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1. DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
2. TIPO DE MODIFICACIÓN: 

 
MODIFICACIÓN No. 01, ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SE-LP- 148 -2023, CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA CON NIT. 
891502104-5. 
 

 

Solicitud Detalle 

Adición  

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESO 
M/CTE ($ 1.878.454.041) 

Prorroga  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 28 DE 
ENERO DE 2024 

Modificación   

SE SOLICITA MODIFICAR LAS CLÁUSULAS 
CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL 
CONTRATO, CLAUSULA SEXTA - FORMA 
DE PAGO, CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SE-LP- 
148 -2023. 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE 

MODIFICACIÓN 
 

CONTRATO / CONVENIO 
NO. 

 SE-LP- 148 -2023 

CONTRATISTA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA COVISUR DE 
COLOMBIA LTDA 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

29 DE MARZO DE 2023 

OBJETO  "PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA MODALIDAD SIN ARMAS 
Y LA SEGURIDAD INTEGRAL PARA LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL 
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."          

FECHA DE INICIO 03 DE ABRIL DE 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN INICIAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2023 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO  

DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS/MCTE 
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($16.107.893.582). 

PLAZO INICIAL EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
SERÁ DE OCHO (8) MESES Y VEINTISIETE (27) 
DÍAS VIGENCIA 2023 

PRÓRROGAS NO 

SUSPENSIONES NO  

OTRAS 
MODIFICACIONES   

NO 

SUPERVISOR FREDY ALEXANDER CASTAÑEDA MORENO 

CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

OBSERVACIONES  N/A 

 
 

 
SI CORRESPONDE A 
ADICIÓN  

INVERSIÓN (X) FUNCIONAMIENTO (   ) 

PROYECTO: - 

RUBRO: EN TRAMITE 

VALOR DE LA 
ADICIÓN: 

$ 1.878.454.041 

VALOR CDP: $ 1.878.454.041 (EN TRAMITE) 

No. y FECHA 
CDP: 

PTE 

NUEVO 
VALOR TOTAL 
DEL 
CONTRATO: 
/CONVEVIO: 

$17.986.347.623 

 
 

PRÓRROGA DEL PLAZO 
DE EJECUCIÓN 

TIEMPO A 
PRORROGAR: 

28 DIAS DEL MES DE ENERO 
DE 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
FINAL: 

28 DE ENERO DE 2024 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, 
ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 715 de diciembre 21 de 2001” Por la 
cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros” en su capítulo II, numeral 6.1.1. 
Tiene como función los entes territoriales el de “Prestar asistencia técnica 
educativa, financiera y administrativa a los municipios, cuando a ello haya lugar”. 
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La Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca y de acuerdo al 
objeto del contrato, ve la necesidad de continuar salvaguardando los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad del Departamento de Cundinamarca ubicados 
en las diferentes instituciones educativas de los Municipios no certificadas del 
Departamento. 
 
Con el fin de garantizar de manera permanente las condiciones apropiadas de seguridad 
y tranquilidad en las IED, las cuales pueden verse alteradas por circunstancias de orden 
público, acciones de la               delincuencia y otros imprevistos,  la Entidad requiere el servicio 
de vigilancia y seguridad privada como mecanismo de protección y prevención de 
riesgos, atendiendo la obligación de salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de las 
Instituciones Educativas focalizadas en el contrato Inicial. 
 
En ese sentido y como quiera que la Entidad no cuenta con el personal, ni con los 
elementos, ni la infraestructura tecnológica que se requiere para realizar esta clase de 
actividades, se hace necesario adicionar el servicio requerido  por la Gobernación de 
Cundinamarca, que pueda suministrar el personal experto en vigilancia, y  que 
adicionalmente por tratarse de una actividad que se encuentra reglada, solo puede 
desarrollarse mediante el cumplimiento de los requisitos que señale la Ley y los 
estatutos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de asegurar la prestación del servicio de 
vigilancia en el mes de enero de 2024, en las IED no certificadas del 
Departamento, objeto de cobertura del contrato de prestación de servicios No. SE-
LP- 148 -2023, la supervisión solicita adicionar el contrato por la suma de MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($ 
1.878.454.041), incluido IVA sobre el AIU. Los cuáles se encuentran en trámite de 
traslado presupuestal por valor de $1.880.818.759, lo cuales permiten continuar 
con el servicio durante 28 días del mes de enero de 2024. 
 
Los recursos para trasladar corresponden a: 
 

FUENTE NOMBRE VALOR 

1-0100 Recurso Ordinario $1.525.525.786 

1-0102 Recurso ordinario excedente $340.001.143 

3-7620 Part. monopolio product extranjero nuevo $15.291.830 

TOTAL $1.880.818.759 

 
Del cuadro anterior, Los recursos que se van a trasladar a la meta 026 “Beneficiar 
al 100% de las IED en los municipios no certificados en salubridad, seguridad y 
servicios públicos”, producto “Servicio educativo”, son requeridos para 
complementar la financiación de la prestación del servicio de vigilancia de las IED 
de los Municipios no Certificados del Departamento de Cundinamarca, en la 
vigencia 2023 y prórroga por (28) días del mes de enero. 
 
Que dado que las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada son 
reglados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la adición del 
contrato fue proyectada con un porcentaje de incremento en la tarifa del 10%; sin 
embargo en el clausulado de la minuta se incorporara  el siguiente parágrafo en la 
modificación de la cláusula novena: “ Los pagos de enero de la vigencia 2024, 
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podrán ser objeto de modificación, teniendo en cuenta el incremento real a la tarifa 
de servicios, que autorice la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
para la vigencia 2024.”  
 
se procede a realizar el ajuste al valor del servicio de vigilancia a partir del 01 de 
enero – hasta el 28 de enero de 2024, conforme a la siguiente liquidación: 
 
 

SERVICIO COSTO DIRECTO 
VR PRIMA 

POLIZA VIDA

TARIFA BASE : COSTO 

DIRECTO + VR PRIMA  

POLIZA VIDA  ( A+ B)

AYS   ( C*8%)

VALOR ANTES DE IVA : 

TARIFA BASE + AYS          ( 

C+D)

 AIU                                    

( E*10%)

 IVA                            

(F*19%)

TARIFA UNITARIA 

MENSUAL  2022 . 

INCUIDO IVA         

(E+G)

CANTIDAD VR. TOTAL MENSUAL

2
SERVICIO 24 

HORAS
$11.560.560 $3.000 $11.563.560 $925.085 $12.488.645 $1.248.864 $237.284 $12.725.929 1 $12.725.929

$2.012.629.330

1.878.454.041$      

TARIFAS 2024 CON PROYECCION  AUMENTO DEL 10%

TARIFAS UNITARIAS  SERVICIO DE VIGILANCIA- A PARTIR  DEL  15 DE JULIO DE 2023  ,  SEGÚN DECRETO 1561 DE AGOSTO DE 2022; REDUCCION JORNADA 

1

DE  6P.M A 

6A.M HORAS 

DE LUNES A 

VIERNES; 

$8.109.656 $3.000 $8.112.656 $649.012 $8.761.668 $876.167 $166.472 $8.928.140 224 $1.999.903.401

COSTO MENSUAL CON EL 10% AUMENTO  2024

VALOR 28 DIAS DEL MES DE ENERO  
 

Con corte al 30 de noviembre de 2023 el porcentaje de ejecución del contrato es de un 
90%, el cual se ha ejecutado de manera satisfactoria, los pagos realizados a la fecha son 
los siguientes: 
 

 

 
 
 

Por lo anterior se hace necesario modificar el referido contrato con el fin de garantizar de 
manera ininterrumpida dicho servicio, en cumplimiento de los preceptos legales teniendo 
en cuenta que existen los recursos presupuestales necesarios y suficientes para adicionar 
y prorrogar el contrato hasta el 28 de enero de 2024. 
 

La modificación del contrato es excepcional y obedece a la necesidad de prestar el servicio 
vigilancia de manera ininterrumpida en las IED focalizadas, durante 28 días del mes de 
enero de 2024, contrato que podrá ser adicionado hasta tanto se adelante el proceso 
correspondiente por parte de la nueva administración departamental, lo anterior en 
concordancia con la Circular 031 de 2011 expedida por la Procuraduría General de la 
Nación. 
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Así mismo, no se afecta la seguridad jurídica del mismo puesto que la adición, no supera 
el 50% del valor del contrato inicial, para garantizar la prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada, el cual se ha prestado de manera eficiente de acuerdo con las 
obligaciones pactadas. 

La solicitud de adición y prorroga, se adelanta con el cumplimiento de los principios de 
Transparencia, Economía y Responsabilidad, así: 

Transparencia: El principio de transparencia se cumple en virtud de lo establecido en el 
artículo 3º de la Ley 80 de 1993, “el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, por tanto se 
pretende la optimización del recurso público asignado para la prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia.  

Economía: se cumplieron y establecieron los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios que aseguraron la selección objetiva de la propuesta más favorable. Se 
señalaron términos preclusivos y perentorios en las diferentes etapas de selección y las 
autoridades departamentales dieron impulso oficioso a las actuaciones. 

Responsabilidad: se ha dado cumplimiento a los fines de la contratación vigilando la 
correcta ejecución del objeto contractual, a través del Supervisor del contrato. Por lo 
tanto, se han protegido los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
3.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 

 

Que ante el cierre de la vigencia 2023, así como la culminación del periodo de gobierno 2020-
2023, es pertinente citar el marco normativo bajo el cual se justifica la reserva de recursos que 
nos permiten garantizar el correcto y adecuado funcionamiento del servicio de Vigilancia y 
seguridad privada en las Instituciones Educativas focalizadas del Departamento , toda vez que 
no es posible la constitución de vigencias futuras ordinarias ni extraordinarias, en concordancia 
con el siguiente marco normativo: 

 

• Artículo 10 de la LEY 819 DE 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” (…) . 
Vigencias futuras ordinarias. Artículo 9 de la Ley 179 de 1994 quedará así: (…)  La 
autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias 
futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. (…) 

• Ordenanza 0103 de 2023 artículo 97 – Vigencia futuras ordinarias Parágrafo tercero La 
aprobación por parte del CONFISCUN y la autorización por parte de la Asamblea 
Departamental para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras ordinarias 
no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de 
gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los 
declare de importancia estratégica. 

• vigencias futuras excepcionales artículo 1° de la ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual 
se dictan normas orgánicas en materia de pre-supuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal para las entidades territoriales”; literal a) “Las vigencias futuras excepcionales solo 
podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en 
gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento 
básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos 
de proyectos”.  Temas en los cuales no se enmarcan los recursos con los que cuenta la 
Secretaría de Educación para dar cumplimiento al contrato de Vigilancia y seguridad 
privada en las Instituciones Educativas del Departamento. 
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Ahora bien, ante  imposibilidad jurídica y financiera en la que se encuentra la Secretaria de 
Educación para recurrir a la constitución  de vigencias futuras tanto ordinarias como 
extraordinarias y en aras de dar cumplimiento tanto al principio de planeación como al principio 
de anualidad presupuestal, la Secretaria de Educación ante la imperiosa necesidad de cumplir 
con los compromisos que permiten la continuidad y el cumplimiento a la misionalidad de la 
entidad de garantizar el servicio ininterrumpido de actividades de Vigilancia,  ve la necesidad de 
disponer de recurso vigencia 2023 para garantizar la prestación de estos servicios mencionados 
en el mes de enero 2024, toda vez que los mismos deben satisfacerse de manera  
interrumpida, por lo que es pertinente recurrir a las excepciones que contempla el principio de 
anualidad del presupuesto como lo es la constitución de reservas presupuestales. 

Respecto de las reservas presupuestales la procuraduría General de la Nación citando el 
concepto 030850 del 22 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
definió las reservas presupuestales como: 

  

“Un instrumento de uso excepcional, o sea esporádico y justificado únicamente en situaciones 
atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impiden la ejecución de los 
compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se 
perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del respectivo bien y servicio a la vigencia fiscal 
siguiente, lo cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva 
presupuestal”1  

 

En ese sentido, la reserva presupuestal, es la figura que pretende “garantizar la afectación de 
apropiaciones presupuestales al cierre de cada vigencia, como resultado de la asunción de 
compromisos y obligaciones derivados de la adquisición de bienes y servicios que no alcanzaron 
a recibirse a 31 de diciembre de la respectiva vigencia”.2 Al respecto, la Corte Constitucional ha 
señalado: 

  

“En síntesis: para decirlo del modo más sencillo, las reservas de apropiación y las reservas de 
Caja, permiten que los gastos previstos en el Presupuesto para el año respectivo se ejecuten, así 
ello ocurra después del 31 de diciembre. No se está, se repite, vulnerando el principio de la 
anualidad, pues de todos modos los gastos a los cuales corresponden las reservas se hacen con 
cargo al mismo presupuesto en el cual estaban incluidos.”3  

  

Igualmente, en consonancia con la circular 00000018 del año 2023 expedida por la secretaria 
de Hacienda, de la Gobernación de Cundinamarca, la cual cita este mismo pronunciamiento, 
indica:  

 

 “Conforme lo dispuesto en el artículo 95 de la ordenanza número 103 de 2023, se constituyen en 
aquellos eventos en las cuales se justifique por el ordenador del gasto de las dependencias y 
entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, los motivos que impiden la 
ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente convenido y que se traducen en que 
la recepción del bien o servicio y su recibo satisfacción solo podrá darse en la siguiente vigencia 
fiscal; o en aquellas situaciones en las que de manera sustancial se afecte el ejercicio 
básico de la función pública.” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Finalmente, concluye la citada circular: 

 

 
1 Procuraduría General de la Nación. Circular 31 del 20 de octubre de 2011. 
2 Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Hacienda. Concepto 2021EE043849O1 del 13 de abril 04 de 2021. 
3 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-502 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía. 
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 “En suma de lo expuesto el órgano de control en la circular mencionada concluye señalando 
aquellos eventos que complementan el uso excepcional de las reservas presupuestales indicando 
que “(…)de tal manera que los excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de 
eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial se 
afecte el ejercicio básico de la función pública caso en el cual las entidades territoriales que 
desean constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el 
jefe de presupuesto de presupuesto”  

Así las cosas, la presente modificación contractual no vulnera el principio de planeación toda 
vez que con esta se pretende garantizar el ejercicio básico de las funciones públicas en cabeza 
de la Gobernación de Cundinamarca-Secretaria de Educación, por medio de bienes y servicios 
esenciales que permiten dar cumplimiento a las funciones dentro de las Instituciones 
Educativas, que de cara al cierre de gobierno, era jurídica y financieramente imposible constituir  
vigencias futuras ordinarias y extraordinarias, adicionalmente en aras de dar cumplimiento a 
dicho principio de planeación la mayoría de servicios esenciales se garantizaron hasta el 31 de 
diciembre de la presente vigencia, contratos que fueron producto de un debido proceso 
contractual y para iniciar la vigencia 2024 no era viable realizar el trámite contractual  por la 
imposibilidad legal de tramitar las vigencias futuras ya mencionadas, es por esto que la adición 
y prórroga del presente contrato garantiza la prestación del servicio ininterrumpida lo que  
permite mitigar los riesgos a los que se puede enfrentar la administración, por no contar con 
servicios básicos como vigilancia. 

 
La jurisprudencia ha sentado sus lineamientos, la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-300 de abril 25 de 2012 describe la viabilidad de las modificaciones 
contractuales: 
 
“2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de 
los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo 
los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes 
a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “... evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, 
en la Sentencia C-949 de 2001 (12), la Corte Constitucional señaló que las 
prórrogas de los contratos —como especie de modificación— pueden ser un 
instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, 
vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: 
 
“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los 
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del 
contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del 
contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, 
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado”. 
 
Así mismo lo estipulado por el ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato 
Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las 
normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. 
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PARÁGRAFO. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 

Por lo anterior revisado el marco normativo y jurisprudencial que regula las 
modificaciones contractuales, se estima por la supervisión la necesidad de 
perfeccionar este trámite que permita dar continuidad con las actividades objeto 
del contrato.  
 
En este mismo orden la modificación del valor contractual, ya que la Secretaría 
cuenta con los recursos para dar continuidad a la ejecución contractual durante 
veinte ocho días (28) del mes de enero, lo que no sobrepasa los lineamientos de 
la ley 80 de 1993, en cuanto al porcentaje de Adición. 
 

Con relación a las pólizas constituidas para el contrato de prestación de servicios 
se deja constancia que las mismas se encuentran activas y será obligación del 
contratista notificar a la aseguradora las modificaciones solicitadas por la entidad. 

La supervisión deja constancia que el contratista ha cumplido para cada pago 
autorizado con los pagos de aportes, seguridad social y parafiscales conforme se 
encuentra estipulado en el contrato de prestación de servicios No. N. SE-LP- 148 
-2023 

 
3.3 Justificación financiera: 
  
Con los valores proyectados para ser adicionados, no se supera el 50% del valor 
inicial del contrato, en consecuencia, no se sobrepasa el tope establecido para el 
efecto, en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala: “Los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. 
 

SOLICITUD 
 

En atención a las anteriores consideraciones y al verificar que son técnica, jurídica 
y financieramente viables, se solicita. 
 
CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL 
CONTRATO, Realizando una adición por valor de MIL OCHO CIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($ 1.878.454.041) valor que incluye IVA 
sobre el AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e 
indirectos que implique la debida ejecución del contrato. De conformidad con la 
propuesta presentada, para todos los efectos fiscales el valor total del contrato 
será de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 
MCTE ($17.986.347.623). 
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CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO , 
Créese un primer parágrafo  donde se establece el pago de la Modificación N 1 
adición y prorroga así: CLÁUSULA SEXTA-FORMA DE PAGO : PARAGRAFO  - 
FORMA DE PAGO: La Secretaria de Educación pagará el VALOR DE LA 
ADICION ASI:  Un (1) pago mes vencido, correspondiente a veinte ocho  (28) días 
de enero de 2024, por la suma de de MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN 
PESO M/CTE ($ 1.878.454.041), Cada uno de los pagos incluye IVA sobre el AIU, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás costos y gastos directos e indirectos 
necesarios para debida ejecución del contrato. Los pagos se efectuaran posterior 
a la prestación del servicio real y efectiva, entrega de la presentación de la factura 
respectiva, planilla o certificación de la prestación del servicio por cada punto de 
vigilancia, informe de ejecución por parte del contratista, certificación de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 392 de 2018, certificación 
firmada por cada Rector de la prestación del servicio de Vigilancia a cabalidad, 
informe de ejecución por parte del supervisor del contrato; y para este último pago, 
la suscripción del acta de liquidación. En todo caso el pago se sujetará al Plan 
Anual Mensualizado de Caja - PAC. 
 
CLAUSULA TERCERA MODIFICAR CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO”, prorrogando el plazo de ejecución del contrato 
en veintiocho (28) días. Comprendidos entre el 01 de enero de 2024 al 28 de 
enero de 2024. 
 
CLAUSULA CUARTA: Adicionar un parágrafo a la CLÁUSULA OCTAVA del 
contrato, así: IMPUTAC ION PRESUPUESTAL DE LA ADICION: La Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, pagará el valor de la Modificación No. 01 adición y 
prórroga del presente contrato con cargo a xxxxxx. 
 
CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar la 
garantía única de cumplimiento constituida en el contrato principal en cuanto al 
valor adicionado. 
 
CLAUSULA SEPTIMA: La presente modificación se entenderá suscrita, aprobada 
y perfeccionada por las partes a través de la plataforma SECOP II 
 
CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las demás 
estipulaciones del contrato SE-LP-148-2023 permanecen vigentes e indemnes. 
 
ANEXOS: 
 
Se deberá anexar y publicar en SECOP los anexos según aplique, de acuerdo con 
la solicitud: 
 

1. Se aportan Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, 
fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas Correctivas 
(Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional y Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – REDAM). 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado a la fecha de 
la solicitud. 
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3. Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal mediante 
el cual certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales 

4. Aceptación de conituar con la prestación del servicio. 
 
SUPERVISOR, 
 
 
 
 
 
Nombre: Fredy Alexander Castañeda Moreno 
C.C. No. 1.032.432.102 
Cargo: Profesional Universitario 
Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 
 
Elaboró: Fredy Castañeda 
Revisó: Derly Gonzalez Ariza 

 


