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CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO. 4151.010.26.1.0765 -2023

ALMATIVA S.A.S 
NIT: 901531546-6.NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT.

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAClCN 

NELSON JAVIER CELEITA CELEITA 
C.C. No. 6.406.370 de Pradera

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA 
COMUNICAClCN DE VOZ Y DATOS (MENSAJE 
DE TEXTO, MINUTOS A MOVIL, MENSAJE DE 
VOZ A FIJO Y CELULAR Y CORREOS 
ELECTRONICOS) PARA LAS ACTIVIDES DE 
COBRO DE LA CONTRIBUClON DE 
VALORIZAClON POR BENEFICIO GENERAL EN 
LA EJECUClON DEL PLAN DE OBRAS DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI". 
FICHAEBI: BP-26002991

OBJETO

VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
($24,039,727) M/CTE, incluyendo IVA y todos los 
demas tributes y costos totales directos e mdirectos 
que se generen con ocasibn de la celebracibn, 
ejecucion y liquidacion del contrato.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCI6N 30/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCI6N: 23/08/2023
FECHA DEINICIO: 25/08/2023
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A
FECHA ACTA DE REANUDAClON NO. 1 N/A

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con c6dula de 
ciudadania No. 16.607.744 expedida en Cali - Valle del Cauca, quien actua en su calidad 
de ordenador del gasto de la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Santiago de
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Cali, con NIT No. 890399011-3 segun Decreto de nombramiento No. 4112.010.20,1854 
del dfa 02 de octubre de 2020, quien en lo sucesivo se denominara DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARY DE INFRAESTRUCTURA, ALMATIVA S.A.S. 
identificado con Nit No. 901531546-6, representando legalmente por NELSON JAVIER 
CELEITA CELEITA identificado con cedula de ciudadanla No. 6.406.370 de Pradera, 
quien para los efectos del presente Contrato se denominara EL CONTRATISTA, y 
DIERGO FERNANDO PEREZ DUQUE, Subsecretario de Apoyo Tecnico de la Secretaria . 
de Infraestructura, en calidad de supervisor del contrato, hemos convenido celebrar la 
presente MODIFICACI6N No. 01, correspondiente al Contrato 4151.010.26.1.0765 - 
2023, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el veintitres (23) de agosto de 2023, se suscribio el Contrato No. 
4151.010.26.1.0765 -2023, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA COMUNICAClON DE VOZ
Y DATOS (MENSAJE DE TEXTO, MINUTOS A MQVIL, MENSAJE DE VOZ A FIJO
Y CELULAR Y CORREOS ELECTRONICOS) PARA LAS ACTIVIDES DE COBRO 
DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZAClON POR BENEFICIO GENERAL EN LA 
EJECUCI6N DEL PLAN DE OBRAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI". FICHA EBI: BP-26002991”, por valor de VEINTICUATRO MILLONES 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($24,039,727) 
M/CTE, incluyendo IVA y todos los demas tributes y costos totales directos e 
indirectos que se generen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del 
contrato.

2. Que el Contrato No. 4151.010.26.1.0765 -2023 tiene como fecha de inicio de 
ejecucion el dia veinticinco (25) de agosto de 2023.

3. Que mediante oficio 2023.10.18.1.731 de fecha 14 de noviembre de 2023, 
ALMATIVA S.A.S, solicito la prorroga del Contrato No. 4151.010.26.1.0765 -2023 
hasta el 31 de diciembre de 2023, argumentando lo siguiente:

"solicito amablemente se pueda prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 el contrato 
4151.010.32.1.0765-2023 que se realizd entre Almativa S.A.S. y la Alcaldia de Santiago de Cali 
que tiene por objeto "CONTRATAR LA PRESTACldN DE SERVICIOS DE UNA HERRAMIENTA 
QUE PERMITA LA COMUNICACldN DE VOZ Y DATOS (MENSAJE DE TEXTO, MINUTOS A 
MOVIL, MENSAJE DE VOZ AFIJO Y CELULAR Y CORREOS ELECTRONICOS) PARA LAS 
ACTIVIDADES DE COBRO DE LA CONTRIBUCldN DE VALORIZAClON POR BENEFICIO 
GENERAL EN LA EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
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DE CALI”, esto con la finalidad de poder cumplir a cabalidad con las actividades all! descritas, ya 
que en la actualidad no hemos podido superar al menos el 50% de la ejecucidn del contrato debido 
a las ultimas disposiciones de seguridad del pals, para con los operadores mdviles, esto impacta 
directamente el funcionamiento y efectividad de los envlos.”

4. Que el dia veinte (20) de noviembre de 2023, la supervision adscrita a la Secretana 
de Infraestructura emitio concepto favorable para prorrogar la ejecucion del Contrato 
Interadministrativo No. 4151.0.26.1.796 de 2016 por hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2024:

"Teniendo en cuenta la justificacidn descrita, por el contratista del Contrato No. 
4151.010.32.1.0765-2023, esta secretana emite concepto tecnico favorable para prorrogar contrato 
en mencion hasta el dla treinta y uno (31) DE DICIEMBRE DE 2023"

5. Que hace parte integral de este documento la solicitud del contratista, y el concepto 
tecnico favorable emitido por el supervisor del Contrato No. 4151.010.26.1.0765 - 
2023.

6. Que el presente documento se efectua con fundamento en el artlculo 1602 del COdigo 
Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las 
partes. •

7. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificacion de los 
contratos estatales en el siguiente sentido:

"Por regia general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realizacidn de los fines del Estado, a (os cuales sirze el contrato. 
As! lo proven por ejemplo los artlculos 14 y 16 de la ley 80. los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificarlos contratos de comun acuerdo 0 de forma unilateral, para "(...) evitarla 
paralizacidn o la afectacidn de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestacidn", entre ofros», (Sentencia e-300 de 2012).

8. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil 
nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifesto que:

«La contratacidn estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto 
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial 
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo, por 
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracidn de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para 
el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Esfacfo». (Radicacion No, 1,95211001 - 
03-06-000-2009-00033-00).

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn 0 modificacidn por 
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9. Que teniendo en cuenta la autonomfa de la voluntad de las partes que participan en 
el negocio jundico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las 
mismas. las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas 
civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en 
los Articulos 13 y 40 de la ley 80 de 1993. Al efecto, el citado articulo 40, dispone:

Articulo 40. Del contenido del contrato estatal. "las estipulaciones de los contratos seran las que, 
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su ■ 
esencia y naturaleza. Las entidades pqdr&n celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales podran incluirse las 
modalidades, condiciones y en general las cl&usulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitucidn, la ley, el orden publico 
y a los principios y finalidades de esta leyya los de la buena administracidn (...)".

10. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaria de Infraestructura podra celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de 
los fines estatales. En estos contratos podran incluirse las modalidades, condiciones 
y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley y el orden 
publico.

11. Que el Contrato No. 4151.010.26.1.0765 -2023 se encuentra dentro del plazo de 
ejecucion, por lo tanto, es procedente realizarmodificaciones.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato No. 
4151.010.26.1.0765 -2023, por un plazo de treinta y un (31) dias, contados desde el 
primero (1) de diciembre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que con la presente Modificacion No. 1, no * 
se causa desequilibrio economico del Contrato No. 4151.010.26.1.0765 -2023, ni reajuste, 
ni erogacion adicional al Distrito de Santiago de Cali, y se efectua de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y demas normas concordantes, y no altera ni modifica el 
clausulado inicial.

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o modificacidn por 
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' CLAUSULA TERCERA: ViGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan 
vigentes todas estipulaciones del Contrato No. 4151.010.26.1.0765 -2023, que no se 
modifican mediante la presente Modificacion No.1.

CLAUSULA CUARTA; INTEGRALIDAD. La presente Modificacion No. 1 hace parte 
integral del Contrato No. 4151.010.26.1.0765 -2023.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificacion No. 1 se 
• perfecciona con la suscripcion de las partes.

CLAUSULA SEXTA: PUBLICACI^N. El Distrito de Santiago de Cali - Secretana de 
Infraestructura publicara la presente Modificacion No. 14 en las plataformas dispuestas 
por el ente competente a nivel nacional.

En constancia se firma la presente modificacion en la ciudad de Santiago de Cali, a los 
veinticuatro (24) dias del mes de noviembre del ano 2023.

Contratista,Contratante,

ALMATIVASA.S 
Rep. Legal NELSON JAVIER CELEITA 
CELEITA C.C. No. 6.406.370 de Pradera

- NESTOR MARTINEZ S/C^DOV; 
S^rgtafiercJg-faespacRo 

^>6€cretarla de Infraestructura

Supervisor,

. DIERGO FERNANDO PEREZ OUQUE 
Subsecretario de Apoyo T6cn}co de la 
Secretaria de Infraestructura \

ProyecW: Julio Cesar Bedoya - Contratista S.l.
Revisd: Diana Marcela Le6n Nufiez - Area de Gestidn Contractual S.l

Eliana Martinez Tenorio - Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial

Este documento es propiedad de la Administracibn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracibn o modiflcacibn por 
cualquier medio, sin previa autorizacibn del Alcalde.
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□ prOrrogaADICI6N

□□ REANUDAClONSUSPENSION

CONCERTO TECNICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURACONTRATANTE

CONTRATO/ORDEN 
DECOMPRA/ 
CONVENIO No.

CONTRATO No. 4151.010.26.1.0765 -2023

ALMATIVA S.A.SCONTRATISTA
IDENTIFICAClON DEL 
CONTRATISTA

NIT: 901531546-6.
Rep Legal: NELSON JAVIER CELEITA CELEITA 
C.C. No. 6.406.370 de Pradera.
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA 
HERRAMIENTA QUE PERMITA LA COMUNICACION DE VOZ 
Y DATOS (MENSAJE DE TEXTO, MINUTOS A MOVIL, 
MENSAJE DE VOZ A FIJO Y CELULAR Y CORREOS 
ELECTRONICOS) PARA LAS ACTIVIDES DE COBRO DE LA 
CONTRlBUClON DE VALORIZAClON POR BENEFICIO 
GENERAL EN LA EJECUClON DEL PLAN DE OBRAS DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI". FICHA EBI: BP- 
26002991.

OBJETO

$ 24.039.727VALOR INICIAL
FECHA DE 
SUSCRIPClON 23 DEAGOSTO DE 2023

25 DE AGOSTO DE 2023FECHA DEINICIO
FECHA DE
TERMINACION-
INICIAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ADICIONES N/A
VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($24,039,727) M/CTE, 
incluyendo IVA y todos los demas tributes y costos totales 
directos e indirectos que se generen con ocasion de la 
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

VALOR TOTAL A LA 
FECHA

N/APRORROGAS
FECHA DE 
TERMINACI6N A LA 
FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACLARACION N/A

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccidn por cualquier medio, 
sin previa autorizacibn del seflor Alcalde.
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ALCALDlA DE

SANTIAGO DE CALI JUSTIFICACION SUSPENSION DE 
CONTRATO

FECHA DE 
ENTRAOA EN 

VIGENCIA
17/nov/2020GESTION JURIDICO ADWUNISTRAT1VA 

GESTION CONTRACTUAL

SUSPENSION N/A
REANUDAClON N/A
CESION N/A

N/A
N/A

Nelson Javier Celeita Celeita, en mi calidad de representante legal de Almativa S.A.S. 
empresa constituida e identificada con NIT. 901.531.546-6, solicito amablemente se pueda 
prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 el contrato 4151.010.32.1.0765-2023 que se 
realize entre Almativa S.A.S. y la Alcaldla de Santiago de Cali que tiene por objeto 
“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVfCIOS DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA 
LA COMUNICACION DE VOZ Y DATOS {MENSAJE DE TEXTO, MINUTOS A MOVIL, 
MENSAJE DE VOZ AFUO Y CELULAR Y CORREOS ELECTRONICOS) PARA LAS 
ACTIVIDADES DE COBRO DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZAClON POR BENEFICIO 
GENERAL EN LA EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI", esto con la finalidad de poder cumplir a cabalidad con las actividades 
alii descritas, ya que en la actualidad no hemos podido superar al menos el 50% de la 
ejecucion del contrato debido a las ultimas disposiciones de seguridad del pais, para con los 
operadores moviles, esto impacta directamente el funcionamiento y efectividad de los envlos

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la justificacion descrita, por el contratista del Contrato No. 4151.010.32.1.0765- 
2023, esta secretaria emite concepto tecnico favorable para prorrogar contrato en mencion hasta el 
dia treinta y uno (31) DE DICIEMBRE DE 2023.

ERNANDO PEREZ DUQUE
SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Santiago de Cali, noviembre 20 del 2023.

Este documento es propiedad de la Administration Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduction por cualquier medio, 
sin previa autorizacidn del sefior Alcalde.
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Bogota, 14 Noviembre 2023

Senores
Alcaldia de Santiago de Cali 
Cali, Valle del Cauca

Yo Nelson Javier Celeita Celeita, en mi calidad de representante legal de Almativa S.A.S. 
.empresa constituida e identificada con NIT. 901.531.546-6, solicito amablemente se pueda 

prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 el contrato 4151.010.32.1.0765-2023 que se 

realizo entre Almativa S.A.S. y la Alcaldia de Santiago de Cali, que tiene por objeto 

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA HERRAMIENTA QUE 

PERMITA LA COMUNICACION DE VOZ Y DATOS (MENSAJE DE TEXTO, MiNUTOS A ' 
MOVIL, MENSAJE DE VOZ AFIJO Y CELULAR Y CORREOS ELECTRONICOS) PARA 

.LAS ACTIVIDADES DE COBRO DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION POR 

BENEFICIO GENERAL EN LA EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS DEL DISTRITO 

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI", esto con la finalidad de poder cumplir a cabalidad 

con las actividades alii descritas, ya que en la actualidad no hemos podido superar al 
menos el 50% de la ejecucion del contrato debido a las ultimas disposiciones de 

seguridad del pais, para con los operadores moviles, esto impacta directamente el 
.funcionamiento y efectividad de los envios.
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