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Entidad originadora: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 


Fecha  21/Nov/2023 


 
1. TIPO DE VIGENCIA FUTURA SOLICITADA 
 
La solicitud de cupo de vigencia futura corresponde a: 
 


• Vigencia futura ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003. (Para los casos en 
que se busca adicionar y/o prorrogar contratos en ejecución, se debe hacer mención del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 
de 2015)  
 


 
2. IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo con la Ley No.2276 del 2022 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023” con el Decreto 2590 del 23 de diciembre 
de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la Resolución No.1 del 02 de enero de 2023, “Por la cual se incorpora 
el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2023”; al proyecto 2404-0600-0002 “Mejoramiento , mantenimiento y conservación del Sistema de Transporte Férreo en 
la Red Vial. Nacional.”, se le asignaron los siguientes recursos: 
 
RECURSO DESCRIPCIÓN  VALOR  


11 Otros Recursos del Tesoro  $ 20.882.598.357  


TOTAL $ 20.882.598.357  
 


 
3. VALORES SOLICITADOS DE AVAL FISCAL Y/O CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
Se cuenta con la apropiación presupuestal en la presente vigencia para respaldar el trámite de la Vigencias Futuras, teniendo 
en cuenta lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003. 
 
No se requiere de documento CONPES por cuanto los recursos se ejecutarán en el actual periodo de Gobierno 2022 - 2026. 
 
Vigencia Fuente Contrato 


2023 Nación $ 1.527.810.982 


2024 Nación $ 683.367.045 


TOTAL $ 2.211.178.027 


 
La apropiación de la presente vigencia fiscal esta respaldad con el siguiente Registro Presupuestal, el cual se encuentra 
incluido en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).:  
 
CDP/RP No. Fecha Objeto Fuente Valor Total Valor a Utilizar 


RP 470323 4/05/2023 


SMFF-CONT-1271/2023-PLAZO 31/12/2023. 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTROMECÁNICOS, SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL, DE LOS SIETE PASO 
NIVELES DE LA RED FÉRREA NACIONAL A 
CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 
MANTENIMIENTO CORREDOR FÉRREO DESDE EL 
K0 + 000 AL K5+000 Y CARRERA 32 HASTA LA 
AVENIDA 1 DE MAYO CON AV. 68 EN BOGOTÁ. 


11 $ 1.527.810.982  $ 1.527.810.982  


VALOR TOTAL $ 1.527.810.982  $ 1.527.810.982  
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4. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN LA SOLICITUD DE AVAL 
FISCAL Y/O CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS  
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
En virtud de lo establecido en el Decreto No. 1791 de 2003, por medio del cual se ordenó la liquidación de la empresa 
Ferrovías, quien, para dicha fecha, contrataba la operación de los pasos a nivel a cargo de la nación; el Instituto Nacional de 
Vías, debió recibir como consecuencia de dicha liquidación algunos bienes, derechos y obligaciones que otrora tuviera 
Ferrovías y las consignó en el Decreto No. 2056 de 24 de julio de 2003, en el artículo No. 3, numeral 3.10, y asignó dichas 
funciones a la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea en el Artículo 18 y en especial a lo establecido en el Artículo 17.2. 
Por otra parte, el Código Nacional de Tránsito en su Artículo 113. Señalización en pasos de nivel, establece que las entidades 
ferroviarias, o los particulares en caso de concesión de las vías férreas, colocarán señales, barreras y luces en los pasos a 
nivel de las vías férreas, así como la correspondiente demarcación, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de 
Transporte. 
 
La operación de los pasos a nivel es una actividad de orden legal que no puede suspenderse ya que es la única forma de 
garantizar la seguridad de los usuarios del sector (trenes, vehículos y peatones), que en virtud de su trabajo se ven en la 
necesidad de cruzar el corredor férreo que atraviesa la ciudad y del simple desplazamiento de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 113 del Código Nacional de Tránsito. Para poder cumplir con los requerimientos de seguridad del tránsito de trenes, 
del parque automotor y los peatones, se debe contar con personal especializado que garantice una operación segura de los 
cruces a nivel del tren con las vías carreteras, calles y caminos peatonales. 
 
En los pasos a nivel de las vías férreas, las entidades ferroviarias o a quien se le haya entregado la administración, 
directamente o por concesión colocará guardavías para la regulación del tránsito cuando se requiera, siempre y cuando el 
paso a nivel no esté operado por medio electrónicos, como es el caso que nos ocupa. 
 
El Instituto Nacional de Vías en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, en  el cual se indica el componente de 
Fortalecimiento de la seguridad vial para la protección de la vida y en aras de dar cumplimiento a las políticas de 
infraestructura emanadas del  Ministerio de Transporte, máximo rector del sector , y con el fin de prevenir los siniestros que 
se presenten en los pasos a nivel, debe  contratar la Operación de los pasos a nivel en el tramo urbano de la ciudad de 
Bogotá departamento de Cundinamarca, incluido el servicio de comunicaciones actividades necesarias para dar 
cumplimiento a la constitución política del país como es la preservación de la vida y bienes de los ciudadanos  por encima 
de otras consideraciones.  Mientras las vías férreas no se entreguen a otro ente para su administración y operación, es 
responsabilidad de la Entidad atender los pasos a nivel que estén debidamente legalizados y regularizados en aquellos 
sectores en donde opera el tren. 
 
El INVIAS, debe propender por mantener en estado de buen funcionamiento la red férrea, teniendo en cuenta que los pasos 
a nivel son parte integral de la misma y que debe contar con personal adecuado que en todo momento se encuentra alerta 
atendiendo el paso del tren por la ciudad evitando cualquier inconveniente que ponga en riesgo el transito tanto peatonal 
como vehicular por el sector aledaño a los pasos. 
 
Igualmente, se debe tener en cuenta que el Gobierno Nacional se encuentra interesado en impulsar el transporte férreo como 
una de las locomotoras del progreso, para lo cual en el Plan Nacional de Desarrollo estipula el impulso que se le dará con el 
fin de reactivar gran parte de la red férrea para fomentar de esta forma el transporte intermodal que haga que el país sea 
más competitivo, acorde con el comercio internacional, situación que por ende compromete mayormente al INVIAS, en 
mantener en funcionamiento la línea férrea activa, siendo el corredor Bogotá – Belencito uno de los corredores prioritarios y 
que se encuentra actualmente en rehabilitación con el fin de reactivarlo en un 100%, logrando de este modo mayor 
competitividad y ahorros en combustibles y menores afectaciones al medio ambiente. La meta del gobierno es transportar 
por esta vía un mayor volumen de carga, toda vez que actualmente el corredor férreo está en operación a media marcha, 
pues aún no se han atendido los daños que se ocasionaron en la vía a raíz de la afectación por el invierno en los años 2010 
-2011. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente vigencia, se tramita la solicitud de Vigencia Futura para la Adición del contrato 
No. 1271 de 2023, que tiene por objeto la OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, DE LOS SIETE PASO NIVELES 
DE LA RED FÉRREA NACIONAL A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, MANTENIMIENTO CORREDOR 
FÉRREO DESDE EL K0 + 000 AL K5+000 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA 1 DE MAYO CON AV. 68 EN BOGOTÁ. 
 
En la actualidad, el contrato No. 1271 de 2023 se encuentra en ejecución, tiene un valor total de $1.527.810.982,00 
(INCLUIDO IVA) y su fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2023. Teniendo en cuenta, la necesidad de continuar 
con la operación del servicio, y dado que el mismo no puede ser suspendiendo ningún día del año, pues sirve para brindar 
seguridad en la vía y los bienes de los usuarios de los pasos a nivel en el tramo urbano de la ciudad de Bogotá departamento 
de Cundinamarca; se considera viable gestionar recursos de la Vigencia Futura y garantizar la continuidad de la operación 
del servicio. 
 
Con los recursos adicionales aportados mediante la Vigencia Futura, se proyecta adicionar el Contrato No. 1271 de 2023 
(Registro presupuestal 470323/2023), por un valor de $683.367.045,00, recursos que alcanzan para cubrir los cuatro (4) 
meses iniciales del año 2024 con fecha de finalización 30 de abril de 2024 respectivamente. Es importante destacar, que en 
este periodo de tiempo el INVIAS adelantará un nuevo proceso licitatorio que garantice la operación del servicio hasta finales 
de la vigencia 2024, o mientras se entrega a otra Entidad para su administración respectivamente. 
 
 
4.2 LOCALIZACIÓN 
 
A continuación, se presenta la información técnica de la solicitud. 
 
La operación de los pasos a nivel se realizará en los siete (7) pasos a nivel ferroviarios ubicados en el tramo comprendido 
entre la Estación de la Sabana y el Kilómetro 5 de la ciudad de Bogotá, permite la operación de las barreras de control, los 
timbres, los semáforos y la presencia de un guardavía que garantice la seguridad en la operación férrea y en el paso de 
peatones y vehículos en sitios cruciales de la ciudad de Bogotá. 
 


PASO A NIVEL 


1 Paso A nivel Avenida 19 


2 Paso A Nivel Carrera 23 


3 Paso A Nivel Carrera 30 


4 Paso A Nivel Carrera 32 


5 Paso A Nivel Avda.  Las Américas 


6 Paso A Nivel Carrera 43 


7 Paso A Nivel Carrera 50 
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Figura 1. Localización 7 Pasos a Nivel ubicados en Bogotá D.C. 


 
Figura 2. Localización Corredor Férreo de la ciudad de Bogotá D.C. 


 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Como se mencionó en el capítulo de antecedentes, actualmente se encuentra en ejecución el contrato 1271 de 2023, el cual 
tiene por objeto la OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTROMECÁNICOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, DE LOS SIETE PASO NIVELES DE LA RED 
FÉRREA NACIONAL A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, MANTENIMIENTO CORREDOR FÉRREO 
DESDE EL K0 + 000 AL K5+000 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA 1 DE MAYO CON AV. 68 EN BOGOTÁ.”. Este 
contrato tiene un plazo inicial de ocho meses, contados a partir de la orden de inicio, teniendo como fecha de terminación 
hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
Con la vigencia futura solicitada se proyecta adicionar el contrato 1271 de 2023, por un valor de $683.367.045 recursos que 
alcanzan para cubrir los meses iniciales del año 2024, es decir hasta el final del mes de abril, mientras en este tiempo la 
Entidad adelante un nuevo proceso que pueda asegurar el servicio hasta finales del año, o mientras se entrega a otra Entidad 
para su administración. 
 
Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de operación de pasos a nivel y así dar cumplimento a las 
responsabilidades del Instituto como propietario y administrador del corredor férreo existente en el tramo de la Estación de 
la Sabana al Kilómetro 5 en la ciudad de Bogotá, es importante contar con la autorización de Vigencias Futuras para adicionar 
el contrato 1271 de 2023. Adicionalmente, con el contrato vigente la entidad propende por: 
 


➢ Garantizar la vida, de los usuarios, prestadores del servicio, peatones y demás personas que se ven afectadas por la 
existencia del tráfico férreo en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, en el tramo de la Estación de la Sabana al Km 5. 


➢ Dar cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y al marco legal sobre Tráfico Férreo, en el sentido 
de garantizar la señalización en pasos de nivel y la presencia de un guardavía para la regulación del tránsito cuando se 
requiera, (siempre y cuando el paso a nivel no esté operado por medio electrónicos), evitar el paso por parte de 
particulares y la no atención a la señalización en el cruce de una línea férrea, o el tránsito de vehículos por la vía férrea 
o por las zonas de protección y seguridad de ella, así mismo impedir que utilicen esta infraestructura como parqueadero, 
depósito o taller de automotores. 
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➢ Mantener en estado de buen funcionamiento la red férrea, teniendo en cuenta que los pasos a nivel son parte integral 
de la misma y que se debe contar con personal y equipo adecuado para que en todo momento se encuentre alerta al 
servicio del paso del tren por la ciudad, evitando inconvenientes que pongan en riesgo el tránsito tanto peatonal como 
vehicular, en las zonas donde está la infraestructura férrea. 
 


➢ Tener coherencia con las políticas, los planes de desarrollo y proyectos de transporte férreo y multimodal al garantizar 
la existencia y funcionamiento del sistema férreo existente en la zona urbana de Bogotá, al considerar que el sistema 
férreo prima sobre cualquier otro, por las características técnicas y económicas del mismo. 


➢ Dar custodia a los equipos eléctricos y electromecánicos existentes en los siete pasos niveles de Bogotá a cargo de la 
Entidad. 


➢ A nivel financiero, la entidad debe garantizar anualmente el presupuesto necesario para la prestación del servicio de la 
operación de los Guardavías, lo cual resulta prioritario frente a otras necesidades, como la recuperación de corredores 
e inmuebles férreos. 


 
 
4.4 METAS 
 
A continuación, se presentan las metas con las cuales se solicita la Vigencia Futura Ordinaria. 
 
4.4.1 VIGENCIA 2023 
 


Producto Actividad Departamento Sector 
Unidad de 


Medida 
Meta 


Tipo de 
Indicador 


Recursos 


Corredor 
férreo 


mantenido 


Ejecutar 
mantenimiento 


rutinario 
Bogotá 


 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
número 1,00  Producto  $ 156.798.738 


Pasos a nivel 
con servicio 
de operación 


Operación paso 
a nivel. 


Bogotá 
 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
número 7,00  Producto  $ 1.119.882.225 


Pasos a nivel 
con servicio 
de operación 


Mantener 
equipos 


eléctricos y 
electromecánicos     


Bogotá 
 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
número 7,00  Producto  $ 251.130.019 


TOTAL 2023 $ 1.527.810.982 


 
4.4.2 VIGENCIA 2024 
 


Producto Actividad Departamento Sector 
Unidad de 


Medida 
Meta 


Tipo de 
Indicador 


Recursos 


Corredor 
férreo 


mantenido 


Ejecutar 
mantenimiento 


rutinario 
Bogotá 


 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
número 1,00  Producto  $ 47.229.452 


Pasos a nivel 
con servicio 
de operación 


Operación paso 
a nivel. 


Bogotá 
 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
número 7,00  Producto  $ 527.003.400 


Pasos a nivel 
con servicio 
de operación 


Mantener 
equipos 


eléctricos y 
electromecánicos     


Bogotá 
 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
número 7,00  Producto  $ 109.134.193 


TOTAL 2024 $ 683.367.045 


 
 
 
 







 


 
 


Justificación Técnico-Económica y Legal  


Trámite Vigencias Futuras 


 


 


 


6 
 


4.4.3 METAS TOTALES 
 


Producto Actividad Departamento Sector 
Unidad de 


Medida 
Meta 


Tipo de 
Indicador 


Recursos 


Corredor 
férreo 


mantenido 
2404019 


Ejecutar 
mantenimiento 


rutinario 
Bogotá 


 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
Número 1,00  Producto  $ 204.028.190 


Pasos a nivel 
con servicio 
de operación    


2404045 


Operación paso 
a nivel. 


Bogotá 
 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
Número 7,00  Producto  $ 1.646.885.625 


Pasos a nivel 
con servicio 
de operación    


2404045 


Mantener 
equipos 


eléctricos y 
electromecánicos     


Bogotá 
 K0 + 000 al K5+000 Y Carrera 32 
Hasta La Avenida 1 de mayo con 


AV. 68 en Bogotá. 
Número 7,00  Producto  $ 360.264.212 


TOTALES $ 2.211.178.027 


 
 
4.5 CRONOGRAMA 
 
A continuación, se presenta el resumen del cronograma. 
 


DESCRIPCIÓN FECHA 


Trámite de Vigencias futuras Noviembre de 2023 


Comité adiciones y Prorrogas  Diciembre de 2023 


Legalización Diciembre de 2023 


Obras  Enero 2024 - Abril 30 de 2024 


Nota 1: Los cronogramas detallados se anexan en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 


 
5. PRINCIPALES VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CÁLCULO DE LOS MONTOS SOLICITADOS  
 
El valor solicitado contempla costos de operación, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos eléctricos y 
electromecánicos, señalización horizontal y vertical, de los siete pasos niveles de la red férrea nacional a cargo de invias en 
la ciudad de Bogotá, cuyas actividades están contempladas en los ítems contractuales que hacen parte de los contratos 
objeto de trámite.  
 
Los costos presentados a continuación, contemplan costos de: mano de obra, insumos, materiales, equipos y transportes, al 
igual que ajustes que incorporan las posibles variaciones en los precios base de ejecución de acuerdo con la variabilidad de 
los índices que regulan la construcción publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 
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PRESUPUESTO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS 


ITEM VALOR 


TABLERO $ 9.781.200  


BARRERAS  $ 81.928.206  


VALOR TOTAL BASICO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO  DE EQUIPOS  


$ 91.709.406  


VALOR IVA (19% ) $ 17.424.787  


SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 109.134.193  


VALOR TOTAL  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO 


$ 46.876.022  


VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD) $ 353.430  


VALOR TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 
SEÑALIZACION 


$ 47.229.452  


VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA $ 156.363.645  


 
COSTOS PASOS A NIVEL  


CARGO U OFICIO  VALOR TOTAL  


PASONIVELISTAS $ 322.000.000 


INSPECTOR $ 20.000.000 


TECNICO ELECTRICISTA $ 12.000.000 


PROFESIONAL SST $ 9.000.000 


SUBTOTAL BASICO $ 363.000.000 


A.I.U. 26% $ 79.860.000 


TOTAL BÁSICO $ 442.860.000 


IVA 19 % $ 84.143.400 


TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 527.003.400 


 VALOR TOTAL ADICION CONTRATO $ 683.367.045  


Nota 2: Los presupuestos detallados se anexan en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 


 


 
6. FINANCIACIÓN 
 
A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les solicita Vigencia Futura Ordinaria. 
 
Vigencia Fuente Contrato 


2023 Nación $ 1.527.810.982 


2024 Nación $ 683.367.045 


TOTAL $ 2.211.178.027 
 


 
7. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 
 
Se anexa archivo en Excel donde se detallan los montos solicitados en cada vigencia fiscal que se encuentran incluidos en 
el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, y las matrices donde se visualiza fácilmente los valores que incluyan las 
vigencias futuras ya aprobadas y en trámite para la entidad. 
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8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD  
 
Tratándose de cupos de vigencias futuras que afecten el presupuesto de gastos de inversión, la información solicitada para 
este tipo de trámites no aplica. 
 
 
 


Cordialmente, 
 
 
 
 
 
GERMAN PEÑA MATEUS 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 
 
 
 
Elaboró: SMFF Humberto Calderón 
 DEO-GSC Carlos Andrés Gómez 
 OAP A. Leonardo Balaguera Rivera 
Revisó: OAP Pilar Cely Andrade 
Aprobó:  Germán Peña Mateus 
Fecha:  28- Noviembre - 2023 
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 59823  de fecha 2023-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Número: 470323 Fecha Registro: 2023-05-04 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 1.527.810.982,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.527.810.982,00 Saldo x Obligar: 1.527.810.982,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 900899867 Razón Social: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 63949784667 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 80755797 Nombre: JOSE ALEXANDER VEGA ACERO Cargo: SUBDIRECTOR MARITIMA Y FLUVIAL


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 1271-2023 Tipo:


CONTRATO 
DE 
PRESTACION 
DE 
SERVICIOS  


Fecha: 2023-05-04


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


25-21  GRUPO GERENCIA 
DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS 


C-2404-0600-2-0-2404019-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - CORREDOR FÉRREO 
MANTENIDO - MEJORAMIENTO , 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED 
VIAL.   NACIONAL


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


15.810.982,00 0,00


Total: 15.810.982,00 0,00 15.810.982,00 15.810.982,00


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


Fecha y Hora Sistema: 2023-05-04-10:16 a. m.


24-02-00


MHmbarros MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAUReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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25-21  GRUPO GERENCIA 
DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS 


C-2404-0600-2-0-2404045-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - PASOS A NIVEL CON 
SERVICIO DE OPERACIÓN - 
MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA 
RED VIAL.   NACIONAL


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


1.512.000.000,00 0,00


Total: 1.512.000.000,00 0,00 1.512.000.000,00 1.512.000.000,00


Objeto: SMFF-CONT-1271-2023-MEMO 32733-PLAZO 31-12-2023 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVODE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS,SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y 
VERTICAL, DE LOS SIETE PASO NIVELES DE LA RED FÉRREA NACIONAL A CARGO DEINVÍAS EN LA CI


PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2023-07-27 763.905.491,00 763.905.491,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2023-10-26 763.905.491,00 763.905.491,00 NINGUNO


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Número:
Fecha 
Registro:


Estado:
Tipo 
Moneda.:


2223


Valor Inicial: Valor Total: 683.367.045,00


Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado


Nación 683.367.045,00 683.367.045,00


Año Fiscal 683.367.045,00 683.367.045,00


Número Doc Soporte: 2023-12-18


Notas Doc. Soporte:


Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Usuario Solicitante:


Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-6:05 p. m.


AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS


156723 2023-12-18
Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2023-12-13


Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Aval Fiscal:           NO


683.367.045,00 Valor Operaciones: 683.367.045,00 Saldo No Utilizado:


DETALLE AUTORIZACION POR AÑO


Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 


Operacion
Valor Operación Valor Actual


C-2404-0600-2 MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO 
EN LA RED VIAL.   NACIONAL


CSF 683.367.045,00


2024 Totales por año: 683.367.045,00


DATOS ADMINISTRATIVOS


2-2023-067689 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO


Adicionar y/o prorrogar contrato 1271 de 2023 para la operación, mantenimiento correctivo y preventivo de los siete pasos a nivel de la red férrea nacional a cargo del INVIAS en la ciudad de Bogotá.


Firma Responsable.
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
 
Doctora 
MERCEDES ELENA GÓMEZ VILLAMARÍN 
Directora General 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 
 
Radicado entrada 1-2023-110534 
No. Expediente 2338/2023/SITPRES 
 


      Asunto: Autorización cupo vigencias futuras 
      ordinarias para inversión 


 
Estimada doctora Mercedes: 
 
En atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2023S-VBOG-028015 del 13 de diciembre 
de 2023, así como lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, el artículo 
2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal 
– CONFIS, de manera atenta le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
autoriza cupo de vigencias futuras, conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:  2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 
 
PROGRAMA:       2404 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO 
 
SUBPROGRAMA:     0600  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:      0002  MEJORAMIENTO,   MANTENIMIENTO   Y   CONSERVACIÓN  DEL 


SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL. 
NACIONAL. 
 


                    
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto adicionar y/o 
prorrogar el contrato en ejecución No. 1271 de 2023, el cual tiene por objeto la operación, mantenimiento 
correctivo y preventivo de equipos eléctricos y electromecánicos, señalización horizontal y vertical de los 
siete pasos a nivel de la red férrea nacional a cargo de INVIAS en la Ciudad de Bogotá. 


Vigencia Recurso Pesos corrientes
2024 Nación 683.367.045        


Radicado: 2-2023-067689
Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2023 17:59
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Continuación oficio autorización cupo vigencias futuras ordinarias inversión INVIAS. Ref. 1-2023-110534      


 


________________________________________________________________________  


Página | 2  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 
relacionciudadano@minhacienda.gov.co 
www.minhacienda.gov.co 


 


La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de Programación de Inversiones 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante comunicaciones 20231201316651 y 
20234300004846 del 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2023, emitieron concepto técnico económico 
favorable para la autorización de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras que se autorizan, se encuentran 
previstos en la Ley 2342 del 15 de diciembre 2023 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024”, 
consistentes con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024-2027 del Sector Transporte, respecto 
al Instituto Nacional de Vías, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales 
que sean del caso, igualmente, ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco 
institucional y legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar los 
objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de la administración 
pública, contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, y los Decretos 1068 de 2015 y 444 de 2023. 
 
Cordialmente, 
 
 


CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 


 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento Nacional de Planeación. 


Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida Esperanza No. 62 – 49, 
Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 


   
 
Revisó:   Iván A. Campos / Afranio Restrepo 
Elaboró:  Natalia Beltrán P. 
 


Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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