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CONTRATO NÚMERO 2282 DE 2023

PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2023





OBJETO:                            PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU





PLAZO SOLICITADO:       HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2024





INTERVENTOR:               FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER NIR: 800.096.329-1



Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No.

836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de

2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021,

3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE identificado con cédula de ciudadanía número 42.898.796 expedida en Envigado, obrando en nombre y representación legal del FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER en su calidad de representante legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el ni el consorcio que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará FINDETER, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Interadministrativo No. 2282 del 26 de junio de 2023, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes,



CONSIDERACIONES



1). Que mediante oficio del 18 de diciembre de 2023 FINDETER solicita la prórroga del Contrato Interadministrativo Número 2282 de 2023.



2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 18 de diciembre de 2023, suscrito por el Interventor, el Supervisor del Contrato Interventoría, el Director Territorial (E), el Gestor Técnico de Proyecto, la abogada de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.



3). Que la solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 72 del 22 de diciembre del 2023.



4). Que con Memorando SVR XXXX del XXXXX, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato.





Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato Interadministrativo Número 2282 de 2023 y las siguientes:



CLÁUSULAS:



CLÁUSULA OCTAVA: Prorrogar el plazo Contrato Número 2282 de 2023 desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 31 de junio de 2024.



PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que la ejecución del contrato requiera tiempo adicional al establecido en la presente cláusula, previa justificación técnica y jurídica presentada por FINDETER, LAS PARTES acordarán el valor adicional correspondiente a los costos adicionales, conforme la justificación técnica, jurídica y financiera presentada por FINDETER para la prestación del servicio ofrecido en la propuesta de prórroga, si a ello hubiere lugar. Cualquier valor adicional deberá ser asumido por EL INSTITUTO.



PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra FINDETER.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- GARANTÍAS: El presente contrato interadministrativo no requerirá la constitución de garantía alguna de conformidad con lo establecido en los artículos 7 de la Ley 1150 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. No obstante, los contratistas de la contratación derivada aportarán las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones que correspondan. Los beneficiarios de estas pólizas constituidas por los contratistas derivados, serán: el patrimonio autónomo, que actuará como CONTRATANTE y EL INSTITUTO. FINDETER deberá incluir cláusulas de apremio y penales en los contratos derivados y a través de la constitución de garantías por parte de los contratistas derivados, quienes en sus pólizas determinarán como beneficiario al INSTITUTO.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – MODIFICACIONES O PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de LAS PARTES.



CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.
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		[bookmark: _Hlk66280894]PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS



		CASO 

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES



		OBRA (    )     INTERVENTORÍA ()   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ( )    OTRO (  X  ) CUAL: COMTRATO INTERADMINISTRATIVO 



		SOLICITUD

		ADICIÓN_____   PRÓRROGA__X__    MODIFICACIÓN _____



		CONTRATO/CONVENIO

		2282-2023



		OBJETO

		“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU"



		CONTRATISTA

		FINDETER



		1) VALOR INICIAL

2) PLAZO INICIAL

3) FECHA DE INICIO

4) VALOR ACTUAL

5) PLAZO ACTUAL

		1. VALOR INICIAL: $ 53.420.000.000,00

2. VALOR ACTUAL:    $ 53.420.000.000,00

3.PLAZO ACTUAL: HASTA 31/12/2023





		ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO

		N.A.

		N.A.



		AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITE

		PROGRAMADO %

		0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) 



		

		EJECUTADO %

		0% (avance fisico) / 100% (avance financiero)



		JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

		N.A..



		PROCESOS SANCIONATORIOS

		CAUSA

		ESTADO



		

		N.A

		N.A



		GARANTIAS

		No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado

		Fecha de aprobación en SECOP



		

		N.A.

		N.A.



		CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA

		N.A



		VALOR ADICIÓN SOLICITADA

		N.A



		FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA

		HASTA 31 DE JUNIO DE 2024



		CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		Mediante oficio calendado por FINDETER el 18 de diciembre de 2023, solicita la prórroga hasta el 30 de junio de 2024 del contrato interadministrativo 2282-2023 cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU",  por las siguientes razones:



El 08 de septiembre de 2023 se suscribió un convenio interadministrativo tripartito entre el Instituto Nacional de Vías, Ejercito Nacional y Findeter, el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , EN ATENCIÓN A LA SENTENCIA T-302-2017, EN RELACIÓN CON LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS COUNIDADES WAYUU.”; cuyo inicio está sujeto a la contratación del operador logístico encargado de suministrar los elementos y medios necesarios para la ejecución de las obras. Para tales efectos, el 27 de septiembre de 2023 con ocasión de las obras a ejecutar en el departamento de la Guajira, Findeter dio apertura a la convocatoria PAF-ATINVIAS-PS-058-2023 para la contratación de “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, misma que resultó desierta; de acuerdo a lo establecido en el manual operativo, se adelanta proceso de selección de convocatoria privada el cual está próximo a ser adjudicado.



Proyecto por ejecutar en el departamento del Huila. - Lo concerniente a las actividades a ejecutar en el departamento del Huila la información técnica se encuentra en revisión por parte del Instituto Nacional de Vías, para la definición del alcance definitivo.



Proyecto por ejecutar en el departamento del Cauca. En relación con las obras a ejecutar en el departamento del Cauca enmarcadas en el contrato interadministrativo, el Instituto Nacional de Vías allegó a Findeter la información técnica para contratar el “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y sobre el mismo, actualmente se encuentra aperturado el comité técnico número 05 que dará paso a la publicación de las convocatorias tanto de obra, como de interventoría. 



Como se puede observar, los futuros contratos derivados superaran el tiempo del contrato interadministrativo 2282 de 2023, lo cual obedece a situaciones presentadas en la etapa precontractual que no resultan imputables a las entidades, lo que hace necesaria la ampliación en tiempo del contrato interadministrativo hasta el 30 de junio de 2024, de manera que los contratos derivados se acompasen con el contrato interadministrativo suscrito entre las partes.



		RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

		La Subdirección de Vías Regionales considera viable prorrogar el contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 con el fin de prestando el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la sentencia t-302-2017 en los departamentos de La Guajira, Huila y Caldas, atendiendo que no se ha iniciado con la ejecución de las obras proyectadas en los departamentos 



El contrato cuenta con los recursos para continuar prestando los servicios de asistencia técnica integral y administración de recursos hasta el 30 de junio de 2023 con lo que se pretende desarrollar proyectos estratégicos y atención de vías en cumplimiento de la sentencia T-302 



		GESTOR TECNICO DE PROYECTO

		CAMILO ANDRES GARCIA TORRES



		SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		



		RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO

		



		APROBACIÓN

		SI

		



		

		NO

		












OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:



No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:



MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE



		NOMBRE

		FIRMA



		

		





SECRETARIO DEL COMITÉ

		NOMBRE

		FIRMA



		

		








































































































CONTROL DE CAMBIOS:

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]VERSIÓN

		FECHA

		DESCRIPCIÓN



		1

		04-03-2023

		Se crea el Acta de Comité de Contratación ACPA-FR-1 acorde con las directrices de la Subdirección de Gestión Contractual y procesos administrativos y la Direccion Jurídica en lo referente a la necesidad de estandarizar pautas para la presentación del trámite solicitado ante el Comité de Contratación. Se adopta el formato de acuerdo con la normatividad vigente.

Versión inicial reemplaza documento MINFRA-FR-1 en Adopción de las funciones designadas mediante el decreto 1292 de 2021 a la SGCP en lo concerniente al comité de Contratación.







		ELABORADO POR



JEIMY TATIANA CASTAÑEDA MALDONADO



FEBRERO DE 2022

		REVISADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



FEBRERO  DE 2022

		APROBADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



FEBRERO DE 2022 
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18 12 2023


(Día) (Mes) (Año)


ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONVENIO No. 2282 DE 2023


CONTRATISTA:


OBJETO DEL CONVENIO:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. DE


INTERVENTOR:


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7 julio DE 2023
(Día) (Mes) (Año)


Modificación No. Fecha


N.A.


Desde (Día/Mes/Año) Hasta (Día/Mes/Año)


N.A.


DESDE HASTA


N/A N/A


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 50% EN SMMLV:


VALOR ADICIONES: N/A


Contrato Adicional 


No. Fecha


N/A


VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:


Valor inicial


-$                                      


-$                                      


-$                                      


-$                                      


-$                                      


-$                                      


-$                                      


-$                                      


-$                                      


Valor Total


-$                                                                                        


 $                                      - 


 $                                      - 


 $                                      - 


 $                                      - 


 $                                      - 


 $                                      - 


 $                                      - 


 $                                      - 


-$                                                                                         $                                              - 


 $                                              - 


-$                                                                                         $                                              - 


-$                                                                                         $                                              - 


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


PRÓRROGAS:


MODIFICACIONES:


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)


Valor SMMLV del Año de la Adición


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


53.420.000.000,00$                                       


53.420.000.000,00$                                       
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


Contrato Adicional 


No.
Fecha


-$                                                                                         $                                              - 


-$                                                                                         $                                              - 


-$                                                                                         $                                              - 


-$                                                                                         $                                              - 


Mediante oficio calendado por FINDETER el 18 de diciembre de 2023, solicita la prórroga hasta el 30 de junio de 2024 del contrato interadministrativo 2282-2023 cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE


ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017,


COMUNIDADES WAYUU",  por las siguientes razones:


El 08 de septiembre de 2023 se suscribió un convenio interadministrativo tripartito entre el Instituto Nacional de Vías, Ejercito Nacional y Findeter, el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,


ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , EN ATENCIÓN A LA


SENTENCIA T-302-2017, EN RELACIÓN CON LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS COUNIDADES WAYUU.”; cuyo inicio está sujeto a la contratación del operador logístico


encargado de suministrar los elementos y medios necesarios para la ejecución de las obras. Para tales efectos, el 27 de septiembre de 2023 con ocasión de las obras a ejecutar en el departamento de la Guajira,


Findeter dio apertura a la convocatoria PAF-ATINVIAS-PS-058-2023 para la contratación de “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS


ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, misma que resultó desierta; de


acuerdo a lo establecido en el manual operativo, se adelanta proceso de selección de convocatoria privada el cual está próximo a ser adjudicado.


Proyecto por ejecutar en el departamento del Huila. - Lo concerniente a las actividades a ejecutar en el departamento del Huila la información técnica se encuentra en revisión por parte del Instituto Nacional de


Vías, para la definición del alcance definitivo.


Proyecto por ejecutar en el departamento del Cauca. En relación con las obras a ejecutar en el departamento del Cauca enmarcadas en el contrato interadministrativo, el Instituto Nacional de Vías allegó a


Findeter la información técnica para contratar el “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y sobre el


mismo, actualmente se encuentra aperturado el comité técnico número 05 que dará paso a la publicación de las convocatorias tanto de obra, como de interventoría. 


Como se puede observar, los futuros contratos derivados superaran el tiempo del contrato interadministrativo 2282 de 2023, lo cual obedece a situaciones presentadas en la etapa precontractual que no resultan


imputables a las entidades, lo que hace necesaria la ampliación en tiempo del contrato interadministrativo hasta el 30 de junio de 2024, de manera que los contratos derivados se acompasen con el contrato


interadministrativo suscrito entre las partes.


OBJETO DE LA SOLICITUD


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Formulario 1
Valor actualizado última Minuta de Modificación 


Contractual No.___ Fecha: _______
Valor solicitado


Descripción


N/A -$                                                                                         $                                              - 


Valor actualizado 


presente solicitud


 $                                      - 


Prestar el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la sentencia t-302-2017, en los departamentos de


Guajira, Huila y Cauca.


Periodo


23.025,86$                                             


ACTA DE 


SUSPENSIÓN No.
AMPLIACIÓN No. FECHA


PERIODO FECHA                         


REANUDACIÓN


AVANCE FÍSICO DE OBRA


31/12/2023


FINDETER 


RESPONSABILIDAD


(Nombre o razón social del Contratista )


PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS


REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU


1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.


ANTECEDENTES


N.A.


PÁGINA DE  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN


MANUAL DE INTERVENTORÍA CONVENIO PÚBLICA


FECHA


SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES


(Indique el plazo del contrato principal) 


Breve descripción







18 12 2023


PÁGINA DE  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN


MANUAL DE INTERVENTORÍA CONVENIO PÚBLICA


FECHA


Hasta el        de      la obra  presenta un avance físico ejecutado del 0,00%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)


contra el avance programado del        0,00%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)


Inversión programada acumulada: 0,00 Inversión Ejecutada acumulada:


Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): NA
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)


Valor desembolso girado por INVIAS: Valor amortizado: -$                               Saldo por amortizar :


Valor facturado (Incluido IVA) a:       NA de       Último mes facturado:
(mes anterior a la presente solicitud)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):


NotaS: 


Firma Firma N.A.


Nombre: LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Nombre:  N.A.


FINDETER Interventoría


Matrícula Profesional No.


Firma N.A. Vo.Bo.Firma


Nombre: PATRICIA MORALES PADRON Nombre: N.A. Nombre: CAMILO ANDRES GARCÍA TORRES


Supervisor del Contrato Interadministrativo Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto


INVIAS Matrícula Profesional No. 


Matrícula Profesional No. 08202 5454602 ATL


Vo.Bo.Firma Firma


Nombre: LEYDA MARGARITA AMAYA Nombre:


Abogado Unidad Ejecutora Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No. 08202 5454602 ATL


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


JURÍDICA:


FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)


PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)


AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)


OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)


N/A


(año)


N/A


N/A


Dentro de las estipulaciones pactadas en el contrato interadministrativo tales como la cláusula octava y décima sexta – modificaciones o prórrogas, resulta viable prorrogar el plazo de ejecución del contrato


interadministrativo 2282 de 2023.


Así mismo, la modificación de prórroga propuesta y necesaria para el pacto convencional referido en líneas preliminares se encuentra amparada legalmente según lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de


1993, que señala: “(…) Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,


correspondan a su esencia y naturaleza. (…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…) En los


contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas y estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no


sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)”


La jurisprudencia ha considerado que el plazo en los contratos estatales es susceptible de modificación, en tanto este no constituye un elemento esencial de los contratos estatales. En efecto, la Sección Quinta


del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de agosto de 2005, al respecto señaló: “(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de


la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto


alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial,


dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le


pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un


elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (…)”.


En el mismo contexto, con respecto al principio de la autonomía de la voluntad o acuerdo de las partes contratantes, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante concepto


2278 del 5 de julio de 2016 se pronunció en los siguientes términos: “(…) Con la expedición de la Ley 80 de 1993 la autonomía de la voluntad se constituyó en la fuente principal de los efectos que rigen la


ejecución del contrato estatal. Aunque los procesos de celebración, ejecución y liquidación en materia de contratación estatal están regulados y determinados en la ley, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la


autonomía de la voluntad (artículos 13 17 32 18 y 40 de la Ley 80 de 1993), como un mecanismo que permite a las partes actuar eficientemente frente a las necesidades que surgen en la práctica contractual.


Esta afirmación encuentra especial sustento en lo preceptuado por el artículo 40 eiusdem, en donde textualmente se establece: “ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los


contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan


la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o


estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena


administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales


entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley (…)”. Por consiguiente, respecto de la autonomía de las partes contratantes, el legislador en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un


contexto de fines estatales otorgó a las entidades libertad para regular la forma de convenir sus contratos, definir su contenido e incluir las estipulaciones que consideraran necesarias y convenientes siempre que


no fueran contrarias a la Constitución, la ley o el orden público, y se enmarcaran dentro de los principios y finalidades de dicha ley y los de la buena administración (…)”.


(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE ADICIÓN


(Indicar mes y año)


(mes anterior a la presente solicitud)


N/A


En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta, el INVIAS efectuo el tramite desembolsos por valor de $53,420,000,000,0 


Secretaria General de Findeter


N/A


Solicitud del municipio


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:


Representante Legal 


Se requiere prorrogar el contrato con el fin de que se continue prestando el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y


atención de la sentencia t-302-2017


100% Vr. Aportado por INVIAS


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


N/A


(mes anterior a la presente solicitud)


TÉCNICA:


53.420.000.000,00$                                  
(mes anterior a la presente solicitud)


MES DE DICIEMBRE


-$                                                       
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)


100% Vr. Aportado por INVIAS
(mes anterior a la presente solicitud)


RESUMEN FINANCIERO CONVENIO


(mes anterior a la presente solicitud)


AVANCE INVERSIÓN DE OBRA


Matrícula Profesional No. 15202-415832 BYC


Firma:                        N/A


Nombre: PATRICIA MORALES PADRON 


Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES 
PADRON


Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON







 


 


 
Bogotá, D.C. 18 de diciembre de 2023. 
 
 
Ingeniera 
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN 
Subdirección de Vías Regionales 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS   
pmorales@invias.gov.co 
atencionciudadano@invias.gov.co 
Bogotá   
 
 
Referencia:  Contrato Interadministrativo 2282 del 2023 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA 


TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES 
WAYUU” 


 
Asunto:  Prórroga contrato interadministrativo 2282 de 2023.  
  
 
Respetada ingeniera Patricia: 
 
A través del contrato interadministrativo 2282 de 2023 cuya fecha de inicio fue el pasado 07 de julio, Findeter en el marco de 
la asistencia técnica integral y administración de recursos, contempló las actividades necesarias para la ejecución de 
proyectos priorizados por las comunidades e informadas por el INVIAS, en tres departamentos, (i) Guajira, con miras a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, (ii) 
Huila, corredor Palermo – San Luis y (iii) Cauca, en las vías priorizadas por la comunidades CRIC. Así las cosas, teniendo en 
cuenta los avances a la fecha y considerando la fecha de terminación actual que es el próximo 31 de diciembre del presente 
año, se requiere a esa entidad prórroga del contrato en mención, acorde con las siguientes condiciones: 
 
Proyecto por ejecutar en el departamento de la Guajira. 
 
El 08 de septiembre de 2023 se suscribió un convenio interadministrativo tripartito entre el Instituto Nacional de Vías, Ejercito 
Nacional y Findeter, el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , EN ATENCIÓN A LA SENTENCIA T-302-2017, EN RELACIÓN CON LA EFECTIVIDAD 
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS COUNIDADES WAYUU.”; cuyo inicio está sujeto a la contratación del 
operador logístico encargado de suministrar los elementos y medios necesarios para la ejecución de las obras.  
 
Para tales efectos, el 27 de septiembre de 2023 con ocasión de las obras a ejecutar en el departamento de la Guajira, Findeter 
dio apertura a la convocatoria PAF-ATINVIAS-PS-058-2023 para la contratación de “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y 
ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” y sobre el mismo versa la siguiente situación: 
 
El día 18 de octubre de 2023 en comité de contratación 184 se presentó el informe preliminar de evaluación de requisitos 
habilitantes, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado: 


No. NOMBRE DEL PROPONENTE JURÍDICA FINANCIERA TÉCNICA RESULTADO 
1 DU BRANDS S.A.S NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO HABILITADO 
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Se requiere entonces, al proponente DU BRANDS S.A.S del cual se recibió propuesta, subsanar jurídicamente lo siguiente:  


 


“(…) Soporte de pago: NO CUMPLE, ya que NO Allegó soporte de pago en el cual se identifique, el número de la garantía 
de seriedad y/o la referencia de pago, como tampoco el valor de la prima liquidado en la caratula de la póliza. DEBE 
SUBSANAR (…)”. 


El día 24 de octubre de dos mil veintitrés (2023), se presentó en comité de contratación 186, el INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados: 


No. NOMBRE DEL PROPONENTE JURÍDICA FINANCIERA TÉCNICA RESULTADO 
1 DU BRANDS S.A.S RECHAZO(*) CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 


 


(*) El proponente DU BRANDS S.A.S, no allega subsanación, por tal razón incurre en las causales de rechazo, contemplado 
en los Términos de Referencia, Capitulo II, “DISPOSICIONES GENERALES”, Subcapítulo I, “GENERALIDADES”, numeral 
1.37 “CAUSALES DE RECHAZO”, subnumerales, 1.37.27. “Cuando el proponente no subsane o subsane en forma 
extemporánea.” y 1.37.29 “Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia.” 


En consecuencia, la propuesta presentada por DU BRANDS S.A.S fue RECHAZADA y se procedió con el acta de declaratoria 
desierta de la convocatoria, aprobada en sesión del COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 2 PA ALIADOS 
FINDETER - 3311 SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA del 1 de noviembre de 2023 y publicada en la página del SECOP 
II.  


En atención a lo anterior, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS en sesión del COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 
2 PA ALIADOS FINDETER - 3311 SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA del 1 de noviembre de 2023, instruyó:  


“(…) Así las cosas, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.7.5.1 del manual operativo del contrato 2282-2023, se 
emite voto favorable para la declaración de desierto del proceso de selección del operador logístico y la invitación 
privada con el fin de seleccionar el operador logístico (…)”. Énfasis añadido. 


Así las cosas y de conformidad con lo establecido en el manual operativo del patrimonio autónomo, en el numeral 4.4 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN subnumeral 4.4.2. respecto de la CONVOCATORIA PRIVADA señala lo siguiente:  


“(…) 


4.4. MODALIDADES DE SELECCIÓN  


Las modalidades de selección de los contratistas del PATRIMONIO AUTÓNOMO serán las siguientes: 


Convocatoria Pública. 
Contratación Privada. 
Invitación a Ofertar. 
Contratación Directa. 
… 


4.4.2. Contratación Privada:  


Es aquella modalidad de selección de contratistas mediante la cual se solicita a un número determinado de personas no 
inferior a tres (3), para que en igualdad de condiciones presenten una oferta de acuerdo con los Términos de Referencia 
o invitación publicados por el PATRIMONIO AUTÓNOMO. 







 


 


Esta modalidad procede en los siguientes eventos: 


“Cuando se haya declarado desierto el proceso de convocatoria pública (…)”. 


Se adelantaron las gestiones en lo correspondiente a la invitación, el cual presenta el siguiente cronograma: 


APERTURA 24 de noviembre de 2023 
CIERRE Y PRESENTACIÓN DE 


OFERTAS 01 de diciembre de 2023 


OFERTAS RECIBIDAS UNA (1): TRANSPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA TAPIAS S.A.S 


PUBLICACIÓN INFORME 
PRELIMINAR DE REQUISITOS 


HABILITANTES 
05 de diciembre 2023 


PUBLICACIÓN INFORME DEFINITIVO 
DE REQUISITOS HABILITANTES 11 de diciembre de 2023 


PUBLICACIÓN INFORME 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 13 de diciembre de 2023 


INFORME DEFINITIVO Y ASIGNACIÓN 
DE PUNTAJE (ORDEN DE 


ELEGIBILIDAD) 
19 de diciembre de 2023 


 


Así mismo, el proceso de interventoría para el seguimiento y control tanto del operador logístico, como del convenio 
interadministrativo tripartito se encuentra adjudicado con las siguientes generalidades: 


OBJETO 


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS 
REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS 
COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 


VALOR ADJUDICADO 
MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($1.324.481.746,00) M/CTE 


CONTRATISTA ADJUDICATARIO  CONSORCIO INTER–VIAS 2023 
 


Para este caso, es necesario precisar que para la ejecución de las obras se deberá contar con el tiempo suficiente en el 
contrato derivado y que este último se acompase con el plazo del contrato interadministrativo. 


Proyecto por ejecutar en el departamento del Cauca. 


Por otro lado, en relación con las obras a ejecutar en el departamento del Cauca enmarcadas en el contrato interadministrativo, 
el Instituto Nacional de Vías allegó a Findeter la información técnica para contratar el “MANTENIMIENTO DE VÍAS 
REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y sobre 
el mismo, actualmente se encuentra aperturado el comité técnico número 05 que dará paso a la publicación de las 
convocatorias tanto de obra, como de interventoría.  


Proyecto por ejecutar en el departamento del Huila. 







 


 


Finalmente, lo concerniente a las actividades a ejecutar en el departamento del Huila la información técnica se encuentra en 
revisión por parte del Instituto Nacional de Vías, para la definición del alcance definitivo. 


Como se puede observar, los futuros contratos derivados superaran el tiempo del contrato interadministrativo 2282 de 2023, 
lo cual obedece a situaciones presentadas en la etapa precontractual que no resultan imputables a las entidades, lo que hace 
necesaria la ampliación en tiempo del contrato interadministrativo hasta el 30 de junio de 2024, de manera que los contratos 
derivados se acompasen con el contrato interadministrativo suscrito entre las partes. 


Dentro de las estipulaciones pactadas en el contrato interadministrativo tales como la cláusula octava y décima sexta – 
modificaciones o prórrogas, resulta viable prorrogar el plazo de ejecución del contrato interadministrativo 2282 de 2023. 


Así mismo, la modificación de prórroga propuesta y necesaria para el pacto convencional referido en líneas preliminares se 
encuentra amparada legalmente según lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala: “(…) Artículo 40º.- 
Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. (…) Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…) En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas y 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 
el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)” 


La jurisprudencia ha considerado que el plazo en los contratos estatales es susceptible de modificación, en tanto este no 
constituye un elemento esencial de los contratos estatales. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia 
de 24 de agosto de 2005, al respecto señaló: “(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento 
jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil 
y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce 
efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que 
no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no 
existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los 
términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, 
es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo 
el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, 
pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (…)”. 


En el mismo contexto, con respecto al principio de la autonomía de la voluntad o acuerdo de las partes contratantes, la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante concepto 2278 del 5 de julio de 2016 se pronunció 
en los siguientes términos: “(…) Con la expedición de la Ley 80 de 1993 la autonomía de la voluntad se constituyó en la fuente 
principal de los efectos que rigen la ejecución del contrato estatal. Aunque los procesos de celebración, ejecución y liquidación 
en materia de contratación estatal están regulados y determinados en la ley, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 
autonomía de la voluntad (artículos 13 17 32 18 y 40 de la Ley 80 de 1993), como un mecanismo que permite a las partes 
actuar eficientemente frente a las necesidades que surgen en la práctica contractual. Esta afirmación encuentra especial 
sustento en lo preceptuado por el artículo 40 eiusdem, en donde textualmente se establece: “ARTÍCULO 40.- Del Contenido 
del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 
permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma 
de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley (…)”. Por consiguiente, respecto de la 
autonomía de las partes contratantes, el legislador en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un contexto de fines 
estatales otorgó a las entidades libertad para regular la forma de convenir sus contratos, definir su contenido e incluir las 







 


 


estipulaciones que consideraran necesarias y convenientes siempre que no fueran contrarias a la Constitución, la ley o el 
orden público, y se enmarcaran dentro de los principios y finalidades de dicha ley y los de la buena administración (…)”. 


Analizadas las razones expuestas ut supra y teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo 2282 de 2023 se encuentra 
vigente, se considera viable la suscripción de la prórroga 1 al referido contrato interadministrativo. Lo anterior, sin perjuicio de 
lo establecido en el parágrafo de la cláusula octava del aludido pacto convencional.  


Para tales efectos, se remite la Ficha MEPI-MN1-IN-12-FR-1 con el sustento respectivo, atendiendo lo mencionado en líneas 
precedentes. 


Cordialmente,  
 


 
LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE 
Secretaria General de Findeter 
 
Elaboró:  Yudy Minota Zea – Gestora de Proyectos Gerencia de Transporte y Movilidad. 
 
Revisó:           Ana María León Valencia– Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada. 
                Iván Ramírez Rusinque – Jefe de Contratación Derivada.             
 
 
 
 
 
 
 







MEMORANDO INDIVIDUAL


No. Radicado: 2023I-VBOG-031024
Fecha: 2023-11-28 18:59:49


Para: Patricia Inés Morales Padrón
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
De: German Peña Mateus
1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


Asunto: Respuesta a su Memorando 2023I-VBOG-030456


Cordial saludo.


En atención al memorando del asunto, a través del cual solicita tramitar Vigencias Futuras
para los contratos en ejecución relacionados en dicho memorando, de manera atenta le
informo que para dicho trámite se debe surtir la siguiente gestión:


No. Actividad
Duración
Estimada


(Días Hábiles)


1
Remisión de información por parte de la unidad ejecutora respectiva a
través de memorando.


1


2
Revisión,  análisis  y  cargue  de  la  información  a  través  del  Proceso
Banco de Proyectos de la Plataforma Integrada de Inversión Pública
(PIIP) por parte de la OAP del Invias.


2


3
Revisión  y  análisis  de  la  información  remitida  a  través  del  Proceso
Banco  de  Proyectos  de  la  PIIP  y  emisión  de  Control  de  Viabilidad
Técnico por parte de la OAP del Ministerio de Transporte (MT).


2


4
Emisión  del  Concepto  Técnico-Económico  y  de  la  Solicitud  de
Concepto Previo Favorable por parte del Ministerio de Transporte.


3


5


Revisión  y  análisis  de  la  información  remitida  a  través  del  Proceso
Banco  de  Proyectos  de  la  PIIP  y  emisión  de  Control  Posterior  de
Viabilidad Técnico por parte de la Dirección de Infraestructura y Energía
Sostenible (DIES) del DNP.


2


6
Solicitud por parte de la OAP del Invias a la Dirección de Programación
e Inversiones Públicas (DPIP) del DNP del Concepto Previo Favorable.


1


________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co


Fecha: 2023-11-28 18:59:49
Radicado: 2023I-VBOG-031024
Destino: Patricia Inés Morales Padrón
Copia A: 
Anexos: 0
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No. Actividad
Duración
Estimada


(Días Hábiles)


7 Emisión del Concepto Previo Favorable por parte de la DPIP-DNP. 1


8
Solicitud por parte de la OAP de Invias de la Autorización de la Vigencia
Futura al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).


1


9 Emisión de la Autorización de la Vigencia Futura por parte del MHCP. 2


Duración Total Estimada 15


De acuerdo con los tiempos estimados, y teniendo en cuenta la Circular Externa No. 034
del  08 de noviembre de 2023,  mediante la  cual  la Directora General  del Presupuesto
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece los criterios que
se deben tener en cuenta para el cierre de la vigencia 2023 e inicio de la ejecución de la
vigencia  2024,  se  menciona  que  la  fecha  máxima  para  presentar  solicitudes  de
autorizaciones de Vigencias Futuras es el día lunes 11 de diciembre de 2023.


Considerando que los  días  hábiles  para  surtir  las  gestiones dentro  de la  fecha límite
definida por el  MHCP en el momento de su solicitud son insuficientes, se devuelve el
trámite sin la gestión respectiva.


Atentamente,


German Peña Mateus 
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


Proyectado Por: MARTA HELENA BARRERA BAEZ
Revisado Por: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE


________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y  
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 


 
 
En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas 
con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o 
contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los 
aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así: 
 
 
No. De Contrato y/o Convenio: 2282-2023 
 
 
Objeto: “ PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS 
REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU.”. 
 
 
Se con marca una (X)  


 
 
 
 
 
 
 
Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha 
de esta certificación. 
 
Dado en Bogotá, a los 18 días del mes de diciembre del año 2023. 


 


 


 


 


_______________________________________ 


Nombre:  PATRICIA INES MORALES PADRON 


Ordenador del Pago 


Subdirección: VÍAS REGIONALES 


Instituto Nacional de Vías – INVIAS 


 


 


 


_______________________________________ 


Nombre:  PATRICIA INES MORALES PADRON 


Coordinadora del Proyecto 


Subdirección: VÍAS REGIONALES 


Instituto Nacional de Vías – INVIAS 


 


 


 


_________________________________ 


Nombre: CAMILO ANDRES GARCIA TORRES. 


Gestor del Proyecto 


Subdirección: VÍAS REGIONALES 


Instituto Nacional de Vías – INVIAS 


 


 


 ACTUALIZADO 


APLICATIVO SI NO APLICA 


SECOP: X  


SICO: X  


SEPRO: X  







MINISTERIO DE TRANSPORTE


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Oficina Asesora Jurídica


FICHA TECNICA


Pagina  :


Fecha   :


Reporte:   Co_Inf_Ficha_Tecnica


18-12-2023 11:37:50


1


Generado Por : EBUENO


de 1


PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES
Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU


2282 07  de julio      de 2023


FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER.


8


DOCUMENTOS DE LA CARPETA


DOCUMENTOS DE LA CARPETA


CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL


DOCUMENTOS DE LA CARPETA


RESOLUCION


REGISTRO PRESUPUESTAL


ORDEN DE INICIACION


OFICIO


Número de Contrato:


Contratista:


Objeto:


Fecha:


PROCESO DE SELECCION


Res Adj:


TOTAL ANEXOS


ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION


ESTUDIOS PREVIOS


No. 122523


DOCUMENTOS DE FINDETER PARA TRAMITE DE CONVENIO


RES: 2840 DESIGNACION SUPERVISOR DE CONTRATO


No. 743923


SVR 38655


DEO 45947 DESIGNACION GESTOR DE PROYECTO


1


2


3


4


5


6


7


8


Secuencia Documento Observaciones


No Proceso:


Fecha:
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UTC -5 15:15:27
CGARCIA


Aumentar el contraste


Número del proceso


Título


Estado


Tipo de proceso


Unidad de contratación


Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios


Tipo de contrato


Justificación de la modalidad de contratación


Descripción


Duración del contrato


Fecha de terminación del contrato:


Dirección de ejecución del contrato


Valor estimado


Lotes?


Código UNSPSC


Lista adicional de códigos UNSPSC 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras


¿Es una adquisición del PAA?


PAA


Misión y visión:


Valor total estimado de adquisiciones:


72103300
72141103


PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS
REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA
T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU


- Presupuesto de entidad nacional


Escritorio ➙ Menú ➙ Buscar procesos ➙ Pliegos  


 
Volver  


Resumen de información del proceso  | Cuestionario  | Contratos  | Documentos  | Información adicional  | Mensajes públicos  | Constancias del SEC


Resumen de información del proceso 


  INFORMACIÓN


Información


SPSC-CD-CIN-046-2023  


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  


Proceso adjudicado y celebrado  


Contratación directa.  


Subdirección de Vías Regionales  


No  


Datos del contrato


Otro  


Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)  


PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA
SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADESWAYUU


 


189 (Días)  


13 días para terminar (31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


Calle 25 G No. 73B-90 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA  


53.420.000.000 COP  


Sí No
 


Clasificación del bien o servicio


72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  


 


Plan anual de adquisiciones


Sí No  


2023  


El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura
de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno
Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transpirabilidad y movilidad de los usuarios, con
tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a
la competitividad y modernización de la infraestructura del país. Para el año 2030 el Instituto Nacional de
Vías -INVIAS- será reconocido a nivel Latinoamericano, por su liderazgo en la estructuración, ejecución y
operación de proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo a cargo, con
procesos de desarrollo sostenible e innovación tecnológica y normativa, para el fortalecimiento del
transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo; y la integración
territorial y regional, contribuyendo a la competitividad del país y aumentando la satisfacción de los
grupos de valor.


 


53.420.000.000 COP  


Adquisiciones planeadas (1)


Código UNSPSC Descripción Tipo Fuente de los recursos Valor total estimado


53.420.000.000 COP


Entidad Estatal


Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...
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Dar publicidad al proceso


Documentos Tipo


¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los


recursos del presupuesto destinados a comprar


alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley


2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de


2021?


Proceso asociado a las órdenes impartidas por la


Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017


Zona horaria


Firma del Contrato


Fecha de inicio de ejecución del contrato 


Plazo de ejecución del contrato


Fecha de publicación del proceso


Definir Plan de Pagos?


¿Solicitud de garantías?


Proyecto del Plan Marco para la Implementación del


Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz


Destinación del gasto


Fuente de los recursos:


Valor


Presupuesto General de la Nación - PGN


Sistema General de Participaciones - SGP


Sistema General de Regalias - SGR


Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)


Recursos de Crédito


Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades


Autónomas)


Valor total


Validación Código BPIN


2019011000005 2023 Validado Consultar 


Entidad Estatal registrada en el SIIF


CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)


INVIAS


COLOMBIA, Bogotá


Identificación


Sí  


Documentos Tipo


No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020  


Decreto 248 de 2021


No


El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a
adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo
el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos


 


Sentencia T-302 de 2017


Sí
Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017  


Cronograma


(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito


26/06/2023 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


26/06/2023 5:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


13 días para terminar (31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


26/06/2023 10:42:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


Configuración financiera


No  


No  


Información presupuestal


Sí No  


Inversión  


 


53.420.000.000


0


0


0


0


0


53.420.000.000


 


Código BPIN Año de vigencia Estado


Sí No  


Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora
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122523 CDP Generado 53.420.000.000 COP 53.420.000.000 COP 24-02-00


Saldo de CDP


Saldo de vigencias futuras


Saldo total a comprometer


Última consulta a SIIF


Fecha de consulta SIIF


53.420.000.000,00 COP


FINDETER 2023.zip FINDETER 2023.zip


5_Certificacio´n Parafiscales May2023.pdf 5_Certificacio´n Parafiscales May2023.pdf


CAMARA DE COMERCIO JUNIO 5 2023.pdf CAMARA DE COMERCIO JUNIO 5 2023.pdf


1 DJ.SS DEF. Estudios Previos Contrato Interadministrativo Findeter.pdf 1 DJ.SS DEF. Estudios Previos Contrato Interadministrativo Findeter.pdf


2 DJ.SS. DEF. Acto Admo FINDETER.pdf 2 DJ.SS. DEF. Acto Admo FINDETER.pdf


Idiomas aceptados en el proceso


Moneda aceptada


26/06/2023 10:42
05:00) Bogotá, Lima


53.420.000.000 COP  


0 COP  


53.420.000.000 COP  


Exito  


26/06/2023 10:30 AM  


Cuestionario 


Resumen


   


  1   Cuestionario


  1.1     Lista de precios de la oferta Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal


       


          Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unita


        1 72103300 PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA 1,00 UN 53.420.000.000,00


Exportar lista de precios a excel/ODF (no apt


Contratos 


Entidad adjudicataria Cuantía del contrato Documentos Evaluaciones


FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.


Descargar Ver contrato


Documentos 


Documentos del Proceso


Nombre Descripción


Información adicional 
Idioma y moneda


Español (Colombia)  


COP


Mensajes públicos 


Tipo Referencia Asunto Fecha


No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados


Constancias del SECOP 


ID constancia SECOP Tipo de documento Tipo de evento Referencia documento Descripción de documento Fecha


CO1.RECEIPT.17410266 Proceso Publicación SPSC-CD-CIN-046-2023 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO


Volver  
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
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EL SECRETARIO GENERAL


En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto
2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.


CERTIFICA


RAZÓN SOCIAL: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER y podrá utilizar la sigla
FINDETER


NIT: 800096329-1


NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad por acciones de economía mixta del orden nacional, del tipo de las
anónimas organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.


CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 1570 del 14 de mayo de 1990 de la Notaría 32 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  Sociedad Anónima del Orden Nacional, creada por la Ley 57 de 1989, sometida
al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del estado y vinculada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C.
Resolución S.B. No 3140 del 24 de septiembre de 1993  , la Superintendencia Bancaria le renovó con carácter
definitivo el permiso de funcionamiento
Escritura Pública No 02014 del 23 de agosto de 2005 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
Decreto No 4167 del 03 de noviembre de 2011  modifica la naturaleza jurídica de la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER definida en la Ley 57 de 1989 como sociedad por acciones y
transfórmese en una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada
como un establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Escritura Pública No 71 del 18 de enero de 2012 de la Notaría 54 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  La
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter, definida en la Ley 57 de 1989, es una sociedad por acciones
de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Escritura Pública No 0168 del 31 de enero de 2013 de la Notaría 23 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  es una
sociedad por acciones de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Modifica su razón social por
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER y podrá utilizar la sigla FINDETER


AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3354 del 17 de septiembre de 1990


REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación Legal de la entidad será ejercida por el Presidente, el
Secretario General y los Vicepresidentes a excepción del Vicepresidente de Crédito y Riesgos cuando éste a
su vez ostente la condición de Oficial de Cumplimiento de la entidad. En ningún caso quien ostenta la condición
de Oficial de Cumplimiento, podrá ejercer como representante legal de la Entidad. No obstante lo anterior, la
Junta Directiva podrá delegar la representación legal en otros directivos de la Entidad  (Escritura Pública 1311
del 21 de julio de 2016 Notaria 23 de Bogotá). PRESIDENTE SUPLENTE. En caso de falta o ausencia
temporal, obrará como Presidente Suplente de FINDETER el Secretario General, y, en ausencia de éste,


La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el númmero de PIN


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Certificado Generado con el Pin No: 7708275761157039


Generado el 18 de octubre de  2023 a las 17:18:09


ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN


Calle 7 No. 4 - 49  BogotD.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co Página 1 de 3
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ejercerá dicha suplencia el Vicepresidente Financiero o el Vicepresidente de Comercial; en ese orden. Si la
falta del Presidente fuere absoluta asumirá el cargo el Secretario General mientras la Junta Directiva provee el
cargo en propiedad. FUNCIONES. El Presidente de FINDETER cumplirá todas aquellas funciones que se
relacionen con la organización y funcionamiento de la entidad y que no se hallen expresamente atribuidas a
otra autoridad y, en particular las siguientes: a) Presentar a consideración de la Junta Directiva un informe
anual sobre Gobierno Corporativo, y la planeación estratégica de la sociedad y los planes y programas para su
cumplimiento y hacer seguimiento a su ejecución. b) Implementar las estrategias y políticas aprobadas por la
Junta Directiva relacionadas con el control interno, el gobierno corporativo y la administración de riesgos, y
velar por su cumplimento. c) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta
Directiva. d) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad y, en general, dirigir y controlar el personal de la
entidad, de conformidad con las disposiciones vigentes. e) Ordenar y dirigir la contratación de FINDETER y
escoger y suscribir los contratos y actos necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o que se
relacione con la existencia y funcionamiento. f) Someter a consideración de la Junta Directiva los planes y
programas que deba desarrollar FINDETER. g) Proponer a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual
de FINDETER. h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o extraordinarias
según lo previsto en estos estatutos. i) Presentar a la Junta Directiva los informes generales o periódicos
diferentes de los informes especiales que le soliciten sobre la marcha general de la entidad y sobre la ejecución
de los programas que correspondan a FINDETER. j) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus
sesiones ordinarias un balance de fin de ejercicio, junto con un informe preciso sobre la situación de la
sociedad y un detalle completo de la cuenta de ganancias y pérdidas. k) Autorizar con su firma los documentos
públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. l)
Representar las acciones e inversiones que posea FINDETER en cualquier sociedad, asociación o fondo cuya
actividad principal tenga relación directa con su objeto social. m) Constituir mandatarios que representen a
FINDETER en asunto judiciales y extrajudiciales. n) Promover el recaudo de los ingresos, ordenar los gastos y,
en general, dirigir las operaciones propias de FINDETER, de conformidad con las disposiciones legales y con
las que, dentro de su órbita de competencia, expidan la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.
o) Velar por la correcta aplicación de los fondos y el debido mantenimiento y utilización de los bienes de
FINDETER. p) Autorizar el desembolso de los recursos correspondientes a los créditos que hayan sido
otorgados por la Junta Directiva o por los Comités de Crédito que esta cree para el efecto. q) Cumplir y hacer
cumplir oportunamente los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y
actividades de la sociedad, así como los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta
Directiva. r) Ejercer las funciones que la Junta Directiva le delegue. s) Delegar, de conformidad con la ley, el
ejercicio de sus funciones. t) Autorizar las comisiones al exterior de los empleados de la Financiera. u) Las
demás que la Ley y los presentes estatutos determinen o que se relacionen con la organización y el
funcionamiento de FINDETER.(Escritura Pública 0168 del 31 de enereo de 2013, Notaría 23 de Bogota).
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representacilegal de la entidad, las siguientes
personas:


NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Juan Carlos Muñiz Pacheco
Fecha de inicio del cargo: 03/08/2023


CC - 8642136 Presidente


Ingrid Catalina Giraldo Cardona
Fecha de inicio del cargo: 09/05/2019


CC - 42141077 Vicepresidente de Operaciones


Richard Orlando Martinez Hurtado
Fecha de inicio del cargo: 01/01/2017


CC - 79569172 Vicepresidente Financiero


Maria Amparo Arango Valencia
Fecha de inicio del cargo: 14/03/2019


CC - 30326674 Vicepresidente Comercial


Liliana Maria Zapata Bustamante
Fecha de inicio del cargo: 06/12/2018


CC - 42898796 Secretario General


Martha Patricia Martínez Barragan
Fecha de inicio del cargo: 27/07/2023


CC - 51682873 Vicepresidente Técnico
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NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Leonardo Fabio Ramos Lozada
Fecha de inicio del cargo: 25/04/2019


CC - 79502665 Vicepresidente de Riesgos


Laura Mercedes Peña Rodríguez
Fecha de inicio del cargo: 28/03/2019


CC - 52531946 Vicepresidente de Planeación


Carlos Andrés Quintero Ortíz
Fecha de inicio del cargo: 28/01/2019


CC - 93396751 Representante Legal para
Asuntos Judiciales y
Extrajudiciales


NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL


"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."
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Calle 93 No. 15 – 40 Piso 4 


Bogotá, Colombia 


Tel: +57 (1) 256 30 04  


www.mazars.com.co 


Mazars Colombia SAS 
NIT: 830.055.030 – 9 


MZ-6897-2023 
 


 
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA 


FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER 
NIT. 800.096.329-1 


 
 


CERTIFICA: 
 


Fuimos designados como Revisores Fiscales de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. por medio 


de acta de Accionista No. 069 del 30 de marzo de 2023 inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 


el 18 de mayo de 2023, mi alcance en esta certificación se limita a la revisión y validación de la 


documentación soporte suministrada por la Administración. 


Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la 


Entidad por concepto de aportes a los sistemas de pensión y riesgos profesionales, así como a las 


cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 


de Aprendizaje (SENA), con corte a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 


2023. 


Con base en el resultado de los procedimientos de revisión que incluye los registros auxiliares de 


contabilidad generados del aplicativo Dynamics AX y planillas pagadas, informamos que a la fecha del 


presente informe: 


1. La Entidad pagó los aportes a los sistemas de pensión y riesgos profesionales, así como a las 


cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 


Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre 


y octubre de 2023; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el 


Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002. 


 


2. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la Administración de la Entidad, 


el periodo de cotización del sistema de salud corresponde a los meses de junio, julio, agosto, 


septiembre, octubre y noviembre de 2023. 


 


3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al 


corte de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 y en particular la relativa a los 


afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los 


plazos establecidos y por tanto la Entidad se encuentra al día en el pago de los aportes a los 


sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, 


Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 


La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Entidad como 


parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del 


Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es 


emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones. 


La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de noviembre de 


2023, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley Nº 789 del 27 de diciembre de 2002. 


 
 
 
Ernesto Erazo Cardona 
Revisor Fiscal Suplente 
Tarjeta Profesional No. 108159-T  
En Representación de  
MAZARS COLOMBIA S.A.S. 


ERNESTO ERAZO 
CARDONA


Firmado digitalmente por 
ERNESTO ERAZO CARDONA 
Fecha: 2023.11.15 10:35:24 
-05'00'































































 


 


 


 


LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de


diciembre de 2023, a las 17:44:46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO


SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


 
 


CERTIFICA QUE


 
 


Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 42898796 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS


 


 


Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.


 


Se expide en Bogotá el 30/11/2023 08:14 AM


Código Verificación: GB19D5PWVX


Válida hasta: 28/02/2024


__________________________________________________


Dirección de Gobierno Digital


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC







 Bogotá DC, 20 de octubre del 2023


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), el(la) señor(a) LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 42898796:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 233459714


PIB


07:02:43


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co

















