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CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Bogota D.C. Cundinamarca, 11 de diciembre de 2019

Sefor

Coronel

OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviacion
Ciudad.

ASUNTO: CONCEPTO JURIDICO SOBRE LA VIABILIDAD DEL CONTRATO
PRORROGA NO. 1 AL ANEXO DE CONTRATO No. 328-CENACAVIACION-
2019 CUYO OBJETO ES LA ADECUACION Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL TALLER DE AVIONICA PARA EL BATALLON DE
ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION.

En atencién a la solicitud del Director CENAC AVIACION, me permito emitir concepto
juridico sobre la modificacion AL CONTRATO No. 328-CENACAVIACION-2019, de
conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la empresa INCYCOM SAS representada por EL sefior SEGUNDO
AURELIO BOLANOS MUNOZ de fecha 25 de noviembre de 2019 solicita la
prérroga del contrato hasta el 23 de diciembre de 2019. Debido a que no se
cuenta con el tiempo para realizar las obras a su cargo.

2. Que mediante oficio del 25 de noviembre de 2019 el Comité Técnico SV--
WILSON MORENO GIRALDO y CP. CRISTIAN DAVID GARCIA dan aval a
la prorroga del contrato con el fin de garantizar la continuidad del mismo,
adecuaciéon y mantenimiento del Taller de Avionica del Batallon de
Mantenimiento de Aviacion.

3. Que mediante documento N°0170 MDN-CGFM- COEJC-SECEJ-JEMOP-
DAVAA-BRIAV32-BAEMA-40.37 del 25 de noviembre de 2019 el Supervisor
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del Contrato, Mayor LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO

I; da viabilidad a la

prorroga y solicita modificar el contrato hasta el 23 de diciembre de 2019.

Aviacion,

Que el oficial Contratos Central Administrativa y contable Especializada
solicita mediante oficio S/N: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-

JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17-2 de fecha 12 de diciembre

de 2019, solicita la emision del concepto Econdmico y Juri

. Que el asesor econdmico, mediante documento de fecha 1
2019 da
COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17-2 Fecha 12 de di
conceptuando la viabilidad de realizar el modificatorio
términos:

(..)Una vez analizadas las causas que justifican la solicitud d

respuesta al oficio S/N. MDN-COGFM-COEJC

ico

1 de diciembre de
-SECEJ-JEMGF-
ciembre de 2019,
en los siguientes

| supervisor, esta

asesoria conceptia economicamente viable la modificacign y prérroga del

contrato No.

328-CENACAVIACION-2019 CUYO OBUETO ES

“LA

ADECUACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALLER DE

AVIONICA PARA EL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE
DE AVIACION”, teniendo en cuenta que los precios se mar
forma de pago siempre que la misma se realice en las condicia
recomendadas en la cldusula tercera del contrato inicial.(...)

ARGUMENTACION JURIDICA

Todo esto con fundamento en lo estipulado en el articuio 40
cual se preceptia que las entidades podran celebrar los

permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimij

quedando a voluntad de las partes contratantes suscribir a¢
sobre cuantia, condiciones, forma de pago, todo dentro de I

del interés publico de las necesidades de la administracion. (..

Por su parte, la Seccion Quinta del Consejo de Estado, en se
2005, afirmé:

La prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento ju
constituye un elemento de la esencia de los contratos a que
Cadigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de Ig
"... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno,

ANTENIMIENTO
itienen firmes y la
nes anteriormente

de la Ley 80 de 1993, en el
contratos y acuerdos que
ento de los fines estatales,
cuerdos, pactos necesarios
DS limites de la satisfaccion

)

ntencia del 24 de agosto de

uridico de que el plazo no
> alude el articulo 1501 del
s partes, pues no es una de
o degenera en otro contrato

diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contra
esencial en él, se entiende pertenecerle sin Ila necesidad de

gue si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca.

elemento accidental del contrato en razén a que, en los tér
esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agre
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especiales, es decir que no es necesario para la formacién del acto ni se sobreentiende
como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del
contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues
éstas lo establecen en el respectivo contrato. (...)"

En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que
‘las prérrogas de los contratos — como especie de modificacion- pueden ser un
instrumento util para lograr los fines propios de la contratacion estatal.

Que en Sentencia C-300/12 de la Corte Constitucional respecto a las modificaciones a los
contratos se manifesto lo siguiente: “(...) Por regla general, los contratos estatales pueden
ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos
14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los
contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacion o la
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001,
la Corte Constitucional sefial6 que las prorrogas de los contratos —como especie de
modificacién- pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de la contratacion
estatal (...)

Que el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(...) las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos vy la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecucién de dichos fines (...)"

Que el articulo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(...) Para el cumplimiento
de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendran la
direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del
contrato (...)"

Que el articulo 32 de la ley 80 de 1993 estipula “De los contratos estatales. Son contratos
estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades
a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales o derivados de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo
enunciativo, se define a continuacion...”

Que el articulo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(...) Las entidades podran celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento
de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades podran incluirse
las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucién, la ley, el orden publico, y a los principios y finalidades de esta ley y a
los de la buena administracion (...)” (negrilla y subrayado fuera de texto)
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Que un principio fundamental de las obligaciones es la autonomia de la voluntad que se
desarrolla en el Cadigo Civil Colombiano cuando en su articulo 1602, establece que todo
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado

sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Que en atencion a ésta autonomia, el CENAC AVIACION tier

e la facultad de modificar el

contrato en estudio, con la finalidad de cumplir en forma integral con el objeto por el cual

se suscribié aceptacion de oferta No. 328-CENACAVIACION:

Que la Administracién en aras de dar continuidad al cumpl
contractual y una vez analizados y estudiados los anterio
pertinente dar aval al modificatorio, teniendo en cuenta los dé
sentido de realizar las gestiones necesarias para el cab
contractual. Por lo que, este hecho garantiza el desarrollo y €
condiciones técnicas, econdmicas y financieras planteadas p¢

Que se garantiza el principio de eficacia contenido en la fur
hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo
es decir, que su objetivo apunta a garantizar el suministro
realmente requiera o necesite el Estado.

Que en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional
sefalé que: (...) las prorrogas de los contratos —como
pueden ser un instrumento util para lograr los fines p
estatal (...) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha s
elemento accidental del contrato —no de su esencia ni de su
ser materia de modificaciones. Al respecto, la Seccién Quinta

2019,

miento armoénico del objeto

res, argumentos, considera

beres de la institucion en el
al cumplimiento del objeto
jecucion del contrato en las
Dr la administracion

1cion Administrativa, el cual
cumple propésitos publicos,
de bienes y servicios que

respecto a las prérrogas se
especie de modificacion-
ropios de la contratacion
sefialado que el plazo es un
naturaleza- y por ello puede
2 del Consejo de Estado, en

sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmo: “Por otra parte, I? proérroga del plazo de los
contratos tiene el sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la
esencia de los contratos a que alude el articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto,
se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas
sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’.
Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato,|esto es el que no siendo
esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad| de una clausula especial,
dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por
tanto, un elemento accidental del contrato en razén a que, |en los términos del mismo
articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y|se le agrega por medio de
clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacién del acto ni se
sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un
elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar

por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato. (...)”
(negrilla fuera de texto).

Que el articulo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(...) Las entidades podran celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento
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de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades podran incluirse
las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico, v a los principios y finalidades de esta ley y a
los de la buena administracion (...)” (negrilla y subrayado fuera de texto)

Que el articulo 192 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, el cual eXpresa lo siguiente:

ARTICULO 192°. CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS. La
tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades
publicas o estatales, sera la vigente en la fecha de la resolucién o acto de adjudicacion,
0 suscripcion del respectivo contrato.

Si tales contratos son adicionados, a dicha adicion le son aplicables las disposiciones
vigentes al momento de la celebracién de dicha adicion.

Que existe acuerdo de voluntades entre CONTRATANTE y CONTRATISTA para el
presente modificatorio.

Que se establece que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente
facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y
suficientemente.

CONCLUSIONES

En atencién a las consideraciones anteriores y de acuerdo a lo informado por el contratista,
el supervisor de la aceptacion de oferta y el asesor econoémico, ésta asesoria conceptia
que es legalmente viable y potestativo del Ordenador del gasto, realizar prorroga al
contrato No. 328-CENACAVIACION-2019, actualizando el numeral No. 2— PLAZO DE
EJECUCION, del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecucion hasta el dia 23 de
diciembre de 2019, Teniendo en cuenta que no es posible llevar a cabo la ejecucién del
contrato conforme a la fecha establecida debido al retraso en la ejecucion del contrato .

“(...)Todo esto con fundamento en lo estipulado en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en
el cual se preceptia que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que
permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, |
quedando a voluntad de las partes contratantes suscribir acuerdos, pactos necesarios

sobre cuantia, condiciones, forma de pago, todo dentro de los limites de la satisfaccion

dei interés publico de las necesidades de la administracion.(...)”.

/

ESTEBAN MISAEL MEDINA BECERRA
Asesor Juridico CENAC AVIACION
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL ]
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION

Bogota D.C. Cundinamarca, 11 de diciembre de 2019

Sefior Coronel )

OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviacion
Bogota D.C.

Asunto: CONCEPTO ECONOMICO MODIFICATIRIO Y PRORROGA DEL
CONTRATO No. 328-CENACAVIACION-2019 CUYO OBJETO ES LA
ADECUACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALLER DE AVIONICA
PARA EL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE
AVIACION.

Conforme a su solicitud donde se requiere emitir concepto respecto a la prorroga
del contrato en referencia, comedidamente me permito generar el mismo haciendo
las siguientes consideraciones:

1.

Que la empresa INCYCOM SAS representada por EL sefior SEGUNDO
AURELIO BOLANOS MUNOZ de fecha 25 de noviembre de 2019 solicita la
prérroga del contrato hasta el 23 de diciembre de 2019.

Que mediante oficio del 25 de noviembre de 2019 el Comité Técnico SV-
WILSON MORENO GIRALDO da A LA prérroga del contrato con el fin de
garantizar la continuidad del contrato de adecuacién y mantenimiento del
Taller de Avionica del Batallbn de Mantenimiento de Aviacion.

Que mediante documento N°0170 MDN-CGFM- COEJC-SECEJ-JEMOP-
DAVAA-BRIAV32-BAEMA-40.37 del 25 de noviembre de 2019 el Supervisor
del Contrato, Mayor LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO, da viabilidad a la
prorroga y solicita modificar el contrato hasta el 23 de diciembre de 2019.

Que el oficial Contratos Central Administrativa y contable Especializada
Aviacion, solicita mediante oficio S/N: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17-2 de fecha 12 de diciembre de 2019,
solicita la emision del concepto Econdmico y Juridico

RECOMENDACIONES:
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1. Actualicese EL NUMERAL 2 - PLAZO DE EJECU SION, del contrato

principal, prorrogando la fecha de ejecucién hasta el dia
2019 de conformidad al analisis descrito por el Comité Té

NOTA: Los deméas términos y condiciones que no hayan sid

23 de diciembre de
cnico y Supervisor.

0 modificados en la

presente clausula, contintan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

CONCLUSION:

Una vez analizadas las causas que justifican la solicitud del supervisor, esta
asesoria conceptua economicamente viable la modificacion y prérroga del contrato

No. 328-CENACAVIACION-2019 CUYO OBJETO ES “LA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALLER DE AV
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO
teniendo en cuenta que los precios se mantienen firmes y

ADECUACION Y
ONICA PARA EL
DE AVIACION”,
la forma de pago

siempre que la misma se realice en las condiciones anteriorménte recomendadas

en la clausula tercera del contrato inicial.

Cordialmente,

- Anexo solicftud del syplervisef, concepto técnico y documentos soporte.

HEROES BICENTENARIOS
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL )
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION

Radicado No. /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-
CADCO-CENAC-B-17.2

Bogota D.C, 12 diciembre 2019

Seriores
Asesora Juridica — ESTEBAN MISAEL MEDINA BECERRA
Asesor Econémico- FERNANDO ORTIZ ACERO

Asunto: Solicitud Concepto Viabilidad Prérroga

Teniendo en cuenta la solicitud expedida por el Sefior Mayor LUIS ALEJANDRO
PEREZ SIABATO supervisor del contrato N°328-CENACAVIACION-2019, suscrito
con la empresa INCYCOM identificado con NIT 900083582-5 con CDP 37319y CRP
73919 cuyo objeto es “ADECUACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
TALLER DE AVIONICA PARA EL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE
MANTENIMIENTO DE AVIACION” se solicita concepto juridico y econémico para
prorroga hasta el dia 23 de diciembre de 2019, segun los motivos expuestos por el
supervisor en el oficio anexo.

Con toda atencién me permito solicitar, la emisién de un concepto de viabilidad en
su cargo de responsabilidad, el cual es requerido para el dia 12 de diciembre de
2019 con el fin de no causar traumatismos administrativos en la ejecucion
contractual.

Atentamente,

O VILLADA
Oficial Contratos Centrgl Administrajiva y Contable Especializada Aviacion

Elaboré - Revis6: CT. DIEG d
Cargo Oficial Seguimiento Corté

ANEXOS: Oficio Solicitud prorroga

HEROES BICENTENARIOS ‘
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL )
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
Cabo Primero “*JHORMAN ROZO OSPINO” :

No- n 1 7 0 IMDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAEMA-40.37
Fuerte Militar de Tolemaida 2 b NUV 2019

Seifior Coronel

OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

Director de la Central Administrativa Y Contable Especializada de Aviacion
Bogota D.C.

-Asunto: Solicitud modificatorio y prorroga al contrato N° 328-CENACAVIACION-2019

Con toda atencion me permito enviar a mi Coronel Director de la Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviacion, la solicitud de modificatorio y prorroga al contrato N° 328-CENACAVIACION-2019,
el cual tiene por objeto la “ADECUACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALLER DE AVIONICA
PARA EL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION”. Celebrado entre el
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional-Central Administrativa y Contable Especializada de Aviacion
CENAC AVIACION vy el contratista Segundo Aurelio Bolafios Mufios, identificado con C.C. No. 3.073.085
Representante Legal de la empresa INCYCOM SAS.

Es de aclarar que el contrato tiene fecha de ejecucion hasta el 13 de Diciembre del 2019 y segun el oficio del
25 de noviembre del 2019 por parte de la empresa INCYCOM SAS. Me permito manifestar que una vez
revisadas las actividades a ejecutar en el Contrato de obra en referencia, y dadas la complejidad y cantidad de
las mismas, en especial sentido lo referente al item No. 1 el cual requiere de un tratamiento de alistamiento
preliminar y su correspondiente acabado final para cumplir con las garantias técnicas del contrato y recibiendo
las recomendaciones del comité técnico estructurador yo como supervisor doy la viabilidad para la prorrogar

el contrato en mencion hasta el 23 de Diciembre de 2019.

Se solicita que sean realizados los tramites correspondientes para efectuar dicha prorroga, garantizando con
ello la continuacion del servicio de adecuacion y mantenimiento del Taller de Avi6nica del Batallén de
Especialistas de Mantenimientos de Aviacion.

lIIIHIIIIIIIIIIHIIIIllllllilllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllilllllllIlll

RADICADO MDN-EJC NUMERO:
No 2019-180-830665-2
Asunto: SOLICITUD MODIFICATOIO Y
Fecha: 26/11/2019 09:46:48
Usuario Radicador: CENACAVIACION

Destino: CENACAVI-CENTRAL ADMINISTI
Remitente: ESP DAVAABATALLON DE ES
MDN - EJERCITO DE COLOMBIA

. BogotaD.C. . Tel.
Sistema de Gestion - OrfeoGpl acia CAN. Tel. 3160111

Anexo: Conceptoyaval comité técnicg
Solicitud pforroga por parte dgla empres?
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INCYCOM sas

Bogota noviembre 25 de 2019

Seiiores:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Atn; Mayor Luis Alejandro Pérez Siabato

Supervisor,

Melgar - Tolima

La empresa INCYCOM S.A.S. identificada con NIT 900.083.582-5 Que va a iniciar labores hoy 25 de
noviembre del 2019 con el contrato N° 328- CENACAVIACION-2019, Solicita una prérroga de 10 dias
mas por el siguiente motivo.

Hasta hoy nos dieron fecha de inicio y la fecha de entrega es el 13 de diciembre de 2019 y pedimos
un plazo hasta el 23 de diciembre de 2019; Porque no alcanzamos a ejecutar las obras

Sin otro particular quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordiaimente

SEGUNDO AURELIO BOLANOS MURNOZ
Representante legal

INCYCOM SAS

Tel. 4118915

Cel. 3123031954

Bogotd - Colombia

CARRERA 722 No. 7F - 47
Telefax: 411 89 15
E-mail: incycomsas@gmail.com

Bogota - Colombia




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL ]
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
Cabo Primero “JHORMAN ROZO OSPINO”

Fuerte Militar de Tolemaida, 25 de noviembre de 2019

Sefior Mayor

LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO

Supervisor del Contrato N° 328-CENACAVAICION-2019
Bogota D.C.

Asunto: Concepto técnico y prorroga contrato N° 328-CENACAVIACION-2019

Con toda atencion me permito enviar a mi Mayor Supervisor del Contrato N° 328-CENACAVIACION-2019, el
concepto técnico del al contrato de obra no. 328 - cenacaviacion-2019 celebrado entre el ministerio de
Defensa Nacional — Ejército Nacional-Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Aviacion y el
contratista Segundo Aurelio Bolafios Murios, identificado con C.C. No. 3.073.085.

Por medio del presente nos permitimos manifestar que una vez revisadas las actividades a ejecutar en el
Contrato de obra en referencia, y dadas la complejidad y cantidad de las mismas, en especial sentido lo
referente al item No. 1 el cual requiere de un tratamiento de alistamiento preliminar y su correspondiente
acabado final para cumplir con las garantias técnicas del contrato, el comité técnico estructurador recomienda
establecer un prorroga del mismo hasta el 23 de diciembre del presente afio 2019 respectivamente.

Se solicita que sean realizados los tramites correspondientes para efectuar dicha prorroga, garantizando con
ello la continuacion del servicio de adecuacion y mantenimiento del Taller de Aviénica del Batallon de
Especialistas de Mantenimientos de Aviacion.

Atentamente

 CRIGTIAN DAVID GARCIAARANZAZU
Comité Técnicq estructurado
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