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CONTRATO | X | CONVENIO D No. 026 FECHA: 16-05-2023

LOCALIZACION: Municipio: Pueblo Nuevo - Buenavista Vereda: Varias

REALIZADO CON: Institucion educativa: || Municipio: || Comunidad: [_]
Universidad Oficial: E;_] Universidad Privada: Particulares: | x
Otras entidades: D ombre: CONSORCIO CANO CIAL

Proyecto (S): REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y
RIESGO POR INUNDACIONES CON LA FORMULACION DE LOS LINEAMIENTOS DE
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS
AMENAZANTES, COMO MEDIDA DE IMPLEMENTACION DEL POMCA RIO BAJO SAN
JORGE PARA LOS PREDIOS DE RESTITUCION DE TIERRAS, EN LOS CORREGIMIENTOS
DEL CHIPAL, PUERTO SANTO Y EL ARCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

A los 11 dias del mes de diciembre del afio 2023, en Monteria el supervisor CVS del contrato
026-2023: Marcelo Alberto Escalante Barguil, realizd revision con el fin de verificar las
actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto del contrato de la referencia. En la
verificacion se observo lo siguiente:

INFORME SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 026-2023:

1. El porcentaje de avance fisico de ejecucion del contrato es de un 100%.
2. Las actividades y/o productos recibidos a satisfaccion por el interventor y/o supervisor
son las indicadas a continuacion:

En lo referente al estudio detallado de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por
inundaciones para los predios objeto de restitucion de tierras en los corregimientos del
Chipal, Puerto Santo y el Arcial en el municipio de Pueblo Nuevo:

Cuadro 1

ACTIVIDADES

PESO % POR % DE AVANCE
ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD

« Elaboracién del estudio detallado de amenazas y los mapas de inundacion y zonificacion de amenaza por inundacion el cual

_ ' : . 33,33 100
delimita y caracteriza los diferentes niveles de amenaza.

. Elaboracion del estudio detallado de vulnerabilidad y los mapas de vulnerabilidad con la zonificacion a la misma escala del
mapa de amenazas detallados estableciendo categorias de vulnerabilidad alta, media y baja, de acuerdo a las caracteristicas de los 33,33 100
elementos expuestos.

. Elaboracion del estudio detallado de riesgo y los mapas de y la zonificacion de riesgos por inundaciones categorizando el

33,33 100
riesgo en alto, medio y bajo, sefialando para el riesgo alto si es mitigable o no mitigable.
TOTALES 100,00 100,00
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Las actividades englobadas en el cuadro (1) anterior, contienen los insumos y productos
especificados en el item 2.1 y demas item de insumos de los estudios previos.

En lo referente al estudio para la formulacion de los lineamientos de rehabilitacion y
reconstruccion de las zonas afectadas por los eventos amenazantes, como medida de

implementaciéon del POMCA Rio bajo San Jorge:

Cuadro 2
ACTIVIDADES PESO % POR % DE AVANCE POR
ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Diagnostico Ambiental situacional de la tematica de gestion de riesgos por inundaciones en los Municipios de La <0 100
Cuenca del Rio Bajo San Jorge

Formulacion de los lineamientos de rehabilitacion y reconstruccio de zonas afectadas por inundaciones en la 50 100
cuenca del Rio Bajo San Jorge

TOTALES 100 100.00

Las actividades englobadas en el cuadro (2) anterior, contienen los insumos y productos
especificados en el item 2.1 y demas item de insumos de los estudios previos.

Para constancia se firma a los 11 dias del mes de diciembre del afio 2023 por el supervisor,
quien certifica que lo aqui expresado corresponde especificamente a lo observado.

calante Barguil
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