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NIT No. 800.165.799-6

PRORROGA NO 1 ADICION EN TIEMPO DEL CONTRATO No. 106-2023

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con cedula de
ciudadania No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y
representacion de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su articulo
11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163 1996 expedido por la Sala
Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en calidad
de contratante ( arrendatario) por una parte y por la otra, LINALCA
INFORMATICA S.A.S. B.I.C. identificado con el NIT No. 800.188.299-4,
representado legalmente por IVAN MAURICIO MARTINEZ identificado con la
cédula de ciudadania NO. 80.159.425 de Bogota - Cundinamarca, en calidad de
contratista, hemos convenido de mutuo acuerdo celebrar prorroga no 1 en
tiempo en el contrato No. 106-2023, en razén a la solicitud realizada por el
sefior supervisor del contrato AURISTACIANO SOTO CONSUEGRA de
fecha 28 de diciembre del 2023; en la cual solicita lo siguiente:

Para los fines pertinentes el area de Tecnologia de la Informacion de la
seccional Barranquilla ve necesaria aceptar la solicitud de prorroga en tiempo
realizada por el contratista LINALCA INFORMATICA S.A.S identificado con
el numero de Nit. 800188299-4, Proveedor del contrato N° 106-2023
CODIGO SECOP CO1.PCCNTR.5694948, cuyo objeto es “CONTRATAR
LA ADQUISICION DE LOS TONERES, UNIDADES FUSORAS Y DRUM
NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
LAS IMPRESORAS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES
ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. con el
fin de logar la culminacién del Contrato y alcanzar los objetivos inicialmente
propuestos.

En virtud del principio de autonomia de la voluntad, expuesto en el articulo 32
de la Ley 80 de 1993 el cual establece, “son contratos estatales todos los
actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que
se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la
voluntad...”; de igual forma el articulo 40 de la misma Ley dispone: “las
estipulaciones de los contratos seran las que de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y
naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que
permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y en general las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias

Direccion: Calle 40 No.44-80 Piso 1
Telefax: (5) 3510693 - 3413748
Correo Electronico: dsajbagnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla — Atlantico. Colombia



OTROSI DEL CONTRATO No. 071-2021

Oficio hoja No. 2

a la constitucién, la ley, y el orden publico y a los principios y finalidades de
esta Ley y a los de la buena administracion”.

Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una
modificacion en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del
contrato, se trata de una adicion del contrato (Consultas nimeros 1812 del 2
de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 15 de marzo de
1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto
de 1987, expediente 3886, Seccion Tercera; del 31 de octubre de 1995,
expediente 1438, Seccion Quinta 'y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314,
Seccion Quinta del Consejo de Estado).

«(...) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefalado que el plazo
es un elemento accidental del contrato —no de su esencia ni de su naturaleza-
y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Seccién Quinta
del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmo: El
plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razén a que, en
los términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a
éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es
necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como integrante de
él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato
sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes,
pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”

Ahora bien, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
no impuso un limite para la ampliaciéon del plazo del contrato estatal, no
obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores
publicos estdn obligados a vigilar la correcta ejecucion del contrato y a
justificar adecuadamente la adicion en términos de éstos (Contraloria General
de la Republica. Concepto de la Oficina Juridica No. 80112- EE72867.
Octubre 29 de 2010).

Por dltimo, la normativa del Sistema de Compras Publicas no establece una
distincién entre los conceptos de adicion y prérroga, por lo cual deben
entenderse en el mismo sentido.

En este orden de ideas esta supervision recomienda realizar una prorroga en
el contrato hasta el 30 de Enero de 2024 con la finalidad de llevar a feliz
término el contrato antes referenciado.

En consecuencia, de lo anterior, y por ser procedente se le hace una
modificacion o adicion en tiempo solicitadas por el contratista y el supervisor
en el contrato, de la siguiente manera:. CLAUSULA PRIMERA - La
CLAUSULA QUINTA —la clausula quinta del contrato quedara de la siguiente
forma: El plazo que se adiciona ser& hasta el 30 de enero de 2024, al plazo
inicial del contrato, contados a partir de la suscripcion del acta de Inicio de la
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adicién por parte del Supervisor del contrato. CLAUSULA SEGUNDA: La
clausula veinte del contrato quedara de la siguiente forma: CLAUSULA
VEINTE: GARANTIAS El contratista debera adicionar o ampliar las garantias
del contrato principal, segun sea el caso, so pena de que este contrato
prorroga No. 1 no sea ejecutable a favor de la NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en los términos del presente OTRO SlI, de
conformidad al valor adicionado. CLAUSULA TERCERA:
INMODIFICABILIDAD. - Las demas clausulas y términos pactados en el
contrato inicial continan sin modificacion alguna y seran las clausulas que
hacen parte del contrato principal y la presente ADICION. CLAUSULA
CUARTA - PERFECCIONAMIENTO La presente PRORROGA No. 1
requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes- En constancia
se firma en dos ejemplares iguales, en la ciudad de Barranquilla a los 28 dias
de diciembre del 2023

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
CONTRATANTE

LINALCA INFORMATICA S.A.S. B.I.C.

NIT No. 800.188.299-4,

Rep. legal IVAN MAURICIO MARTINEZ

.C.C NO. 80.159.425 de Bogota — Cundinamarca
CONTRATISTA

Proyecto: nerc
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