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MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

ADICIÓN Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4798 DE 2019 SUSCRITO 
ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EDWIN FERNANDO MALAGON ALDANA

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553 en 
calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolución No 2236 del 06 de septiembre 2019, quien para los efectos de la presente adición y prorroga se 
denominara el CONTRATANTE y por la otra, EDWIN FERNANDO MALAGON ALDANA con Identificación Número 1.023.898.493 quien se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adición y prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 4798 , previas las siguientes consideraciones: 
1) Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla adición y prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a 
solicitud del supervisor del contrato requiere la adición y prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el 
CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 4798 el día 2019-03-06 por valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($17.411.625) y plazo de ejecución 26 DIAS 4 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA
PRIMERA. Adicionar el valor del contrato principal en la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($386.925)
quedando el valor del contrato en la suma de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($27.769.960) y prorrogar el plazo de ejecución en 30 DIAS más, contados a partir de uno (01) días del mes de noviembre de 2019 hasta el día treinta (30) días 
del mes de noviembre de 2019 quedando el plazo de ejecución en 270 DIAS.CLAUSULA SEGUNDA: La presente adición en valor cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 1446 de fecha 2019-09-18 con cargo al RUBRO 23201030502 - CONTRATACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
PIC expedida por el responsable de presupuesto.CLAUSULA TERCERA Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no 
modificadas por la presente adición y prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA CUARTA: La presente adición y prorroga se considera perfeccionada con la 
suscripción de la misma por las partes. 

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


