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No. 2389 Fecha: 2023 

Entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

Nit: 899.999.007-0 

Ordenador del gasto WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA 

Identificación: 16.656.408 

Contratista:  HACER DE COLOMBIA SAS 

Identificación: 800.028.222-2 

Área/Dependencia GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

CONSIDERACIONES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA 

1) Objeto: 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN 
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL 
NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y 
BODEGA FUNZA. 

2) Plazo inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS  

3) Valor Inicial con todas 
las adiciones: 

Valor inicial del Contrato: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 
SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($635.087.928.63), incluidos todos los 
costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la 
ejecución del objeto contractual, incluido el IVA 

4) Fecha de Acta de Inicio 07 de diciembre de 2023 

5) Oficio que soporta la 
solicitud 

No. Radicado de oficio SNR2023IE019210 suscrito por el Dr. BAYARDO 

BUSTOS LINARES Supervisor del contrato. 

6) Tiempo de la prórroga 
Prorrogar el contrato por el término de dos (2) meses y diez (10) días 
calendario a partir del primero (1) de enero de 2024 hasta el once (11) de 
marzo de 2024 

7) Disponibilidad 
Presupuestal 

N/A 

8) Fundamentos Legales 

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, están dadas las condiciones 
de hecho y derecho que hacen procedente prórroga acorde a lo dispuesto en 
la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes. Así mismo, la adición cumple con lo estipulado en el parágrafo 
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de que la adición no 
sobrepasa el cincuenta (50%) por ciento del valor inicial del contrato, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

CLAUSULAS DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 

1) Prórroga:  
Prorrogar el contrato por el término de dos (2) meses y diez (10) días 
calendario a partir del primero (1) de enero de 2024 hasta el once (11) de 
marzo de 2024 

2)Perfeccionamiento y 
Legalización 

El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la 
plataforma transaccional SECOP II. Hasta tanto la entidad no apruebe la 
modificación, no se entenderá legalizada la prórroga. 

 
3) Póliza y ARL 

Póliza: El contratista tramitará y cargará en la plataforma transaccional 
SECOP II, punto 2: CONDICIONES, los anexos modificatorios de la póliza con 
la cual amparó los riesgos derivados de la ejecución del contrato conforme a la 
prórroga que se concede. ARL: N/A 

4) Inhabilidades e 
Incompatibilidades. 

El contratista declara bajo la gravedad de juramento, con la aprobación del 
siguiente documento, que no se haya incurso en causales de inhabilidad e 
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incompatibilidad conforme las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de Colombia, artículos 8 y 9 de Ley 80 de 1993, los 
artículos 60 y 61 de la ley 610 de 2000, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su 
cargo, cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa 
promueva un tercero contra la entidad o cualquiera de sus funcionarios o 
contratistas. 

 
 
 

Proyectó: Ligia Viviana Gómez – Dirección de Contratos 
Revisó: Jennifer Botero– Dirección de Contratos  
Revisó y Aprobó: Dany Luz Orozco Franco – Asesor del Despacho 
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor del Despacho. 
Aprobó: William Pérez Castañeda – Secretario General 
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