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Tunja, 29 de diciembre de 2023 

 

 

 

Señores 

NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA 

Secretario de Infraestructura 

Alcaldía de Villa de Leyva 

 

 

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 270 de 2023 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 

Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA” 

 

ASUNTO: Aval solicitud suspensión y prorroga  

 

 

Cordial Saludo 

 

El presente tiene por objeto avalar la solicitud de Suspensión y Prorroga emitida 

por el CONSORCIO VIAL MILAN contratista de obra por un periodo de tiempo 

de 15 días hábiles para la suspensión y prorroga de 3 meses contados a partir 

del reinicio, teniendo en cuenta las justificaciones plasmadas en el oficio VL-

C. O -258 -2023-01, esta interventoría considera pertinente y aprobada la 

solicitud y se deja en consideración de la entidad dicha solicitud de suspensión 

y prorroga en tiempo 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ 

CC 7172415 

 

 


