
     Al contestar cite este radicado:  2023S-VCAS-032247
  Fecha: 2023-12-27 11:15:21

Señor (a):
HERBY LUNA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL 
proyectocasanareyopal@gmail.com
BOGOTÁ, D.C.  BOGOTA

Cordial Saludo; 

Nos permitimos informar que, como resultado de la visita técnica realizada de manera
conjunta con la contratista e interventoría, para evaluar las condiciones iniciales y verificar
la existencia de puntos críticos,  no se identificaron sitios críticos y/o emergencias que
afecten la transitabilidad en las vías objeto del contrato.

Considerando lo anterior  y con base en la falta de identificación de sitios críticos que
justifiquen la  intervención inmediata,  se hace necesario recomendar la suspensión del

por  un  término  de  dos  meses  o  antes  en  caso  de  presentarse  una  situación  de
emergencia o sitios críticos que requieran atención inmediata. Esta decisión tiene como
objetivo principal garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Para su conocimiento se remite el Acta de Suspensión del contrato de obra y Acta de
Suspensión del contrato de interventoría para su verificación y suscripción,  la cual se
cargará  en  el  Sistema  Electrónico  de  Contratación  Pública  (SECOP II)  el  día  28  de
diciembre de 2023 para su respectivo trámite y aprobación. Así las cosas, se sugiere al
interventor proceder con la suspensión del contrato para evitar su vencimiento.

Quedamos  a  su  disposición  para  coordinar  las  acciones  necesarias  con  el  fin  de
garantizar la continuidad y el éxito del contrato una vez se realicen las modificaciones
correspondientes.

Cordialmente,

Juan Gabriel Rodriguez Solano
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)
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Asunto: SOLICITUS SUSPENSION CONTRATO 2939-2023

contrato de obra No 2891 de 2023 y por ende el contrato de interventoría No 2939-2023,
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