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1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
El presente estudio previo se elabora en cumplimiento con lo previsto en los numerales 7 y 
12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los preceptos aplicables contenidos en las Leyes 
1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1882 de 2018, las disposiciones legales pertinentes del 
Decreto 19 de 2012 y, en especial, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 
a  2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y las normas del Decreto 342 de 
2019. Además, serán aplicables los preceptos jurídicos que en derecho administrativo 
complementen, modifiquen o adicionen, así como las normas civiles y comerciales 
pertinentes. 

2 LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con el artículo 2° de la Ley 161 de 1994, la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena –CORMAGDALENA tiene como objeto “la 
recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de 
tierras, la generación y distribución de energía, así ́como el aprovechamiento sostenible y 
la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales 
renovables”. 
 
El sector de muelle de Barrancabermeja corresponde a una plataforma construida desde 
1933 en el sector de embarcadero de la época, que dada la importancia del rio en la 
económica nacional y local se proyectó la conformación de una estructura confinada 
mediante un sistema de tabla estaca metálica, de acuerdo a la geomorfología de la orilla 
del rio Magdalena.  
 
La dinámica fluvial del rio magdalena a la altura del muelle de Barranca muestra una 
condición de estabilidad a lo largo de los 80 años de construido el muelle, de hecho, la 
mayoría del muelle ha permanecido establece con problemas locales que se visualizan 
especialmente hacia aguas abajo como las registradas en el muelle Yuma, los cuales en la 
última década el sistema localmente ha fallado.  
 
A mediados de agosto del 2018 se evidenció un avanzado deterioro en la tablaestaca de 
confinamiento del terminal Yuma, localizada en el Muelle de Barrancabermeja. Dicha 
tablaestaca presentó un colapso en parte del sector en que se encontraba instalada. 
Teniendo en cuenta que la situación representaba un riesgo inminente para el tránsito y el 
turismo local, la alcaldía del Municipio de Barrancabermeja decretó la calamidad pública 
(Decreto 330-18). 
 
Tomando las medidas respectivas Cormagdalena, inicia el proceso de intervención de la 
zona, para una estructura con 80 años de antigüedad construida en la década de los 30. 
Teniendo en cuenta que dicha estructura es parte de la zona del muelle de Barrancabermeja 
se encienden las alarmas en cuanto a la necesidad de atender una estructura en donde 
paralelamente se ubican zonas comerciales de venta de productos como pescados y de 
servicios alimenticios, como de un amplio corredor para el tránsito de personas y vehículos. 
 
Fotografía 1. Restricción del paso.  
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Fuente: SDSN. 
 
13 de octubre de 2018: Es restringido el acceso con el objetivo de velar por la seguridad de 
las personas que hacen uso de del terminal. Posteriormente la Corporación realiza las 
acciones correspondientes para la adecuación de un puerto Alterno, con el fin de dar inicio 
a las obras de reconstrucción y rehabilitación del tablestacado afectado por socavación. 
 
El 14 de marzo de 2019 mediante decreto 095 se mantiene la situación de calamidad 
pública en el municipio de Barrancabermeja, CORMAGDALENA realiza solo la intervención 
de 18 ml de la estructura que colapsó, lo que se sigue manteniendo el riesgo para la 
comunidad del municipio de Barrancabermeja. La estructura actualmente cuenta con pilotes 
hincados, sin embargo, no está en la capacidad de garantizar las condiciones adecuadas 
para la prestación de servicio que tiene por objetivo el terminal. 
 
Aun con estos costos del acero, se evaluaron otras alternativas como la construcción de la 
protección con tablestacado o la construcción con pilotes de concreto, siendo estas dos 
alternativas aún más costosas y en el caso de pilotes de concreto adicionalmente complejo 
desde lo constructivo. 
 
Dada la importancia del rio en la económica nacional y local se proyectó la conformación 
de una estructura confinada mediante un sistema de tabla estaca metálica en la década de 
los años 30 como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
que de acuerdo a la geomorfología de la orilla del rio requirió la nivelación del trasdós con 
rellenos ingenieriles. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la 
condición actual del muelle, el cual ha cambiado muy poco. 
 
A nivel general, se conoce que la mayoría del muelle ha permanecido estable, con 
problemas locales que se visualizan especialmente hacia aguas abajo como las registradas 
en el muelle Yuma, los cuales en la última década el sistema localmente ha fallado. 
 
Alrededor del año 2013 presentó problemas en su infraestructura principalmente 
relacionados con la estabilidad del tablestacado, esto afectó algunas oficinas que se 
encontraban sobre el lugar; y en el año 2018, se presentó otro colapso que generó cierres 
de oficinas y accesos, y requirió una intervención de Cormagdalena. 
 
A continuación, se presenta a manera de antecedentes recientes que dieron lugar al estudio 
objeto: 
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16 de agosto de 2018: Dentro de los eventos previos que generaron el cierre parcial algunos 
sectores del muelle en el sector del terminal fluvial Yuma, se encuentra el colapso de la 
estructura metálica en la zona norte de las oficinas administrativas del Terminal y del cual 
da inicio al proceso para la estructuración de un proyecto para la construcción de obras a 
fin de restablecer la orilla. Dentro de las competencias administrativas de la Alcaldía, 
Cormagdalena y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CNRGD, se 
da el cierre al acceso vehicular y peatonal de la zona, como la declaración de Calamidad 
Pública mediante decreto No 330 de 2018 
 
Tomando las medidas respectivas Cormagdalena, inicia el proceso de intervención de la 
zona, para una estructura con 90 años de antigüedad construida en la década de los 30. 
Teniendo en cuenta que dicha estructura es parte de la zona del muelle de Barrancabermeja 
y la cual inicia desde unos metros aguas abajo del Hotel Pipatón, se encienden las alarmas 
en cuanto a la necesidad de atender una estructura en donde paralelamente se ubican 
zonas comerciales de venta de productos como pescados y de servicios alimenticios, como 
de un amplio corredor para el tránsito de personas y vehículos. 
 
De acuerdo con la recopilación de información realizada, fue posible establecer temporal y 
espacialmente eventos importantes naturales y antrópicos que han generado 
modificaciones al río Magdalena en este sector estudiado. Estos eventos corresponden a 
fenómenos de socavación y sedimentación del río, construcción de obras de mitigación a 
la erosión como espigones y diques artificiales, construcción de obras con el fin de 
profundizar el canal en puntos específicos, o actividades de dragado en puntos de interés. 
 
Esta recopilación resulta fundamental para el entendimiento de las variaciones históricas 
en el cauce, pues la dinámica fluvial en este sector ha sido fuertemente influenciada por las 
acciones antrópicas sobre el río y sus márgenes. A continuación, se presenta la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. que muestra los eventos más importantes 
temporal y espacialmente. 
 
Figura 1. Eventos sobre la orilla del Rio Magdalena.  

 
Fuente: JAM INGENIERIA 
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Figura 2. Eventos sobre la orilla del Rio Magdalena.  

 
Fuente: JAM INGENIERIA 

 
El tablestacado de contención del Terminal Fluvial Yuma. como una estructura de 80 años 
de vida útil, construida bajo una condición que para su época es técnicamente aceptable y 
que a la luz de las normativas actuales en términos de estabilidad y probabilidad de falla no 
garantizan la estabilidad de la estructura actual, que también se ve afectada por los 
procesos de socavación del terreno y corrosión del tablestacado que se manifiestan en este 
lugar; igualmente, como obra de mitigación del riesgo actual. Por tanto, se requiere de su 
reforzamiento y realizar obras de contención que sean seguras, las cuales deberán cumplir 
las condiciones de mitigación, que consiste en la estabilidad del sistema actual, por lo tanto, 
se considera que la obra ya cumplió con su vida útil y requiere de su reforzamiento y 
actualización para poder realizar obras sobre el muelle, que sean seguras. 
 
El terminal Fluvial Yuma de Barrancabermeja presta un servicio fundamental, pues es el 
sitio de embarque y desembarque de pasajeros, el cual sirve de enlace para la comunidad 
de Barrancabermeja y municipios aledaños, utilizando el transporte fluvial como medio de 
comunicación. El terminal fluvial Yuma presenta un alto riego para las personas que 
transitan y trabajan en el sector. Cormagdalena tiene la responsabilidad de garantizar la 
seguridad de las personas que utilizan el muelle, quienes transitan y trabajan en este sector 
y de igual manera implementar acciones estratégicas que permitan el fortalecimiento 
comercial, industrial, turístico.  

3 EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN Y LOS 
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
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3.1 OBJETO A CONTRATAR.  

“CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO 
MAGDALENA EN EL SECTOR DEL PUERTO FLUVIAL YUMA EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER” 

3.2 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

El contratista deberá verificar, tramitar y obtener, en caso en de requerirse, los permisos de 
permiso de ocupación de Orilla, Licencia Ambiental ( Ante la CAS) , licencia de construcción, 
(curaduría Urbana o Planeación Municipal). 

El Contratista se ajustará a las ordenanzas locales y reglamentarias de las autoridades 

competentes que controlan el régimen fluvial y las embarcaciones en el país, debiendo 
obedecer las órdenes y directivas referentes a ella, disponiendo que la ejecución de los 
trabajos se lleve a cabo de modo tal que no interfiera, obstruya ni haga peligrar el uso de la 
vía navegable.  

3.3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR  
 
De acuerdo a las condiciones existentes en el muelle, se plantean dos soluciones diferentes 
el Sector 1 que presenta proceso de socavación y pérdida total del tablestacado. En el 
sector más al norte del Muelle, se pretende la construcción de una estructura mediante la 
instalación de pilotes. La estructura principal se conforma por una cortina de pilotes que se 
encuentran dispuestos en una configuración de 3 bolillos, distanciados entre sí por 1.10 m, 
dichos elementos cuentan con una sección tubular metálica de 12 pulgadas por 9 milímetros 
de espesor con una longitud de 21m, los cuales se encuentran confinados por una viga 
cabezal en concreto de 1.00 x 1,00 m. por ultimo dentro del proyecto se propone la 
instalación de un geo disipador sobre la orilla actual del Rio en este sector y con un ancho 
de 5 metros. 
 
En la zona superior de la cortina de pilotes y por medio de la viga cabezal que conforma la 
estructura se generan anclajes a pilotes enterrados una profundidad de 10 mts. los cuales 
se encontrarán totalmente enterrados y estarán distanciados entre sí por 2.0 m 
aproximadamente.   
 
Figura 3. Plantas obras Muelle Yuma.  
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Fuente: SDSN. 

 
 
Figura 4. Perfil obras de protección sector 1.  
 

 
Fuente: SDSN. 

 
En cuanto al sector 2, que corresponde al sector de pilotes existentes, la propuesta técnica 
consiste en la instalación de Suministro e instalación malla romboidal de alta resistencia 
140kN/m en acero con manto para control de erosión, tipo TECCO® G65/4 o equivalente. 
Posterior a la instalación de la malla romboidal, se instalará un relleno con material granular 
tipo rajón, igual que el sector 1 también se instalará Geodisipador para control del flujo de 
escorrentía. 
 
Figura 5. Perfil obras de protección sector 2 (Pilotes existentes).  
 

Sector 
1 

Sector 
2 
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Fuente: SDSN. 

 
 
Construir la protección de 76 metros lineales de orilla, minimizando el riesgo de erosión y 
socavación en el sector del Terminal Fluvial Yuma. 
 
Las obras consisten en el hincado de 45 pilotes en configuración triangular distanciados a 
1,1 m de eje a eje, en el sector de colapso total del antiguo tablestacado. Estos pilotes 
estarán confinados y anclados entre sí a través de una viga de amarre en corona en 
concreto reforzado. 
 
Adicionalmente, se instalará una malla romboidal en acero a todo lo largo de la orilla 
afectada y se realizará un relleno en la parte posterior de la malla con el fin de nivelar las 
zonas erosionadas de la Terminal Fluvial Yuma. 
Se eligió la alternativa constructiva de pilotes hincados en acero, ya que constructivamente 
es la más práctica, reduce el tiempo de construcción por su mayor rendimiento y frente a 
los costos actuales del acero, es la opción más equilibrada. 
 
Otras alternativas analizadas: 
 
✓ Tablestacado en Acero: Debido a los precios actuales del acero, su costo es mucho 

mayor a los pilotes metálicos y no se garantiza la disponibilidad constante de material 
para la etapa de ejecución de las obras. 

 
✓ Pilotes en Concreto: Durante el proceso de análisis de alternativas, se determinó que 

en el redimensionamiento de los pilotes resultaría con magnitudes cercanas a 80x80 
cm y 21 m de longitud, lo cual generaría dificultades para la construcción, manejabilidad 
y el hincado de los mismos incrementándose los costos de esta alternativa. 

 
La descripción de las actividades a ejecutar y su alcance se desarrollan en el Numeral 3 del 
ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

3.6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE 
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El contratista seleccionado se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el 
presente contrato y aquellas que se deriven de su ejecución; también las que provengan de 
la naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en el ANEXO 1 – 
ESPECIFIACCIONES TÉCNICAS, y las establecidas en los demás documentos que hacen 
parte del contrato; las que se resulten de la propuesta presentada por el contratista, así 
como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas que rigen la presente contratación. 
 

3.6.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, el contratante 
considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 
 
1. Entregar a la interventoría, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del 

equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA, así mismo deberá presentar el 
Presupuesto general y sus respectivos análisis de precios unitarios. 

2. Suscribir el acta de inicio. 
 

3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione en el sitio de trabajo con ocasión de la ejecución del proyecto. 

 
4. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra, de acuerdo 

con la forma de pago. 
 
5. Ejecutar el contrato con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 

demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato. 
 

6. Disponer de todos los equipos, maquinaria y herramientas en las fechas indicadas en 
el cronograma de actividades de la obra, realizado por el contratista y aprobado por la 
interventoría. 

 
7. El contratista deberá presentar a la Interventoría para su revisión el certificado de 

calibración de los equipos topográficos de precisión a utilizarse en el desarrollo del 
proyecto. En caso de sustituir el equipo aprobado, el contratista deberá realizar 
nuevamente el tramite mencionado. 

,  
8. Presentar las Actas Parciales del contrato, las cuales deberán contener el informe 

mensual, y las cuales deben ser avaladas por la INTERVENTORIA y aprobadas por el 
CONTRATANTE y contener lo siguiente: 

 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las 

acciones implementadas y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo 
de la obra. 

c. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 
d. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
g. Informe de seguridad industrial. 
h. Informe de manejo ambiental.  
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i. Informe de gestión social. 
 
9. Llevar un registro, esto es, una memoria diaria (Bitácora) de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes 
de INTERVENTORÍA y el CONTRATANTE, de los conceptos de los especialistas en 
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, 
entre otros, de manera que se logre la comprensión general del Proyecto y el desarrollo 
de las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente, el director de la 
INTERVENTORIA. y el residente de interventoría de acuerdo a las decisiones o 
acciones que sean necesarias. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los 
delegados del CONTRATANTE. 

 
10. Vincular todo el personal ofertado y el necesario para la ejecución del objeto 

contractual. 
 

11. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad 
social y a una ARL, de todo el personal utilizado para la ejecución del Proyecto los 
cuales deben ser aprobadas por la interventoría, lo anterior con el fin de darse 
autorización del inicio de los trabajos por parte del contratante, cuando lo requiriere. 

 
12. Presentar toda la información requerida por el Interventor o el CONTRATANTE de 

conformidad con el Manual de SUPERVISIÓN e INTERVENTORIA. 
 
13. EL CONTRATISTA deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra 

para control y seguimiento de la misma. 
 

14. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance 
del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del 
contrato o su plazo, dicha situación debe ser planteada a la lnterventoría y al Supervisor 
del contrato, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos 
para estos casos por la Contratante. En caso de aprobación se deberá proceder de 
conformidad con lo establecido para la adición o prórroga del contrato. 

 
15. El contratista no podrá ejecutar ítems o actividades no previstos en el contrato, sin 

previa aprobación de la interventoría o el supervisor del contratante. Cualquier ítem que 
ejecute sin la celebración previa de la modificación al contrato, será asumido por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA, de manera que EL CONTRATANTE no reconocerá 
valores por tal concepto. 

 
16. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por el contratante previo aval de 

la Interventoría y contener como mínimo lo siguiente: 
 

a) Resumen y desarrollo de actividades. 
b) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra, aprobada por la      

INTERVENTORÍA. 
c) Actualización de las pólizas que se requiera.  
d) Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 

 
17. EL CONTRATISTA deberá tramitar todos los Permisos que se requieran en el 

desarrollo del proyecto, para lo cual deberá liderar, gestionar, coordinar, oficiar, 
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impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden Nacional, Departamental y/o 
Municipal, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondrá de todos los recursos 
físicos y humanos que sean necesarios y suficientes, hasta la obtención del resultado 
esperado, el cual es la expedición del Acto Administrativo emitido por la Autoridad 
competente. 

 
18. Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes 

en el país. 
 

19. Cumplir con las disposiciones ambientales que apliquen en la ejecución del contrato. 
 

20. EL CONTRATISTA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento 
al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programación para 
cada uno de los frentes de trabajo que serán ejecutados dentro del contrato, los cuales 
serán revisados por la interventoría y aprobados por el contratante antes de la 
suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior, representado en un diagrama de 
Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables 
concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto. 

 
21. Suscribir el Acta de terminación del contrato. 

 
22. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 

 
23. Suscribir el Acta de liquidación del contrato. 

 
24. Entregar a la interventoría el plan de gestión del riesgo. 

 
25. Las demás que, por lo dispuesto en la ley, los Términos de Referencia y Minuta del 

Contrato de obra le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del 
mismo. 

 
26. Entregar semanalmente al interventor informes del personal, mano de obra y del equipo 

de obra y de medición, junto con un esquema de los principales ítems de trabajo en 
cada tramo de las obras, mostrando el progreso cuantitativo durante la semana anterior 
y el progreso acumulativo hasta la fecha. 

 
27. Informar mediante oficio a las autoridades competentes el alcance de los trabajos a 

realizar. 
 

28. Presentar la Gestión HSEQ y Gestión Social del proyecto, para revisión y aprobación 
del interventor. 

 
29. Presentar el plan de obra al interventor para su revisión y posterior aprobación por parte 

del contratante. 
 

30. Garantizar la disponibilidad continua al frente de las obras y el correcto funcionamiento 
del equipo requerido y del equipo adicional que considere que es necesario para la 
ejecución de los trabajos, como también de sus rendimientos ofrecidos para el 
cumplimiento del programa de trabajo presentado y aprobado por la Interventoría. 
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31. Los riesgos, la movilización y permanencia del equipo y personal en los sitios de trabajo 
durante el tiempo en que se ejecute el contrato objeto de este proceso de selección 
serán de responsabilidad exclusiva del contratista. 

 
32. Asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos de obra y 

otros equipos y en general por todos los medios utilizados para el cumplimiento del 
contrato y los rendimientos ofrecidos de acuerdo con las especificaciones y dentro de 
los plazos previstos, para cada una de las actividades y etapas previstas.  En caso de 
que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de cumplimiento con el 
objeto del contrato, el contratista estará obligado a agregar los equipos 
complementarios necesarios a efectos de dar cumplimiento a todas las obligaciones 
previstas en el alcance de los trabajos. 

 
33. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Manejo Ambiental y , 

los cuales hacen parte integral de los documentos de la convocatoria. 
 

34. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del Proyecto, con el fin de 
atender inquietudes de la comunidad asociadas a la realización del mismo y medición 
de impactos. 

 
35. Desarrollar e implementar el Plan de Gestión Social, Manejo Ambiental y entregado y 

aprobado por la interventoría, en el cual se integran las actividades interinstitucionales 
y comunitarias que definen estrategias de acción para fortalecer la construcción de 
tejido social; la interrelación de la población con las administraciones locales y 
regionales dentro de contextos de creación participativa; la apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencialización de 
beneficios y mitigación de impactos negativos. 

 
36. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de gestión social para 

la comunicación, divulgación y acompañamiento social; seguimiento y evaluación. 
 

37. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de manejo ambiental 
para lo físico, biótico, de seguimiento y evaluación. 

 
38.  Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del 

proyecto, para lo cual deberá liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante 
las distintas autoridades del orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. 
Para tal efecto, dispondrá de todos los recursos físicos y humanos que sean necesarios 
y suficientes sin generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtención del 
resultado esperado, el cual es la expedición del Acto Administrativo emitido por la 
Autoridad competente. 

 
39. De cualquier manera, el contratista deberá acatar sin costo adicional al contrato las 

modificaciones y ajuste que se estimen convenientes por el contratante para el normal 
desarrollo del objeto contractual. 

 
40. Movilizar y desmovilizar los equipos de obra previa autorización del contratante. 

 
41. Realizar, presentar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) a la 

Interventoría el cual deberá ser aprobado (Monitoreos Ambientales) y su 
implementación. 
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42. Cumplir con el Plan de obras aprobado el Interventor bajo su exclusiva responsabilidad 

y riesgo. 
 

43. En caso de avería del equipo de obras, el Contratista se obliga a garantizar su 
reparación y puesta en funcionamiento en un término máximo de ocho días calendario. 
En caso de no lograr la reparación del equipo y la avería no se pueda superar y el 
equipo quede inhabilitada, el contratista debe garantizar su reemplazo inmediato por 
con otro equipo de especificaciones iguales o superiores a las establecidas en el 
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   

 
No se reconocerá conceptos como stand by, u otros similares. 
 
La determinación de las actividades realmente ejecutadas en desarrollo del proyecto y 
aprobadas por el contratante, son de exclusiva responsabilidad del Contratista y del 
Interventor. Las mediciones realizadas deben desarrollarse detalladamente y servirán como 
soporte de las respectivas actas mensuales de ejecución de obra, y serán incluidas en los 
respectivos informes de Interventoría.  
 
El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido por la 
Entidad Contratante.  
 

3.6.3. PRINCIPALES ÍTEMS DE PAGO. 
 
Los APU’s correspondientes al objeto contractual deben cubrir todos los impuestos, 
contribuciones, gravámenes; costos de personal técnico y administrativo de oficina; los 
costos de control topográfico;  transporte del materiales sobrantes hasta las zonas de 
disposición final; sobre excavaciones fuera de las líneas del proyecto; estudios de suelos; 
costos de instalación; instalaciones provisionales, transportes, servicios públicos, 
comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, permisos, portazgos, costos de oficina; 
seguridad industrial, higiene, salud ocupacional; programas sociales y comunitarios; gastos 
de reuniones de inicio, avances y cierre en la totalidad de las zonas a intervenir, manejo 
Ambiental, dotación, costos de movilización y desmovilización de todos los equipos 
requeridos de apoyo, permisos; todos los demás costos directos e indirectos y riesgos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, así como la administración, los 
imprevistos y la utilidad así como toda actividad adicional requerida para la buena ejecución 
del objeto contractual. 
 
No se pagarán stand by ni movilización de equipos personal u otros por ningún motivo. 
 
Se pagarán únicamente las actividades contractuales con las medidas mostradas en los 
planos, las secciones que reflejen las profundidades de excavación exigidas según las 
especificaciones del contratante. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los ítems para pago: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1.01 
Concreto Resistencia 14MPa (G) para solado de limpieza de 
espesor de 0,10 m 

M3 3,00 

1.03 Instalación de acero de refuerzo Fy 4200 Mpa KG 8744,79 
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1.04 Concreto para estructuras de 3500 PSI (24 Mpa) M3 35,92 

1,06 Demolición de estructuras en concreto M3 30,00 

2.01 
Anclaje estructura metálica a elementos de concreto con varilla #8 
corrugada 

ML 144,40 

2.03 
Hincado de pilote en tubería metálica, acero de Fy = 322 Mpa de 
diámetro de 12 3/4" (0,323 m) e= 9mm 

ML 120,00 

2.04 
Hincado de pilote en tubería metálica, acero de Fy = 322 Mpa de 
diámetro de 12 3/4" (0,323 m) e=12mm 

ML 945,00 

2.05 Aplicación pintura Anticorrosiva Epóxica.  ML 315,00 

3.02 
Geo disipador para control del flujo de escorrentía. incluye 
geotubos ø=30cm llenos con material de préstamo, manto anti 
socavación y elementos necesarios para sujeción al terreno. 

M2 700,00 

3.04 Relleno con material granular (Rajón) M3 7067,38 

3.06 
Suministro e instalación malla romboidal de alta resistencia 
140kN/m en acero con manto para control de erosión, tipo 
TECCO®  G65/4 o equivalente. No incluye anclajes 

M2 922,35 

4.03 
Baranda metálica con pasamanos en tubo Ø=2". Incluye parales 
metálicos según diseño arquitectónico, cimentación, soldadura y 
pintura. 

ML 43,00 

4.04 Suministro e instalación de geotextil NT-2500 M2 460,00 

4.05 Suministro e instalación de sub-base granular  M3 138,00 

4.06 
Suministro e instalación de adoquines. Incluye capa de arena de 
asiento y junta de arena. 

M2 460,00 

  PRESUPUESTO PMT und 1,00 

  PRESUPUESTO AMBIENTAL und 1,00 

  PRESUPUESTO SOCIAL und 1,00 

 

3.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una 
vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista 
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b) Si el contratista seleccionado ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 
ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c) El contratista seleccionado deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios 

e) El Contratista seleccionado es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse 
dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

f) En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 
así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 
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Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) 
meses 

Veinticuatro (24) meses 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del 
proponente y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 
Contrato. Se aclara que los perfiles deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto. 

3.4.1 Requisitos del Personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia: 

DIRECTOR DE OBRA 

RESIDENTE DE OBRA 

ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA 

ESPECIALISTAS EN HIDRÁULICA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES HUMEDAS 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

AUXILIAR DE INGENIERIA 

ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 

PROFESIONAL AMBIENTAL 

PROFESIONAL EN SG-SST 

PROFESIONAL SOCIAL 

Topógrafo inspector 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 

de formación y experiencia:  

 

Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Director de Obra: Ingeniero 
civil o hidráulico  
(Disponibilidad de tiempo 
mínimo 50%) 

Mínimo 10 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como director en 
proyectos en Gerencia, Dirección de 
obras o interventorías en obras de 
protección de orillas y/o pilotaje.  

Residente de obra: Ingeniero 
civil o hidráulico  
(Disponibilidad de tiempo 
100%) 

Mínimo 5 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
específica como ingeniero 
coordinador, supervisor, interventor o 
residente de obras de proyectos de 
protección de orillas o pilotajes u 
obras fluviales o estabilización de 
taludes. 
 

ESPECIALISTA EN 
GEOTÉCNIA: Ingeniero civil 
especialista en Geotecnia o 
Suelos. (Disponibilidad de 
tiempo 15%) 

Mínimo 10 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como especialista 
geotectnista y/o director, en 
proyectos en de obras o 
interventorías o consultoría en obras 
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Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

de protección de orillas y/o pilotaje 
y/o estabilización de taludes y/o 
obras fluviales..  

ESPECIALISTAS EN 
HIDRÁULICA, REDES 
HIDROSANITARIAS, 
REDES HUMEDAS: 
Ingeniero civil, especialista 
en Hidráulica, obras 
hidráulicas o recursos 
hidráulicos o hídricos. 
(Disponibilidad de tiempo 
15%) 

Mínimo 10 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como especialista 
hidráulico y/o director, en proyectos 
en de obras o interventorías o 
consultoría en obras de protección de 
orillas y/o pilotaje y/o estabilización 
de taludes y/o obras fluviales 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS: Ingeniero 
civil especialista en 
estructuras o calculista o 
calculo estructural. 
(Disponibilidad de tiempo 
15%) 

Mínimo 10 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como especialista 
estructural y/o director, en proyectos 
de obras o interventorías o 
consultoría en obras de protección de 
orillas y/o pilotaje y/o estabilización 
de taludes y/o obras fluviales 

AUXILIAR DE INGENIERIA 
(Disponibilidad de tiempo 
100%) 

Mínimo 1 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

 

ESPECIALISTA EN 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE: Ingeniero 
civil, especialista en vías y 
transporte o ingeniero de vías 
y transporte. (Disponibilidad 
de tiempo 15%) 

Mínimo 5 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
específica como ingeniero 
especialista de vías y transporte y 
haya participado en planes de 
manejo de tránsito. 
 

Ingeniero Ambiental. 
Ingeniero ambiental o civil 
especialista en ambiental o 
medio ambiente 
(Disponibilidad de tiempo 
25%) 

Mínimo 5 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Demostrar un (1) año en control y/o 
elaboración de planes de manejo y/o 
PAGA, que haya participado en la 
elaboración de por lo menos dos (2) 
planes de calidad para proyectos de 
ingeniería, todo lo anterior bajo la 
Norma NTC-ISO 9000:1994 o NTC- 
ISO 9001:2000 o NTCISO 9001:2008 
mínimo tres (3) ´proyectos de 
experiencia específica como 
ingeniero ambiental en proyectos de 
de obras de estabilización de orillas, 
protección es de erosión de orillas y/o 
proyectos de hidráulico fluvial y/o 
marítimo 
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Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Profesional en Trabajo 
Social, Comunicación social, 
Psicología o Sociología. 
(Disponibilidad de tiempo 
25%) 

Mínimo 5 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo tres (3) años de experiencia 
específica en proyectos cuyo objeto 
se relacione con la ejecución de 
actividades sociales que involucren el 
manejo de comunidades. 

PROFESIONAL EN SG-SST. 
Profesional en sistema de 
gestión de salud y seguridad 
en el trabajos o profesional 
con especialidad en sistema 
de gestión de salud y 
seguridad en el trabajos 
(Disponibilidad de tiempo 
50%) 

Mínimo 2 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional o de la 
terminación de la 
especialidad 
establecida 

Haber participado mínimo en dos 
proyectos de obras civiles, con 
duración mínimo total de dos años 
como profesional sistema de gestión 
de salud y seguridad en el trabajos  

Ingeniero civil o topógrafo 
(Disponibilidad de tiempo 
50%) 

Mínimo 3 años de 
experiencia profesional. 
Contados a partir de la 
expedición de la licencia 
profesional. 

Mínimo (1) de experiencia específica 
en mediciones topográficas. 

4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo general estimado del contrato será de tres (03) meses o hasta el 31 de diciembre 
de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de este, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
El acta de inicio del contrato deberá firmarse concomitante con el acta de inicio del 
contratista de Interventoría. 

5 FORMA DE PAGO 
 
Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas, 
las cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. En consecuencia, el valor 
definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 
cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a EL CONTRATANTE, previa 
aprobación del contratante una vez se revise y apruebe el informe de seguimiento 
suministrado por la interventoría, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el 
respectivo ítem según la oferta económica. El Contratista no podrá superar en su ejecución 
el presupuesto asignado por la entidad. 
 
El valor estimado del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos 
impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, incluido AIU e IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 
El valor del presupuesto estimado para el contrato, incluye sueldos del personal utilizado 
para la realización del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina 
principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, copias, fotografías, 
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desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografía, 
equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos 
generados durante la ejecución del mismo. 
 
La entidad CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente 
manera: 
 
Pagos parciales de conformidad con las actas mensuales de recibo parcial de obra 
ejecutada, aprobadas por el contratante una vez se revise y apruebe el informe de 
seguimiento suministrado por la interventoría quien deberá certificar las cantidades 
ejecutadas, que deben ser soportados en el informe técnico de avance de obra. 
 
Las facturas presentadas se pagarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 
siguientes a su radicación con el cumplimiento de los requisitos indicados.  
 
El contratista deberá tener en cuenta que no habrá pago por stand by de los equipos por 
ningún motivo. Tampoco se pagarán costos asociados a ningún tipo de movilización de los 
equipos, personal u otros. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORMAGDALENA podrá retener las sumas correspondientes a 
los impuestos en los porcentajes establecidos en la Ley. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante, lo señalado en la presente clausula, los pagos 
están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC. 
 

5.1 PLAN DE OBRAS (PDT) 
 
El contratista seleccionado deberá presentar al interventor y al contratante: 
 
1) El Plan de trabajo como requisito previo para la suscripción del acta de inicio 

 
2) Plan de Trabajo para su revisión, aprobación y concepto favorable, el cual debe contener 

como mínimo: 
i. Datos Generales: Fecha, Numero del Contrato, Objeto del Contrato, Contratista, 

Interventoría. 
ii. Introducción: Se describe las principales actividades a ejecutar, movilización y 

desmovilización de equipos, levantamientos topográficos de pre, control y post 
obras. 

iii. Especificaciones Técnicas de los Equipos. 
iv. Planificación de los trabajos de obra: Se debe elaborar por medio del método Gantt, 

utilizando como herramienta el programa de Microsoft Project u otro similar. La 
herramienta que se utilice debe proveer diagramas que muestren la secuencia 
lógica de ejecución de las actividades (Ítems) y micro actividades. 

v. Metodología de trabajo. 
vi. Características de los equipos para mediciones batimétricas de monitoreo. 
vii. Plan de Manejo de Tráfico. 
viii. PAGA.  
ix. Plan de Gestión Social. 
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El Interventor debe semanalmente evaluar el Plan de ejecutado versus el programa de 
trabajo aprobado, con el fin de verificar el alcance y la desviación porcentual de la ruta 
crítica. 
 
Una vez se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con el Plan de trabajo de obras, aprobado 
por el CONTRATANTE, para efectos de iniciar la fase de ejecución, el contratista deberá 
disponer en el sitio de los trabajos del equipo y materiales ofrecido previo al inicio del ítem 
correspondiente. 
 
Finalmente, deberá dar cumplimiento a las demás condiciones establecidas en ANEXO 1 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

6 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El objeto a contratar se identifica con los siguientes códigos UNSPSC: 
 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121400  Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72152700  Servicios de instalación y reparación de concreto  

95121700 Edificios y estructuras públicas 

 

7 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, ANÁLISIS DE PRECIOS, IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL Y SISTEMA DE PAGOS 

 

7.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato asciende a la suma de TRES MIL TRECIENTOS DIEZ 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS COP ($ 
$3.310.185.064) incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 
El valor del presupuesto estimado para el contrato, incluye sueldos del personal utilizado 
para la realización del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina 
principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, copias, fotografías, 
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografía, 
equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos 
generados durante la ejecución del mismo. 
 
La Entidad estimó el presupuesto oficial basado en el resultado de un análisis técnico y 
económico considerando el alcance y objeto de las obras de acuerdo con el 
comportamiento sedimentológico del río Magdalena.  
 
En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se 
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el eventual contratista y entregadas 
al contratante, previa aprobación del supervisor del contratante a su entera satisfacción, por 
los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la oferta 
económica. El Contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la 
entidad. 
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El valor del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos 
y tributos a que haya lugar para la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el cual 
corresponde a la suma de actividades contratadas incluido el AIU, el valor del IVA sobre la 
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden territorial y 
nacional a que hubiere lugar 

8 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL Y SISTEMA DE PAGO 
 
La modalidad del contrato es de obra, en concordancia con lo estipulado por el artículo 32, 
numeral 1, de la Ley 80 de 1993, toda vez que lo que se pretende desarrollar es la 
construcción de la protección de la orilla en el terminal fluvial YUMA por parte de la 
Corporación, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas, por lo cual por el 
sistema de pago será el de precios unitarios fijos a monto agotable sin fórmula de 
reajuste. 
 

9 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la normatividad legal vigente y la 
cuantía del contrato referente al bien a adquirir que supera el valor de la Menor Cuantía de 
conformidad con la Resolución 000401 de 2022 el procedimiento de selección que aplica 
para el caso corresponde es la Licitación Pública, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Así, el Parágrafo del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, define la Licitación Pública como: 
“Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento 
mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en 
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas 
la más favorable”. 
 
A su turno, el Numeral 1 del Artículo 2 del Título 1 de la Ley 1150 de 2007, precisa: "La 
escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con 
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo". 
 
Entre otros pronunciamientos, mediante Sentencia con Radicación No.15324 de 2007, el 
Consejo de Estado ha sostenido sobre la definición de la Licitación Pública: “…se ha 
definido la licitación pública como un procedimiento administrativo, preparatorio de la 
voluntad contractual, conformado por un conjunto de actos combinados entre sí, con unidad 
de efectos jurídicos, el cual tiene como finalidad escoger al contratista más idóneo y que 
ofrezca las condiciones más favorables para la Administración, dentro de los límites y 
formalidades fijados por la ley, en protección de la legitimidad de la contratación y del interés 
público.”  
 
De esta manera el contratante determina que con el fin de escoger la oferta más favorable 
y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar, su objeto y alcance, así como la 
cuantía del mismo, se seguirá la regla general en cuanto a procesos de selección establece 
el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, cual es, se reitera, la licitación 
pública.  
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10 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 

A. GENERALIDADES 
 
Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la Capacidad Financiera y la 
Capacidad Organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, los cuales sólo serán objeto de verificación po-r parte de 
CORMAGDALENA, cuya presentación, cumplimiento y acreditación son necesarios para la 
evaluación de la oferta pero que no aportan puntaje. 
 
En este sentido, únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten 
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el 
presente documento. 
 
En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente 
documento; quienes deberán acompañar sus propuestas con el certificado RUP. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, CORMAGDALENA 
en razón al cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo 
a la naturaleza especial del contrato y a la cuantía del presupuesto de la presente Licitación 
Pública, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten 
experiencia exigida de acuerdo con el presente documento. 
  
En los casos de figuras asociativas los requisitos habilitantes se acreditarán a través del 
RUP y de conformidad con lo exigido en el pliego, teniendo en cuenta para tal efecto lo 
establecido en la legislación aplicable. 
 
Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única 
información, valores y experiencia que se tendrá como válida será la relacionada 
directamente con actividades que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en 
virtud de la expedición del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por 
CORMAGDALENA, de igual manera para los proponentes extranjeros que no se 
encuentren obligados a inscribirse en el RUP, únicamente podrán acreditar los requisitos 
habilitantes a través de información, valores y experiencia exigida de acuerdo con el 
presente documento.  
 
Los proponentes colombianos o extranjeros, como parte de su propuesta, deberán 
presentar su certificado de inscripción del RUP vigente y en firme. La fecha de expedición 
del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite prevista 
para la presentación de la propuesta. 
 

a) Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

 
b) En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 

cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo 
distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de 
condiciones. 
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c) Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente 
el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 
soportes que ahí se definen.  

 
d) Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 

 

B. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a 
su aptitud para participar en el presente proceso. En este orden de ideas, se entenderá que 
para las personas naturales la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y 
siguientes del Código Civil Colombiano y para las personas jurídicas, la prevista en el 
artículo 99 y siguientes del Código de Comercio Colombiano y siempre que el representante 
legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales deba tener para 
participar en el presente proceso. Para los proponentes de origen extranjero se verificará 
que cumplan con las mismas condiciones previstas en esta definición. Para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras se tendrá en cuenta la Ley aplicable en la respectiva 
jurisdicción de incorporación. 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

1) Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 
 

2) Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 
 

1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
3. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
4. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 

por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente 
e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado. 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 
la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
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Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
En los siguientes literales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones. 
 

Tabla 1: Requisitos Capacidad Jurídica 

Requisitos Habilitantes de Capacidad Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del 
proponente. 

Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona natural y Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, si es persona 
jurídica. Documento de constitución de Consorcio o Unión temporal. 

Certificado en Original de Inscripción y calificación en el Registro Único de Proponentes 
RUP, expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no superior a un mes al 
momento del cierre. 

Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad 
social integral y aportes parafiscales. 

Pacto de transparencia de los participantes  

Garantía de seriedad de la propuesta. 

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – 
SIRI- de la procuraduría general de la nación 

Antecedentes fiscales, judiciales y verificación en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas 

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda  

 
NOTA: Los anteriores Requisitos serán desarrollados en el documento de Pliego de 
Condiciones. 
 

C. EXPERIENCIA  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la presentación del Formato 
respectivo en el pliego de condiciones – Experiencia para todos los proponentes y (iii) 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 del pliego de condiciones cuando se requiera la verificación de información 
del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  
 
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características:  
 

• DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN 
LA MATRIZ 1- EXPERIENCIA 
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE 
OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES. 
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

X N/A 

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

De conformidad con lo establecido en la Matriz 1-Experiencia, 
se determina que la obra que se va a desarrollar hace parte de 
proyectos que correspondan o hayan contenido actividades 
de: construcción o reconstrucción o rehabilitación o 
mejoramiento o conservación o mantenimiento de obras civiles 
hidráulicas, marítimas o fluviales. por lo que se considera de 
baja media complejidad debido a las condiciones geográficas, 
geológicas, hidrológicas, climáticas, así como el alcance físico 
del proyecto de infraestructura de transporte 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES. 3.3 PROYECTOS DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES 
NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO 
 

EXPERIENCIA GENERAL.: "PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: - CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES 
HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS 
DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO."   
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA : CON LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO 
EXPERIENCIA GENERAL, SE DEBE ACREDITAR QUE SE HAYAN EJECUTADO LA 
INTERVENCIÓN DE ENROCADOS O ESCOLLERAS MARÍTIMAS U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS O PROTECCIÓN DE CANALES DE ACCESO (MARÍTIMOS O 
FLUVIALES), EN UNA CANTIDAD IGUAL O MAYOR AL 75% DE LA CANTIDAD A 
CONTRATAR, LA CUAL CORRESPONDE A: 5.300,53 M3. 
 



 

Página 27 de 43 

 

Nota: La acreditación, consideraciones, relación frente al presupuesto oficial y demás 
condiciones para la calificación de la experiencia se encontrarán definidas en el documento 
base para procesos de licitación pública establecidos por Colombia Compra Eficiente.  
 

• CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121400  Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72152700  Servicios de instalación y reparación de concreto  

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 
para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
 

D. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas 
en el numeral 3.9: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 



 

Página 28 de 43 

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 

 

E. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

 
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 
CTd = 10% x 

(PO) 

Entre $10.000.000.001 
y $20.000.000.000 

CTd = 20 %x 
(PO) 

≥$20.000.000.001 
CTd = 30% x 

(PO) 

Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

F. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad 
sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

G. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor 
año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos 
en el siguiente numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA  
 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 

de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 
NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión. 

 
C.  El Formato 4. - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 

caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en 
el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 
en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será del año 2022. En este 
sentido los proponentes pueden suministrar la información correspondiente a los cortes de 
los años 2022, 2021 y 2020, y se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal 
del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a 
la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional   
para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
 

H. CAPACIDAD RESIDUAL 
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de proceso de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
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𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

• CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 
B. Experiencia (E): 

 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado 
del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo 
del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 
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– Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país 
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
pliego de condiciones. 
 
C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 
 
D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 
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Desde Hasta Puntaje 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

i. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior 
a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 
lineal de 12 meses. 

ii. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 

iii. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  
 

iv. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido 
el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
 

v. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en la respectiva estructura.  
 

vi. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano 
que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del 
pliego de condiciones. 



 

Página 36 de 43 

 

11 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
Nota: Las condiciones para el otorgamiento de puntaje se encuentran definidas en el 
documento base o tipo  

12 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN 
DE RIESGOS 

 

A. RIESGO QUE ASUME EL CONTRATISTA  
 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a 
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que 
expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 
riesgos, otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que 
se deriven de la naturaleza del Contrato. 
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Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- CORMAGDALENA no 
hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
Contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 
mercado de las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y 
de sus Apéndices. 
 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas 
y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del 
Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación 
de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y demás normas 
existentes. 
 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 
cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente 
por el Contratista. 
 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 
financiación diferentes a los Pagos concernientes a CORMAGDALENA, como 
consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación 
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema 
de financiación conjuntamente con los recursos de CORMAGDALENA para la ejecución del 
Proyecto, , y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte de CORMAGDALENA, 
como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las 
condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 
 
4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los 
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de CORMAGDALENA, sin 
perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de CORMAGDALENA la reparación 
o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya 
lugar. 

5.En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 
componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las 
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, 
relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores administrativas, los 
procedimientos constructivos utilizados, los equipos requeridos, el manejo ambiental y 
social y el manejo del tráfico.  

B. RIESGOS QUE ASUME CORMAGDALENA  
 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, CORMAGDALENA asume, única y 
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan en la matriz de riesgo, 
además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o 
estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos. 
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En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de 
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será 
cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 
 
1. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del 
contrato y que sean aplicables al proyecto. 
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de 
tal manera que CORMAGDALENA asumirá los efectos derivados de la variación de las 
tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los 
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias 
existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 
 

C. MATRIZ DE RIESGOS.  
 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, 
a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable 
del tratamiento entre otros aspectos.  
 

D. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará 
a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera 
de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del 
pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación 
de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada 
por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados 
podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia 
prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 
proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 
cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le 
dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza. 

13 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, así como en las 
disposiciones de la Sección 3º de la Subsección 1º, Artículos 2.2.1.2.3.1.1. y subsiguientes 
del Decreto 1082 de 2015, para la presente contratación serán exigibles las siguientes 
garantías: 
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13.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA 
MAGDALENA - CORMAGDALENA identificada con NIT 829.000.127-  

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 
Cuando la oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 
de SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 
2015.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
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A. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Siendo las garantías el mecanismo idóneo para gestionar los riesgos encontrados en los 
procesos de selección, y atendiendo a los hallazgos encontrados y establecidos en la matriz 
de riesgos que se puede encontrar como anexo del presente documento dentro de las 
cuales se puede evidenciar, entre otros, riesgos asociados a cambios tributarios, 
modificación de tarifas ó nuevos impuestos, incumplimiento en la ejecución o cantidades de 
obras requeridas, especificaciones técnicas requeridas en la invitación pública, estimación 
inadecuada de costos, entre otras, se determinaron los amparos mínimos requeridos para 
brindar estabilidad a la Corporación. 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA 
MAGDALENA - CORMAGDALENA identificada con NIT 829.000.127-
4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte (20%) del 
valor total del 
contrato.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez (10%) del valor 
total del contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo de las 
obras por parte 
de la Entidad. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor 
final de las obras 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
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Característica Condición  

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías 
en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía 
por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

13.2.1 Estabilidad de la Obra y Periodo de Garantía 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen 
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
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B. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE 
LA MAGDALENA - CORMAGDALENA identificada con NIT 
829.000.127-42 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 400 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados y CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL 
RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA identificada 
con NIT 829.000.127-42 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

14 ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Acuerdo Comercial 

 
 
 

Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
Contratación 
Cubierto por 
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¿Vigente? superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Proceso de 
Contratación 

Acuerdo 
Comercial 

  SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 
Pacifico 

Chile SI 

NO NO NO NO México  SI 

Perú  SI 

Canadá  Si NO NO NO NO 

Chile Si NO NO NO NO 

Corea Si NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO NO 

Estados Unidos  SI NO NO NO NO 

Estado AELC SI      NO NO NO NO 

México SI NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El salvador SI SI NO NO SI 

Guatemala SI NO NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO NO 

Israel SI NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI 
NO NO NO NO 

Corea SI NO NO NO NO 

Comunidad Andina SI N/A SI NO SI 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

15  SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
 
De conformidad al No. 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 así como del artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011, así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015, la interventoría al 
presente contrato de obra a ser celebrado previo proceso de selección mediante licitación 
pública deberá ser contratada y por lo tanto ejercida por una persona independiente a la 
entidad. Razón por la cual deberá procederse a la contratación de una interventoría para el 
seguimiento a la debida ejecución del contrato de obra objeto del presente estudio. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
NUBIA ISABEL QUEVEDO ÁNGEL 
Subdirectora de Desarrollo Sostenible y Navegación  
 
Elaboró: Vladimir Caballero / Contratista SG 
Revisó: Bladimir Salcedo / Contratista  
 


