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Entre CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía número No 79.969.238 de Bogotá DC en calidad de Alcalde y representante legal del 
MUNICIPIO DE MONTERÍA (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, FERNANDO 
AMAR GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.777.464 de Calarcá, en calidad de 
representante legal del  CONSORCIO PUENTE RIO SINU, con NIT. 901784351-2 (en adelante el 
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 0859 del 08 de noviembre de 2023, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número LP-SIM-024-2023. 

 
II. Que mediante Resolución No.0966 del 13 de diciembre de 2023 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-SIM-024-
2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TREINTA Y TRES (33) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  PESOS 
M/CTE ($64.380.791.937), equivalentes a 55.500,68 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

 
 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

  
 
La Entidad entregará a título de anticipo la suma equivalente al 15% del valor correspondiente a 
costo total de obras incluidas las obras complementarias y ajustes. 
 
La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
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Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.  
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Parágrafo: El anticipo será girado una vez se haya finalizado la gestión predial y se hayan apropiado 
los estudios y diseños de la obra.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23001222 de 
fecha 23 de julio de 2023 por valor de $5.000.000.000,00, expedido por el profesional universitario 
del municipio para la vigencia fiscal 2023, así: 
 
 

 
 
 
 
 
Para las vigencias 2024 y 2025 se cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras 
otorgadas al alcalde municipal mediante el acuerdo No. 004 de fecha 28 de junio de 2023 de acuerdo 
con certificación adjunta y que se detalla así: 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad entregará el anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 
 
Un pago final equivalente como mínimo al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato una vez 
se acredite la ejecución del objeto contractual en un cien por ciento (100%). 
 
Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

• Elaboración y suscripción del acta de recibo final de obras a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA del contrato, en la cual se haga constar la ejecución al cien por ciento 
(100%) de las obras que constituyen el objeto del contrato. 

• Elaboración y presentación de informe de INTERVENTORÍA.  

• Suscripción de acta de recibo de obra.  

• Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya 
lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC. 

 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
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Parágrafo 2. El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades relacionadas con la 
ejecución de la PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, mediante pagos 
parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada 
revisadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, por PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES de 
acuerdo con la Cartilla Actualización y Ajustes - Procedimiento de implementación del Índice de 
Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV , basados en el PRESUPUESTO OFERTADO 
POR EL CONTRATISTA.   
 
Parágrafo 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 4.  AJUSTES DE PRECIO. El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando 
como base Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, calculados mensualmente por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El procedimiento para el cálculo de los 
mismos será el establecido en el Manual de Interventoría vigente, excepto para las mezclas asfálticas 
que utilicen asfaltos normalizados, que cumpla con lo señalado en las Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes y/o lo estipulado en las posibles especificaciones 
particulares correspondientes, para las cuales el CONTRATISTA TENDRÁ LA OPCIÓN DE 
ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS, como se detalla más adelante. 
 
El cálculo de ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la 
convocatoria y el mes del acta correspondiente, y así sucesivamente hasta el vencimiento del 
Contrato. Las cantidades de obra que no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto 
por el Contratista no estarán sujetas a la actualización prevista anteriormente, sino que serán 
pagadas a los precios del período en el cual debieron haber sido ejecutadas. 
 
Para el caso de las mezclas asfálticas que utilicen asfaltos normalizados, que cumpla con lo 
señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes 
y/o lo estipulado en las posibles especificaciones particulares correspondientes, se podrán 
ajustar a opción del contratista, de forma creciente o decreciente así: 
 
El insumo asfalto de las mezclas asfálticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustará con la 
variación (aumento o disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, de la siguiente manera: 
 

a) En el caso en el que el contratista consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al 
valor en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la convocatoria, se 
calculará el ajuste con base en la variación (aumento o disminución) del precio emitido por 
ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) el precio de lista oficial al cierre de la 
convocatoria, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el 
programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al 
contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones, 
el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de 

https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/documentos-tecnicos/13725-cartilla-actualizacion-y-ajustes-procedimiento-de-implementacion-del-indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/documentos-tecnicos/13725-cartilla-actualizacion-y-ajustes-procedimiento-de-implementacion-del-indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
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ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en 
el cual debió ejecutarse esa obra según el citado programa. 

 
Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la convocatoria y el 
mes en el cual se ejecutaron las mezclas asfálticas, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del 
Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para 
cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado 
dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 
 

b) En el caso en el que el contratista consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor 
en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la convocatoria, se calculará el 
ajuste con base en la variación (aumento o disminución) del precio emitido por ECOPETROL 
tomando como precio inicial (Io) el precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente 
en el respectivo análisis unitario, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas 
imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de 
inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario 
correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el citado programa. 

 
Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la convocatoria y el 
mes en el cual se ejecutaron las mezclas asfálticas, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del 
Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para 
cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado 
dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 
 
Para este efecto, el contratista al presentar los Análisis de Precios Unitarios deberá desglosar 
el valor del Kilogramo de Asfalto normalizado, en el análisis de precio unitario de las mezclas 
asfálticas, sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la 
aplicación de la metodología de ajuste expuesta en los literales a) y b). No obstante, el 
contratista debe prever en su análisis de precio unitario el costo de transporte del asfalto. 
 
Los demás componentes de los Análisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para 
mezclas asfálticas que utilicen asfaltos normalizados, que cumpla con lo señalado en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes y/o lo estipulado en las 
posibles especificaciones particulares correspondientes, como son: Equipos, otros Materiales del 
APU, Transportes y Mano de Obra, serán ajustados con los correspondientes Índices de Costos de 
la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) relacionados en la serie histórica índice por grupos de 
costos, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE. 
 
NOTA: EL CONTRATISTA QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO CON BASE EN 
LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERÁ DISCRIMINAR EN LOS ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE UTILICEN ASFALTO 
NORMALIZADO, EL VALOR POR KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO 
PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACIÓN, EL AJUSTE DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE 
REQUIERAN LA UTILIZACIÓN DE ASFALTO NORMALIZADO, SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL 
ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE RESULTARE 
APLICABLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2845 DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 
del INVIAS o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan (“Por la cual el Instituto Nacional de Vías 
adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras 
civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste”), CALCULADO 
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MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICA, DANE 
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA INVIAS 
VIGENTE O AQUEL QUE LO MODIFIQUE O SUSTITUYA, EL MUNICIPIO NO ASUMIRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA DECISIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO NORMALIZADO CON 
BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, LA MEDIDA PARA EL PAGO DEL AJUSTE 
DEL ASFALTO SE HARÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 410.6 MEDIDA, 
DEL ARTÍCULO 410-22 SUMINISTRO DE CEMENTO ASFÁLTICO, DE LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE INVIAS VIGENTES. 
 
LA OPCIÓN QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 
REGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato de obra contempla el pago de ajustes. Sin embargo, en caso que contratista e interventor 
verifiquen y certifiquen a EL MUNICIPIO que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o 
que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto estimado 
del proyecto (PE) para el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho 
pago, deberán ser invertidos en ejecución de obra, dado el caso, contratista e interventor 
especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las obras a ejecutar con estos recursos. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en las especificaciones técnicas, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 

criterios de calidad exigible, especificaciones técnicas y demás anexos que hacen parte del 
proyecto, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del CONTRATO 

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 
INTERVENTORÍA y suscribir las actas que, en desarrollo del mismo, sean indispensables y 
todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del CONTRATO. 

9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante 
la ejecución del contrato.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
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12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

19. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

21. Dar estricto cumplimiento a los anexos sociales, ambientales y de gestión y adquisición predial. 
22. Participar y apoyar AL MUNICIPIO y a FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo 

convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 
23. Colaborar con EL MUNICIPIO, la INTERVENTORÍA y FINDETER en el suministro y respuesta 

de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del 
Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto 
del presente documento. 

24. Utilizar los formatos del manual de interventoría del INVIAS y de FINDETER. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo 
con las especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos 
aprobados por el interventor y el Municipio. 

2. Las instalaciones eléctricas deben cumplir con la norma RETIE y RETILAP en caso de que 
aplique. 

3. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier 
factor que pueda generarse en esta etapa. 

4. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de 
la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje 
SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según el caso. 
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5. Actualizar la programación de obra o cronograma de ejecución, y hacerlo aprobar por el 
Interventor. 

6. Darle cumplimiento al programa de Aseguramiento de calidad aprobado por la interventoría.  
El contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción mediante el plan de gestión 
integral de obras que realice con base en los lineamientos del documento “DOCUMENTO 
BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, 
AMBIENTE Y S&SO) EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN”. 

7. Darle cumplimiento al programa de Salud Ocupacional aprobado por la interventoría. 
8. Darle cumplimiento al programa de manejo ambiental aprobado por la interventoría, de 

conformidad con la normatividad vigente. 
9. El contratista deberá llevar una memoria diaria (BITÁCORA DE OBRA) de todos los 

acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse 
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma 
de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el Interventor y 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los 
representantes del Municipio. 

10. El Contratista deberá instalar una valla informativa de acuerdo con el modelo suministrado 
por la Secretaria de Infraestructura Municipal. 

11. El contratista deberá realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas si es caso, 
hasta la entrega a satisfacción al Interventor. 

12. El contratista deberá verificar que para el inicio de las obras dicho proyecto cumpla con todas 
las normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales, Departamentales 
y Nacionales. 

13. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 
14. El contratista deberá contar con el apoyo de una oficina en el Departamento de Córdoba 

para la ejecución de la obra. Este compromiso se entenderá que cubre lo relacionado con 
los aspectos técnicos, legales, administrativos y contables. 

15. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra. 
16. Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotográfico de la ejecución, 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras. 
17. Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos 

adecuados de construcción, específicamente los establecidos en los estudios previos. 
18. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados 
con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos. 

19. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la 
ejecución de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción; en caso contrario, deberá 
presentar la justificación valedera ante el Municipio de Montería, que aceptará o no la 
solicitud de reemplazo, so pena de que se le pueda aplicar la cláusula penal de apremio. 

20. El CONTRATISTA se compromete a que durante el término de ejecución del contrato deberá 
afiliar a las personas que utilice para la ejecución del objeto contractual a salud, pensión y 
riesgos profesionales, de acuerdo a su programa de salud ocupacional. 

21. El contratista deberá en relación con el personal no calificado, vincular como mínimo un 80% 
de personal nativo del Departamento. 

22. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas. 

23. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 
colombiano y extranjero. 

24. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales 
de Ley. 
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25. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente 
identificado con gorras, carné, chaleco o prenda de vestir uniforme. 

26. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las 
áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite el Interventor, prestar toda la 
seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra. 

27. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y 
entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo 
por parte del Interventor. 

28. Cumplir con la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 del 5 de agosto de 2010 y 
las normas que las remplacen o adicionen y complementen, relacionadas con el manejo 
ambiental. 

29. El contratista gestionará ante las autoridades competentes los permisos que requiera para 
la ejecución de las obras tales como: cierre temporal de vías, intervención del espacio 
público, poda de árboles, el costo de dichos permisos correrá por cuenta del contratista. 

30. Garantizar la vinculación del 5% de mano de obra tanto calificada como no calificada, por 
parte de población bien sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación u otro sujeto de especial protección constitucional 
tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condición de 
discapacidad, miembros de comunidades indígena o afrocolombiana, entre otros. 

31. Todas las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto contractual. 
 

 
10.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1. Verificar junto con el INTERVENTOR, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 

suscribirse el acta respectiva, de manera mensual de conformidad con el manual de 

interventoría de INVIAS. 

2. Realizar mensualmente junto con la INTERVENTORÍA un análisis del avance financiero del 

contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 

necesidades de modificaciones o medidas deban tomar para asegurar el flujo de fondos del 

contrato e informarlas con la debida antelación a la ENTIDAD.  

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales 

donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 

del mismo. Es entendido que todos estos gastos y/o costos han sido estimados por el 

CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica. 

4. Radicar las cuentas correspondientes, a las actas de recibo parcial de obra y demás 

establecidas de acuerdo con la forma de pago. Para adelantar el trámite y aprobación de las 

facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, 

así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de 

Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del 

personal destinado a la ejecución del CONTRATO, y demás documentos necesarios 

solicitados por EL MUNICIPIO. 

5. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga 

tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato. 

6. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 

necesarias para tal fin, tales como, la terminación, entrega y recibo a satisfacción del contrato 



 
 
 

 
 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 3 

 

suscrito por las partes, la debida entrega del archivo al Municipio y la aprobación por parte de 

la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del 

contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá 

corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER y EL MUNICIPIO. 

7. En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, éste 

deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 

necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y demás normas que los 

modifiquen, complemente o sustituyan. 

 

10.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. Sumado a las obligaciones generales, el 
CONTRATISTA debe: 

 

a. El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un ochenta por 

ciento (80%) del personal de obra calificado y/o no calificado de la región o que resida en la 

misma, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se está desarrollando el 

proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona 

beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con personas de otras ciudades, para ello 

será la Interventoría la encargada de su verificación. 

b. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un treinta por ciento (30%) de mujeres en el 

personal de obra calificado del proyecto. Dicha condición será verificada por el Interventor y 

en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta 

condición, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar su ajuste. 

c. Vincular los perfiles de primer empleo, teniendo en cuenta las condiciones definidas para el 

primer empleo de acuerdo con la normatividad vigente. 

d. Presentar al interventor,  el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución 

del contrato, el cual se encuentra relacionado en el contenido del presente documento y de 

acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el contrato. El contratista se 

compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se 

requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor 

adicional alguno a el MUNICIPIO de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta 

económica que presente el interesado. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. 

Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal, deberá solicitar por escrito a la 

INTERVENTORÍA la sustitución de dicho personal, quien deberá tener un perfil igual o 

superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación 

de INTERVENTORÍA y posteriormente ser informado al MUNICIPIO. 

e. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 

orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

f. El contratista se obliga durante la ejecución de cada actividad a mantener el personal 

requerido en el presente documento, aprobados por la interventoría. 

g. El director de obra  deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 

decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 

desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 

condiciones contractuales. 
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h. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 

contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique 

según las normas colombianas. 

i. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 

que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de honorarios, los 

impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 

colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido 

que todos estos gastos y/o costos han sido estimados por el contratista al momento de la 

suscripción de    la carta de la presentación de la propuesta, quedando claro que no existe 

ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con EL MUNICIPIO. 

j. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección 

competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 

k. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo 

establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se 

encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 

asignadas. 

l. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones 

o por haber suministrado información falsa. 

m. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos y/o gastos administrativos, el 

valor correspondiente a elementos de seguridad industrial, y dotación de su personal, 

implementación del PMT y el componente de gestión social (de conformidad con el anexo de 

gestión ambiental y social del INVIAS, adjunto en la presente licitación). El MUNICIPIO no 

hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de 

las cláusulas contractuales pertinentes por incumplimiento en el suministro de los elementos 

e implementación de protocolos. 

n. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y 

soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de 

inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORÍA. 

o. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, según sea el caso, las respectivas afiliaciones 

o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

p. Responder a todas las solicitudes que le realice el INTERVENTOR y/o el municipio, de forma 

oportuna e integral en los términos y plazos establecidos. 

q. Disponer de los profesionales aprobados que se requieran, para atender las solicitudes o 

reuniones que se susciten en las instalaciones de la INTERVENTORÍA y/o la Alcaldía y/o 

FINDETER y/o INVIAS, en la zona del proyecto y demás entidades donde sean citados. 

r. El especialista en sostenibilidad debe cumplir como mínimo las siguientes obligaciones: 

- Liderar el proceso de elaboración de la gestión de sostenibilidad del proyecto integrando la 

información proporcionada por cada uno de los profesionales en las dimensiones ambiental, 

social, técnico, económico y financiero. 

- Realizar el desarrollo de la metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la 

ejecución del proyecto. 

- Efectuar visitas de campo necesarias para el logro de los objetivos, análisis y procesamiento 

de la información primaria y secundaria de los criterios de sostenibilidad. 

- Generar entregas parciales, así como la elaboración de informes mensuales de seguimiento 

a los requerimientos de sostenibilidad. 
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- Elaborar el plan de acción y cronograma de trabajo, hasta la finalización del contrato en el 

que se detallen los productos mensuales a entregar en la gestión de sostenibilidad. 

- Identificar y poner en práctica las diferentes soluciones técnicas que minimicen los impactos 

negativos en el entorno del proyecto (técnico, ambiental, social, económico y financiero). 

- Identificar y evaluar la incorporación de elementos técnicos tales como nuevas tecnologías, 

diseños y trazados sostenibles, entre otros aspectos indicados en el anexo de sostenibilidad 

para el desarrollo de infraestructura sostenible. 

- Tener en cuenta los requerimientos técnicos y normativa vigente, para obtener un 

documento de sostenibilidad con altos niveles de calidad. 

- Las demás actividades que sean necesarias relacionadas con el objeto del contrato y/o 

actividades de obra indicadas en el anexo de sostenibilidad. 

s. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación con 

el artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la Subsección 

2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 

2015. 

 

10.3  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 

 

1.- Entregar al INTERVENTOR, para verificación o aprobación,  previo a la suscripción del acta 

de inicio del Contrato, entre otros, los siguientes requisitos: 

 

a. Personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El contratista entregará las hojas 

de vida con sus respectivos soportes para los perfiles exigidos de los profesionales definidos 

en el presente documento. La INTERVENTORÍA verificará y aprobará el cumplimiento de los 

respectivos perfiles y los cuales deberán ser presentados con anterioridad al inicio del 

contrato y conforme a lo señalado en el Numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

b. Garantías contractuales para aprobación del MUNICIPIO. 

c. Formatos de la Oferta Económica discriminada: El CONTRATISTA, entregará la propuesta 

económica discriminada, los análisis de precios unitarios – APUs (firmados por el 

Representante Legal del CONTRATISTA), la justificación y desglose del AIU (discriminando 

el A).  

d. Programa detallado para la ejecución de cada una de las actividades de la revisión, y 

apropiación de estudios y diseños. 

 

10.4 OBLIGACIONES ADICIONALES 

 

10.4.1  REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

 

a. Cumplir con todas las normas y especificaciones técnicas contenidas en el presente 

documento y el anexo técnico. (Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y 

Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 

o las que se encuentren vigentes, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, 

y las demás que resulten aplicables con el fin de asegurar la adecuación funcional y 

ambiental del proyecto. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.16
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b. Revisar, realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 

particulares únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 

conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá 

como cesión de derechos o licenciamiento. 

c. Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales 

y finales de los productos de la Revisión y apropiación de estudios y diseños a ejecutar. 

d. Leer, conocer y aceptar los documentos técnicos, estudios y diseños del proyecto, 

suministrados por el INVIAS para el presente proceso, los cual serán objeto de revisión y 

apropiación durante el plazo indicado para dicha actividad.  

e. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas 

relacionadas con el proyecto. 

f. Realizar sobre los estudios y diseños e información existente las intervenciones necesarias 

y suficientes para apropiar los mismos y poder construir las obras del alcance del contrato, 

así como las demás actividades que sean requeridas por la INTERVENTORÍA y/o la alcaldía.  

g. Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario. 

h. Presentar la totalidad de los productos de la Revisión, y apropiación de estudios y diseños, 

conforme a la normativa pertinente y debidamente revisada y aprobada por la 

INTERVENTORÍA, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada 

uno de los especialistas del contratista. 

i. Las demás actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias para la 

obtención de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecución del contrato y de 

las obras. 

j. Efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación de los 

productos de la Revisión y apropiación de estudios y diseños, así como para los trámites y 

obtención de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, 

incluyendo servicios públicos, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del 

personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

k. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la 

obtención de permisos requeridos para la correcta ejecución del contrato, ante las entidades 

competentes, así como el suministro de los documentos exigidos o requeridos por éstas. Se 

aclara que los costos y/o gastos generados por la producción, impresión, presentación y 

entrega de los documentos requeridos para la solicitud de las Licencias o Permisos correrán 

por cuenta del CONTRATISTA, así como el pago de las expensas de dicha licencias y 

permisos. El CONTRATISTA adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo 

establecido para la Revisión y apropiación de estudios y diseños, dentro de su cronograma 

de trabajo los trámites para obtener las licencias o permisos necesarios ante las entidades 

competentes. 

l. El resultado de los productos de la Revisión, y apropiación de estudios y diseños realizados 

por EL CONTRATISTA, deberán ser previamente revisados y aprobados por la 

INTERVENTORÍA antes del vencimiento del plazo de ejecución de acta actividad establecido 

en el contrato, para posterior remisión al MUNICIPIO. 

m. Realizar comités de seguimiento, uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual 

de los avances, con la presencia de los profesionales involucrados, la interventoría, en el 
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caso de ser necesario la alcaldía y/o FINDETER y/o el INVIAS y todas aquellas entidades 

que se requieran durante la totalidad del desarrollo de los productos de la Revisión y 

apropiación de estudios y diseños, para definir los parámetros a aplicar en los mismos. El 

lugar de los comités será definido por la INTERVENTORÍA. 

n. Elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit para la fácil 

divulgación y socialización del proyecto. 

o. Deberá adelantar la totalidad de los inventarios de las redes de servicios públicos que 

puedan afectar el desarrollo y ejecución de las obras. 

p. Los diseñadores deben adelantar como mínimo una visita de campo previa a la elaboración 

de la Revisión y apropiación de estudios y diseños de las obras de construcción, para que 

conozcan el trazado del corredor vial y recojan las inquietudes y expectativas de la 

comunidad y de los interesados del proyecto, los costos y/o gastos de desplazamiento serán 

asumidos por el CONTRATISTA. Se requiere como mínimo una visita adicional para la 

socialización definitiva del proyecto. 

q. Para dar inicio a las obras que no requieren el resultado de la Revisión y apropiación de 

estudios y diseños para la construcción, el CONTRATISTA debe contar con la aprobación 

de los tramos a intervenir, por parte de la interventoría y socializados a EL MUNICIPIO. 

r. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el anexo técnico. 

s. Una vez se lleve a cabo la aprobación de la Revisión y apropiación de estudios y diseños 

por parte de la INTERVENTORÍA, se llevará a cabo la socialización de los mismos, la cual 

deberá estar acompañada por la INTERVENTORÍA, EL MUNICIPIO, FINDETER, INVIAS y 

demás entidades participantes (en el caso que aplique).  

t. Asegurar el acompañamiento social durante la Revisión y apropiación de estudios y diseños 

del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución del 

mismo y medición de impactos. 

dd. El CONTRATISTA en coordinación con la INTERVENTORÍA y a través de EL MUNICIPIO, 

consultará en el área competente, del sistema de información geográfico (SIG) del INVIAS, 

la referenciación que se deberá utilizar en los planos con el fin de que sea compatible con 

éste. 

ee. En el caso de presentarse un atraso en la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está 

obligado a presentar de forma inmediata a la INTERVENTORÍA un plan de acción para 

superar el atraso. Una vez aprobado por la INTERVENTORÍA deberá ser remitido y 

socializado a EL MUNICIPIO Y A FINDETER. Lo anterior, de acuerdo con las políticas, 

manuales y circulares de FINDETER. 

ff. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y contener 

como mínimo: 

➢ Resumen de actividades y desarrollo de la revisión, y apropiación de estudios y diseños. 

➢ Documentación técnica.  

➢ Entrega de los productos (volúmenes) resultado de la ejecución de la revisión, y apropiación 

de estudios y diseños. 

➢ Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
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SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 

familiar, cuando corresponda. 

➢ Garantías actualizadas. 

➢ Paz y salvo por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta 

de recibo a satisfacción. 

gg. Elaborar conjuntamente con la INTERVENTORÍA, las actas de las entregas parciales de la 

“Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de 

estudios y diseños” y de la entrega final de los estudios y diseños. 

hh. Presentar toda la información requerida por la INTERVENTORÍA, y/o EL MUNICIPIO y/o 

FINDETER, de conformidad a lo solicitado. 

ii. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de la Revisión, y apropiación de estudios y 

diseños finales aprobados por la INTERVENTORÍA en original, y las copias físicas y 

magnéticas que se requieran. 

jj. El contratista debe presentar junto a el resultado de la “Revisión y apropiación de estudios y 

diseños” para aprobación de la Interventoría el ajuste y/o reprogramación del programa de 

obra y del programa de inversiones, conforme a las obras priorizadas a ejecutar y de acuerdo 

con los recursos disponibles en el contrato. 

 

10.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

a. Instalar el número de vallas informativas del proyecto de conformidad con lo establecido en 

las disposiciones vigentes del MINISTERIO DE TRANSPORTE que sobre la materia se 

dicten, las cuales deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del proyecto, 

debiendo repararse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio de la 

Interventoría, INVIAS, la Alcaldía o FINDETER. La ubicación, información, dimensiones y 

modelo a seguir deberá corresponder a lo indicado por el MINISTERIO DE TRANSPORTE 

en sus disposiciones vigentes. 

b. Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la ejecución de las 

obras. 

• El o los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros 

de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos 

los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 

existentes en cercanías del campamento o instalación de baños móviles de acuerdo con 

lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL 

CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las 

obras del cumplimiento de las normas vigentes             y de las cláusulas contractuales 

pertinentes debido a su incumplimiento u omisión. 

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 

condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay 

lugar. 

• El contratista deberá tener en cuenta que en la distribución del campamento; lavamanos, 

baño, zona de cambio de ropa, zona de alimentación, descanso entre otras, y lo que 

determine la normatividad vigente (si aplica). 
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c. Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 

el diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de 

las mismas, del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, 

incomodidades a los vecinos. Deberá contar con la totalidad de la señalización preventiva 

necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un 

plan de movilidad. De igual forma el CONTRATISTA debe realizar el mantenimiento del 

campamento y de su cerramiento, durante toda la ejecución de las obras. Estos costos están 

asumidos en la Administración del proyecto. 

d. En caso de requerirse, obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, y al término de su 

uso deberá presentar los recibos de pago de los mismos. 

e. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 

para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 

requeridas para la obtención del servicio. 

f. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo 

propuestos, así como para las jornadas solicitadas   en los documentos contractuales. 

g. EL CONTRATISTA deberá planear correctamente las actividades que requieran de 

maquinaria y equipos especiales. En todo caso el MUNICIPIO no reconocerá cargos por 

mayor permanencia y stand by de estos equipos y maquinaria. 

h. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, 
con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

i. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 

licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad 

suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos. 

j. EL CONTRATISTA asumirá los transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de 

acceso o ingreso al Centro de gravedad de la obra, así como la señalización y demás 

requerimientos para la mitigación de riesgo que por esta actividad se pueda generar en el 

proyecto. 

k. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales 

y elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los 

respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar. 

l. Garantizar para la obra la señalización y la seguridad en la misma. Para ello deberá mantener 

los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de 

demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

m. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás 

pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 

elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA 

deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos 

utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando 
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no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 

verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 

• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 
• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 

apliquen de acuerdo con el proyecto, que se soliciten por parte del INTERVENTOR, o EL 

MUNICIPIO para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 

elementos que se instalen en la obra, de conformidad con las normas vigentes. 

n. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA debe presentar al INTERVENTOR un programa 

de obra que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los 

componentes de la obra de acuerdo con la programación estimada, la cual deberá conservar 

la tipología y reglas de su presentación. 

o. En caso de requerirse, realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el 

CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y propietario o habitante de los predios aledaños que 

correspondan en desarrollo del contrato. En compañía de la INTERVENTORÍA, se hará una 

inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas, vías de 

acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado actual de estas áreas. Al final de la 

ejecución se deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejará 

consignado según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones 

realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a paz y salvo. En todo caso 

EL CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se generen en las 

estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del 

proceso constructivo. 

p. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra en 

funcionamiento y con el debido cumplimiento de calidad acorde a las obligaciones 

contractuales adquiridas. 

q. Garantizar la transitabilidad, atender las eventualidades y contingencias en el tramo definido 

en el alcance del contrato, que alteren la operación normal de tránsito, que se presenten a lo 

largo del tiempo de ejecución. 

r. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra 

durante la ejecución del Proyecto hasta el recibo a satisfacción por parte de los intervinientes. 

s. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas o contiguas que presenten 

deterioro. 

t. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR, 

toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 

las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 

de obra. 

u. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta 

no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos 

materiales. 
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v. Garantizar durante la ejecución de la obra la implementación de los protocolos de 

bioseguridad en caso de ser requeridos. 

w. Instalar la señalización y obras de protección necesarias para la correcta y segura ejecución 

del proyecto.  

x. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 

ejecución del contrato, en especial lo que guarda relación con: 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 

en las actividades de     obra. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 

utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el 

personal utilizado en la ejecución de objeto contractual. 

• Elementos de bioseguridad. 

y. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 

componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la 

ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente. Cada frente de trabajo 

deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la 

totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades, 

deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a 

implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico 

suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las 

especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar 

la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá 

aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

z. Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de diez (10) horas 

como mínimo o jornadas 7 X 24 con el fin de cumplir los plazos de ejecución establecidos en 

el presente documento. En el caso que las condiciones externas no permitan la 

implementación de esta jornada, la INTERVENTORÍA deberá certificar cual es la jornada 

máxima que puede implementar. 

aa. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría 

indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así como las jornadas 

adicionales. 

bb. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no 

sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 

normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 

requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención 

a los preceptos anteriores será responsabilidad de EL CONTRATISTA, y la INTERVENTORÍA 

por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 

trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de 

carácter regional, que se requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL 

CONTRATISTA previo a la iniciación de las actividades correspondientes. 

cc. Garantizar a EL MUNICIPIO que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 

legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a terceros por 
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esta causa, por lo tanto, las cláusulas contractuales pertinentes que por este concepto 

imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, 

mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor 

del contrato. 

dd. Asistir a las capacitaciones que se implementen o recomienden para el desarrollo del 

proyecto, por parte de la INTERVENTORÍA, y la alcaldía. 

ee. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman parte integral del 

pliego de condiciones, en lo relacionado con los anexos de gestión ambiental, social, 

adquisición predial y de sostenibilidad. 

ff. Entregar a la interventoría los planos récord de la totalidad del Proyecto antes del cierre y 

liquidación del mismo. 

gg. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 

ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del 

proyecto. 

hh. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas 

e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y 

garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

ii. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como 

las especificaciones técnicas y anexos propios del mismo. 

jj. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 

kk. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 

corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la INTERVENTORÍA, en caso de 

que se requiera.  

ll. En caso de que aplique, tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y otros, de las 

obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del municipio prestadora del servicio de energía 

eléctrica en la región y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas, en caso 

de que se requiera. 

mm. En los puntos de inestabilidad deberá construir las correspondientes obras de estabilización 

de acuerdo con los estudios y diseños aplicando parámetros de optimización técnico-

económica del contrato. 

nn. Construir las obras de drenaje necesarias para el manejo de aguas de escorrentía del 

proyecto contratado incluyendo aquellas que por necesidad de la transitabilidad sean 

requeridas por la entidad contratante. 

oo. Construir los puentes, pontones, túneles (si aplica), obras de drenaje, obras de contención y 

estabilización y todas aquellas que se requieran para garantizar la puesta en marcha y 

operación de acuerdo con los estudios y diseños que debe revisar y ajustar y/o complementar 

y/o actualizar y/o modificar y/o elaborar a detalle, el contratista conforme a las 

especificaciones y normatividad vigente. Las obras de contención y estabilización se 

proyectarán consultando previamente las nuevas tecnologías e innovación que se encuentren 

normalizadas. 

pp. Cumplir con las disposiciones urbanísticas y de planeación de la localidad o municipio 

correspondiente. 
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qq. Efectuar la construcción de las obras de estabilización, revegetalización y mantenimiento de 

taludes y muros de contención que comprenda en general toda la infraestructura necesaria 

para garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizar la estabilidad geotécnica y geológica 

del terraplén y cortes durante la construcción. Lo anterior dando cumplimiento a los principios 

de funcionalidad y eficiencia en la inversión. 

rr. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes 

aplicables del Instituto Nacional de Vías o las que se encuentren vigentes. 

ss. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 

garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

tt. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto 

indicadas en el anexo técnico”. 

uu. Solicitar y justificar ante la INTERVENTORÍA, con la debida antelación, la prórroga necesaria 

para la terminación de la obra, cuando así se requiera. 

vv. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá 

remitir con la suficiente antelación a la INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se 

soporte la solicitud a fin de que la INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo 

y este a su vez informe a EL MUNICIPIO para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el 

CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de suspensión para el contrato 

de obra y remitirla a EL MUNICIPIO debidamente suscrito, acogiendo el procedimiento para 

la suspensión definido en el manual operativo que aplique. Una vez resuelta la situación que 

motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darán aviso a la 

Alcaldía y remitirán suscritas las correspondientes actas de reinicio, junto con la modificación 

de las pólizas. 

ww. En el caso de presentarse un atraso en la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está 

obligado a presentar de forma inmediata a la INTERVENTORÍA un plan de acción para 

superar el atraso. Una vez aprobado por la INTERVENTORÍA deberá ser remitido y 

socializado a la alcaldía y a FINDETER. Lo anterior, de acuerdo con las políticas, manuales 

y circulares de FINDETER.    

xx. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal que realizó 

la “Revisión y apropiación de estudios y diseños” finales con el propósito de hacer verificación 

al proyecto. 

yy. En caso de que se requieran actividades de obra no previstas el CONTRATISTA presentará 

los Análisis de Precios Unitarios No Previstos correspondientes a la INTERVENTORÍA para 

su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la alcaldía y de esta manera se 

dé la continuación del trámite pertinente. 

zz. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual. 

aaa. Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo lo estipulado 

contractualmente y suscribir la respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción. 

bbb. Realizar la entrega de los documentos exigidos para la liquidación del contrato y suscribir la 

respectiva acta. 

ccc. Llevar una bitácora de la ejecución del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los 

acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución del Contrato, así como de 

las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, 
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de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre 

la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con la programación 

detallada. Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica 

inicial, debe encontrarse debidamente foliada y firmada a diario por los residentes de obra e 

interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de EL 

MUNICIPIO, FINDETER e INVIAS. 

ddd. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tránsito, y demás planes y/o 

programas que se requieran para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, y trámites 

que correspondan. 

eee. Presentar el Plan de Gestión Social, los cuales deben ser aprobados por la INTERVENTORÍA, 

garantizando el desarrollo e implementación de los componentes y lineamientos de Gestión 

Social correspondientes. 

Tener en cuenta lo indicado en los anexos que forman parte integral del pliego de 

condiciones. 

 

 

10.4.3 OBLIGACIONES SOCIALES   
 

a. Garantizar el desarrollo de un plan de gestión social, el cual debe seguir las indicaciones 

respecto a componentes, actividades y productos entregables descritos en los lineamientos 

anexos.  

b. Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cuál debe 

presentarse según la programación del proyecto. 

c. Asistir, participar y liderar cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias e 

institucionales contempladas en el plan de gestión social. 

d. Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el cumplimiento del 

plan de gestión social, así como las novedades del proyecto. 

e. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas 

en y por el proyecto, así como informarlas inmediatamente. 

f. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a 

fortalecer el proceso de acompañamiento social que requiera el proyecto. 

g. Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realización de las actividades 

sociales que se deriven dentro del proceso de acompañamiento comunitario. 

h. Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el fortalecimiento del 

tejido social y el diálogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida de lo 

posible, dar continuidad a los procesos de gestión social que se han realizado previa y/o 

simultáneamente en el área de influencia cuando se considere pertinente. 

i. Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de la zona, 

ya que esto facilita el conocimiento del territorio, la cultura y las tradiciones regionales, con 

lo cual se aseguran las habilidades y capacidades de relacionamiento con los diferentes 

actores interesados.  

j. Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del componente social, así como a 

las obligaciones derivadas por la obtención de certificaciones, licencias y/o permisos. La 
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realización de las actividades de índole social, deben ser simultáneas a la ejecución de las 

obras del contrato y dentro del plazo contractual 

k. El Contratista está obligado a presentar los informes que justifican el estado de permisos, 

licencias y autorizaciones, a EL MUNICIPIO, así como la información relacionada para la 

presentación de los informes ICA, estado de cumplimiento de las consultas previas y el 

estado actual de las gestiones ante el ICANH con el fin de demostrar el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones sociales contenidas en la Licencia Ambiental, durante la 

ejecución y posterior liquidación del contrato. Será obligación del Contratista informar a la 

Interventoría en un término no mayor de 3 días hábiles posterior a la notificación, todos los 

actos administrativos o cualquier requerimiento social realizado por las autoridades 

competentes.  

l. El Contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos sociales; en caso de 

identificarse pasivos por la no ejecución de algunas obligaciones sociales establecidas, el 

Interventor ordenará su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra, 

salvo en el escenario que su no ejecución no sea causa directa de la omisión del contratista 

con respecto al cumplimiento de sus obligaciones sociales contractuales. 

m. En el escenario de que se configuren pendientes sociales no imputables al contratista por 

acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones; la interventoría, con base en la 

información provista oportunamente por el contratista, evaluará y conceptuará si el pendiente 

y/o pasivo identificado no es responsabilidad del contratista y lo consignará en el formato de 

balance del estado social a la terminación del contrato de obra o el que haga sus veces, 

adjuntando los soportes correspondientes. 

n. En caso de incumplimiento de cualquiera de las actividades de gestión social establecidas, 

la interventoría sustanciará el expediente sancionatorio y solicitará a EL MUNICIPIO la 

aplicación de las cláusulas contractuales pertinentes al Contratista y con estricto respeto del 

debido proceso. El oportuno pago de infracciones, multas u otras medidas, serán de absoluta 

responsabilidad del Contratista y a su costa. 

o. Igualmente, el CONTRATISTA es el responsable del pago de multas y otras medidas 

impuestas y ejecutoriadas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo preceptuado 

por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se 

realizará a su costa, en ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, 

incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento de la 

normatividad social o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la 

autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental competente en el acto 

administrativo que las imponga, en caso de aplicar para este contrato. 

p. Para la liquidación del contrato, el Contratista y la Interventoría deberán diligenciar el 

respectivo Balance Social a la Terminación del Contrato de Obra, con base en  la 

documentación establecida en el Manual de Interventoría de FINDETER  e INVIAS, en 

especial los respectivos paz y salvos, certificaciones y/o actos administrativos del cierre o 

archivo de expedientes por parte de las autoridades competentes, así como la certificación 

de la Interventoría de no generación de pasivos sociales por efectos de la ejecución del 

contrato de obra. 
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q. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico, de gestión social y 

demás documentos contractuales con respecto al componente social.  

 
10.4.3 OBLIGACIONES PREDIALES 

 
a) Adelantar la gestión y adquisición predial, realizando todos los procesos administrativos, 

técnicos y jurídicos, conducentes a la adquisición de los predios requeridos acorde con 

el diseño geométrico y/o ajuste y/o complemento y/o modificación de este, para 

garantizar la seguridad vial y los necesarios para compensaciones ambientales y/o 

sociales, así como aquellos pendientes por titularizar a favor del INVIAS. Esta gestión 

predial deberá realizarse durante los primeros NUEVE (09) MESES de ejecución del 

contrato. 

b) Realizar los procesos de gestión y adquisición predial con la elaboración de ficha predial, 

estudio de títulos, avalúos y el desarrollo de la adquisición inmobiliaria con el personal 

propuesto por el contratista, previa aprobación de la interventoría. El personal deberá 

asistir a las reuniones, mesas de trabajo y comités programados.  

c) Efectuar un cronograma con los tiempos de la gestión y adquisición predial, incluyendo 

la localización y contacto con los propietarios, el desarrollo del trabajo de campo, la 

obtención de la documentación necesaria en las oficinas de planeación, registro, 

notarias, IGAC o Catastros Descentralizados, entre otras. Asimismo, deberá considerar 

los tiempos que requiere la Interventoría, para la revisión y aprobación, (o donde se 

requiera también el INVIAS) para la verificación de los documentos.  

d) Identificar y priorizar los predios que serán objeto de expropiación o adjudicación con el 

fin de ser adquiridos dentro del cronograma. Los trámites de índole catastral y registral 

deberán ajustarse al plazo definido en el contrato. 

e) Adelantar la gestión y adquisición predial con sujeción a los parámetros establecidos en 

las leyes aplicables teniendo en cuenta la prelación normativa establecida por el 

ordenamiento jurídico colombiano. 

f) Asistir el CONTRATISTA con su grupo de profesionales especialistas en gestión predial 

a la reunión de apertura de gestión, previa al inicio de actividades de campo, en la cual 

se resolverán las inquietudes relacionadas con la misma; esta reunión se coordinará y 

desarrollará con la interventoría.  

g) Elaborar el permiso de intervención y gestionar la suscripción del mismo de conformidad 

con lo establecido en el presente estudio previo y lo señalado en el anexo técnico.  

h) Elaborar la ficha predial y los estudios títulos en los términos señalados en el anexo 

técnico.  

i) Cumplir con el cronograma de gestión y adquisición predial aprobado por la Interventoría 

el cual hará parte integral del contrato. 

j) Velar por la calidad de los trabajos y la eficacia de los procedimientos utilizados en 

desarrollo de las actividades. 

k) Realizar los pagos por concepto de adquisición predial derivados del contrato en 

ejecución, así como los pasivos prediales, con cargo a la bolsa predial asignada para el 

respectivo contrato. 
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l) Mantener en reserva la información que se obtenga y conozca con ocasión y desarrollo 

del contrato, haciendo extensiva esta obligación a las personas que intervengan por 

cuenta del contratista en su ejecución. 

m) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico, de gestión y 

adquisición predial y demás documentos contractuales con respecto al anexo gestión y 

adquisición predial.  

10.4.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
 

a) Ejecutar los planes de gestión ambiental establecidos en la licencia ambiental y demás 

actos administrativos promulgados por la autoridad ambiental de las áreas requeridas 

para el proyecto.  

b) Tramitar las modificaciones y/o cambios menores de la licencia ambiental ante la 

autoridad ambiental competente, y si se requiere, el contratista deberá, entre otros, 

adelantar los trámites correspondientes a la sustracción de área de reserva forestal, 

levantamiento de veda y/o permisos, concesiones y/o autorizaciones para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, o modificaciones, cambios y/o ajustes que 

impliquen el ajuste de las condiciones técnicas iniciales. Deberá obtener entonces, todos 

los permisos y/o autorizaciones ambientales, sociales y prediales para la correcta 

ejecución del proyecto en concordancia con los lineamientos establecidos por las 

autoridades ambientales. 

c) Elaborar los programas de la Guía aplicables, con sus correspondientes actividades, 

medidas y obras necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

negativos y potenciar los positivos. 

d) Aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales 

competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como soporte 

del formato de Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.  

e) Dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos 

que integran el Manual de Interventoría del INVIAS. 

f) Cumplir las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería 

para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área 

de influencia en el cual se desarrollan. 

g) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico de gestión 

ambiental, de sostenibilidad y demás documentos contractuales con respecto al 

componente ambiental y de sostenibilidad. 

10.4.5 OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA 

y contener como mínimo:  

• Informe ejecutivo relacionando con el avance de cada una de las actividades 

programadas, análisis y recomendaciones. 

• Copia de la bitácora de obra del mes reportado. 

• Cantidades de obra ejecutadas con sus soportes de medidas. 
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• Registros fotográficos, donde se observe el antes y después de las actividades, y tomas 

aéreas. 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, al igual que su 

concepto de aceptación por parte de la interventoría. 

• Informe de control topográfico. 

• Informe de seguridad industrial. 

• Informe de implementación de los protocolos de bioseguridad (si aplica). 

• Informe de manejo ambiental. 

• Informe de gestión social. 

• Informe de gestión y adquisición predial. 

• Informe de atención de emergencias. 

• Informe de calidad. 

• Análisis del avance de obra conforme al programa de obra. 

• Relación de la correspondencia, anexando los respectivos anexos y soportes. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 

compensación familiar, cuando corresponda. 

 
b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como 

mínimo: 

• Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

• Documentación técnica y administrativa, entre ella: 

a. Bitácora de obra. 

b. Libro de medidas. 

c. Informe técnico final del desarrollo y ejecución del contrato en todas sus actividades, 

acogiendo la metodología tipo INVIAS. 

d. Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA y debidamente firmados, 

siguiendo los mismos criterios de los diseños, en medio impreso y magnético. 

e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas 

de compensación familiar, cuando corresponda. 

f. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las garantías que lo requieran. 

g. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el contrato y 

documentos anexos.  
i. Registro fotográfico definitivo. 

 
Para la entrega de la obra EL MUNICIPIO, se debe contar con la siguiente documentación 
debidamente aprobada por la INTERVENTORÍA: 
 

• Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA debidamente firmados.  

• Acta de inventario de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato. 

• Pólizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE. 
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• Informe de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato de obra aprobado por la 

interventoría. 

 
Durante la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta también lo 
siguiente: 
 

• Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de 

la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras. 

• Elaborar y presentar los informes semanales y mensuales de obra para revisión y 

aprobación de la interventoría. 

• Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual de 

obra, de entrega final de obra y de cierre y liquidación. 

• Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales 

son requisito para la liquidación del contrato, así como los informes relacionados en las 

obligaciones de información, con la debida aprobación de la interventoría. 

• La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de 

informes, planos, dibujos y demás contenidos en la normatividad vigente.  

• El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el que se pueda realizar 

el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso 

compartido con la Interventoría, EL MUNICIPIO  y FINDETER. 

• El Contratista deberá presentar los demás informes que se establecen en los anexos de 

gestión social, ambiental, adquisición predial y de sostenibilidad, y los requeridos en el 

Manual de Interventoría del INVIAS, vigente. 

 
El CONTRATISTA debe entregar como mínimo la información final del contrato en original, y las 

copias físicas y magnéticas que se requieran por parte de la alcaldía. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al CONTRATANTE de 
reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, 
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo 
de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus acreedores, sus proveedores, o 
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, con 
ocasión o por razón de sus acciones u omisiones relacionadas con la ejecución del presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 
generales del contratista”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios o 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Montería identificado con NIT 800.096.734-1, INVIAS / EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO Y FINDETER  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

20% del valor del 
contrato 
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Característica Condición  

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Vigente por el plazo 
del contrato hasta la 
liquidación del 
mismo 

100% del valor del 
Anticipo 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de recibo final. 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) 

AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras y en suma equivalente 

al 30% del valor del contrato. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 

que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Montería identificado con NIT 800.096.734-1, INVIAS, FINDETER/ 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 5% del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Montería identificado con NIT 800.096.734-1  

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 3 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Montería 
y el domicilio contractual es Montería. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
  
Revisó jurídicamente: José Antonio Berrocal A. - Contratista Asesor OAJ. 
VoBo: Karina Carrascal Socarras– Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 


