
27 12 2023

(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DE

INTERVENTOR:

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE 11 DE
(Día) (Mes)

CONVENIO SOLIDARIO No. 3727 de 2023

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15 DE 11 DE
(Día) (Mes)

CONVENIO SOLIDARIO No. 3360 de 2023

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15 DE 11 DE
(Día) (Mes)

MODIFICACIONES

Modificación No. Fecha

PRÓRROGAS

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

AMPLIACIÓN No.

MIGUEL ROBLES S.A.S - R/L. ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

HASTA 31/12/2023

2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

HASTA 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal) 

2023
(Año)

HASTA 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal) 

2023
(Año)

Contrato Adicional No.

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

FECHA

TERRITORIAL PUTUMAYO PUTUMAYO

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

PÁGINA

RESPONSABILIDAD

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN 1

  SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

(Indique el plazo del contrato principal) 

2023

PERIODO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO 

Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO 

Periodo

Breve descripción

FECHA
FECHA                         

REANUDACIÓN

(Año)

ANTECEDENTES

(Nombre o razón social del Interventor )

DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato 

Adicional No.
Fecha

1 21/12/2023

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación escrita No. CI-4234-2023-OF-014 de fecha

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado:  N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar :

Valor facturado (Incluido IVA) a: de Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota: 

Firma

Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÀRCENAS

Supervisor del Contrato de Interventoría

Interventoría INVIAS -DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

Matrícula No.  63202-81740  QND Matrícula No. 52202 46096NRÑ

Vo.Bo.Firma                 N/A

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

Director Territorial

Matrícula No. 52202 46096  NRÑ

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

N/A

el Interventor solicita lo siguiente:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

se solicita la prórroga del contrato de interventoría hasta el 30 de abril de 2024, para efectos de garantizar las labores de interventoría, control, vigilancia y seguimiento al desarrollo y 

ejecución de los convenios solidarios No. 3727-2023 y No. 3360-2023, suscritos con la ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL y con la JUNTA DE 

ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR , respectivamente, los cuales fueron objeto de una prórroga que se extiende hasta el 30 de abril de 2024.

Con la solicitud de prórroga, se garantizan las labores de segumiento, control y vigilancia al desarrollo y ejecución de los convenios solidarios No. 3727-2023 y No. 3360-2023, suscritos 

con la ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL y con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR , respectivamente.

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

69.136.382,00$                                                     

29,80

103.704.573,00$                                                   

Valor SMMLV del Año de la Adición

34.568.191,00$                                                     

29,80

OBJETO DE LA SOLICITUD

27 de diciembre de 2023,

Representante Legal o Apoderado

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o

modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

Firma 

No aplica

(Indicar mes y año)

N/A

3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de

interventoría.

Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024 del contrato de interventoría, con ocasión de las prórrogas concedidas a los convenios 

solidarios de los municipios de San Miguel y Valle del Guamuéz en el departamento del Putumayo, la supervisión considera que es procedente prorrogar el contrato de interventoría No. 

4234-2023, con el fin de garantizar el acompañamiento en la supervisión y control a las obras derivadas de los convenios mencionados.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

103.704.573,00$                                                   

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(mes anterior a la presente solicitud)

(mes anterior a la presente solicitud)

(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)
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