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Contrato minina Periodo del reporte: 12 de septiembre al Fecha: 28 de diciembre
cuantia N° 3610- 11 de octubre 2023 2023

2023

Nombre del contratista: MULTIOFICINAS GRUPO SAS NIT: 901.439.794-3

Objeto del contrato:
DESARROLLO DE ACCION Y ESTRATEGIAS PARA LA GENERACION Y FORMALIZACION DEL EMPLEO Y LA
REDUCCION DE BARRERAS PAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES EN EL MUNICIPIO DECUCUTA”

Obligaciones del contrato (En esta Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el
columna se detallan las contratista debe indicar detalladamente todas las actividades
obligaciones del contrato) realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)

A continuacién, se relacionan los entregables descritos en el convenio de asociacién para primer
desembolso:

DESARROLLO DE ACCIONES
Y ESTRATEGIAS PARA LA
GENERACION Y

FORMALIZACION DEL Especificaciones Técnicas requeridas dentro del
EMPLEO Y LA REDUCCION objeto que se pretende realizar en el presente proceso de
DE BARRERAS PARA EL contratacion, con el fin de desarrollar a cabalidad

ACCESO A OPORTUNIDADES | el contrato de minima cuantian
LABORALES EN
1. EL MUNICIPIO DE

CUCUTA”,

Anexos:
Factura electrdnica
Fotos de la entrada almacen

Observaciones de Mejora

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato
sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, asi como el seguimiento técnico,
administrativo y financiero, segln lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
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NQJBJ{A ESPEN“F?ANZA dRTIZ MILLAN Mauricio Fernando Aguas Sanchez
MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S. Secretario‘de Desarrollo Social, Alcaldia
Contratista Supervisor

C.C.C.C.: 60.282.184 C.C. 1090413738
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