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ADICIÓN No. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE OBRA No. 087 de 2023 CELEBRADO 

ENTRE LA ESE HOSPIAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA Y CONSORCIO DE 

GARCIA ROVIRA 

FECHA DE SUSCRIPCION 28 DE DICIEMBRE DE 2023 DE 2023 

CONTRATANTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

NIT: 900.067.169-9 

REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS MEDINA ROMERO 

IDENTIFICACION  
CC. 1.097.664.264 expedida en La Belleza - 

Santander 

CONTRATISTA 

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 

Nit:901740580-3 

R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO  

C.C. 91.273.201    

INTERVENTORÍA 

UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL 

Nit: 901746842-5 

R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES  

C.C 91.159.501 

SUPERVISOR MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 

OBJETO 

ADECUACION Y AMPLIACION DE LA 

ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - 

SANTANDER 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 

MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS 

MCTE ($64.028.082.699,20) 

ANTICIPO 40% 

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

OCHENTA ($25.611.233.080) 

VALOR ADICIONAL DEL 

CONTRATO 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE 

CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15). 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO  

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO 

CENTAVOS ($64.693.471.857,35) 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO 

Treinta y seis (36) meses contados a partir del acta de 

inicio.  

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL  
23-00433 de fecha 28 de diciembre de 2023 

FECHA DE LA ADICIÓN  28 DE DICIEMBRE DE 2023 

DOMICILIO CONTRACTUAL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER 

 

Entre los suscritos: JOSE LUIS MEDINA ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.097.664.264  expedida en  La Belleza - Santander, en su calidad de Gerente de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, nombrado mediante Decreto  número 407 de fecha 30 de junio de 
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dos mil veinte   (2020) emanado de la Gobernación de Santander debidamente posesionado mediante 
acta número 020 de fecha primero (01) de  julio de dos mil veinte (2020), quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL HOSPITAL por una parte, y por la otra, CARLOS ADOLFO 
GUTIERREZ SANCHEZ en representación del CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA contratista de la 
obra,  y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA,  se ha 
convenido adicionar en valor el contrato No.087-2023 previa las siguientes consideraciones: 1. Que el 
8 de agosto  de 2023 la ESE Hospital Regional de García Rovira suscribió Contrato de obra No. 087-
2023 con CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA, cuyo objeto consiste en: “ADECUACION Y 
AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 
MÁLAGA - SANTANDER”, de conformidad con las condiciones, características y especificaciones 
señaladas en los estudios previos y la propuesta presentada por la contratista. 2. Que de conformidad 
con lo estipulado en la Cláusula Cuarta. VALOR DEL CONTRATO: Su valor inicial era la suma de 
SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($64.028.082.699,20). 3. Que por las 
consideraciones expuestas en la Justificación de la presente adición adjunta a este contrato se 
estableció la necesidad de adicionar al valor inicial la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 
QUINCE CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15).  4. Que la adición se encuentra respaldada con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00433 de fecha 28 de diciembre de 2023. 5. Que en 
concordancia con el artículo 17 del acuerdo No. 025 del 21 de diciembre de 2020 Estatuto de 
Contratación, se cuenta con los estudios previos en la cual se justifica la presente adición en valor, al 
contrato No. 087 de 2023.       
 
La misión de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, es la prestación de servicios de 
salud de primero y segundo nivel de complejidad, en el municipio de Málaga y la Provincia de García 
Rovira respectivamente, y el otrosí a celebrarse obedece a la necesidad de incorporar dentro de los 
servicios de unidad de cuidados intensivos(UCI), como una sección dentro del hospital para 
proporcionar atención a los pacientes con problemas de salud potencialmente mortales, dichos 
parecientes en el municipio de Málaga y sus municipios aledaños requieren un monitoreo y constantes 
tratamientos como soporte para sus funciones vitales. 
 
Que el  Servicio de Cuidados Intensivos en la ESE HOSPITAL GARCIA ROVIRA, buscará abordar de 
manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se 
deben considerar las necesidades actuales del hospital en  términos de espacios y ambientes que 
cumplan con la normatividad vigente de habilitación y garanticen la correcta y eficiente prestación del 
servicio, debido a lo mencionado anteriormente se hace necesario realizar intervenciones dentro del 
actual servicio de la unidad de cuidados intensivos, con la finalidad de cumplir con los requerimientos 
anteriormente mencionados. 
 
Que el proyecto “ADECUACION Y AMPLIACIONDE LA ESTRUCTURA FISICA DEESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA” fue formulado ante la Secretaría De Salud del 
departamento de Santander, el cual tubo aval técnico el día 24 de junio del 2022. Posteriormente se 
recibe aprobación por parte del Ministerio De Salud en virtud del cual el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social emitió la Resolución No. 933 del 09 de junio de 2023 "Por la cual se efectúa una 
asignación de recursos del proyecto de inversión 'Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a 
la prestación de servicios de salud Nacional" para financiar proyectos de inversión de Empresas 
Sociales del Estado de los Departamentos de Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Santander y del Distrito de Buenaventura", acto administrativo modificado 
por la Resolución No. 977 del 09 de junio de 2023, por medio de las cuales se asignó a la ESE Hospital 
Regional de García Rovira, la suma de $60.000'000.000 m/cte para la ejecución del proyecto 
denominado "ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MALAGA - SANTANDER". Adicionalmente esta Empresa Social del 
Estado asumió el compromiso de cofinanciar la ejecución de la obra e interventoría con recursos propios 
la suma de $5.631'189.909,60 M/cte, lo que establece un presupuesto de obra e interventoría por la 
suma de $65.631'189.909,60 M/cte. 
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Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia de salud pública de importancia 
internacional el 30 de enero de 2020 debido la enfermedad causada por el virus (SARS-CoV-2/COVID 
19), para lo cual el Gobierno Nacional De Colombia tomó medidas sanitarias por Medio Del Ministerio 
De Salud, en términos de realizar el fortalecimiento institucional en aras de atender la emergencia 
sanitaria, y teniendo en cuenta el área de influencia de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA siendo una institución prestadora de salud nivel II con proyección nivel III, se dispuso el 
funcionamiento transitorio de las unidades de cuidados intensivos como respuesta a necesidades de la 
comunidad y siguiendo los lineamientos del Ministerio De Salud  para resolver la carecía de estas y la 
alta ocupación de las mismas en el país por causa de pandemia, (SARS-CoV-2/COVID 19).  
 
Que el día 03 de octubre del 2023 se realizó visita de verificación de las condiciones de habilitación, 
conforme a lo previsto en el Decreto 780 de 2016, resolución 3100 de 2019 y demás normas 
relacionadas con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la Salud, por parte de la Secretaría 
de Salud de Santander, donde se emite concepto de cumplimiento a la  ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA para brindar el servicio de cuidado intensivo de forma permanente, cumpliendo 
con la normatividad de habilitación vigente. 
 
Que Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra No 087 del 09 de agosto del 2023 cuyo objeto 
es “ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA – SANTANDER” y por medio del cual se plantea la intervención de la 
totalidad de la infraestructura física de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA 
SANTANDER, se hace necesario incorporar dentro de los servicios de unidad de cuidados 
intensivos(UCI), como una sección dentro del hospital para proporcionar atención a los pacientes con 
problemas de salud potencialmente mortales, dichos parecientes en el municipio de Málaga y sus 
municipios aledaños requieren un monitoreo y constantes tratamientos como soporte para sus 
funciones vitales. 
 
Que el  Servicio de Cuidados Intensivos en la ESE HOSPITAL GARCIA ROVIRA, buscará abordar de 
manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se 
deben considerar las necesidades actuales del hospital en  términos de espacios y ambientes que 
cumplan con la normatividad vigente de habilitación y garanticen la correcta y eficiente prestación del 
servicio debido a lo mencionado anteriormente se hace necesario realizar intervenciones dentro del 
actual servicio de la unidad de cuidados intensivos, con la finalidad de cumplir con los requerimientos 
anteriormente mencionados. 
 
Que el contratista de obra según oficio Consecutivo: 0046 – CGR – 2023 del día 18 de diciembre de 
2023 manifiesta que: “Por medio de la presente me permito comunicar que teniendo en cuenta la 
necesidad por parte de la ESE HOSPITAL DE GARCIA ROVIRA en lo correspondiente con la 
intervención de la unidad de cuidados intensivos, para lo cual requieren cumplir con algunos aspectos 
relacionados con la habilitación de la infraestructura. En concordancia con la necesidad de cumplir este 
objetivo se ha realizado análisis de las necesidades y se requiere adicionar el contrato de la referencia 
en un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15), 
que corresponde a las actividades de obra a ejecutar en la unidad de cuidados intensivos de la ESE 
Hospital Regional de García Rovira.” 
 
Que la interventoría avaló las nuevas actividades a ejecutar, necesarias para intervenir la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) y ve viable la posibilidad de realizar la adición en valor al proyecto de 
“ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER”. y de esta forma poder intervenir la Unidad de Cuidados 
Intensivos; adicional a esto se realizó revisión y aprobación de documentos técnicos como balance de 
adicional No1 en valor, memorias de cantidades, APUS, especificaciones técnicas, esquema 
arquitectónico, y cronograma de obra, por parte de la interventoria. 
 
Que Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, el cual plantea la intervención de la totalidad de la 
infraestructura física de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER, 
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se hace necesario incorporar dentro de los servicios de unidad de cuidados intensivos(UCI), como una 
sección dentro del hospital para proporcionar atención a los pacientes con problemas de salud 
potencialmente mortales, dichos parecientes en el municipio de Málaga y sus municipios aledaños 
requieren un monitoreo y constantes tratamientos como soporte para sus funciones vitales, y que existe 
común acuerdo para adicionar el valor del contrato, las partes acuerdan:  
 
PRIMERO: Adicionar el valor del contrato pactado en la cláusula cuarta en la suma SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15), La ESE HRGR pagará al 
contratista el valor adicionado, en la forma prevista en la cláusula Quinta del contrato No. 087 de 2023. 
El presupuesto del presente adicional se ejecutará de conformidad con el documento ESTUDIOS 
PREVIOS OTRO SI MODIFICATORIO No 1. AL CONTRATO DE OBRA No. 087 DE 2023.  
 
SEGUNDO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La ESE Hospital Regional García Rovira, respalda la 
presente adición con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 23-00433 de fecha 28 de 
diciembre de 2023. 
 
TERCERO: El Contratista deberá ampliar las Garantías exigidas en el CONTRATO DE OBRA No. 087 
de 2023, en cada uno de los amparos en vigencia y valor asegurado, conforme al valor adicionado 
 
CUARTO: PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. 
Para su ejecución se requiere la aprobación de la suficiencia de las garantías exigidas 
 
QUINTO: Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes en sus términos y estipulaciones 
contenidas en el, no adicionadas y/o prorrogadas por este documento. 
 
El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes interesadas, como producto 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y su elevación por escrito.  
 
 
En constancia, se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023 
 

POR LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 

 
 
 
 
 

JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
GERENTE 

POR LA CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 
R/L: CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO 

Contratista 

 
                                                
 




