
   
Santiago de Cali Distrito Especial, diciembre 29 de 2023                       

 

Ingeniero  

DIEGO FERNANDO CORTÉS REYES  

DIRECTOR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)  

L.C 

 

Solicitud suspensión CONTRATO 4182.010.26.1.555-2023 cuyo objeto es 
“REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO 
LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA” 
 

Asunto: Solicitud de suspensión CONTRATO No. 4182.010.26.1.555-2023. 

 

Cordial saludo, 

 

Según los aspectos expuestos en el comunicado con consecutivo OFIMAN-002-2023 

enviado el día 29 de diciembre de 2023, donde se expone la aprobación de la suspensión 

del contrato de obra No. 4182.010.26.1.554-2023 por cuestiones técnicas y 

climatológicas, mismas que imposibilitan el cumplimiento en los tiempos pactados en el 

contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.555-2023. Por lo tanto, solicitamos de manera 

comedida la suspensión del contrato de interventoría en cuestión por treinta (30) días, con 

el fin de continuar con la ejecución en la siguiente vigencia y salvaguardar el recurso. 

 

 

Atentamente. 

 

ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ 

INTERVENTOR 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: OFIMAN-003-2023 

Fecha: 29/12/2023 


