
   

 

 

 

                                                

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Torre Educación Piso 6. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491837 

Bogotá, 26 de diciembre de 2023. 
 
 
Doctora 
Nancy Valbuena Ramos  
Gerente General  
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU  
 
 

Referencia: Solicitud viabilidad prórroga del convenio CDCVI -289-2023. 
 
Reciba un cordial, atento y respetuoso saludo. 
 
Teniendo en cuenta la justificación técnica, jurídica y financiera presentada por el supervisor del 
convenio, en la que  solicita prórroga de 5 meses del convenio interadministrativo CDCVI -289-
2023, que a continuación se relaciona:  
 

Contrato / convenio No. CDCVI -289-2023 

Contratista INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU 
Nit. 900258711 

Fecha de suscripción 2 de junio de 2023  

Objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA REGULAR EL FLUJO 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS NO CONCESIONADAS 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE 
ACCIONES PREVENTIVAS DE ASISTENCIA TÉCNICA, 
VIGILANCIA, INTERVENCIÓN Y CONTROL DE LAS NORMAS DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, CON LA FINALIDAD DE 
DISMINUIR LOS ALTOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD Y 
SINIESTROS VIALES 

Fecha de inicio 14 de junio de 2023 

Fecha de terminación inicial 
Diciembre 30 de  2023 

Valor INICIAL del contrato  CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE 
($410.078.345) 

Plazo inicial Hasta el 30 de Diciembre de 2023 

Supervisor JOHN ALBERT MEJÍA GARCÍA 

Cargo Gerente de Control y Vigilancia del Transporte 

Justificaciob  La STMC con el fin de cumplir con las actividades y continuar con los 
trámites contractuales pertinentes y necesarios, de conformidad con 
los ítems, actividades y valores dispuestos en el presupuesto de este 
convenio, se requiere que prórroga del convenio en mención por cinco 
(5) meses, lo anterior con el fin de adelantar nuevamente el proceso 
contractual para la adquisición de las motocicletas y el término de 
prestación de los agentes de tránsito y de las intervenciones viales 
conforme se había señalado en el convenio 

 
En virtud de la solicitud por parte de la Gerencia de Control y Vigilancia del Transporte, se 
solicita la viabilidad de la prórroga del convenio para el cumplimiento de la finalidad contractual.  
 
Atentamente, 
 
 
 
JORGE ALBERTO GODOY LOZANO 
Secretario de Transporte y Movilidad 
 
Revisó: Luz Estela Clavijo Fandiño- Jefe Oficina Asesora Juridica  
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