
CONTRATO No:   CO1.PCCNTR.5633611 

OBJETO: 

 
Contratar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de
los proyectos SENNOVA y producción de centro para la
ejecución del Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y
Agroindustrial. 

TIPO DE CONTRATO:            Prestación de Servicios 

CONTRATISTA:   SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S 

NIT:  900.337.379-8 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN   5 de diciembre de 2023 

FECHA DE INICIO:   13 de diciembre de 2023 

PLAZO
INICIAL DEL CONTRATO:    20 días 

VALOR DEL CONTRATO:   $26.551.280 

TIPO DE MODIFICACIÓN  PRÓRROGA 

De: Teresa De Jesus Altamar Perez
A: Victor Fabian Arbelaez Torrejano
Cc: Karen Maria Polo Alvarez; Marlon Jesus Camacho Saucedo; Carlos Andres Quintero Jimenez; Yaceris Mercedes

Castro Escorcia
Asunto: Prorroga contrato CO1.PCCNTR.5633611
Fecha: viernes, 29 de diciembre de 2023 12:17:13 p. m.
Archivos adjuntos: 1. Prorroga SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE

CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS.docx
solicitud prorroga sena sabanalarga2.pdf

Dr. Víctor Fabian Arbeláez Torrejano <Vfarbelaezt@sena.edu.co> 
Director ( E ) con Funciones Delegadas al Centro 
Cordial saludo apreciado 
  
                           
De manera atenta, en calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5633611 del 2023 solicito a
usted autorizar a quien corresponda el trámite para la modificación del contrato correspondiente a,
para Contratar El Mantenimiento De La Maquinaria Y Equipo De Los Proyectos SENNOVA Y
Producción De Centro Para La Ejecución Del Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y
Agroindustrial. 
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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS









		INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor(a) del contrato No. CO1.PCCNTR.5633611 del 5/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO - Director Regional Atlántico (E) con funciones asignadas para el Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Regional – Atlántico. y SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S, cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de los proyectos SENNOVA y producción de centro para la ejecución del Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial. Por lo anterior permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:



		DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:

		Victor Fabian Arbelaez Torrejano – Director (E) Regional Atlántico con funciones asignadas para el Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Regional – Atlántico.



		SUPERVISOR DEL CONTRATO:

		[image: Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza baja]TERESA DE JESUS ALTAMAR PEREZ





		APOYO A LA SUPERVISIÓN:

		N/A



		CONTRATO No:

		CO1.PCCNTR.5633611



		TIPO DE CONTRATO:

		Prestación de Servicios 



		



OBJETO:

		Contratar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de los proyectos SENNOVA y producción de centro para la ejecución del Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial.



		

VALOR INICIAL:

		VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($26.551.280)



		CONTRATISTA:

		SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S



		NIT:

		900.337.379-8



		LUGAR DE EJECUCIÓN:

		Sabanalarga – Atlántico



		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

		5 de diciembre de 2023



		FECHA DE INICIO:

		13 de diciembre de 2023
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		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

		20 DÍAS calendario



		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

		VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($26.551.280)



		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:

		VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($26.551.280)



		ADICIÓN No. 1:

		N/A



		







FORMA DE PAGO:

		El SENA pagará en un único pago, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de las correspondientes facturas. El supervisor, gestionará y dará traslado a la cuenta, previa al informe teniendo en cuenta el recibido a satisfacción del contrato, la cual realiza el proceso de pago a través del área financiera del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. Para el proceso de pago, el contratista remitirá mensualmente la facturación anexando los documentos con el soporte de los servicios prestados.







I. ASPECTOS LEGALES



1. GARANTÍAS CONTRACTUALES



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

		ASEGURADORA

		SEGUROS MUNDIAL



		No. PÓLIZA

		BQ-100078592



		CERTIFICADO

		28357385



		FECHA EXPEDICIÓN

		13/12/2023



		FECHA APROBACIÓN

		13/12/2023



		AMPARO

		VIGENCIA

		VALOR



		

		DESDE

		HASTA

		



		Cumplimiento

		05/12/2023

		30/06/2024

		$7.965.384



		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

		05/12/2023

		30/06/2024

		$7.965.384









2. MULTAS Y SANCIONES



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.



3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



A la fecha de presentación del presente   informe, se certifica   que SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S con nit 900.337.379-8 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a   Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.





4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales. Sin embargo, debido a situaciones ajenas al contratista falta por ejecutar una parte del contrato como se expondrá a continuación 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a TERESA DE JESUS ALTAMAR PEREZ mediante SECOP II de fecha de 20 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.



II. BALANCE DEL CONTRATO



1. PAGOS REALIZADOS



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado   de pagos del contrato del asunto:



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto: 



		BALANCE GENERAL

		 

		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA



		CONCEPTO

		VALOR

		

		FECHA DE CORTE 

		MES DE COBRO



		VALOR EJECUTADO



		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA



		Valor inicial (1)

		$ 26.551.280

		 

		

		

		

		0%



		Vr. Adiciones (2)

		$ 0

		 

		

		

		

		



		Valor Total (1) + (2)

		$0

		 

		

		

		

		



		Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)

		$0

		 

		

		

		

		



		Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)

		$0

		 

		

		

		

		



		

		

		 

		

		

		

		



		

		

		 

		

		

		

		



		Vr. Total, ejecutado 

(3) + (4) 

		$0

		 

		

		

		

		



		

		

		 

		

		

		

		



		Vr. SALDO A LA FECHA

		$ 26.551.280

		 

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)

		

		 

		

		

		

		



		

		

		 

		Vr. Pagado a la fecha 

		$0 





 



2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:



		ESTADO DE EJECUCIÓN

		PORCENTAJE



		Física

		0%



		Financiera

		0%







III. PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.5633611 DE 2023



1. Que, el Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial suscribió contrato con SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S, el 5 de diciembre de 2023 por valor de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($26.551.280) para contratar el servicio de mantenimiento de la maquinaria y equipo de los proyectos SENNOVA y producción de centro para la ejecución del Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial.

2. Que, el contrato inició el día 13 de diciembre de 2023 y cuenta con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023, para un total de 20 días calendario de ejecución de este.

3. Que, a través de documento presentado a la supervisión del contrato el proveedor solicita lo siguiente:
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4. Que, considerando la solicitud del contratista, no culminar el mantenimiento por presentarse días festivos decembrinos lo cual atrasan y cesan servicios comerciales, importación y ventas de repuestos especiales que se requieren para los diferentes equipos contratados, así mismo el también cierre de actividades de nuestros proveedores de servicios de calibración, el cual se debe realizar en alguno de los equipos solicitados.

5. Que, la situación expuesta anteriormente afecta de manera directa la terminación del mantenimiento solicitado a los equipos del laboratorio.

6. Que, conforme a lo anterior, se recomienda al ordenador del gasto la prórroga del contrato hasta el 30 de enero del 2024.

7. Que el objeto de los contratos que celebran las entidades públicas persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración.

8. Que, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, es decir, interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.

9. Que a los contratos estatales le es aplicable el principio de mutabilidad, de acuerdo con el cual se permite que se realicen modificaciones a los contratos, siempre y cuando con ellos se busque conseguir la finalidad de este, es decir la satisfacción del interés público.

10. Que la modificación de la fecha de finalización del contrato deviene de situaciones ajenas a la voluntad del contratista.

11. Que la supervisión del contrato constató la necesidad de prorrogar el contrato hasta el 30 de enero de 2024, y por recomendaciones del jurídico del centro, se requiere acoger la misma la constitución de la reserva del valor del contrato a entregar a la finalización de plazo propuesta.

12. Que el CONTRATISTA se obliga a ampliar la Garantía Única de acuerdo con el término establecido en el presente contrato adicional.

13. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo continúan vigentes y su exigibilidad permanece.



Bajo los supuestos antes dichos es que sustentamos nuestra recomendación a la ordenadora del gasto en el sentido de que, respecto del contrato CO1.PCCNTR.5633611 de 2023, se requiere:



1. PRORROGAR: el plazo del contrato en 30 días adicionales el cual contará con fecha de finalización el 30 de enero de 2024.



2. CONSTITUIR:  reserva presupuestal del saldo del contrato que será entregado en la vigencia 2024 conforme a la prórroga realizada.







El anterior informe de ejecución se rinde a los dieciocho (28) días de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.





Cordialmente, 
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Supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.5633611 del 2023

Proyecto: Carlos Andres Quintero Jimenez. Jurídico de Apoyo Administrativo
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Barmanquilla, 27 de Diciembe de 2023.

SENORES
SENA SABANALARGA

Ciudad.

Asunto: Solcitud de prérroga contrato No. MC-ATL-CDAA 00322023

Cordial saludo;

Por medi de la presente comunicaci, esta
hasta o dia 30 de Enero de.

festivos decere

Agradeciendo su lencion  la present.

Atentamente,
-

MARIANA SANTRICH B.

Representante Legal

£ Busqueda

28/12/2023
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Dirección: Calle 70 No 59-72 Lc 2 *** Movil: 3114214242 *** Email: sumiservicios12@gmail.com Barranquilla - Colombia 


   
Barranquilla, 27 de Diciembre de 2023. 
 
 
SEÑORES  SENA SABANALARGA  
Ciudad.  Asunto: Solicitud de prórroga contrato No. MC-ATL-CDAA-0032-2023. 
 
 
Cordial saludo;  
 
Por medio de la presente comunicación, estamos solicitando la prórroga del presente 
contrato hasta el día 30 de Enero de 2024, debido a:  
Días festivos decembrinos lo cual atrasan y cesan servicios comerciales, importación y 
ventas de repuestos especiales para los diferentes equipos contratados, como también 
cierre de actividades de nuestros proveedores de servicios de calibración. 
 Agradeciendo su atención a la presente. 
 
Atentamente, 
 
 MARIANA SANTRICH B. Representante Legal 
    







 
 
 
 


COMUNICACIÓN 
 


Estimados clientes: 
Estamos informando que tendremos cierre de nuestros servicios al público a partir del día 21 de 
diciembre de 2023, por motivos de reestructuración, vacaciones y fiestas decembrinas. El cierre de 
radicación de facturas será hasta el día 19 de diciembre de 2023. Deseándoles una gran Feliz 
Navidad y Feliz Año Nuevo 2024. 
 
     DEPARTAMENTO COMERCIAL COD. 2562GF.-8 HIDROTEST D 







 


Calle 70 No 59-72 L-1                          E:mail: eqmont2010@gmail.com                  Telefax: (095) 3601917                    Barranquilla - Colombia  


Nit. 800.059.118 -7 
Suministros, Mantenimiento y Montajes de Repuestos y Equipos Electromecánicos 


Barranquilla, Diciembre 20 de 2023     
INFORMACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL  Le informamos que cerraremos nuestra instalaciones, debido a vacaciones y cierres de nuestros proveedores a nivel local, nacional e internacional, abriremos el próximo 3 de Enero de 2023. Gracias por su fidelidad.     Cordialmente.  


 PLINIO LASPRILLA Coordinación Administrativa  







SOLICITUD:  PRÓRROGA 

  
  
PRORROGAR: al contrato No.  CO1.PCCNTR.5633611
DE 2023 en 30 días adicionales hasta el 30 de enero de
2024, por lo tanto; se modifica la fecha de terminación
del 31 de diciembre del 2023 para el 30 de enero del
2024. 

     
  
 Quedo atenta. 
 

Teresa De Jesús Altamar Perez
Líder de Investigación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
Regional Atlántico
Calle 9 19-120, Sabanalarga, Colombia 
Tel.: +57 (5) 351 0799  
taltamarp@sena.edu.co

Teresa De Jesus Altamar Perez
Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y
Agroindustrial - Instructor G16
taltamarp@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 9 No. 19-120, Sabanalarga
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