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CODIGO: F-ABS-20

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO OBRA MERSION: 1

FECHA: 01/11/2022

CONVENIO SOLIDARIO No. COS 063 DEL 2023

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE EL PENOL — SECRETARIA DE OBRA
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

NIT:

890.980.917-1

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL MORRO

NITOC.C:

800.220.363-4

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, OPERATIVOS, Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PENOL Y
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL
MORRO, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE
RIELES EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS
MICOS O SECTOR LOS CANOS, EN LA VEREDA EL
MORRO DEL MUNICIPIO DE EL PENOL

VALOR INICIAL:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M.L.V
($ 18,275,717) — INCLUIDO IVA y demas deducciones a
las que haya lugar. Lo anterior mediante los siguientes
aportes:

Valor aporte del municipio: DIECISEIS MILLONES
QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
M.L.V ($16,015,817).

Valor aporte del solidario:
La Junta de Accion Comunal debera aportar el valor de

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS PESOS M.L.V ($2,259,900)

VALOR ADICIONADO:

N/A

PLAZO INICIAL:

UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS

FECHA DE INICIO:

CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTITRES (2023)

AMPLIACIONES:

N/A
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HERoL ACTA DE TERMINACION Y RECIBO OBRA VERSION: 01
&1 FECHA: 01/11/2022
SUSPENSIONES DEL N/A
CONTRATO:
) TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
FECHA DE TERMINACION VEINTITRES (2023)
SUPERVISOR Y/O | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E
INTERVENTOR INFRAESTRUCTURA
SIETE (07) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES
FECHA DE RECIBO: (2023)
DIRECCION DE LA OBRA: VEREDA EL MORRO “sector los canos”

En el Municipio de El Penol , el dia 07 de DICIEMBRE de 2023 se reunieron KARY
YULIANA MORALES RiOS como Supervisor o Interventor, en representacién del Municipio
de El Pefiol y JAMES OLBEDO USME MORALES, quien actua como Representante Legal
de la firma JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL MORRO, con el fin de dar por
terminado el convenio y recibir el primero y entregar el segundo las obras ejecutadas en
cumplimiento del convenio COS 063 DE 2023 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS,
TECNICOS, OPERATIVOS, Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PENOL Y
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MORRO, PARA REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE RIELES EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS MICOS O
SECTOR LOS CANOS, EN LA VEREDA EL MORRO DEL MUNICIPIO DE EL PENOL”,
previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Entre el Municipio de el Penol — La Secretaria de Obra Publica e Infraestructura y La
Junta de Accion Comunal de la vereda EI Morro, se celebré el convenio No. COS 063
de 2023, cuya fecha de inicio, valor y plazo se indica en el encabezado de este
documento.

2. A la fecha el convenio cumplid con el plazo establecido en el mismo y en las
modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

3. El convenio se ejecuté de conformidad con las especificaciones y actividades
estipuladas en los documentos contractuales y el historial de su ejecucion se encuentra
reportado en los Informes Parciales de Interventoria de Obra Publica que reposan en
el expediente del contrato/convenio y que fueron publicados en SECOP.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO OBRA VERSION:02

FECHA: 01/11/2022

Por lo tanto,
ACUERDAN
1. Recibir a satisfaccion, las obras ejecutadas en desarrollo del convenio No. COS 063

de 2023, de acuerdo con las cantidades y valores unitarios que se describen a
continuacion:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO

PRESUPUESTO

RIELES VEREDA EL MORRO

VALOR

CANTIDAD CANTIDAD
; VALOR TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADUNIDAD| |\ ' 0\ azg:‘gglo APEHTE APJC[)\I(?:TE APORTE JAC
MUNICIPIO
Suministro, preparacion y
vaciado de concreto clase D
1 (210 kg/em2 o 3000 PSI) para m3 | $765,110 17.12 | $ 13,094,857 2.42 $ 1,847,740
huellas.
p  [Suministro,  lransporte €| . | gg 40 456 $ 2,920,960 64 $ 412,160
instalacion de acero de refuerzo.
SUBTOTAL: $ 16,015,817 $ 2,259,900
VALOR TOTAL: $ 18,275,717
2 Mediante las obras ejecutadas en desarrollo del convenio No. COS 063 de 2023, el

Municipio de El Pefiol, incorporara a su Patrimonio los siguientes componentes:

COMPONENTE Area construida (m) Valor total
Via vehicular 186 $ 18,275,717
Valor total $ 18,275,717

3. Sin perjuicio del presente Recibo a Satisfaccion, el Municipio de El Penol, se reserva
el derecho de hacer seguimiento a las Obras construidas; y de haber lugar a ello,
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procedera a hacer exigible las garantias constituidas por el contratista de conformidad
con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el contrato.

4. Las partes declaran conocer que la suscripcion de la presente acta no suple la
obligacion que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en la
minuta del contrato para tal fin.

5. Con la presente Acta se solicita al contratista actualizar las podlizas que cubriran las

obligaciones posteriores a la ejecucion de las obras y que deberan estar vigentes
durante todo el periodo de liquidacion (Cumplimiento y estabilidad de la obra; etc.).

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

JAMES O?AEDO US?‘E MORALES
Representante Legal JAC

Vereda El Morro

Solidario
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