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15 DE NOVIEMBRE

No. CONTRATO | 260 Fecha del Contrato DE 2023
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
VALOR CONTRATO i | TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MICTE
| {$171.134.340,00)
SUPERVISOR Y/O
INTERVENTOR ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA
CARGO SUPERVISOR | DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES

CONTRATISTA .| COMPANIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVPRO S.A.S.
Documento identificacion NIT No. 900.139.552-7

contratista o NIT .

: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA RELAGION QMOS CON LA
OBJETO | PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO‘. A~ EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICQS.”

CUMPLIMIENTO __ DEL | No. 400 47
CONTRATO 994000096368 30/06/2024
PAGOS, SALARIOS Y
, PRESTACIONES N 400 47
POLIZA | SOCIALES LEGALES E |0 0 490 16/11/2023 | 31/12/2026
INDEMNIZACIONES
| ABORALES
: No. 200
CALIDAD DEL SERVICIO : 16/11/2023 | 31/12/2024
NOMBRE DE LA ASEGURADORA N t‘k?lf\!seguradora Sofidaria de Colombia.

FECHA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

16 DE NOVIEMBRE DE 2023
30 DE DICIEMBRE DE 2023

N/A

N/A
ACTA DE | )
SUSPENSION | ¥ N N/A
ACTA DE | . )
REINICIACION | N N/A N N/A

FECHA ACTA DETE

30 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 2R

En las instalaciones de la “Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de
Piedecuesta — Piedecuestana E.S.P., se reunieron el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS,
quien actla en representacion lega! de la Empresa y MAURICIO LEON RIVERO,
identificado con cédula de ciudadania No. 91.286.044 de Bucaramanga- Santander, quien
comparece en calidad de Representante lLegal de la empresa COMPANIA DE
SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVPRO S.A.S, en calidad de Contratista,
cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA RELACIONADOS
CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS”

CONSIDERANDO

www. piedecuestanagsp.gov.co

APROBO
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h . FECHA " - FECHA Jefe Oficina de FECHA
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de Gestion i nstituciona Institucionat
i . Arencién:
i Lunes a Viernes
2(037) 655 0058 Ext. 109 7:30 am a 11:30 am i
MSemc;oalcElenie@ptedecuesianqesp gov.co 3:30 pm ¢ 5:30 pm
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1. Que el presente coﬁétrato se podra terminar y liquidar de conformidad con lo sefialado
en el Manual de codtratacEén {Acuerdo 012 de 2015 y sus modificatorios), de no existir
deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre si.

2. Que el valor total del Contrato fue de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE ($171.134.340,00), suma respaldada por los CDP No. 23A00845,
23L01032 con fecha de noviembre 07 de 2023, CDP No 23A01097, 23L01174 de
fecha diciembre 13 de 2023 y RP No. 23L01201, 23A00945 con la fecha noviembre
15 de 2023, RP No 23A01389, 23L01332 de fecha diciembre 15 de 2023

3. Que el contratista c&mplio en su totalidad con el objeto del Contrato No. 26
conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace cgm’far
inequivoca el cumpllmlento a cabalidad del objeto contractual. w%

if}ﬁ'@ ”m&"\ 3
LV

4. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los a"portes
Seguridad Social en Salud y Pension ciurante la vigencia del Confrat’Jo glle se termina,

5. Que con ¢l fin de .dar aplicacién y proceder Se"'mfir?::‘
: ,&f
Liquidacion: @é’i&m -
P UN MES (01) Y QUING@} DIAS (18) Y/O HASTA AGOTAR MONTO
Plazo Iniciat . | PRESUPUESTAL,, CO!\EFI DOS'A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
© | INICiO. T
Plazo Adicional No. 1 | A F
. | UN MES% 1) ¥ QUiNCE DIAS (15) YIO HASTA AGOTAR MONTO
Plazo Total i | PRESUPUE STALz/CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
; INIGI

4-

Valor Inicial del contrato $ 139.994.170,00
T » $ 31.140.170,00
MN/A

$ 171.134.340,00

Valor Adicional No. 1 '\i%h

Valor Adicional N6'2

Valor Total dei~Co"

x»l?.

RELACION Y BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del contrato . $ 139.994.170,00
Valor Adicional No. 1 ‘ $ 31.140.170,00 ‘3
Valor Adicional No 2 N/A % |
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 01 - $95.587.440,20 § |
VALOR ACTA DE PAGO FINAL $75.534.89300 | §
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD : $1200680| O
SUMAS IGUALES $ 171.134.340,00 $ 171.134.340,00 §

‘ é@-
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6. Se deja constancié que no se produjo resolucidon sobre imposiciones, multas o
indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

7. Se verifica para la’suscripcién de la presente acta la actualizacion de las pdlizas
conforme a contrato, acta de inicio, adicional No. 01 del contrato No. 229 de 2023, las
cuales fueron aprobadas por el area juridica y contratacién el 27 de diciembre de
2023, encontrandose ajustadas al plazo total establecido para la ejecucién del
contrato.

En estos términos se da por terminado el dia veintisiete (27) de diciembre de 2023 el
plazo del contrato, en senal de aceptac:on y entrega a satisfaccion.

NTRATISTA|
Lo
<

Nombré: COMPANIA DE SERVICIOS v PROVECTOS DE,
INGENIERIA CIVPRO SAS ||

R/ MAURICIO LEON RIVER
C.C No. Nit No. 900.139.552-

SUPERVISOR

Nombre: ING. CRISTIAN RICAT
Cargo: Director Técnico y de|

g F i
Elaboré y Reviso: Vivi na Leas
Direccion Té

Reviso y Vio: Abgaalk

Eli Q\Abogada Coniratista — Apoyo Juridico CPS 244.2023

ig peraciones ..
2ivera Padillz - jefe Asesora oficina juridica y de contratacién -ﬁy

www.piedecuestanaesp.gov.co
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; - FECHA L i FECHA Jefe Oficina de FECHA
Profes::c‘)nael esr’wt'sé‘:;stemas 24/0212020 Jefe Oﬂlcmtaét del Plalneacnon 2410212020 Planeacion 24/02/2020

e Lesti ! nsttuciona institucional .

Atencidn:
: Lunes ¢ Viernes
Q(037) 655 0058 Ext. 109 , | 2750 am 6 11:20 am 4
mserv:crou|chenie@predecues?a naesp.gov.co ' 1:30 pm o 5:30 pm
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