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Fecha: 01 de DICIEMBRE de 2023
GRADO DE RESPONSABILIDAD

* Mediante la suscripcion de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y
el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella

contenida
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato: | X Convenio:
pNumero: |251 Del 30/10/2023

Objeto del contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y
FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CASA
DEL ALCAIDE, EDIFICIO CRUCIFORME, EDIFICIO 2 Y ZONAS DE ALTERNANCIA

EXPOSITIVA,

PARA

EL FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMINETO Y

CONSERVACION DEL COMPLEJO CULTURAL PANOPTICO DE IBAGUE.

Contratista: CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S
NIT o Cédula: 901202489-3

REPRESENTANTE | o/~ ARDO LEON AMAYA MOSQUERA

LEGAL

c.c: 71.336.012

Valor del contrato:

SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOSCINCUENTAY CINCO
MIL QUINENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA
CENTAVOS M/TE ($ 71.555.556.80).

Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion del contrato sera de ciento veinte dias (120)
dias calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y legalizacion.

CDP: N° 261 de fecha 03 de AGOSTO de 2023
RP: N° 374 de fecha 01 de NOVIEMBRE del 2023
Fecha legalizacién

(altima fecha de

entrega de 01 de diciembre del 2023

Estampillas ylo

Garantias) :

Fecha de |29 de Marzo de 2024
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Finalizacion del
contrato:
| CONSIDERANDO:

Que, entre el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE
IBAGUE INFIBAGUE y CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES RAM S.AS Se
adjudico el proceso de contratacion 251 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023, cuyo objeto
consiste en CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CASA
DEL ALCAIDE, EDIFICIO CRUCIFORME, EDIFICIO 2 Y ZONAS DE ALTERNANCIA
EXPOSITIVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMINETO Y
CONSERVACION DEL COMPLEJO CULTURAL PANOPTICO DE IBAGUE, por un valor
de SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOSCINCUENTAY CINCO MIL QUINENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/TE ($ 71.555.556.80).

e El plazo del contrato sera ciento veinte (120) dias calendario.

e Que el contrato fue suscrito por las partes el dia 30 de OCTUBRE de 2023 y fue
debidamente publicado mediante resolucién 1116 de 28 de septiembre de 2023 a
través del Sistema Electronico de Contratacion publica. Que el Registro Presupuestal
No. 374 expedido el dia 01 de noviembre del 2023 y se allegaron las respectivas
estampillas aplicables. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacion del contrato.

¢ Que de acuerdo con la clausula Nro. 2 del contrato, el plazo se establece a partir de la
fecha en que se suscriba el acta de iniciacién, por parte del contratista y el supervisor.

[

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el clausulado del contrato, se ha designado como
Supervisor(a) a JENNY BELEN FONSECA GOMEZ, Director de Financiamiento, Promocion
y Desarrollo Empresarial, o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las
actividades de control y vigilancia de la ejecucion de actividades y obligaciones del
Contratista.

Fijar como fecha de inicio del proceso 251 de 30 de octubre de 2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CASA DEL ALCAIDE, EDIFICIO
CRUCIFORME, EDIFICIO 2 Y ZONAS DE ALTERNANCIA EXPOSITIVA, PARA EL
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FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMINETO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO
CULTURAL PANOPTICO DE IBAGUE el dia 01 de diciembre de 2023; por lo tanto, la fecha

de

terminacion sera el dia 29 de marzo de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el dia 01

de

diciembre de 2023.

Firmg : mko smgzg
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA

CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S
INTERVENTORIA

Y /7
Firma

DIEGOFERNANDO MEJIA ROA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-03

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO
SUPERVISIOR

OMAAE x5

Firma

JENNY BELEN FONSECA GOMEZ
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO
SUPERVISORA




