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MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
20231800030667, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDA
HUMANITARIA, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL
CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.

Entre los suscritos a saber, JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 76.309.429 expedida en Popayán,
actuando en nombre y representación del Municipio de Popayán, en su calidad de ALCALDE,
debidamente facultada para celebrar el presente otrosí, quien en adelante y para los efectos
contractuales se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra YESIKA PASTRANA
DAZA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.061.789.116 expedida de Popayán,
actuando en nombre y representación legal de la FUNDACION TUCANO, y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente modificatorio N° 03, para
prórroga al contrato de prestación de servicios profesionales No. 20231800030667, previas las
siguientes consideraciones: 1. El día 26 de septiembre del 2023 se suscribió el contrato de
prestación de servicios N°20231800030667, entre el Municipio de Popayán y la Fundación

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA: FUNDACIÓN TUCANO
NIT 900655944-3
REPRESENTANTE LEGAL YESIKA PASTRANA DAZA
CC.: 1.061.789.116
OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDA HUMANITARIA,

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL
CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO SEMBRANDO OPORTUNIDADES
PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO

VALOR INICIAL: QUINIENTOS SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($507.108.619) IVA
INCLUIDO Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A
QUE HAYA LUGAR

CDP INICIAL: 2023.CEN.01.4929 del 08 de septiembre de 2023
PLAZO: El plazo para la ejecución total del contrato es hasta el treinta y uno

(31) de diciembre de 2023 o hasta agotarse los recursos que
respaldan la presente contratación (MONTO AGOTABLE)

RDP INICIAL: 2023.CEN.01.6549 del 25 de septiembre de 2023
VALOR ADICIÓN No.1 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE
($253.554.310)

CDP ADICIÓN No.1: 2023.CEN.01.7969 del 5 de diciembre de 2023 - $ 114.225.000
2023.CEN.01.8012 del 7 de diciembre de 2023 - $200.000.000

RDP ADICIONAL No.1: 2023.CEN.01.9938 del 9 de diciembre de 2023 - $ 139.329.310
2023.CEN.01.9939 del 9 de diciembre de 2023 -$ 114.225.000

VALOR ADICIÓN
RDP No.1:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE
($253.554.310)
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Tucano, cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDA HUMANITARIA, ATENCIÓN Y
ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL
BUEN VIVIR DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO”, por un plazo de hasta el 31 de
diciembre de 2023, contado a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y por el valor
QUINIENTOS SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
MCTE ($507.108.619) ( SMLMV). 2. El 26 de septiembre del 2023, se dio inicio al contrato en
mención. 3. El 3o de diciembre de 2023 se aprobó la suspensión del contrato, por cuanto se
requería garantizar la continuidad del servicio, el cual se reanudo el 3 de enero de 2023. 4.Que la
supervisora del referido contrato, avaló mediante oficio Radicación No. 20241200000943, la
prórroga del contrato hasta el Veintinueve (29) de febrero de 2023 o hasta agotarse los recursos
que respaldan la presente contratación, en consideración a la siguiente justificación: VIABILIDAD
FINANCIERA: No hay lugar a la justificación financiera, teniendo en cuanta que la Secretaría de
Gobierno Municipal y Participación Comunitaria, no va disponer recursos del presupuesto a su
cargo, toda vez que la modificación obedece a establecer una prorroga en el plazo de ejecución
del contrato. VIABILIDAD JURÍDICA: La Sala en el Concepto 2263 de 17 de marzo de 2016,
refirió que en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de
la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que
resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el
mismo propósito, ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80
de 1993. Así mismo, Insistió en que el ejercicio de la facultad excepcional de la modificación
unilateral del artículo 16 de la Ley 80 de 1993, se sujeta al “exclusivo objeto de evitar la
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo de la entidad contratante”, y en
que la modificación por mutuo acuerdo no depende únicamente de la autonomía de la voluntad,
sino que se sujeta a límites “emanados del contenido y análisis sistemático del ordenamiento
jurídico”. Por lo anterior el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha senalado que el plazo es
un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser
materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta, en sentencia del 24 de agosto de 2005,
afirmó: “Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el
plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del
Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes” (...) JUSTIFICACIÓN
TÉCNICA: Que mediante Decreto No. 121 de 2001, se determinó la Estructura Orgánica y
Funcional de la Administración de Popayán, dentro de la cual se encuentra descrito las
responsabilidades de la Secretaria de Gobierno, la cual tiene como objetivos el mejoramiento
continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, garantizar la
eficiencia de la prestación de los servicios a la comunidad, cumplir de manera eficaz y oportuna
con la planeación estratégica, definida en la Alcaldía, contar con el apoyo humano competente,
logística y tecnología, necesarias para lograr el cumplimiento de la misión entre otros. En virtud de
lo precedente y con el propósito de cumplir con su proceso misional, el municipio de Popayán, a
través de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, aprobó el proyecto denominado
“SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO”, bajo número 23-9-19-001-02471con registro BPIN 2023190010008, el cual tiene como
objetivo, mejorar la atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Popayán”, que
busca garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, para que en los diferentes
niveles de gobierno, y en el marco de sus competencias y de forma articulada, se orienten
acciones y recursos para cumplir con dicho objetivo, atendiendo de manera oportuna y diferencial
las crisis humanitarias que genera el desplazamiento forzado interno y otros hechos victimizantes;
cumpliendo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011, el cual ordena que las
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entidades territoriales de nivel municipal deben proporcionar ayuda humanitaria a aquellas
personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, lo cual se puede materializar en la proporción de albergue temporal y asistencia
alimentaria. Al respecto, se hace necesario garantizar el recurso humano que consolide las
acciones y estrategias tendientes a dar cumplimiento al objetivo principal del programa, requiriendo
de manera especifica por parte de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, modificar
el contrato de prestación de servicios No. 20231800030667 del 26 de septiembre de 2023, toda
vez que se requiere la continuidad en la prestación de los servicios del albergue transitorio de
forma íntegra a cada persona que ingrese al mismo. En este sentido es preciso aclarara que
mediante informe presentado por el supervisor del contrato que el mismo aun tiene un valor por
ejecutar, estos recursos respaldan la presente prorroga ya que la clausula inicial contemplaba
hasta agotar el recurso. Lo anterior dado que el CONTRATISTA ha garantizado el cumplimiento
del objeto contractual y que es una exigencia de la ley garantizar el servicio de albergue transitorio
de manera ininterrumpida, la entidad advierte la necesidad de prorrogar el presente contrato de
prestación de servicios, en aras de continuar con la ejecución las actividades previstas en el
Proyecto “SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO”. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA. 1.
Modificar la CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: en el sentido de prorrogar su
ejecución hasta el diez (10) de enero de 2024, previa aprobación de la plataforma SECOP II y en
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. CLÁUSULA
SEGUNDA. Todas las cláusulas, parágrafos y estipulaciones del contrato principal no modificadas
en el presente acuerdo, permanecen vigentes. CLÁUSULA TERCERA. - El presente modificatorio,
se perfecciona con la firma de las partes, requisito que se entiende cumplido con la
correspondiente aprobación en la plataforma SECOP II y para su ejecución se requiere del registro
presupuestal. FIN DEL DOCUMENTO.


