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CONTRATO NÚMERO 3233 DE 2023 
MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2023 

 
 
OBJETO:  HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A 

CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, 
EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE”. 

 
CONTRATISTA:  CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 1.160.399 de Sora,  
 

 
Entre los suscritos JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.094.267.357 de Pamplona – Norte de Santander, quien obra en su calidad DIRECTOR 
TERRITORIAL CASANARE, facultado al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 
2018, resolución modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 359 
del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las 
Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de 
noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos 
de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, CARLOS YUBER 
RIVERA BARAJAS, identificada con cédula de ciudadanía número 1.160.399 de Sora, en su calidad 
de contratista, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 
3233 de 2023 y la Prorroga No 1, hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes  

 
CONSIDERACIONES 

 
1) Que mediante oficio CYRB-CTO 3233-2023-INVIAS-009 de fecha 26 de diciembre de 2023 EL 
CONTRATISTA solicita la modificación de la Clausula 8. FORMA DE PAGO del contrato 3233 de 2023. 
 
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del contrato de obra del 27 de diciembre de 2023, 
suscrito por el Contratista, el Director Territorial, el Supervisor del Contrato de obra, y el Abogado de la 
Unidad Ejecutora. 
 
3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección Territorial Casanare, quien considera 
viable la modificación de la Clausula 8 del contrato 3233 de 2023. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la modificación y suscribir el 
presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 3233 de 2023 y las 
siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
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CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula 8. FORMA DE PAGO del contrato No. 3233 de 2023, la 
cual quedara así:  
 
“CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos 
parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 
interventoría, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la 
verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
personal vinculado laboralmente por el CONTRATISTA. Como requisito para la presentación de la última 
Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por 
los participantes. 
.  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
Particularidades del pago: 
  
El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de actas 
mensuales de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al 
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente 
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL 
CONTRATISTA.  
 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente 
contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y 
valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor 
y del CONTRATISTA.” 
 
CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona 
con la firma electrónica a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO correspondiente del presente Contrato. 
 
 
 
Vo Bo: Proyectó: JAIME IVAN GONZALEZ SOLARTE – Abogado DT-Casanare 


