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INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRATO 4695 DE 2023 

 
 

1. GENERALIDADES 
 

El municipio de Soacha con NIT 800094755-7 en su representación la Secretaria de 
Gobierno ANDREA DEL PILAR BORJA CHAPARRO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.073.685.332 expedida en Bogotá, presentó estudios y documentos 
previos para contratar el servicio para el levantamiento y puesta en funcionamiento de 
los corredores seguros de propiedad del Municipio de Soacha. 

En consecuencia, se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 
4891 del 2 de junio de 2023 por valor de quinientos cuarenta y cinco millones de pesos 
($545.000.000), m/cte y mediante la resolución No 0686 del 16 de noviembre de 2023, 
se ordenó la apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía no. 052 de 
2023, lo cual llevo a la suscripción del contrato 4695 de 2023, con la empresa Tayfer de 
Colombia SAS identificada con Nit. 900.066.500 con el objeto de “contratar por el sistema 
de precios unitarios fijos a monto agotable, el diagnóstico y las obras de reparación, 
mantenimiento y/o mejoramiento, requeridas en la estación de la policía metropolitana 
de Soacha”.  

 

2. METAS FÍSICAS 
 

Teniendo en cuenta, la cláusula quinta del contrato 4695 de 2023, se estableció el 
diagnóstico inicial de revisión general en las instalaciones del Comando de la Policía 
Metropolitana de Soacha (MESOA) , el cual fue revisado y aprobado por la supervisión 
delegada por la secretaria de Gobierno: Dr. Carlos Alirio López, y la persona encargada 
en la MESOA, Mayor Andrea Herrera, se determinaron las actividades a realizar dentro 
de la ejecución del contrato, según ítems relacionados a continuación: 
 

 
 2.1 ITEMS EJECUTADOS   
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No.   DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD 

  
 COTIZACION POR PRECIOS 
UNITARIOS DEL ICCU 2023 

(Soacha)  
  

  
 1   PRELIMINARES      

 1,14  
 DEMOLICIÓN CIELO RASO 

FALSO  
 M2  100,79 

 1,38  
 DESMONTE MARCOS Y 

PUERTAS  
 UN  9 

 1,45  

 RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA 

DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE 
CARGUE)  

 M3  

30 
 5   MAMPOSTERÍA      

 5,9  
 MURO DRYWALL DOBLE 

CARA 0.12 M  
 M2  31,83 

 5,16  
 MURO SUPERBOARD DOBLE 

CARA 0.12 M (LINEAL)  
 ML  22,5 

 6  
 PAÑETES, REVOQUES Y 

REPELLOS      
 9   CARPINTERÍA EN MADERA      

 9,7  
 MARCO PUERTA Y ENCHAPE, 

TABLA CHAPA x 0.25 M  
 UN  

7 
 9,10   HOJA PUERTA FORTEC 1.50   UN  7 

 9,20  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CERRADURA DE POMO 
ENTRADA  

 UN  
7 

 10   CARPINTERÍA METÁLICA      

 12  
 INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS      

 14   PISOS, ACABADOS, 
ENCHAPES Y  

  
  

   ACCESORIOS      
 17   APARATOS SANITARIOS      
 18   PINTURAS      

 18,9  
 ESMALTE SOBRE LÁMINA 

LLENA  
 M2  

105 
 18,4   BARNIZ SOBRE MUEBLES   M2  100 
 18,16   ESTUCO Y VINILO 3 MANOS   M2  259 

 18,23  
 VINILO SOBRE PAÑETE 2 

MANOS  
 M2  

160 

 18,24  
 VINILO SOBRE PAÑETE 2 

MANOS (LINEAL)  
 ML  

50 
 19   OTROS DESMONTES      

 19.1  
 DESMONTE DE TABLADO 
SUPERIOR PLATAFORMA  

 M2  
100 
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 20  
 INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS  
  

  

 22  
 INSTALACIONES 

ELECTRICAS  
  

  

 22.1  
 DIAGNOSTICO, DESMONTE Y 

RETIRO DE ELEMENTOS 
ELECTRICOS  

  
  

 22.1.1  

 DIAGNOSTICO Y 
LEVANTAMIENTO DE REDES 

ELECTRICAS 
EXISTENTES(INCLUYE 

PLANOS RECORD DE REDES 
EXISTENTES )  

 M2  

2920 

 22.1.3  
 DESMONTE DE SENSOR 

EXISTENTE  
 UN  

12 

 22.1.4  

 RETIRO DE CABLEADO 
ELECTRICO 

EXISTENTE - INSTALACIONES 
INTERNAS  

 ML  

4700 

 22.2  

 REVISIONES Y 
MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS, TABLEROS Y 
APARATOS ELECTRICOS  

  

  

 22.2.1  

 REVISION , MANTENIMIENTO 
Y PUESTA EN MARCHA DE 

PLANTA ELECTRICA 
EXISTENTE (NO INCLUYE 
REPARACION DE MOTOR)  

 UN  

1 

 22.2.2  

 REVISION, MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE CELDAS Y 

TABLEROS DE LA 
SUBESTACION.  

 GB  

1 

 22.2.3  

 MANTENIMIENTO Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
TRANSFERENCIA ELECTRICA 

EXISTENTE  

 UN  

1 

 22.2.4  

 REVISIÓN Y LIMPIEZA 
PLANTA ELÉCTRICA INCLUYE 

CAMBIO ACEITE 
Y BATERÍA  

 UN  

1 

 22.2.5  

 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
TABLERO ELÉCTRICO 

MONOFÁSICO INCLUYE 
MARCACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN  

 UN  

14 

 22.2.6  
 REVISIÓN DESMONTE Y/O 

MONTAJE APARATO 
ELÉCTRICO  

 UN  
117 
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 22.3  
 SUMINISTROS E 

INSTALACIONES DE 
ELEMENTOS ELECTRICOS  

  
  

 22.3.1  
 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE APARATO ELECTRICO 
(TOMAS O INTERRUPTORES)  

 UN  
145 

 22.3.2  
 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE CABLE HALOGENOS 
CERTIFICADO NRO. 12  

 ML  
5840 

 22.3.3  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABLE ELÉCTRICO # 10  
 ML  100 

 22.3.4  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABLE ELÉCTRICO # 8  
 ML  100 

 22.3.5  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CAJA 5800  
 UN  26 

 22.3.6  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CAJA 2400  
 UN  50 

 22.3.8  
 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE REFLECTOR DE 200 W  
 UN  52 

 22.3.9  
 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE LAMPARA LED DE 24W  
 UN  114 

 22.3.10  
 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE LAMPARA LED 
HERMETICAS DE 24W  

 UN  
7 

 22.3.12  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PANEL LED 45 W CUADRADO 

60X60  
 UN  

47 

 22.3.13  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABLE 3*12 ENCAUCHADO  
 ML  

100 

 22.3.14  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

REFLECTOR LED DE PISO 
HERMETICO  

 UN  46 

 22.3.30  
 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE LUMINARIA 150W LED 
PARA ALUMBRADO PUBLICO  

 UN  
32 

 22.3.31  
 SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BATERIA DE 12V-60 AMP  

 UN  
10 

 22.3.32  

 REPOSICIÓN DE TUBERÍA 
EMT 3/4” (INCLUYE 

DESMONTE TUBERÍA 
EXISTENTE E INSTALACIÓN 

TUBERÍA NUEVA CON 
ACCESORIOS)  

 ML  

66 
 23   CARPINTERIA EN VIDRIO      

 23.1  

 MANTENIMIENTO DE 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

PUERTAS DE VIDRIO 
TEMPLADO   

 UN  

15 
 24   ACTIVIDADES EXTERIORES      
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 24.1  
 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE MADERA TECA e=2cm  
 M2  

100 

 24.3  

 SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MARQUESINA, SOBRE 

PERGOLA EN 
TUBULAR METALICO INCLUYE 

CUBIERTA EN 
POLICARBONATO  

 M2  

107,2 

 24.4  

 LIMPIEZA DE VIDRIOS DE 
FACHADA 

ENTRE VIDRIOS (INCLUYE 
EQUIPOS PARA TRABAJO EN 

ALTURAS)  

 M2  

1539 

 25.3  
 PINTURA PISO TIPO TRAFICO 

COLOR POR DEFINIR  
 M2  24 

 25.7  
 CAMBIO DE CIELO RASO EN 

PVC  
 M2  182,5 

 
 

3. OBJETIVO 

 
Realizar la intervención de actividades de mayor relevancia donde se identificó y 
diagnostico la problemática eléctrica de mayor impacto, teniendo en cuenta los ítems 
aprobados, por parte de la supervisión de la Secretaria de Gobierno y de la MESOA. 
 
 

4. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO  
 

 4.1 DATOS GENERALES, FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, INICIACIÓN 
TERMINACIÓN. 

 
 

 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

 
NUMERO DEL  
CONTRATO  

 

4695 DE 2023 

 

FECHA DEL 
PRESENTE 
INFORME 

 

DICIEMBRE 29 DE 2023  
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OBJETO: 

 

 

 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A 
MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, 
REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DE SOACHA” 

 

CONTRATISTA: 

   

TAYFER DE COLOMBIA LTDA 

 

REPRESENTANTE 
LEGAL DEL 
CONTRATISTA: 

   

 

CARLOS FERNANDO PRIETO MUÑETON 

NIT CONTRATISTA NIT: 900.066.500-1 

 

INFORME 
PRESENTADO A   

 

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA DE SOACHA 
CUNDINAMRCA  

 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

. 

CARLOS ALIRIO LOPEZ  

VALOR 

 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($545.000.000,00 M/CTE) 
 

FORMA DE PAGO  

 
40% DE PRIMER PAGO, UNA VEZ SEA REALIZADO EL 
RECORRIDO GENERAL DEL LEVANTAMIENTO DE 
INSTALACIONES Y ENTREGADO EL DIAGNÓSTICO DEL  
ALCANCE DE ACTIVIDADES, PROGRAMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y PERSONAL A USAR. 
 
 
60% CONTRA ENTREGA DE OBRA 
 

 
 
DATOS POLIZA 
 
 

 
 
ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA NUMERO 980 74 
994000010686  
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VIGENCIA  
 

 
DESDE EL 05/12 /2023 HASTA EL  31/12/2023 
 

PAGO REALIZADO  
 
40% FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TC 201 DEL 12/12/2023  
 

PAGO RADICADO  
 
60 % FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TC 202 DEL 26/12/2023 
 

FECHA DE ACTA DE 
INICIO 

 
12 DE DICIEMBRE DE 2021  
 

 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 

 
PLAZO DE 
EJECUCION  
 

UN (01) MES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

ESTADO ACTUAL  
 

FINALIZADO  
 

ANEXOS 

 

BITACORA 

ACTAS ENTREGA MATERIALES RETIRADOS 

ACTA   APROBACION PERGOLAS  

LISTADO PERSONAL LABORO DURANTE EJECUCION  

CUADRO ACTIVIDADES EJECUTADAS 

INFORME ELECTRICO  

INFORME SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

PLANOS RECORDS INTERVENCION ELECTRICA  

 
 

 
4.2 GARANTÍAS, CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN Y VIGENCIAS. 
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INFORMACIÓN DE LA GARANTIA 

 
 

 
ASEGURADORA: 
 

 
ASEGURADORA SOLIDARIA 
 

NUMERO DE LA POLIZA  
 
980 47 994000026751 
 

DESCRIPCION 
AMPAROS 

Vigencia 
Inicial 

Vigencia 
Final VALOR ASEGURADO  

CUMPLIMIENTO 06/12/2023  30/06/2024 
  

$ 54,500,000.00 
 

 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES  
 

05/12/2023  31/12/2026 
                   $ 27,250,000.00 

 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO  06/12/2023 30/06/2024                     $ 54,500,000.00 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

NOTA ACLARATORIA:  
 
(EL AMPARO DE 
ESTABILIDAD OTORGADO 
MEDIANTE LA PRESENTE 
POLIZA, TIENE VIGENCIA 
DE CINCO (5) AÑOS, 
CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCION DEL ACTA 
DE RECIBO Y ENTREGA 
FINAL DE LA OBRA A 
ENTERA SATISFACCION 
POR PARTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, 
LO CUAL DEBERA SER 
REPORTADO 
OPORTUNAMENTE Y POR 
ESCRITO A 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA.) 
 

$ 109,000,000.00 
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4.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, DISEÑOS, APROBACIONES Y 
MODIFICACIONES  
 

CONTRATISTA 
Aprobación  Fecha Observaciones  

Se aprobó por parte de la 
mayor Andrea Herrera, el 
diseño de la pérgola, color 
estructura metálica y su 
altura, para lo cual se 
entrego un diseño en pdf 
por correo electrónico  

 
Aprobado diseño, color gris 
estructura metálica y altura. 

Se aprobó por parte de la 
mayor Andrea Herrera, el 
color de el policarbonato a 
instalar en la pérgola- 

 

 
Aprobado color gris para 

policarbonato. 

 
a.  COPIA DE LAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERÍODO, JUNTO 

CON SUS SOPORTES. 

CONTRATISTA  
N° OBJETO  FECHA  OBSERVACIONES  

ACTA  
Suscripción 
de actas 
entrega 
aparatos 
eléctricos 
desmontados. 
Cable 
desinstalado, 
lámparas y 
reflectores  

 
Suscritas 
del 12 al 26 
de 
diciembre 
de 2023  

 
Cada acta fue firmada por el 

personal del almacén 
encargado del 

acompañamiento durante la 
ejecución del contrato, se 
anexa copia de cada acta 

donde se describe el articulo 
entregado, se adjuntan en los 
anexos del presente informe 

ACTA Acta de 
reunión con la 
mayor Andrea 
Herrera 
donde se 
realiza 
recorrido para 
evidenciar 
avances de la 
ejecución  

Suscritas 
del 14 y el 
22 de 
diciembre 
de 2023 

 
 
 
 

Se realiza recorrido para 
evidenciar avances, se 

adjuntan en los anexos del 
presente informe 

 Se hace 
bitácora dese 
el día 12 de 
diciembre 
2023 hasta el 

Suscritas 
del 12 

 y el 26 de 
diciembre 
de 2023 

Se describen las actividades 
realizadas a diario  se 

adjuntan en los anexos del 
presente informe  
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CONTRATISTA  
N° OBJETO  FECHA  OBSERVACIONES  

día 26 de 
diciembre   

     
 

 

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

5.1 INFORME FINANCIERO: 

Teniendo en cuenta el Municipio de Soacha expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 4891 del 2 de junio de 2023 expedido por la Dirección de Presupuesto 
por valor de quinientos cuarenta y cinco millones de pesos ($545.000.000), M/cte., y en el 
clausulado del contrato 4695 de 2023. se estipulo como forma de pago, por parte de la 
Secretaria de Gobierno de Soacha: Un 40% de primer pago, una vez sea realizado el 
recorrido general del levantamiento de instalaciones y entregado el diagnóstico del alcance 
de actividades, programación de las actividades y personal a usar, un 60% contra entrega 
de obra. 

se establece un el balance financiero ala fecha del presente informe según lo  ejecutado y 
desembolsado, así: 

 

No 
CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

Y VALOR   

 
DESEMBOLSOS REALIZADOS  

 
DESEMBOLSOS PENDIENTES  

  
CDP 4891 DEL 
2/06/2023  
(VALOR  
QUINIENTOS 
CUARENTA Y 
CINCO 
MILLONES DE 
PESOS) 
$545.000.000 
M/cte 

40% PRIMER PAGO  60% PAGO CONTRA ENTREGA  
 

RECIBO A SATISFACCION POR 
PARTE DE LA SUPERVISION DE 
DIAGNÓSTICO DEL ALCANCE 

DE ACTIVIDADES, 
PROGRAMACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y PERSONAL A 
UTILIZAR EN EL DESARROLLO 

DE LA OBRA 

 
RECIBO A SATISFACCION POR 

PARTE DE LA SUPERVISION 
ENTEGA TOTAL ACTIVIDADES 

EJECUTADAS  

 RADICADO EL 15/12/2023 RADICADO EL 26/12/2023 
VALOR $ 218.000.000 M/cte 
(DOSCIENTOS DIESIOCHO 

MILLONES DE PESOS) 

 
VALOR $ 327.000.000 M/cte 
(TRECIENTOS VEINTISIETE 

MILLONES DE PESOS ) 
DESEMBOLSO REALIZADO 
DESPUES DE DESCUENTOS  
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VALOR $ 183.143.439.70 M/cte 
(CIENTO OCHENTA Y TRES 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
70 CENTAVOS) 

 

PENDIENTE DE DESEMBOLSO  
    
      

 

   
6. PROCESO EJECUCION OBRA  

 
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Las actividades ejecutadas se hicieron en aras de generar un mejoramiento en la calidad 
de las instalaciones del edificio administrativo, realizando obras de mantenimiento y 
reparación en áreas de tercer piso, terraza, plaza de armas y iluminación exterior así:  

Después de realizada la ejecución de todas las actividades contractuales, se 
manifiesta en el presente documento el cumplido de todas, operativas y 
administrativas que dichas actividades requerían.  
 
También damos a conocer en el presente documento los hallazgos de las 
actividades ejecutadas, teniendo como puntos de referencia el antes, el durante y 
el después para así mostrar el seguimiento y control realizado en todo momento a 
nuestro personal de obra.  
 
6.2 HALLAZGOS: 
 
Habiendo iniciado la ejecución del contrato y  actividades del mismo el 12 de 
diciembre de 2023, y habiéndose realizado el recorrido inicial para aclaración de 
actividades a ejecutar se determinó cuáles de estas se requerían con más urgencia 
para garantizar el buen funcionamiento del edificio administrativo de la MESOA, más 
puntualmente tercer piso en el cual funcionan los despachos de comandante y 
subcomandante, cuarto piso y/o cubierta de edificio administrativo, cuarto de planta 
eléctrica, plaza de armas, zonas perimetrales de las instalaciones  y cuarto piso y/o 
cubierta de edificio N° 2; se encontró: 
 

1. Techos en regular estado los cuales mostraban en algunos puntos riesgo de 
desprendimiento, lo cual puede generar un incidente o accidente con 
afectación a personas o equipos.  
 

2. Las puertas en vidrio templado del tercer piso del edificio administrativo 
mostraban la carencia de mantenimiento, por lo cual no funcionaban 
correctamente y tampoco es funcional el sistema de cerraduras. 
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3. Las áreas de trabajo y zonas de circulación carecían de buena iluminación 
porque las luminarias no estaban funcionales, presentan intermitencia de 
intensidad lumínica y se encontraron circuitos sobrecargados. 
 

4. Fachadas en vidrio y ventaneria manchadas y con acumulación de polución 
lo cual hacia ver con avanzado desgaste o envejecimiento del edificio 
administrativo. 

 
5. Las tomas eléctricas normales y las tomas de la red regulada mostraban 

deterioro por acumulación de uso durante varios años sin mantenimiento 
preventivo, adicionalmente se presenta desgaste en la tornillería por 
manipulación y tomas forzadas, encintadas y remendadas. 

 
6. El sistema de tercer piso mostraba problemas que se dejaron desde la 

ejecución inicial de la obra, porque había circuitos recargados, circuitos 
donde había mezcla de cable con alambre, tableros de iluminación 
alimentando tomas, tableros de tomas con iluminación, red regulada sin ups 
en funcionamiento, tableros con líneas sobrecargadas porque los breakers 
no estaban colocados correctamente, derivaciones para aparatos especiales 
como cámaras, repetidos, televisores y otros equipos realizadas de manera 
inadecuada, circuitos compartidos para tomas e iluminación, incorrecta 
derivación en cajas eléctricas, circuitos compartidos para seca manos, tomas 
GFCI e iluminación en baños y en general mala colocación y organización de 
tendidos de cables y/o alambre para todos los circuitos a lo largo de toda la 
escalerilla. 
 
Además de todo lo mencionado anteriormente, también se encontraron 
lámparas fuera de funcionamiento o con deterioro en su intensidad lumínica, 
intermitencia o daño parcial, sensores fuera de servicio, luminarias que nunca 
se pagaban por carencia de algún sistema o aparato que cumpliera con esta 
función, tomas eléctricas fuera de funcionamiento por evidentes  cortos 
circuitos en sus componentes o porque fueron manipuladas lo cual las dejó 
sin alimentación para su funcionamiento como ocurría en las tomas de pasillo 
y sala de espera. 

 
7. En la zona de cuarto piso y cubierta del edificio administrativo se encontraron 

deficiencias en las redes eléctricas lo genera fallas en el alumbrado dirigido 
desde allí para la fachada hacia la autopista, la guardia, la plaza de armas y 
la casa de la justicia, además de estar mezclados cables, alambres 
eléctricos, extensiones con cable dúplex, todo esto combinado en gran parte 
con el sistema de apantallamiento de pararrayos, derivaciones para 
alumbrados navideños sin ninguna protección y conectados desde la misma 
iluminación, situación que sobrecarga los circuitos. 
 

8. En la plaza de armas se realizó el levantamiento y diagnóstico del estado 
actual de esta zona y se evidenció que existen cajas sin demarcación o 
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señalización, que carecen de un sistema de drenaje lo cual deteriora la red 
eléctrica ocasionando cortos circuitos y daño en las luminarias porque 
permanecen llenas de agua, al estar enterradas se hace difícil la inspección 
y limpieza, los circuitos encontrados dentro de estas se encontraban en cable 
encauchetado el cual se encontró en mal estado porque fueron derivadas 
únicamente con cinta aislante y esto ocasionó que les ingresara agua y 
estuvieran en constante resistencia.   
 

 Los tendidos de cable número 10 que en ellas se encontraron estaban 
derivados con cinta aislante y parte de ellos fuera de las cajas para 
alimentar balastros de iluminación en cinta led, los cuales estaban 
dirigidos hacia la parte de semisótano bajo el edificio número 2.  La 
ducteria que comunica estas cajas se encuentran con lodo en su 
interior.  

 Los marcos de estas cajas se encuentran en avanzado estado de 
corrosión por el estar expuestas a constante humedad.   

 En ninguno de los tótem o muretes para iluminación perimetral de la 
plaza se encuentran luminarias y si cables expuestos.   

 La red eléctrica existente en la tarima se encuentra alimentada desde 
el cuarto de bombas el cual se encuentra en mal estado porque en 
este punto ha presentado inundación porque aparentemente el 
sistema de red de aguas lluvias no funciona correctamente. 

 
9. En la zona perimetral de las instalaciones se realizó levantamiento y 

verificación de todas las cajas de paso, en las cuales se encuentran ductos 
compartidos por redes eléctricas y de datos, algunas cajas se encuentran 
con aguas negras y aguas lluvias lo cual podría ocasionar en algún momento 
problemas eléctricos e interferencias o cortes en la red de datos que por allí 
se conduce.   

 El cableado eléctrico que en estas cajas en cable número 10 y en 
cable encauchetado, encontrándose este último en estado rígido o 
cristalizado por recalentamiento y resistencia en estos circuitos 
posiblemente por sobrecargas. 

 También hay cajas a las cuales se les ha entrado la vegetación en 
especial pasto.  

 Adicional a todo lo anterior es evidente la falta de mantenimiento de 
todo el cuerpo físico de cajas de paso y redes eléctricas.   

 Los postes de toda esta área se encontraban en avanzado estado de 
oxidación también por falta de mantenimiento; en ellos se encontraban 
instaladas luminarias con balastros en sodio las cuales se 
encontraban fuera de funcionamiento por el mal estado de los 
balastros y cableados. 
 

 
10. En la zona de subestación eléctrica y de planta se realizó inspección y 

diagnostico evidenciando en esta área la falta de mantenimiento, aseo y 
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control., esta zona es de fácil acceso para cualquier persona porque no tiene 
ningún elemento de seguridad como candados o chapas que impidan el 
acceso.  

 La planta eléctrica requiere mantenimiento porque se evidencia que 
no le fue dado inicio en el momento de instalación, las baterías están 
en mal estado, el arranque o motor de ignición requiere mantenimiento 
para verificación de escobillas, embobinado y automático.    

 El combustible encontrado en los depósitos se encuentra sedimentado 
y en mal estado.  

 El tablero de control de la planta tiene evidencia de haber sido 
manipulado porque faltan componentes propios del sistema.   

 
11. En archivo del primer piso se encontró en muy mal estado todas las 

instalaciones por cuanto se había presentado un uso anterior y afectaciones 
en el sistema eléctrico por presencia de cableados fuera de ducteria y 
derivaciones realizadas con bolsas plásticas.   

 No se logró identificar el circuito que alimenta esta área.   
 El sistema de iluminación es improvisado y alimentado desde 

cualquier cable con electricidad. 
 

 
6.3 EJECUCION Y/O INTERVENCION SEGÚN ÍTEMS APROBADOS  
 
Hallazgo 1:  Para subsanar todo lo referente a este hallazgo se definió hacer el 
desmonte total de techo en lámina micro perforada en las áreas de oficinas de 
comandante y subcomandante y en las salas de juntas y de igual manera se hace 
desmonte de techo en madera ubicado sobre el pasillo o circulación. 
 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
 

1,14 DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO M2 

25.7 CAMBIO DE CIELO RASO EN PVC M2 

18,16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 

5,16 
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M 
(LINEAL) 

ML 
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ANTES 

          
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

         
 
 
 
 

TERMINADO 

         
 
 
Hallazgo 2: Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en todas las puertas 
y paneles en vidrio templado que dividen oficinas y a su vez oficinas de pasillo o 
circulación. 
 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
 

23.1 
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE 
CONEXIÓN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO  

UN 

18,23 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 

18,16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 
 

mailto:tayferdecolombia@gmail.com


 

 

Carrera 7 No. 156 – 10 Of 1707 Bogotá D.C. / Teléfono: 3102568004 / 
tayferdecolombia@gmail.com  

 
 
 
 
 

ANTES 

      
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

      
 
 
 
 

TERMINADO 

      
 
Hallazgo 3: Se realiza la revisión de la totalidad de la lámparas ubicadas en estas 
zonas y de igual manera el cableado de los circuitos de alimentación; luego se 
procede al retiro del cableado el cual se encontraba en cable #12 el cual se 
encontraba con derivaciones no correspondiente según norma retie, se realiza 
nuevo cableado con cable #12 libre de halógenos.  Se colocan tomas dobles nuevas 
para hacer la derivación y/o conexión de la nueva iluminación.  Se realiza cambio 
de luminarias redondas de 24 watts y de 60X60.  Anexo a estas áreas también se 
hizo cambio de iluminación en pasillo en segundo piso y oficinas de jefatura en 
segundo piso. 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
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22.1.2 

DESMONTE, REVISION Y 
REINSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, 
REGULADAS, NO REGULADAS Y 
LUMINARIAS 

UN 

22.1.4 
RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO 
EXISTENTE - INSTALACIONES 
INTERNAS 

ML 

22.3.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO 
ELECTRICO (TOMAS O INTERRUPTORES) 

UN 

22.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
HALOGENOS CERTIFICADO NRO. 12 

ML 

 
 

 
 
 
 

ANTES 

        
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

       
 
 
 
 

TERMINADO 
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Hallazgo 4: Se realiza lavado y limpieza de fachadas y ventanería en vidrio, de igual 
manera se hace lavado y limpieza de persianas y perfilería en aluminio. 
 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
 

24.4 
LIMPIEZA DE VIDRIOS DE FACHADA 

ENTRE VIDRIOS (INCLUYE EQUIPOS PARA 
TRABAJO EN ALTURAS) 

M2 

 
 
 
 
 

ANTES 

          
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

         
 
 
 
 

TERMINADO 

           
 
Hallazgo 5 y 6: Se realiza la revisión de la totalidad de tomas existentes, verificando 
cargas y/o voltajes en cada una de ellas. Se realiza cambio del cableado en la 
totalidad de circuitos por presencia de circuitos combinados con cable y alambre 
#12.   
Adicionalmente las derivaciones no estaban ejecutadas de manera correcta en 
algunos puntos.   
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Se realiza el cambio de la totalidad de tomas normales y reguladas porque ya 
presentaban deterioro por el uso, manipulación, cortos y algunas ya no funcionaban.  
Se realiza reorganización de brakers en los tableros de circuitos dejando 
independizados los tableros de iluminación, tomas normales y tomas reguladas. 
También se verifica el estado de la UPS perteneciente a la red regulada la cual se 
encontró fuera de funcionamiento por mal estado de baterías.  Todo este mismo 
procedimiento se hizo en los circuitos de iluminación porque para cada una de las 
lámparas de requería un toma corriente. 
 

22.1.2 

DESMONTE, REVISION Y 
REINSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, 
REGULADAS, NO REGULADAS Y 
LUMINARIAS 

UN 

22.1.4 
RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO 
EXISTENTE - INSTALACIONES 
INTERNAS 

ML 

22.3.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO 
ELECTRICO (TOMAS O INTERRUPTORES) 

UN 

22.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
HALOGENOS CERTIFICADO NRO. 12 

ML 

22.3.31 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 
DE 12V-60 AMP 

UN 

22.3.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3*12 
ENCAUCHADO 

ML 

22.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA 5800 UN 

 
 

 
 
 
 

ANTES 
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EJECUCIÓN 

           
 
 
 
 

TERMINADO 

           
 
 
Hallazgo 7:  
 
Se realiza la revisión de la totalidad de tomas existentes, verificando cargas y/o 
voltajes en cada una de ellas. Se realiza cambio del cableado en la totalidad de 
circuitos porque había circuitos combinados con cable y alambre #12 y cable dúplex 
2X14. Se separan los circuitos del apantallamiento de los pararrayos. Se hacía 
necesario el cambio porque las derivaciones no estaban bien ejecutadas.  Se realiza 
el cambio de la totalidad de tomas las cuales existían como si fuese una extensión 
en dúplex. Se instala tablero independiente para control y seguridad de los circuitos 
de iluminación exterior, iluminación interior, tomar de intemperie y tomas normales. 
Se realiza el suministro e instalación de reflectores de 200 watts, luminarias de 
60X60 y lámparas para zona de cocineta.  Se instalan 2 nuevos circuitos 
independientes a la iluminación para dejar tomas disponibles en todo lo largo del 
borde de cubierta. Toda la ducteria colocada es nueva y cumple con la norma retie, 
de igual manera todos los materiales y aparatos usados son tipo intemperie.  Las 
derivaciones se hicieron con cinta auto fundente y termo encogible para así evitar 
el contacto con el agua en episodios de lluvia. 
 
 

22.1.4 
RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO 
EXISTENTE - INSTALACIONES 
INTERNAS 

ML 

22.3.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO 
ELECTRICO (TOMAS O INTERRUPTORES) 

UN 
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22.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
HALOGENOS CERTIFICADO NRO. 12 

ML 

22.3.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REFLECTOR DE 200 W 

UN 

22.3.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3*12 
ENCAUCHADO 

ML 

22.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA 5800 UN 

 
 

 
 
 
 

ANTES 

             
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

           
 
 
 
 

TERMINADO 

       
 
Hallazgo 8: Se realiza la búsqueda, apertura y limpieza de todas las cajas de paso 
existentes alrededor de la plaza de armas, de igual manera se realiza sondeo y 
limpieza de ducteria para garantizan buenas condiciones para el cableado nuevo.  
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Se efectúa retiro de cableado existente y cables encauchetados 3X12.  Se alambra 
nuevamente todos los circuitos de iluminación de la plaza de armas.  Se realiza 
colocación de nuevos circuitos para tomas e iluminación en tarima; para la 
realización esta actividad hubo la necesidad de intervenir el tablero eléctrico 
principal ubicado dentro del cuarto de equipos de bombeo, haciéndose limpieza de 
barrajes y corrigiendo la colocación de cables de acometida.  Se coloca tablero 
independiente para seguridad y control de los circuitos instalados en tarima,  Se 
realiza el retiro total de la madera existente sobre tarimas y bancas en concreto 
ubicadas en jardines. Se construyen 2 pérgolas en estructura metálica cubiertas en 
policarbonato alveolar. Se suministra e instala madera teka para las tarimas y 
bancas en concreto ubicadas en la zona de jardines.  Se suministra e instalan 
luminarias nuevas con luz en dos direcciones sobre todos y cada uno de los muretes 
o tótems existentes para este fin.  Se realiza pintura en muros de tarima y bancas 
en concreto. 
 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
 

18,23 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 

22.1.4 
RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO 
EXISTENTE - INSTALACIONES 
INTERNAS 

ML 

22.3.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO 
ELECTRICO (TOMAS O INTERRUPTORES) 

UN 

22.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
HALOGENOS CERTIFICADO NRO. 12 

ML 

22.3.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REFLECTOR DE 200 W 

UN 

24.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA 
TECA e=2cm 

M2 

24.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MARQUESINA, SOBRE PERGOLA EN 
TUBULAR METALICO INCLUYE CUBIERTA EN 
POLICARBONATO 

M2 
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ANTES 

            
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

           
 
 
 
 

TERMINADO 

           
 
 
Hallazgo 9: Se realiza la búsqueda y apertura de todas las cajas de paso existentes 
alrededor de las instalaciones.  Se verifica cargas y voltajes en cada uno de los 
postes de luminarias. Se hace el retiro de luminarias fuera de servicio y/o dañadas.  
Se realiza suministro e instalación de luminarias de 150 watts para espacio público 
a las cuales se les debe colocar cable encauchetado 3X12 para la derivación o 
conexión de las luminarias nuevas.  Todos los postes se les hacen mantenimiento 
y pintura total.  
 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
 

12,30 LUMINARIA 150W SODIO UN 

22.3.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3*12 
ENCAUCHADO 

ML 
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18,9 ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA M2 

 
 
 
 
 

ANTES 

    
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

    
 
 
 
 

TERMINADO 

      
 
Hallazgo 10: En el cuarto de la planta eléctrica se hizo la inspección y verificación 
de todos los tableros eléctricos que allí se ubican para asi poder hacer la 
identificación de los breakers de protección de los circuitos correspondientes a las 
iluminaciones de plaza de armas, acometidas de cubiertas, iluminación exterior y 
control o transferencia de planta eléctrica.  Se hizo cambio de aceite de planta 
eléctrica.  Se suministran e instalan dos baterías de 1200 amperios.  Se suministra 
combustible para la realización de pruebas y puesta en marcha de la planta 
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eléctrica.  Realizando pruebas en la planta eléctrica se detecta o evidencia que gran 
parte de las mangueras se encuentran cristalizadas por falta de uso durante mucho 
tiempo y esto nos hace difícil la puesta en marcha definitiva y pruebas finales.  Se 
realiza aseo general en el espacio para garantizar fácil accesibilidad.  
 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
 

22.2.1 
REVISION , MANTENIMIENTO Y PUESTA EN 
MARCHA DE PLANTA ELECTRICA EXISTENTE 
(NO INCLUYE REPARACION DE MOTOR) 

UN 

 
 
 

 
 
 
 

ANTES 

       
 
 
 
 

EJECUCIÓN 

        
 
 
 
 

TERMINADO 

      
 
 
. 
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Hallazgo 11: En esta área se realiza el desmonte de puertas y/o rejas existentes, 
se realiza la demolición de algunos muros para ampliar espacios.  Se hace resane 
de muros para adecuar los muros para aplicación de estuco en muros para luego 
proceder a aplicación de vinilo blanco en 3 manos.  Se suministra e instala techo en 
PVC.  Se realiza la instalación de red eléctrica nueva para garantizar el buen 
funcionamiento de todos los equipos que allí se vayan a utilizar.  Se suministran e 
instalan puertas en madera. Se realiza la reparación, corrección y adecuación de 
los desagües de cubierta. Se suministran e instalan luminarias de 24 watts. 
 
Ítems intervenidos según lo pactado contractualmente: 
 

1,38 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 

22.3.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 
LED DE 24W 

UN 

6,3 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 

18,16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 

25.7 CAMBIO DE CIELO RASO EN PVC M2 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANTES 
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EJECUCIÓN 

   
 
 
 
 

TERMINADO 

   
 
   7.RECOMENDACIONES Y/O MANUAL 
 
Teniendo en cuenta que todas las zonas, redes y aparatos intervenidos e instalados 
pertenecen a instalaciones de uso institucional, se hacen las siguientes 
recomendaciones de uso: 
 

1. Todas las redes, sistemas y aparatos eléctricos instalados requieren 
verificación de funcionamiento cada 3 meses y mantenimiento preventivo 
cada 6 meses para así hacer más prolongada la vida útil de estos.  
Adicionalmente es recomendable hacer cambios de aparatos eléctricos cada 
que se haga necesario porque el usar recurrentemente aparatos en mal 
funcionamiento puede ocasionar el deterioro o daño de las redes eléctricas.  

 
2. Se recomienda no hacer derivaciones indebidas desde los circuitos nuevos 

con el fin de evitar daños, sobrecargas o fugas de energía que ocasionen 
daños en la red misma o en aparatos electrónicos que se estén alimentando 
desde ellos. 

 

3. Todas las puertas en vidrios se deben manipular de manera adecuada para 
no forzar los herrajes y sistemas de anclaje. 
 

4. Se debe construir un sistema de drenes para garantizar que las cajas de paso 
para circuitos eléctricos permanezcan secas y así prolongar la vida útil de 
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estos y también evitar que llegue a haber cortos circuitos o daño en aparatos 
eléctricos instalados. 
 

5. Todos los elementos metálicos se les debe hacer mantenimiento cada 6 
meses o máximo cada 12 meses para evitar oxidación y corrosión. 

 
6. La madera teca por estar a la intemperie se debe estar revisando cada 2 

meses, para evitar el deterioro prematuro de la madera; esto se debe realizar 
después transcurridos los primeros 6 meses contados a partir de la fecha de 
entrega de la obra. 

 
7. En el cuarto de bombas o equipos hidroneumáticos se debe garantiza que 

no haya inundación que haga colapsar las redes eléctricas reparadas. 
 
8. Es importante para que las luminarias exteriores sean durables se 

recomienda hacer el mantenimiento, cambio o adecuación de los circuitos 
eléctricos para que funcionen correctamente durante un tiempo considerable. 
 

9. Para que la planta entre en marcha adecuadamente se debe hacer pruebas 
para evidenciar que no haya choques con la planta de respaldo que existe 
actualmente como respaldo de la Sala de Telemática y CDA   

 
10. A la planta eléctrica se le debe hacer encendido regular para recargar 

baterías y mantener todos los sistemas en buenas condiciones. 
 
11. Sobre las pérgolas en policarbonato se debe evitar colocar elementos 

pesados y/o puntiagudos que puedan dañar las láminas instaladas. 
 

12. Se recomienda que los cuartos de subestación eléctrica y planta eléctrica, 
permanezcan con candado para evitar ingresos de personal no calificado a 
estas áreas. De igual manera evitar un posible incidente y / o accidente. 
También se recomienda tener buena señalización de riesgo eléctrico en 
estas áreas.  

 

Así mismo dentro de la ejecución se contó con el personal idóneo para la realización de 
cada una de las actividades, acompañamiento del SISO, Ingeniero en Seguridad Industrial 
Higiene Ocupacional  Jair Andrés Rusinque Vivas,  quien estuvo dedicación 100%  y el 
Ingeniero Eléctrico Jonathan Steven Martínez Giraldo, teniendo en cuenta es de los ítems 
de mayor alcance dentro de la ejecución son eléctricos  realiza el informe técnico con planos 
adjuntos , así como las  recomendaciones pertinentes,  cada uno realiza sus respectivos  
informes y son adjuntos al presente informe. 
 
Las actividades realizadas se remiten únicamente a los ítems aprobados para realizar 
ejecución.                         
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CUADRO RESUMEN REGISTRO FOTOGRAFICO DE DESARROLLO INTERVENCION   

DESCRIPCION ACTIVIDAD  

ACTIVIDADES TERRAZA DESMONTE CABLE Y CABLEADO NUEVO 
DESPLAZANDOLOS DE L LINEA DE APANTALLAMIENTO, CONECCION DE 
REFLECTORES EN FACHADA  

TERRAZA ESTADO INICIAL  

FOTOGRAFIA 1 FOTOGRAFIA 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE EJECUCION  

FOTOGRAFIA 3  FOTOGRAFIA 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJAS Y 

PARARAYO  

SIN AISLAR 
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FOTOGRAFIA 5 FOTOGRAFIA 6 CABLE Y ALAMBRE 
DESMONTADO EN TERRAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 7 PERSONAL EN 
TERRAZA REDISTRIBUYENDO 
CABLEADO  

FOTOGRAFIA 8 
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FOTOGRAFIA 9 FOTOGRAFIA 10 MATERIAL 
DESMONTE ENTREGADO A ALMACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 11 FOTOGRAFIA 12 
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FOTOGRAFIA 13 FOTOGRAFIA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION ACTIVIDAD  

LIMPIEZA PINTURA POSTES DE LUZ EXTERIOR  

POSTES PREVIO A INTERVENCION  

FOTOGRAFIA 15 FOTOGRAFIA 16 
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FOTOGRAFIA 17 FOTOGRAFIA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 19 FOTOGRAFIA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 

FACHADAS EN VIDRIO EDIFICIO COMANDO CENTRAL  

PLAZOLETA PREVIO A INTERVENCION LIMPIEZA Y LAVADO VIDRIOS  
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FOTOGRAFIA 21 FOTOGRAFIA 22 LAVADO INTERIOR 
FACHADA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 23 FOTOGRAFIA 24 
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FOTOGRAFIA 25 FOTOGRAFIA 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 27 FOTOGRAFIA 28 
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FOTOGRAFIA 29 FOTOGRAFIA 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 

TRABAJOS ELECTRICOS HORAS NOCTURNAS 

FOTOGRAFIA 31 FOTOGRAFIA 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tayferdecolombia@gmail.com


 

 

Carrera 7 No. 156 – 10 Of 1707 Bogotá D.C. / Teléfono: 3102568004 / 
tayferdecolombia@gmail.com  

FOTOGRAFIA 33 FOTOGRAFIA 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 35 FOTOGRAFIA 36 
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FOTOGRAFIA 37 FOTOGRAFIA 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 39 FOTOGRAFIA 40 
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FOTOGRAFIA 41 FOTOGRAFIA 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 43 FOTOGRAFIA 44 
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DESCRIPCION ACTIVIDAD 

TERMINACION TECHO TERECER PISO 

FOTOGRAFIA 45 FOTOGRAFIA 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 47 FOTOGRAFIA 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 49 FOTOGRAFIA 50 
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FOTOGRAFIA 51 FOTOGRAFIA 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 

LAVADO FACHADA 
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FOTOGRAFIA 53 FOTOGRAFIA 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 55 FOTOGRAFIA 56 
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INFORME SISO 
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INFORME ELECTRICO  
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INFORME TÉCNICO – INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
 
 
 
 
 

Objeto del contrato: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE 
POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA. 
 
 
 
 
 
 

JONATHAN STIVEN MARTÍNEZ GIRALDO 
M.P. CN205-135750 

Ingeniero Electricista – Especialista en Redes Eléctricas de Baja y Media 
Tensión. 

 
 
 
 
 
 
CONTRATO 4695 DE 2023 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: 
 
INICIO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 
FIN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 
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LISTADO DE PLANOS 
 

1. Toma corrientes existentes (Piso 3 y 4 Edificio Administrativo) 
2. Iluminación Antigua (Piso 3 y 4 Edificio Administrativo) 
3. Toma corrientes nuevas (Piso 3 y 4 Edificio Administrativo) 
4. Iluminación Nueva (Piso 3 y 4 Edificio Administrativo) 
5. Detección de incendios (Piso 3 Edificio Administrativo) 
6. Redes Subterráneas (Plazoleta y escenario) 
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1. OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO 
 

- Inspeccionar las instalaciones eléctricas existentes de la estación de 
policía metropolitana de Soacha en las áreas exteriores, zonas 
comunes y piso 3 y 4 del edificio administrativo. 

- Evaluar las condiciones de la edificación en cuanto al sistema 
eléctrico y analizar lo existente si se da o no cumplimiento con la 
normatividad colombiana vigente  

- Mejorar las instalaciones eléctricas de los espacios aprobados dando 
cumplimiento al objeto del contrato 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Dentro de lo que se inspecciono y se evaluó, se encontró lo siguiente: 
 

- Toma corriente en áreas comunes como las de la sala de espera con 
el mismo circuito de tomas de baños en donde se evidencio un corto 
eléctrico, dejando fuera de servicio ambas áreas. 

- Las toma corrientes de las islas (áreas de trabajo) compartían circuitos 
con otras dependencias. 

- Las cámaras de CCTV estaban conectadas a circuitos de la bandeja 
porta cables y producían variaciones a los circuitos de iluminación de 
toda el área de piso 3, generando sobre cargas. 

- Los tableros de distribución normal, estaban con distintos tipos de 
cargas, se mezclaba iluminación con toma corrientes. 

- La UPS se encontró conectada pero no generando el servicio de 
regulación. 

- Las luminarias de emergencia no se encontraban en un circuito 
independiente, estaban conectadas de varios circuitos y fuera de 
servicio. 

- La iluminación del hall de acceso se encontraba controlada por un 
sensor que esta a 10 metros, cuando el alcance no puede superar los 
5 metros. 

- Todo el cableado se encontró con especificación técnica “Alambre 
THHN”. 

- Se corrigieron los circuitos de toma corrientes con cable libre de 
halógenos y se da orden según áreas de trabajo. 

- Las luminarias de emergencia se dejan en circuito independiente al 
igual que la alimentación de CCTV. 
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- Se cambian todas las luminarias para mejorar la iluminancia y dar 
cumplimiento a la cantidad de luxes que corresponde en cada área 
según RETILAP, ya que las anteriores habían perdido su flujo luminoso. 

- Se encontraban salidas eléctricas sin accesorios de soporte, mal 
aseguradas, instalaciones hechizas, comprometiendo la seguridad de 
la edificación. 

- Todas las 36 luminarias de la plazoleta se encontraron en mal estado, 
derivaciones con cinta, cajas subterráneas llenas de agua. 

 

3. NORMATIVIDAD 
 
Se realiza mejoramiento en las instalaciones eléctricas dando cumplimiento 
al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE 2013), Norma 
Técnica Colombiana NTC2050, Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Publico (RETILAP) y se hacen recomendaciones para la red 
subterránea exterior, con aras de cumplir con las especificaciones técnicas 
del operador de red local de ENEL CODENSA ESP SA. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto “Estación de Policía de Soacha” localizado en la autopista sur 
con calle 44 cuenta con las siguientes instalaciones eléctricas distribuidas 
de la siguiente manera: 
 
 

a.  PLAZOLETA 
 
Esta compuesto por una red de distribución subterránea desde el cuarto 
técnico principal, por medio de unas cajas CS274 norma Codensa y una 
ductería en PVC tipo pesado, las dimensiones de las cajas son de 60x60cm, 
se realizo seguimiento y levantamiento para lograr su ubicación ya que 
actualmente no son de fácil inspección, es necesario retirar el adoquín para 
su mantenimiento, se retiro el cableado existente y se instalo un circuito 
trifásico en cable libre de halógenos en calibre No.10, para alimentar tres 
circuitos monofásicos, dejando el circuito de la fase amarilla para las salidas 
de iluminación ubicadas en el costado norte, la fase azul para las salidas del 
costado oriente y la fase roja para las salidas de iluminación del costado sur, 
se hizo nuevos empalmes para su correcta derivación, dejándolas sujetas a 
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través de un soporte en la parte mas alta del interior de cada una de las 
cajas CS274 para derivar a cada una de las salidas de iluminación. 
 
 
 
 
 

b.  PISO 3 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 
Esta zona esta compuesta por oficinas, baños, hall de acceso, cuartos 
técnicos, entre otros. Aquí se reutilizo la ductería EMT, cajas galvanizadas, 
bandeja porta cables, se retiro todo el cableado, ya que era alambre y 
cable THHN que no corresponde a la normatividad vigente, y se reemplazo 
por cable No.12 libre de halógenos, aparatos nuevos línea Levinton con 
capacidad de hasta 15A, se distribuyó de mejor manera los circuitos, 
teniendo en cuenta las cargas, balance energético del sistema eléctrico y 
tipología de acuerdo a la arquitectura que presenta este piso, también se 
reemplazaron lámparas tipo panel de 24W, panel led de 45W de 60x60cm y 
se realizo mantenimiento en los tableros de distribución principales.    
 

c. PISO 4 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 
En cubierta se mejoraron las derivaciones de los reflectores existentes, se 
aumentaron salidas de iluminación para nuevos reflectores, salidas de toma 
corrientes para el alumbrado navideño, salidas eléctricas en cocineta y 
futuro espacio para maquinas deportivas, todo a través de un tablero 
eléctrico de distribución nuevo únicamente para este piso, tablero que 
viene alimentado por el tablero principal de piso 3.  
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5. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
A continuación, se presenta el cuadro de cantidades y actividades que 
fueron ejecutadas: 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Cableado 

 
En relación a los conductores eléctricos el RETIE toma como requisitos 
esenciales el rotulado, la resistencia eléctrica en corriente continua, el área 
mínima, la denominación formal del conductor, la carga mínima de rotura 
para líneas aéreas y el espesor y resistencia mínima de aislamiento. Los 
conductores aislados usados en la instalación se diferencian entre sí 
mediante el color de su fase (Amarillo, Azul o Rojo), según la función que 
realicen, por medio del color de su aislamiento el cual fue uniforme en toda 
su longitud, o mediante una identificación, consistente, tanto en sus 
extremos como en los sitios donde sea visible. La identificación de los 
conductores se hará con base en el Código de colores establecido por el 
RETIE, para el proyecto Estacion de Policia de Soacha se utilizaron marca 
centelsa y procables para las redes de Baja Tensión y son libre de halógenos.  
 
Protecciones 

 
Las protecciones del proyecto están mediante breakers termomagneticos 
de capacidad de 1x20 Amperios para cada circuito monofasico,  3x30A y 
3x40A para totalizar los tableros de distribucion. Las protecciones instaladas 
cumplen con la coordinación de protecciones de todo el sistema 
intervenido, las marcas utilizadas son Luminex certificadas por los organismos 
correspondientes. 
 
 
Tableros de Distribución 

 
Para la distribución de la energía eléctrica tienen seis tableros de distribución 
que alimenta 4 en piso 3, 1 en piso 4 y 1 en escenario para la alimentacion 
de tomas y salidas de iluminación con el maquillado correspondiente en las 
los aparatos de toma corrientes, adicional a esto, tiene un directorio de 
circuitos en cada tablero de distribución. 
 
 
Salidas de Iluminación  

 
Las salidas de iluminación están con lámparas de 200W en piso 4, Lamparas 
de Panel Led de 60x60cm de 45W, Panel Led de 24W, conectado con 



                                                                    TAYFER DE COLOMBIA LTDA.    

 

 

Carrera 7 No. 156 – 10 Of.1707 Bogotá – Email: tayferdecolombia@gmail.com - Tel: 3102568004 

 

encauchetado y clavijas a salidas toma corriente ya existentes, cumpliendo 
los 500 luxes promedio que corresponde en cada area. 
 
Ductería 

 
La ducteria es existente en su mayor parte, pero aplica lo establecido en la 
sección 347 de la NTC2050, esta sección se debe aplicar a un tipo de tubo 
conduit, la ductería esta en ½” ¾”, 1”  
EMT para circuitos ramales, de 2” y 3” PVC para circuitos de distribución para 
acometidas principales . 
 

7. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL BUEN USO DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DE SOACHA. 

 
- No se debe modificar la capacidad de los interruptores sin previa 

consulta a un ingeniero electricista. 
- No se debe conectar más de un conductor eléctrico en la entrada de 

cada protección. 
- No se debe prolongar líneas eléctricas (extensiones) mayor a 1,80 mts. 
- No se deben instalar multitomas ni cargas que superen la capacidad 

de cada circuito (15 A) 
- Las derivaciones y conexiones en las salidas eléctricas existentes que 

se deban manipular, deben ser mediante personal calificado. 
- No tocar aparatos eléctricos estando el cuerpo bajo condiciones de 

humedad. 
- Cambiar los aparatos que presenten oxidación, rotura de placas o 

alguna representación de deterioro. 
- Nivelar las tapas de inspección y realizarles el drenaje correspondiente 

a las cajas CS274 para que queden de fácil inspección y no deteriore 
los empalmes sumergidos en este. 

- Se recomienda hacer pruebas de las plantas eléctricas existentes, no 
se hace en este contrato ya que se desconoce el alcance de 
conexión de los tableros eléctricos internos de cada una de ellas, ya 
que se puede generar un corto por el ingreso de las dos corrientes a 
la red de baja tensión interna. 

- Se recomienda el reemplazo de la UPS de 10KVA de piso 3, ya que se 
realiza mantenimiento a baterías y una de las tarjetas internas, pero 
no se logra el éxito del equipo. 
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8. RECOMENDACIONES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE SOACHA 

 
 

- Se debe realizar inspecciones mensuales de apozamiento de agua en 
las cajas CS274 para evitar que llegue a los tableros de distribución por 
la ductería que distribuye la energía eléctrica o a las salidas eléctricas 
de iluminación que alimenta 

- Se debe realizar limpieza cada quince días a los reflectores y 
luminarias en pasillos para garantizar su iluminancia. 

- Se deben activar y desactivar las protecciones eléctricas para 
garantizar el funcionamiento de los breakers que protegen el sistema 
cada 3 meses. 

- Se debe realizar limpieza en tableros de distribución y bancos de 
tomas para evitar corto circuitos por exceso de polvo 

- Los equipos que se conectan en las toma corrientes de las columnas 
en escenario no puede superar 20A para tomas monofásicas. 

- Cada 6 meses se debe hacer mediciones con luxómetro en las 
oficinas y garantizar que la iluminancia promedio en las zonas de 
trabajo este entre 350Lx y 750Lx. 

 
Nota: Todas las inspecciones, registros, trazabilidad, mantenimientos 
preventivos y correctivos deben quedar por escrito con evidencias 
fotográficas con el fin de presentar en caso de alguna solicitud de garantía. 
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9. EVIDENCIA DE MEJORAMIENTO 
 
 
A continuación se presenta un registro fotográfico resumen de los cambios 
y mantenimientos  realizados en este contrato, con aras de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y evidenciar  que hubo una mejora 
considerable a las instalaciones de la estación de policía metropolitana de 
Soacha. 
 
 
 
 

ANTES AHORA COMENTARIOS 
 

 
 

 

 

 
Para encontrar las 
cajas CS274 se 
debe retirar el 
adoquín ya que 
visualmente no es 
fácil de localizar, 
se recomienda 
que el marco y la 
tapa queden a 
nivel, drenar para 
que el agua no 
toque los puntos 
donde se 
encuentran las 
derivaciones. 

 

 
 

 

 

 
Se mejora el 
aislamiento de las 
salidas toma 
corrientes, ya que 
había puntos con 
mal estado de 
encintado. 
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Se actualizan los 
directorios de 
circuitos de los 
tableros eléctricos 
intervenidos. 

  

Se mejora la 
presentación de 
los tableros, 
balance de 
cargas y limpieza 
en las 
protecciones, 
fases y barrajes de 
neutro y tierra 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Se utiliza los 
accesorios 
correspondientes, 
ya que 
anteriormente se 
encontraba los 
empalmes solo 
con cinta y ahora 
se utilizan los 
conectores 
especiales para su 
correcto 
funcionamiento. 
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Se mejoran las 
salidas eléctricas, 
con sus accesorios 
correspondientes. 

 
 

10. TÉRMINOS DE GARANTÍAS 
 
La garantía es de 2 años por instalaciones eléctricas siempre y cuando se 
demuestre la trazabilidad en los registros de mantenimiento tal como se 
informa en el capitulo 4 para cada área. 
 

11. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE GARANTÍA 
 

- Paso 1: Notificar mediante Correo electrónico 
tayferdecolombia@gmail.com el daño que se esté presentando e 
indicando un teléfono de contacto. 

- Paso 3: Esperar agendamiento de visita técnica mediante correo 
electrónico. 

- Paso 4: Atender visita en sitio. 
 
Firma 

 
JONATHAN STIVEN MARTINEZ GIRALDO 
INGENIERO ELECTRICISTA 
ESP. REDES ELECTRICAS DE MT Y BT 
MP. CN205-135750 
TAYFER DE COLOMBIA LTDA. 
 

- Paso 2: Llamar a los números 3204226488 y 3114819210 confirmando 
el envío de la notificación. 
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INFORME DE SEGIRIDAD INDUSTRIAL Y SEGIRIDAD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

 

 

CONTRATO 4695 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 
AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN 
LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA” 

CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA S.A. S  

CONTRATANATE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE GOBIERNO  

TIEMPO DE EJECUCION: DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 
24/7 

RIESGO: MEDIO SEGÚN ACTIVIDADES REALIZADAS  

ACCIDENTES: 0% NO SE PRESENTO ACCIDENTE LABORAL DURANTE LA EJECUCION  

CUMPLIMIENTO. SE CUMPLIO EL 100% DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS, LAS RECOMENDACIONES Y LAS MITIGACIONES 
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN TODAS CUADRILLAS QUE LABORARON TENIENDO EN CUENTA QUE SE 
REALIZARONACTIVIDADES 24 
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PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
S

E
M

A
N

A
 1

 

Fecha Día Pausas 
Act. 

Charlas y actividades de SST % Realizada 

12-12-
23 

Martes Si Charla trabajo en altura resolución 4272, firma de permisos de 
Alturas e inspección visual de equipos, herramientas para trabajo 
en Alturas y trabajos eléctricos. Señalización de areas de 
trabajo.  

100% 

13-12-
23 

Miércole
s 

Si Charla trabajo en altura resolución 4272, firma de permisos de 
Alturas e inspección visual de equipos, herramientas para trabajo 
en Alturas y trabajos eléctricos. Señalización de areas de 
trabajo.  

100% 

14-12-
23 

Jueves Si Charla trabajo en altura resolución 4272, firma de permisos de 
Alturas e inspección visual de equipos, herramientas para trabajo 
en Alturas y trabajos eléctricos. Señalización de areas de 
trabajo.  

100% 

15-12-
23 

Viernes Si Charla trabajo en altura resolución 4272, firma de permisos de 
Alturas e inspección visual de equipos, herramientas para trabajo 
en Alturas y trabajos eléctricos. Señalización de areas de 
trabajo.  

100% 

16-12-
23 

Sábado Si Charla trabajo en altura resolución 4272, firma de permisos de 
Alturas e inspección visual de equipos, herramientas para trabajo 
en Alturas y trabajos eléctricos. Señalización de areas de 
trabajo.  

100% 

 
17-12-

23 

 
 
Doming
o 

 
Si 

Charla trabajo en altura resolución 4272, firma de permisos de 
Alturas e inspección visual de equipos, herramientas para trabajo 
en Alturas y trabajos eléctricos. Señalización de areas de 
trabajo.  

 
100% 
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18-12-
23 

Lunes Si Charla trabajo en altura resolución 4272, firma de permisos de 
Alturas e inspección visual de equipos, herramientas para trabajo 
en Alturas y trabajos eléctricos. Señalización de areas de 
trabajo.  

100% 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
S

E
M

A
N

A
 2

  
  

Fecha Día Pausa
s Act. 

Charlas y actividades de SST % 
Realiza

da 

19-12-23 Martes Si Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 
Señalización de areas de trabajo. 

100% 

20-12-23 Miércole
s 

Si Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 
Señalización de areas de trabajo. 

100% 

21-12-23 Jueves Si Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 
Señalización de areas de trabajo. 

100% 

22-12-23 Viernes Si Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 
Señalización de areas de trabajo. 

100% 

23-12-23 Sábado Si Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 

100% 
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RELACION PERSONAL Y CARGO ESPECIFICO 

 

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.8 se ejecutan las actividades de seguridad y salud en el trabajo relacionadas en 
el plan de trabajo desde el día 12 de diciembre de 2023 hasta el día 26 de diciembre del 2023 en horarios de 24/7 para llevar a cabo 
el completo de las actividades, a continuación, se relaciona la lista de los colaboradores que ejecutaron el plan de trabajo al 100%.  

 

No.   CEDULA  APELLIDOS NOMBRES CARGO  
1 79642693 Cifuentes  John Neiser  Director de obra  
2 52314199 Barreto Helen Mayue Residente 
3 14011491 Garzon Luna Alfredo Maestro de Obra 
4 79415837 Sanchez Lopez Heriberto  Jefe Eléctrico 
5 79909575 Rodriguez Yate Jose Leonardo Eléctrico 

Señalización de areas de trabajo. 

 
24-12-23 

 
 
Doming
o 

 
Si 

Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 
Señalización de areas de trabajo. 

 
100% 

25-12-23 Lunes Si Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 
Señalización de areas de trabajo. 

100% 

 

26-12-23 Martes Si Charla riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y publico 
firma de permisos de Alturas e inspección visual de equipos, 
herramientas para trabajo en Alturas y trabajos eléctricos. 
Señalización de areas de trabajo. 

100% 
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6 1070977312 Rubio Pinto 
Heider 
Alejandro  Eléctrico 

7 1007568690 Jimenez Rojas Arleyder Eléctrico 
8 1070966908 Pulido Ramos Andres Libardo  Eléctrico 
9 1013616835  Rigaud Guerrero  Jean Pablo  Eléctrico 

10 79637830 Campos Castro Yobani Eléctrico 
11 11259400 Morales Jorge Ariel Eléctrico 
12 78756012 Bello Martinez Milton Nedermo Lavador 
13 78079380 Bello Martinez Narciso Lavador 
14 1063134613 Sanchez Ramos Juan Carlos  Lavador 
15 6005601 Tello Narvaez German Oficial 
16 1024548440 Tello Guzman Jesus German Oficial 
17 1033774197 Tello Guzman Juan David  Oficial 
18 7603571 De Horta Ortega Anllileis Manuel Ornamentador 
19 85477055 De La Hoz Bolaño Minolfi Rafael Ornamentador 
20 93437615 Gutierrez Gonzalez Rodolfo Ornamentador 
21 1004348939 De Horta De La Hoz Jesus David Ornamentador 

22 1030602660 Martínez Giraldo 
Jonathan 
Stiven Ing. Eléctrico 

23 1030604935 Rusinque Vivas Jair Andres Inspector SST 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

 

 
 

# FECHA PROCESO
ZONA / 

LUGAR
ACTIVIDAD PELIGRO

CLASIFICACION 

DE PELIGRO

DESCRIPCION 

DEL PELIGRO

POSIBLES EFECTOS 

O CONSECUENCIAS
A F E O TOTAL

NP = NIVEL DE 

PROBABILIDA

D

INTERPRETACI

ON DEL NIVEL 

DE 

PROBABILIDA

D

NR = NIVEL DE 

RIESGO ANTES 

DE 

CONTROLES

INTERPRETA

CION DEL NR

ACEPTABILID

AD DEL 

RIESGO

NR = NIVEL DE 

RIESGO 

DESPUES DE 

CONTROLES

INTERPRETA

CION DEL NR

ACEPTABILID

AD DEL 

RIESGO

1

12 DE DIC 

AL 26 DE 

DIC

OPERATIVO MESOA

LAVADO DE 

FACHADA 

EN VIDRIO 

FISICO
TRABAJO EN 

ALTURAS 

Ausencia de 

elementos de 

protección 

contra caídas 

o uso 

incorrecto de 

estos. Puntos 

de anclaje no 

certificados. 

Politraumatismo - 

fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

trauma de tejido 

blando 

(cortaduras, 

edema, 

hematoma, 

raspaduras)muerte

6 8 14 3 ALTO 5 ALTO ACEPTABLE

Uso de elementos de 

protección contra 

caídas, charla de 

trabajo en altura 

resolución 4272 del 

2021. Verificación de 

puntos de anclajes e 

inspección de (EPCC). 

3 MEDIO ACEPTABLE

Expuestos Nivel de Evaluación

A - Administrativos 1 menor 5 mayor

F - Fachada

E - Eléctrico

O - Ornamentador

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXPUESTOS
RESULTADOS VALORACIÓN DEL RIESGO 

DESPUES DE CONTROLES
VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES

MITIGACION DE RIESGO
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

Se realiza capacitaciones de trabajo en alturas resolución 4272 del 2021 y de riesgo eléctrico resolución 5018 de 2019, locativo y 
público, Se adjunta registro fotográfico de capacitaciones, se realizan acorde a los horarios laborales teniendo en cuenta se tuvo 
autorización de realizar obras 24/7 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Se realiza entrega de elementos de protección personal (EPP) correspondientes para cada actividad como se muestra a 
continuación: 

 
1. Identificación de circuitos eléctricos, siguiendo los lineamientos de la resolución 5018 del 2019 se garantiza los elementos de 

protección personal adecuados para la labor.  
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2. Adecuación de techo en PVC se garantiza los elementos de protección personal adecuados para la labor. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Verificación de línea de vida para trabajo de lavado de fachada de vidrio en tabla y andamio tubular. Se inspecciona 
puntos de anclaje y elementos contra caídas según lo indica la resolución 4272 del 2021.  
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4. Halado de cable para nuevos circuitos siguiendo la normativa de la resolución 5018 del 2019 se garantiza el uso de los 
elementos de protección personal. 
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PAUSAS ACTIVAS  
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Visitas de la ARL o entidades de control 
 

Se verifico afiliaciones ARL de los colaboradores, teniendo en cuenta que el periodo en el que se realizaron las actividades fue 
desde el 12 de diciembre al 26 de diciembre del 2023 no se estableció una visita por parte de la ARL y debido a que se mitigaron los 
riesgos no ocurrió ningún tipo de accidente para reportar. 

 

Inspecciones de maquinaria y equipo 
 

Se realiza inspección visual de los elementos de protección personal (EPP) y elementos de protección contra caídas (EPCC) 
herramientas manuales y puntos de anclaje. 
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Acciones correctivas, preventivas y de mejora 
 

Según recorrido preliminar en las instalaciones de la MESOA se identifica que para la actividad de lavado de vidrios del edificio 
administrativo no cuenta puntos de anclaje certificado para realizar dicha actividad en lo cual se procede a garantizar los puntos de 
anclaje en la estructura que se encuentra en la terraza de edificio administrativo, para proyectos futuros verificar que las condiciones 
de trabajo sean las adecuadas y así mismo se garantiza mayor seguridad para los colaboradores.  

Indicadores 
 

INDICADOR DE ESTRUCTURA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR Plan de trabajo en SST y su cronograma 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR El plan de trabajo SST  se cumplió al 100%  con los 
colaboradores. 

LÍMITE DE CUMPLIMIENTO El 100% de cobertura total de los colaboradores. 

METODO DE CALCULO Número de colaboradores que conocen el plan de 
trabajo SST /Número total de colaboradores = 23  

FUENTE DEL CÁLCULO Listado de colaboradores en Proyecto MESOA 

PERIODICIDAD DEL REPORTE Semanal 
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INDICADOR DE PROCESO 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR Ejecución de plan de seguridad y salud en el trabajo 
y cronograma 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR En la ejecución  del plan SST se observa que el 
100% de los aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo, están siendo implementados 
completamente por los colaboradores. 

LÍMITE DE CUMPLIMIENTO El 100% de los aspectos contemplados en el plan 
SST deben estar implementados en el proyecto 

MESOA. 

METODO DE CALCULO Número de actividades de seguridad y salud en el 
trabajo implementados en el proyecto MESOA. 

FUENTE DEL CÁLCULO Actividades ejecutadas y firmadas en el formato de 

22%

35%

26%

17%

COLABORADORES 

Administativo

Eléctrico

Fachada

Ornamentador
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charlas SST 

PERIODICIDAD DEL REPORTE Semanal 
 

 

 

INDICADOR DE RESULTADO 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR Cumplimiento del plan de trabajo SST 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR La empresa cumple el plan de trabajo SST en un 
100% 

LÍMITE DE CUMPLIMIENTO El 100% de cumplimiento de las actividades SST  
durante el tiempo que se ejecutaron las labores por 

los colaboradores. 

METODO DE CALCULO Número de actividades cumplidas del plan SST en 
el tiempo laborado. 

0

5

10

15

20

25

CHARLA RIESGO

ELECTRICO

CHARLA TRABAJO EN

ALTURAS

PAUSAS ACTIVAS

23 23 23

ACTIVIDADES SST
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FUENTE DEL CÁLCULO Tiempo de ejecución de labores. 

PERIODICIDAD DEL REPORTE Semanal 
 

 

 

 

Jair Andrés Rusinque Vivas  
Ingeniero en seguridad industrial higiene ocupacional 
Licencia Numero1209 
 

0 5 10 15 20 25

SEMANA 1

SEMANA 2

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
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ANEXOS:  
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BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: ~ \1 -

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

Irv <<::r IQ \ 

ciño dc^rXXS" 4 

ex 

7:3 

METROPIUTANA SOACH/ 

ENCARGADO ^ 
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BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: HM ^ 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

iPONSABLESTAYFER 

A/redb (H^zó*v1.una 

H ;to Ordoñez 

Residente de Obra 

fuentes 
Director obra 

METROPILITANA SOACHA 

ENCARGADO 

GRADO 
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1). C'iiinhjUil. 

BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: ^'S- ^2 ' 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

CXCÍ G. 

3^ 

ra 
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BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: - ^ - -^^^^^ 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

1^ 
a-

A 
~3> 

írreto Ordoñez 

idente de Obra 

íer Ciruenles 

¡rector obra 

METROPILITANA 50ACHA^-i^ 

(3k ENCARGADO 

GRADO -"i/. 
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BITÁCORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: A^Z/ 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

[ ^ 1 CD 

^5 

•o 

T. 

C3 r\ \ 

A, A 

ENCARGADO J 
GRADO 
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BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: ^^/^^/ 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

t::^ ,VV^-loe^¿:> Clid-kj Ci^l'^iO-ícicr.Ur. Ices 

jl cUoc^r^-sticc^ 

^^^^ 

íifuentes 

Director obra 

METROPIUTANA SOACH 

ENCARGADO C\ 

GRADO .S.^_J^^ 
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11. L'.imt». 1 ..b 

BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: ^ 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

.o 
V 

(TI 

día 

\03 

fuentes 

Director obra 

METROPIUTANA SOACHA 

ENCARGADO <=J) 

GRADO ^'/^^^^M 

Carrera 7 No. 156 - 10 Of 1707 Bogotá D.C. / Teléfono: 3102568004 / 

tayferdecoIombia@gniail.coin 



BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 
SOACHA" 

FECHA: 20^^\^^::^OZ;^ 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

wr<~\cx 0*2 A -^^3Q • ) . 

C 

tn Ido 

P0NSA8LESTAYFER LES TAYFE 
-A-- C 

Luna 

reto Ordoñez 

Residente de Obra 

METROPILITANA SOACHA, 

ú 
ENCARGADO j uJ T\ 

Carrera 7 No. 156 - 10 Of 1707 Bogotá D.C. / Teléfono: 3102568004 / 

tayferdecolombía@gmaíl.com 



BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: "Z-O - \-^.-^0^3>^ 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

PC<^Q .^C^ -^^c^ 

Carrera 7 No, 156 - 10 Of 1707 Bogotá D.C. / Teléfono: 3102568004 / 

tayferdecoIombia@gniaiI.com 



BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS PUOSA MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

•4 ciJq 

FIRMAS RESPONSABLES TAYFER 

CIE 

John/Neiser Cifuentes 

Are/ Director De Obra 

Metropolitana Soacha 

Res? 

en Barreto Ordoñez 

dente de Obra 

Alfredo Garzón Luna 

Maestro Obra 

Encargado^_l:Í2^ 

Grado ^^Q^\^r<í^^:^-Xe:, ^ 

Carrera 7 Ko. i 5^ - 10 Oí 1707 Bogotá D.C. / I i-h'-fono: 3102568004 / 



BITÁCORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA:'t"2/ -^G^-^T;^ 

DESCRIPCION DE AaiVIDADES: 

T 

tooi 

Carrera 7 No. 155 - 10 Of 1707 Bogotá D.C. /" leléfono: 3102568004 / 



BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS PUOSA MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

3- ^2.-2^0'^^ FECHA: 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

C.ii-rei-,i 7 \o. 156 - 10 Oí ) 71)7 BogiH.i I \C. / WñéUmo-. :MÜ236.S00'! / 



BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

WA I K\QI 

FIRMAS RESPONSABLES TAYFER 

John Neiser Cifuentes 

Arh. Director De Obra 

rreto Ordoñez 

Residente de Obra 

Á 

1 

Alfredo GarzónTuna 

Muestro Obra 

Metropolitana Soa 

Encargado^^^^^ 1 

Grado^Uí^-.^T^r^,-^^ ^ i/L 

Carrera 7 No. 156 - 10 Ofl707 UoguUi D.C. / Teléfono: 3102368004 / 



BITÁCORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

olv-Nr^i coctel 

\

Y. 

4 [«'-VI 

FIRMAS RESPONSABLES TAYFER 

Johr/Neiser Cifuentes 

Araí. Director De Obra 

Metropolitana 5oa( 

HeiE n Barreto Ordoñez Alf/ed 

Resi iente de Obra 

l 
íaestro Obra 

Encargado^^-^^ 

Grado ^^^^fT^'Cs^s.Si c 

í 

C:,^i-r(Ma 7 Ko. '156 - ID Oi "1707 Bogotá D.C. / Telí-fono: ^W[):5(.,SníM / 



BITACORA DE OBRA CONTRATO 4695 DE 2023 

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS PUOSA MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

SOACHA" 

FECHA: -

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

X 

pea 

^J h/v'•r^dt^CXS^ V-g=^tg:^CAv^^ loe— 

COTÍ 

FIRMAS RESPONSABLES TAYFER 

Joh/ Neiser Cifuentes 

Arq. Director De Obra 

IVletropolitana Soacha 

Encargado\)¿>fy^ ^ 

Grado ^^^-^^OÍÍJ^ 

HeterT Barreto Ordoñez 

Resiaente de Obra 

c:.'rrev¿i 7No, 1^5- IIKH 1707 ik>v;oU I").C, / Tcloiono: 31ÍP3'^800I / 

:.;\: .';;co:o¡iíhKi ,;n"!,!i¡ '.:orr> 



ACTA DE REUNION CONTRATO 4696 DE 2023 

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A 
MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LAS ESTACIONES DE LA 
POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA" 

FECHA:^ ' I ^-S=> 

L PARTICIPANTES 
• -«REAi 

eNtlDAD 

Ar^<3:^ iWrtcm '^""^^^^ 

S-
Cl 

CARGO • FIRMA 

II. AGENDA O TEMARIO 
:.fl4 

( f 

III. LUGAR Y HORA 

Carrera 7 No, 156 - 10 Of 1707 Bogotá IXC, / Telefono: 3102568004 

lcivferdeco[onibia'.¿^gmai¡-(ijri> 



LUGAR HORA 

V. TEMAS-

Seguimiento al Cronograma - Va 

4:^ 

VI. COMPROMISOS 
PACTADOS 

!FECHA ENTREGA RESPONSABLcS 

Carrera 7 No, \56 - "10 Oí '1707 Bo;r,!tá D.C. / Teiáfono: •M()2568t)ÍJ4 ••' 



2.^2^ - 1-2.. 2^^^ 

2-3 - - --70^-:^ 

4r 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de 

los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno 

de los mismos. 

En Soacha Cundinamarca en las instalaciones MESOA 

se firma el día 2^ del mes «^'2. del año 

JJION NEISER CIFUENTES 

URECTOR DE OBRA CTO 4695 DE 2023 

Carrera 7 Ko. i3b - 10 Of T70; >tá D.C. / TclófoiH): 31{)2568004 ./ 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA ARTICULO ESTADO CANTIDAD NOMBRE/ FIRMA DE QUIEN 

RECIBE 

5~ 

— 2^ V 

Z 

) 
A 

¿y 

0 

3^ 
/-^ 

'1 - a mj^ c-—r 

V 

/ DIRECTOR DE OBRA CTO 4695 DE 2023 

Carrera 7 No. 156 - 10 Of 1707 Bogotá DX.:, / Teléfono: 3102568004 / 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA ARTICULO ESTADO CANTIDAD NOMBRE/ FIRMA DE QUIEN 

RECIBE 

K 

M +/ 

9JOJJSI é'0X60 ^ yo ,2 

QaiAoii- ck- jÁuuJAJoáot X) 

XII 2023 /r^ft^ &iéo¿M^ 

¡ 

33 

A )(\\

/ 
/ 

^ / 

ÍHON NEISERCIFUENTES 

DI RECTOR DE OBRA CTO 4595 DE 2023 

Can-ora 7 Xo. 156 - 10 Of 1707 Bogotá D.C, / Teléfono: 3102568004 / 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA ARTICULO ESTADO 

t <^£^^^ 

•ü Z- X \¿-v 

de 

CANTIDAD 

2-

\on mis 

NOMBRE/ FIRMA DE QUIEN 

RECIBE 

z 

- u-

>N NEISERCIFUENTES 

^ DIRECTOR DE OBRA aO 4695 DE 2023 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA ARTICULO 

ítMpÁr^ef> L.7T (i) c^W 

Cobk -ff 12 

Tc\ Ce ryf M{C 

ESTADO CANTIDAD NOMBRE/ FIRMA DE QUIEN 

RECIBE 

üc -I y\rr{: 

Á'__ 

^Ac"^ 

JHON NEISER CIFUENTES 

DIRECTOR DE OBRA CTO 4695 DE 2023 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL lS-=fflr24 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA NOMBRE/ FIRMA DE QUIEN 

RECIBE 

JHDN NEISERCIFUENTES 

DÍRECTOR DE OBRA CTO 4695 DE 2023 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA ARTICULO ESTADO CANTIDAD NOMBRE/ FIRMA DE QUIEN 

RECIBE 

/ 
-y 

t7 

JHpN NEISER CIFUENTES 

QÍRECTOR DE OBRA CTO 4695 DE 2023 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA ARTICULO 

cié- *ío K 

ESTADO CANTIDAD 

IcO- Mil' 

JHON NEISERCIFUENTES 

DIRECTOR DE ORRA CTO 4695 DE ?0?. 3 

NOMBRE/ FIRMA DE QUIEN 

RECIBE 



PLANILLA ENTREGA ARTICULOS DEPARTAMENTO 

LOGISTICA COMANDO METROPOLITANA SOACHA 

(CONTRATO 4695 DE 2023) 

SEMANA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 

HECHA ARTICULO 

ble 

'pie 7r_ 

Ove. zr 

_Y 

/ 

JHQ^J NtlStR CIFUENTES 
DIRECTOR DE OBRA CIO 4B9S DE 2Q?:i 
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CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. 
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. 

The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados​ webpage.

This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460
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2021-12-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN TIPO REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA

PRYSMIAN GROUP

CABLE PARA BAJA TENSIÓN, LIBRE
DE HALÓGENOS EXZHELLENT BW VER ANEXO

CÓDIGO IAF:  19 CÓDIGO NACE:  27.32, 27.90 CÓDIGO ICS:  29.060.20 

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, 
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene  2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,

which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
 Calle 20 No. 68B-71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 6182/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2021/01/12

Fecha de Actualización: 2022/04/07

Fecha de Vencimiento: 2024/01/12

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2023/01/12

Diego Alejandro Valencia

Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Modelo de Certificación
Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 07725

Firmado digitalmente por DIEGO 

ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS 

Fecha: 2022.04.07 11:37:12 -05'00'

http://www.cidet.org.co/consulta-certificados
http://www.cidet.org.co/consulta-certificados


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07725

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2021/01/12

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/04/07

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/01/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA PRYSMIAN GROUP

____________________________________________________________________________________________________

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. 
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. 

The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados​ webpage.

This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460
Página 2 de 2

FR-CP-28 V01

2021-12-01

Tipo Cable para baja tensión, libre de halógenos EXZHELLENT BW

Referencia
Monopolares: Calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil

Multiconductores: Calibres desde 14 AWG hasta 250 kcmil

Tensión Nominal 600 V

Conductor Cobre suave o Aluminio serie 8000

Cableado Clase B y Clase K

Aislamiento Polímero termoplástico Libre de halógenos

Temperatura De Operación 75°C

Autorización Apto para Bandejas Portacables (Desde calibre 12 AWG) y Resistente a la Intemperie - Luz Solar

(“SR”, “Sunlight Resistant”, “Sun Res”)

Aplicación
Circuitos ramales (fuerza, control, alumbrado entre otros), circuitos alimentadores y circuitos de

entrada, industria o acometida de las instalaciones eléctricas en los lugares con alta
concentración de personas

Referencial
NTC 6182/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia

Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

http://www.cidet.org.co/consulta-certificados
http://www.cidet.org.co/consulta-certificados
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007-RW-154

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

• Material:  Diecast aluminum
• Finish:  Electrostatic powder coating epoxic/polyester. 
  Minimum thickness 2 mils.
• Saline chamber test to paint according to ASTM B117.
• Paint adhesion test according ASTM 3359.
• Resistance to mechanical impacts according IK09 body, thanks to its   
  design that does not have elements suceptible to breakage. 
• Green ground screw included.
• For wet location when gasketed cover are used.
• NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit.

• They can be installed to accommodate accessories such as
   switches, receptacles.
• Provide openings for making splice and taps.
   Allow access for maintenance.
• Manufactured in compliance with:  UL 514 A, UL 514 B
                                                         CAN/CSA-C22.2  No. 18-92

APPLICATIONS:

• Material:  Aluminio inyectado a presión (diecast).
• Acabado:  Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada   
  espesor mínimo de 2 mils
• Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
• Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359
• Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a   
  su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
• Tornillo de tierra pasivado incluido.
• A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque. 
• Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC.

• Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores,
  contactos, estaciones de botones, luces piloto.
• Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado.
  Permite facil acceso para mantenimiento.
• Fabricación en base a:  UL 514 A, UL 514 B
                                        CAN/CSA-C22.2 No. 18-92

APLICACIONES:

Dimensiones en pulgadas  y milimetros.
Dimensions in inches and millimeters.

®LISTED

1M70

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Codigo

Code

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.
Bocas

Hubs

01.01.0505

01.01.0506

01.01.2631

RR-0505

RR-0506

RR-2631

01.01.0470

01.01.0471

01.01.2742

RR-0470

RR-0471

RR-2742

01.01.0472

01.01.0473

RR-0472

RR-0473

01.01.0480

01.01.0481

01.01.2743

RR-0480

RR-0481

RR-2743

01.01.0474

01.01.0475

01.01.2744

RR-0474

RR-0475

RR-2744

mm

12.7

19.0

25.4

12.7

19.0

25.4

12.7

19.0

12.7

19.0

25.4

12.7

19.0

25.4

inch

1/2" 

3/4"

1"

1/2" 

3/4"

1"

1/2" 

3/4"

1/2" 

3/4"

1"

1/2" 

3/4"

1"

Volumen

Volume

308.3

308.3

246.0

300.1

295.2

246.0

275.5

275.5

275.5

275.5

234.5

275.5

275.5

234.5

cu. in

18.8

18.8

15.0

18.3

18.0

15.0

16.8

16.8

16.8

16.8

14.3

16.8

16.8

14.3

Lb

48.5

42.9

58.3

52.9

48.5

58.3

65.0

58.4

66.1

60.6

62.7

71.6

58.4

62.7

Pqt.
Unit.

Pzas.
Pcs.

Medida
nominal
Hub size

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Unit.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

1

1

1

1

2

1

1

1

1
1
1
1

Arriba/Top

Arriba/Top

Abajo/Bottom

Arriba/Top

Abajo/Bottom

Arriba/Top

Abajo/Bottom

Izquierda/Left

Arriba/Top
Abajo/Bottom
Izquierda/Left
Derecha/Right

3.1 - CAJA RECTANGULAR.  A PRUEBA DE INTEMPERIE.  SERIE RR.

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX.  RR SERIES.

20 - IV -2021

RAWELT, S.A. de C.V.

cm
3 kg

22.0

19.5

27.0

24.0

22.0

27.0

29.5

26.5

30.0

27.5

28.5

32.5

26.5

28.5

1
.8

7
 "

4
7

.5
0

3.27 "
83.00

4.57 "
116.00

 2
.8

3
 "

7
2

.0
 

2 "
50.8

0.61"
15.5

1
.4

9
 "

3
8

.0

C US

®
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007-RW-154

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

Figura

Figure

Catalogo

Catalog
mm cu. in

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.
Bocas

Hubs
cu. in

Arriba/Top

Abajo/Bottom

22

Arriba/Top
Abajo/Bottom
Izquierda/Left
Derecha/Right

1
1
2
1

Arriba/Top

Detrás/Back

1

1

Arriba/Top

Abajo/Bottom

Detrás/Back

1

1

1

Arriba/Top
Abajo/Bottom
Izquierda/Left
Detrás/Back

1
1
1
1

Arriba/Top
Abajo/Bottom
Izquierda/Left
Derecha/Right
Detrás/Back

1
1
1
1
1

Arriba/Top

Abajo/Bottom

Detrás/Back

1

2

1

Arriba/Top

Abajo/Bottom

Detrás/Back

2

2

1

Arriba/Top
Abajo/Bottom
Izquierda/Left
Derecha/Right
Detrás/Back

1
1
2
1
1

RR-0476

RR-0477

RR-0478

RR-0479

RR-0507

RR-0508

RR-2745

RR-0281

RR-0282

RR-2746

RR-0454

RR-0455

RR-2747

RR-0285

RR-0286

RR-2748

RR-0283

RR-0284

RR-0287

RR-0288

RR-0289

RR-0290

01.01.0476

01.01.0477

01.01.0478

01.01.0479

01.01.0507

01.01.0508

01.01.2745

01.01.0281

01.01.0282

01.01.2746

01.01.0454

01.01.0455

01.01.2747

01.01.0285

01.01.0286

01.01.2748

01.01.0283

01.01.0284

01.01.0287

01.01.0288

01.01.0289

01.01.0290

12.7

19.0

12.7

19.0

12.7

19.0

25.4

12.7

19.0

25.4

12.7

19.0

25.4

12.7

19.0

25.4

12.7

19.0

12.7

19.0

12.7

19.0

1/2 

3/4

1/2 

3/4

1/2 

3/4

1

1/2 

3/4

1

1/2 

3/4

1

1/2 

3/4

1

1/2 

3/4

1/2 

3/4

1/2 

3/4

267.3

267.3

267.3

267.3

308.3

303.4

246.0

300.1

295.2

246.0

275.5

275.5

234.5

275.5

275.5

234.5

275.5

275.5

267.3

267.3

267.3

267.3

16.3

16.3

16.3

16.3

18.8

18.5

15.0

18.3

18.0

15.0

16.8

16.8

14.3

16.8

16.8

14.3

16.8

16.8

16.3

16.3

16.3

16.3

Codigo

Code

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Volumen

Volume

kg

30.5

26.0

32.0

28.5

21.0

18.5

27.0

24.5

31.0

27.0

29.5

27.0

28.5

32.0

26.0

28.5

29.0

26.0

29.5

25.5

31.5

28.0

Lb

67.2

57.3

70.5

62.8

46.2

40.7

58.3

54

68.3

58.3

65.0

59.5

62.7

70.5

57.3

62.7

63.9

57.3

65.0

56.2

69.4

61.7

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

® E135600Expediente/File No.  LR 105795-1 Expediente/File No.

Medida
nominal
Hub size

Pqt.
Unit.

Pzas.
Pcs.

Unit.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

3.1 - CAJA RECTANGULAR.  A PRUEBA DE INTEMPERIE.  SERIE RR. 

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX.  RR SERIES.

20 - IV -2021

RAWELT, S.A. de C.V.

cm
3

C US

®
Cajas  25.4  1�
Boxes 25.4  1�

Certificaciones / Compliances:



Hoja:
Page:
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007-RW-154

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA 

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.

TAPA
• Lámina de aluminio troquelada.

• Uso en interiores.

• Tornillos galvanizados incluidos.

EMPAQUE
• PVC

TAPON
• Aluminio inyectado

  a presión (diecast).

Dimensiones en milímetros y pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.

2 Ø de 3mm.

             0.11 "

4 Ø de 3mm.

            0.11 "

36.0

1.41 "

 8
3

.0

3
.2

6
 "

1
1

6
.0

4
.5

6
 "

 47.5

1.87 "

 72.0

2.83 "

Descripción

Description

Espesor

Thickness

Single gang round receptacle cover 1 3/8"
diameter hole. Box mount. 4 holes.

Tapa rectangular para interruptor. 4 diámetros.

Single gang toggle switch cover.  Box mount. 
4 holes.

COVER
• Sheet aluminum.

• For use indoors.

• Galvanized mounting screws

   included.

GASKET
• PVC.

CLOSE UP PLUG
• Die cast aluminum.

Tapa rectangular para contacto de 40.38 mm
Ø  1 9/16". 4 diámetros.

Single gang round receptacle cover 1 9/16"
diameter hole. Box mount. 4 holes.

Tapa rectangular para contacto de 54.30 mm
Ø  2 1/8". 4 diámetros.

Single gang round receptacle cover 2 1/8"
diameter hole. Box mount. 4 holes.

Tapa rectangular para contacto de 35.23 mm
Ø  1 3/8". 2 diámetros.

Single gang round receptacle cover 1 3/8"
diameter hole.  Device mount. 2 holes

Tapa rectangular para contacto de 40.38 mm
Ø  1 9/16". 2 diámetros.

Single gang round receptacle cover 1 9/16"
diameter hole. Device mount. 2 holes.

Tapa rectangular para contacto de 54.30 mm
Ø  2 1/8". 2 diámetros.

Single gang round receptacle cover 2 1/8"
diameter hole. Device mount. 2 holes.

TR-0424

TR-0414

TR-0426

TR-0425

TR-0423

TR-0427

TR-0415

TR-0421

01.02.0424

01.02.0414

01.02.0426

01.02.0425

01.02.0423

01.02.0427

01.02.0415

01.02.0421

Codigo

Code

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

10

10

10

10

10

10

10

Lb

4.6

4.4

3.7

4.6

4.4

4.0

5.1

kg

2.1

2.0

1.7

2.1

2.0

1.8

2.3

inch

.040

.040

.040

.040

.040

.040

.040

mm

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

Cant.

Diam.

Qty.

4

2

4

4

4

2

2

Pqt.
Unit

Pzas.
Pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

50

50

50

50

50

50

50

200

200

200

200

200

200

200

Tapa rectangular para contacto de 35.23 mm
Ø  1 3/8". 4 diámetros.

105.12.3.0401.022 50 200

Tapa rectangular para interruptor. 2 diámetros.

Single gang toggle switch cover. Device mount.
2 holes.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

400

400

400

400

400

400

400

400

20 - IV -2021

RAWELT, S.A. de C.V.

Device

Mount

Box

Mount

LISTED

1M70

®

C US

®

3.1 - CAJA RECTANGULAR.  A PRUEBA DE INTEMPERIE.  SERIE RR. 

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX.  RR SERIES.

TAPA RECTANGULAR.  ALUMINIO.

SINGLE GANG COVER.  ALUMINUM.
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4   /   7

007-RW-154

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA 

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Codigo

Code

Descripción

Description

01.02.0385TR-0385

Tapa rectangular para contacto duplex.
4 diámetros

Single gang duplex receptacle cover.
Box mount. 4 holes.

01.02.0422TR-0422

Tapa rectangular para contacto duplex.
1 diámetro.

Single gang duplex receptacle cover.
Device mount. 1 hole.

01.02.1309.G

TR-0416
Tapa rectangular ciega con empaque.
4 diámetros.

Weatherproof single gang blank cover.
Box mount with gasket. 4 holes.

TR-0420 Tapa rectangular ciega con empaque.
2 diámetros.

Weatherproof single gang blank cover.
Device mount with gasket. 2 holes.

01.05.0614 10

Empaque de PVC tipo rectangular.

PVC gasket.

01.04.0371

01.04.0368

01.04.2632

TA-0371

TA-0368

TA-2632

Tapón roscado.

Close-up plug.

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Codigo

Code

Descripción

Description

4

kg Lb

Espesor

Thickness

10

10

10

4.4

4.2

5.3

5.3

2.0

1.9

2.4

2.4

Pqt.
Unit

Pzas.
Pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.inch

.040

.040

.040

.040

mm

1.02

1.02

1.02

1.02

4

1

4

2

Cant.

Diam.

Qty.

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

3.17 1/8 1.0 2.2

12.7

19.0

25.4

1/2

3/4

1

1.0

1.3

1.7

2.2

2.9

3.7

25

25

25

kg Lb

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.

inchmm

Pqt.
Unit

Pzas.
Pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

TAPONES / PLUGS

Medida
nominal
Hub size

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

200

100

100

2000

1000

1000

100

50

50

40

700

200

200

160

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

400

400

10 40 160 330

330

ERP-0614

ERP-0614

3.1 - CAJA RECTANGULAR.  A PRUEBA DE INTEMPERIE.  SERIE RR. 

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX.  RR SERIES.

20 - IV -2021

RAWELT, S.A. de C.V.

01.02.1310.G

ERP-0614

® E135600Expediente/File No.  LR 105795-1 Expediente/File No.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

C US

®
Tapones
Closure plugs

TAPA RECTANGULAR.  ALUMINIO.

SINGLE GANG COVER.  ALUMINUM.

Certificaciones / Compliances:
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007-RW-154

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA 

Dimensiones en milímetros y pulgadas.  Dimensions in millimeters and inches.

• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast).
• Acabados: Pintura electrostática epoxica/poliester polimerizada.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Provee protección contra la intemperie cuando el receptaculo no está en uso.
• Empaque y tornillos galvanizados incluidos.
• Contratapa con mecanismo de auto-cierre.

• Diecast aluminum.
• Finish: Electrostatic powder epoxy/poliester coating.
• For use indoors and outdoors.
• Provides weatherproof protection when the receptacle is not in use.
• Gasket and galvanized mounting screws included.
• Self-closing cover.

TAPA COVER

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.
Descripción

Description

Codigo

Code

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Lbkg

Cant.

Diam.

Qty.

Pqt.
Unit

Pzas.
Pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Tapa rectangular a prueba de intemperie para contacto
duplex horizontal.

TR-0611 01.03.0611 35.016.01

Tapa rectangular a prueba de intemperie para contacto
duplex vertical.

TR-0567 01.03.0567 29.013.01

Tapa rectangular a prueba de intemperie para contacto
de  37.5 mm (1.47 ").

TR-0563 01.03.0563 29.013.02

Tapa rectangular a prueba de intemperie para contacto
GFCI vertical.

TR-0565 01.03.0565 31.014.04

Tapa rectangular a prueba de intemperie para contacto
GFCI horizontal.

TR-3251 01.03.3251 34.015.52

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Std
Pkg.
Pzas.
Pcs.

Weatherproof single gang horizontal cover for duplex
receptacles.

Weatherproof single gang vertical cover for duplex
receptacles.

Weatherproof single gang round receptacle cover with
1.47 " diameter hole.

Weatherproof single gang vertical cover for GFCI
receptacles.

Weatherproof single gang horizontal cover for GFCI
receptacles.

1

1

1

1

1

116.0

4.56"

72.0

2.83"

96.0

3.78"

66.0

2.59"

33.0

1.30"116.0

4.56"

72.0

2.83"

83.0

3.26"

47.50

1.87"

60.0

2.36"

Ø 37.5

1.47"

Ø 3.17

0.12"

12 48

12 48

12 48

12 48

12 48

96

96

96

96

96

3.1 - CAJA RECTANGULAR.  A PRUEBA DE INTEMPERIE.  SERIE RR. 

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX.  RR SERIES.

20 - IV -2021

RAWELT, S.A. de C.V.
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007-RW-154

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA 

TAPA
• Lámina de acero inoxidable 

  troquelada.

• Uso en interiores y exteriores.

• Tornillos de acero inoxidable

 incluidos.

EMPAQUE
• PVC

TAPON
• Aluminio inyectado

  a presión (diecast).

Dimensiones en milímetros y pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.

2 Ø de 3mm.

             0.11 "

4 Ø de 3mm.

            0.11 "

36.0

1.41 "

 8
3

.0

3
.2

6
 "

1
1

6
.0

4
.5

6
 "

 47.5

1.87 "

 72.0

2.83 "

COVER
• Stainless steel sheet .

• For use indoors and exteriors.

• Stainless steel mounting screws

   included.

GASKET
• PVC.

CLOSE UP PLUG
• Die cast aluminum.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

3.1 - CAJA RECTANGULAR.  A PRUEBA DE INTEMPERIE.  SERIE RR. 

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX.  RR SERIES.

20 - IV -2021

RAWELT, S.A. de C.V.

Device

Mount

Box

Mount

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.
Descripción

Description

Espesor

Thickness

Single gang round receptacle cover 1 3/8"
diameter hole. Box mount. Stainless steel. 4 holes.

Tapa rectangular para interruptor. Inoxidable.
4 diámetros.

Single gang toggle switch cover.  Box mount. 
Stainless steel. 4 holes.

Tapa rectangular para contacto de 40.38 mm
Ø  1 9/16". Inoxidable. 4 diámetros.

Single gang round receptacle cover 1 9/16"
diameter hole. Box mount. Stainless steel. 4 holes.

Tapa rectangular para contacto de 54.30 mm
Ø  2 1/8". Inoxidable. 4 diámetros.

Single gang round receptacle cover 2 1/8"
diameter hole. Box mount. Stainless steel. 4 holes.

Tapa rectangular para contacto de 35.23 mm
Ø  1 3/8". Inoxidable.    2 diámetros.

Single gang round receptacle cover 1 3/8" diameter 
hole.  Device mount. Stainless steel. 2 holes.

Tapa rectangular para contacto de 40.38 mm
Ø  1 9/16". Inoxidable. 2 diámetros.

Single gang round receptacle cover 1 9/16" diameter
hole. Device mount. Stainless steel. 2 holes.

Tapa rectangular para contacto de 54.30 mm
Ø  2 1/8". Inoxidable. 2 diámetros.

Single gang round receptacle cover 2 1/8" diameter 
hole. Device mount. Stainless steel. 2 holes

TR-0424.IX

TR-0414.IX

TR-0426.IX

Codigo

Code

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

10

10

10

10

10

10

10

Lb

4.6

4.4

3.7

4.6

4.4

4.0

5.1

kg

2.1

2.0

1.7

2.1

2.0

1.8

2.3

inch

.040

.040

.040

.040

.040

.040

.040

mm

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

Cant.

Diam.

Qty.

4

2

4

4

4

2

2

Pqt.
Unit

Pzas.
Pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

50

50

50

50

50

50

50

200

200

200

200

200

200

200

Tapa rectangular para contacto de 35.23 mm
Ø  1 3/8". Inoxidable. 4 diámetros.

105.12.3.0401.022 50 200

Tapa rectangular para interruptor. Inoxidable. 
2 diámetros.

Single gang toggle switch cover. Device mount.
Stainless steel. 2 holes.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

400

400

400

400

400

400

400

400

TR-0425.IX

TR-0423.IX

TR-0427.IX

01.02.4035.IX

01.02.4036.IX

01.02.4037.IX

01.02.4038.IX

01.02.4039.IX

01.02.4040.IX

TR-0415.IX 01.02.4041.IX

TR-0421.IX 01.02.4042.IX

LISTED

1M70

®

C US

®

TAPA RECTANGULAR INOXIDABLE

SINGLE GANG COVER STAINLESS STEEL



Hoja:
Page:
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007-RW-154

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA 

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Codigo

Code

Descripción

Description

01.02.4043.IXTR-0385.IX

Tapa rectangular para contacto duplex. 
inoxidable. 4 diámetros.

Single gang duplex receptacle cover.
Box mount. Stainless steel. 4 holes.

01.02.4044.IXTR-0422.IX

Tapa rectangular para contacto duplex. 
Inoxidable. 1 diámetro.

Single gang duplex receptacle cover.
Device mount. Stainless steel. 1 hole.

01.02.4045.IG

TR-0416.IX
Tapa rectangular ciega con empaque. 
Inoxidable. 4 diámetros.

Weatherproof single gang blank cover. Box 
mount with gasket. Stainless steel. 4 holes.

TR-0420 Tapa rectangular ciega con empaque. 
Inoxidable. 2 diámetros.

Weatherproof single gang blank cover. Device 
mount with gasket. Stainless steel. 2 holes.

01.05.0614 10

Empaque PVC tipo rectangular.

PVC gasket.

01.04.0371

01.04.0368

01.04.2632

TA-0371

TA-0368

TA-2632

Tapón roscado.

Close-up plug.

Figura

Figure

Catalogo

Catalog

Codigo

Code

Descripción

Description

4

kg Lb

Espesor

Thickness

10

10

10

4.4

4.2

5.3

5.3

2.0

1.9

2.4

2.4

Pqt.
Unit

Pzas.
Pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.inch

.040

.040

.040

.040

mm

1.02

1.02

1.02

1.02

4

1

4

2

Cant.

Diam.

Qty.

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

3.17 1/8 1.0 2.2

12.7

19.0

25.4

1/2

3/4

1

1.0

1.3

1.7

2.2

2.9

3.7

25

25

25

kg Lb

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.

inchmm

Pqt.
Unit

Pzas.
Pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

TAPONES / PLUGS

Medida
nominal
Hub size

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

200

100

100

2000

1000

1000

100

50

50

40

700

200

200

160

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

400

400

10 40 160 330

330

ERP-0614

ERP-0614

20 - IV -2021

RAWELT, S.A. de C.V.

01.02.4046.IG

ERP-0614

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

® E135600Expediente/File No.  LR 105795-1 Expediente/File No.

C US

®
Tapones
Closure plugs

3.1 - CAJA RECTANGULAR.  A PRUEBA DE INTEMPERIE.  SERIE RR. 

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX.  RR SERIES.

TAPA RECTANGULAR INOXIDABLE.

SINGLE GANG COVER STAINLESS STEEL

Certificaciones / Compliances:









ClienteIng. de Ventas
F - 2878

19 - III - 2001

Figura

Figure Figure

3.- SERIE RR. TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE /WEATHERPROOF COVER. 4.- SERIE RC. TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE /WEATHERPROOF COVER.

Código Código

01.03.0563

01.03.0565

01.03.3251

01.03.0567

01.03.0611

02.03.3252

02.03.3253

02.03.0568

Figura

Code Code

Unit.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Unit.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Cantidad

Qty.

Cantidad

Qty.

12

12

12

12

12

48

48

48

48

48

8

8

8

32

32

32

1

1

1

1

1

1

1

1

96

96

96

96

96

64

64

64

®

L.P.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman:

Dirección/Address:

Ordenado por/Ordered by:

Facturar a / Invoice to:

Consignar a /Ship to:

Lugar/City /Country:

RFC.

Tel. (            )

Cond. de Pago/Terms:

Fax (            )

Embarcar:

No.

Cond. de Venta/Sale conditions:

Our ref.:

C.P. /Zip.

PaquetePagadox CobrarCamión

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cotización/Quotation

Pedido  No./Purchase order       :

Plazo de embarque• / Shipment exw•       :

P
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