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Pereira, 27 de diciembre de 2023  

JESUS EDUARDO RINCON SILVA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  

DIRECCION TERRITORIAL HUILA 

                                                                                                        CYCOV-4850-2023-002 

REFERENCIA: Contrato 4407 de 2023 objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL 
INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, 
GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.                                                                            
Asunto: Solicitud de Suspensión   
 
Cordial saludo. 

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado de ejecución del contrato de interventoría 
No. 4850- 2023, con el fin de exponer las necesidades de SUSPENDER EL CONTRATO, de acuerdo 
con la siguiente trazabilidad:  

1. Contrato de interventoría No. 4850, suscrito el día cuatro (4) de diciembre del presente año. 
2. Orden de inicio impartida con oficio 2023S-VHUI-030868 fechado el día veintiún (21) de 

diciembre de dos mil veintitrés (2023). 
3. Fecha actual de terminación: hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2023. 
4. Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA 

PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.  

5. Los convenios solidarios 3772-2023, 4077-2023, 4749-2023 y 4851-2023, actualmente se 
encuentran suspendidos.                                                                            

Aunando lo anterior, las necesidades encontradas en los convenios de los ORGANISMOS DE 
ACCION COMUNAL, sobre los cuales versa dicho contrato de interventoría, y teniendo en cuenta 
que el plazo de ejecución de los convenios se extenderá por más de tres meses. Por lo anteriormente 
expuesto, y dado que la interventoría para poder llevar a cabo todas las acciones se solicita 
suspender el contrato de interventoría hasta el 17 de enero de 2024 

Agradezco su atención  

Atentamente, 

 

 
JELEN JOHANNA MARULANDA C.         
CC. 42.142.580 de Pereira                      
Representante Legal CYCOV SAS  


