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Arauca, 18 de Enero 2024

Doctora

Jorge Enrique Paez Garcia
Director UEASA

Arauca - Arauca

Asunto: Viabilidad Adicion de Plazo #1 del Contrato de Prestacion de Servicio de Salud
N° 02-042 de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de prérroga de
plazo del Contrato de Prestacion de Servicio de Salud N° 02- 042 de 2023, suscrito con
la IPS ANALICEMOS, teniendo en cuenta inconvenientes en la plataforma SISPRO, asi
como disminucion de afluencia de personas con discapacidad para solicitar el proceso de
certificacion en discapacidad en el municipio de Tame durante las festividades

decembrinas.

Teniendo en cuenta lo anterior y justificacién previa del contratista, por medio del oficio
radicado el dia 18 de enero del 2024, se requiere la adicion de dos (02) meses para la
respectiva ejecucion contractual, razon por la cual esta supervision avala la adicion de

plazo solicitado.

Atentamente,

S O"W)
INGRID JOHANA OQUENDO RGAS

Profesional Especializado Salud Pdblica
Supervisora
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