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Bogota D.C. 15-01-2024
PARA: CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA

Subdireccion de Contratacion

DE: SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACION Y DEPORTES

ASUNTO: Solicitud tramite Terminacion Anticipada contrato de prestacion de
servicios de apoyo a la gestién No. IDRD-CTO-2055-2023 - Expediente
virtual 2023800701602384E

Atentamente solicito se efectue la terminacion Anticipada al Contrato de Prestacién de
Servicios de Apoyo del asunto, segun el formato de modificacién contractual y demas
documentos anexos, que a consideracion de esta Subdireccion son validos para realizar
el tramite respectivo.

LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO
Subdirector Técnico de Recreacién y Deportes

Anexos: Solicitud de Terminacion Anticipada Contratista
Formato Modificacién Contractual terminacion Anticipada
Estado Financiero — Seven
Acta de Liquidacion del Contrato

Copia:  N/A

Elaboré: Eimar Giovany Gonzalez Garcia- Contratista-JEC
Proyect6: Eimar Giovany Gonzalez Garcia- Contratista- JEC
Revis6: Carol Triana- Contratista JEC

Ménica Cristina Mufioz- Abogada contratista STRD

Instituto Distrital de Recreacion y
Deporte

Calle 63 No. 594 - 06

Tel: 660 54 00

www.idrd.gov.co

Info: Linea 195
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Yakson Flechas Mendivelso — Abogado Contratista
STRD
Aprobd:  N/A
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de Recreacion y Deporte

SOLICITUD DE MODIFICACION

CONTRACTUAL
Subdireccion
Fecha de Area de | Técnicade .
Solicitud 12/01/2023 Origen |Recreaciony Contrato | X Convenio
Deporte
Numero IDRD-CTO Adicié
contrato - - - P iciony 0z L.
afio 2055-2023 Prorroga Adicién Prorroga Suspension Aclaracion
Numero de Expediente Virtual 2023800701602384E
Otra ¢ Especifique cual?: ___ TERMINACION ANTICIPADA

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Contratista (Conveniente) |Fecha de Suscripcion: 20/04/2023 |Fecha de Inicio: 25/04/2023
LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL

Fecha de Terminacion: 11/03/2024

C.C.74.375.131 Plazo Inicial: 7 meses 24 dias Plazo Final a la fecha: 8 meses 24 dias

Interventor/ Supervisor: WILSON ALEJANDRO GONZALEZ CARDENAS

Valor Inicial: $20.443.800 |Va|or final a la fecha: $23.064.800

Objeto “Prestar sus servicios de apoyo a la gestion como formador del centro de interés de su
especialidad para realizar las sesiones de clase asignadas.”

Il. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adicion Valor Prérroga Tiempo Modificacion o aclaracion otras clausulas
CDP No: N/A Tiempo: N/A
Valor: N/A
Suspension

Suspension 1 Fecha Inicio: 7/10/2023 Fecha Final: 16/10/2023 Tiempo: 10 dias
Suspensioén 2 Fecha Inicio: 9/12/2023 Fecha Fin 21/01/2024 Tiempo: 43 dias
Suspensién 3 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A

lll. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $20.443.800
VALOR ADICIONES $2.621.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $23.064.800
VALOR TOTAL EJECUTADO AL 20/01/2024 $18.696.466
VALOR TOTAL PAGADO $18.696.466
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $4.368.334
OBSERVACIONES

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONOMICO EXPEDIDO POR EL AREA FINANCIERA DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

IV. BALANCE FiSICO DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA DEL CONTRATO A LA FECHA 81%

PORCENTAJE FiSICO PENDIENTE POR EJECUTAR 19%
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OBSERVACIONES

V. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA Modificacion No.

Tiempo Prorroga Valor Adicion

Fecha Inicio Prorroga CDP No.

Fecha Terminacién Final Valor CDP

Fecha Inicio Fecha Terminacion Dias de
Suspension Suspension Suspension

Nota:

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO (SOLO APLICA PARA ADICIONES)

PROGRAMA DE POSPRE DE POSPRE DE PRODUCTO
FINANCIACION FUNCIONAMIENT INVERSION FONDO MGA PRODUCTO PMR VALOR
CODIGO O CODIGO - CODIGO - CODIGO - NOMBRE CODIGO - CODIGO - NOMBRE
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

TOTAL $0
El contrato esta asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):
PROGRAMA Dg FINANCIACION - META ASOCIADA AL CONTRATO VALOR
cODIGO

V1. JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION

De manera atenta solicito tramitar en la plataforma transaccional SECOP Il, la terminacion anticipada del contrato
IDRD-CTO-2055-2023, con base en la solicitud realizada por el contratista LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL
“Por medio del presente documento, y en virtud de lo establecido en el contrato de prestacién de servicios IDRD-CTO-2055-
2023 suscrito entre las partes, especificamente en la clausula vigésima cuarta literal a, manifiesto mi intencién de terminar
bilateralmente el contrato en mencién a partir del proximo 20 de enero del afio 2024 (20-01-2024.) o lo mas pronto posible
teniendo en cuenta los tiempos.”, al concepto favorable con radicado Solicitud tramite Terminacién Anticipada contrato
de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. IDRD-CTO-2055-2023 - Expediente virtual
2023800701602384E del 11/01/2023, se acepta la terminacion anticipada con fecha de efecto del 20/01/2024, y la
respuesta al contratista con radicado N° 20245000006581 del 11/01/2024

dado que:

+ El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto y obligaciones pactadas hasta la fecha,
incluyendo la publicacion de los informes de ejecucion de actividades.

+ Se encuentra al dia en el pago de la Seguridad Social Integral conforme con lo ordenado por el articulo 50
de la Ley 789 de 2002.

* No se ve afectada la prestacion del servicio del proyecto de inversién 7850.

» Dadalafecha de terminacion anticipada, no se cuenta con un candidato disponible que cumpla con el perfil
requerido, para tomar una eventual cesion de contrato.

El balance financiero es el siguiente:

Fecha de inicio del contrato: 25/04/2023
Ultimo dia de ejecucion: 08/12/2023
Valor contrato $23.064.800
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Valor ejecutado $18.696.466
Valor pagado al contratista: $18.696.466
Saldo a favor del contratista: $0
Saldo por liberar: $4.368.334
Fecha de terminacion anticipada: 20/01/2024

Lo anterior conforme con lo indicado en el numeral 2.3.1 del Estudio previo que dio lugar a la suscripcién del
contrato, numeral que trata sobre las obligaciones generales del contratista, y que en el sub-numeral 20 indica:

“Las funciones de supervision e interventoria se presentan a continuacion:

5.3.1.14. Justificar y solicitar al ordenador del gasto las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

(...)

5.3.1.18. Solicitar la suscripciéon de adiciones, prérrogas o modificaciones, previa la debida y detallada
sustentacion.

(...)

Esta estrictamente prohibido a los supervisores e interventores:

(...)

5.3.3.2. Realizar modificaciones al contrato, tomar decisiones, dar instrucciones, celebrar acuerdos o
suscribir documentos que tengan por finalidad cambiar las condiciones del contrato, de competencia
exclusiva del ordenador del gasto.

5.3.4 Modificaciones Contractuales.

(...) La modificacion debe hacerse a peticion del supervisor o interventor del Contrato, dirigida a la
SUBDIRECCION DE CONTRATACION, como minimo con cinco (5) dias hébiles de anticipacion a la fecha
en que se pretende que la misma tenga efectos juridicos.”

5.4.1 Liquidacion por mutuo acuerdo “(...)

Las terminaciones anticipadas de los contratos de prestacion de servicios profesion ales y de apoyo a la
gestién no se tramitaran por medio del acta; se debera elevar solicitud dirigida a la SUBDIRECCION DE
CONTRATACION debidamente motivada, donde se indique la fecha en que se dard por terminado el
contrato para que a través del SECOR, conste la transaccion.”

Asimismo, considerando lo indicado en el numeral 4 que trata sobre los lineamientos generales, literal b,
del procedimiento para la ejecucion de los contratos, versiéon 1 del 31/07/2020 que indica:

“b. Toda modificacion contractual debe ser revisada y aprobada por el Ordenador del Gasto previo envio
para su tramite en la Subdireccién de Contratacion.”

VIl. MODIFICACION O ACLARACION OTRAS CLAUSULAS

N/A

Viil. APROBACIONES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-8
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AN —
OE’e‘nadoQ el Gasto
Nombre: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO

Cargo: Subdirector Técnico de Recreacion y Deporte

Interventor/supervisor
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZALEZ CARDENAS

Cargo: Asesora Codigo 105 Grado 02

oo

Asesor Juridico (Abogado)
Nombre: Ménica Cristina Mufioz
Cargo: - Abogada contratista STRD

Gerente de Proyecto
Nombre:

Cargo:

responsable de seguimiento

Nombre: JAIME WILSON ESTRADA RODRIGUEZ
Cargo contratista

IX. DOCUMENTOS ANEXOS

Solicitud del contratista
Certificado tesoreria
Acta de liquidacion
Informe final supervisor
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Bogota D.C. 11-01-2024
PARA: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO

Subdirector Técnico de Recreacién y Deporte

DE: WILSON ALEJANDRO GONZALEZ CARDENAS
Asesor de Direccion General del IDRD Caodigo 105 Grado 02
Proyecto de Inversion 7854 — Jornada Escolar Complementaria

ASUNTO: Concepto favorable sobre la terminacion anticipada del contrato IDRD-
CT0-2055-2023.

De conformidad a la solicitud de la contratista LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL
mediante radicado 20242100000122 de fecha 02/01/2024,”Por medio del presente
documento, y en virtud de lo establecido en el contrato de prestacién de servicios IDRD-
CTO-2055-2023 suscrito entre las partes, especificamente en la clausula vigésima cuarta
literal a, manifiesto mi intencion de terminar bilateralmente el contrato en mencién a partir
del préximo 20 de enero del afio 2024 (20-01-2024.) o lo mas pronto posible teniendo en
cuenta los tiempos”.

Conforme a lo precedido, es importante sefialar que de acuerdo con la naturaleza del
contrato en mencién no se genera relacion laboral, en consecuencia, este tipo de
contratacion se regula en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, las
IDRD cuales deber ser cumplidas a cabalidad por parte del contratista sin que para ello
medie relacién laboral o de subordinacion alguna. Siendo asi, como se emite concepto
favorable a la solicitud de terminacién anticipada, para que la misma tenga efectos a partir
del 20 de enero de 2024, todo esto con fundamento en que:

* Se han cumplido los requisitos de ejecucién del contrato IDRD

* El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto y obligaciones pactadas hasta
la fecha, incluyendo la publicacién de los informes de ejecucion de actividades.

» Se encuentra al dia en el pago de la Seguridad Social Integral conforme con lo ordenado
por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

* A partir de la fecha aprobada no esta afectada la prestacion del servicio del proyecto de
inversion “Formacion de nifios, nifas, adolescentes y jovenes, en las disciplinas
deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogota”.

Instituto Distrital de Recreacion y
Deporte

Calle 63 No. 594 - 06

Tel: 660 54 00

www.idrd.gov.co

'.45aﬁos IDRD
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La anterior, conforme con lo indicado en el numeral 2.3 del Estudio previo que dio lugar a
la suscripcion del contrato, numeral que trata sobre las obligaciones generales del
contratista, el Manual de Contratacidon vigente a través de la Resolucion 200 del
17/07/2020, numerales 5.3.1.14 “Justificar y solicitar al ordenador del gasto las
modificaciones o ajustes que requiera el contrato.” y 5.3.1.18 Solicitar la suscripcion de
adiciones, prérrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentacion. sobre las
funciones de la supervision, numeral 5.3.3.2 sobre prohibiciones a los supervisores,
numeral 5.3.4 sobre modificaciones contractuales, y finalmente considerando lo indicado
en el numeral 4 que trata sobre los lineamientos generales, literal b, del procedimiento
para la ejecucion de los contratos.

Atentamente;

WILSON ALEJANDRO GONZALEZ CARDENAS
Asesor de Direccion General del IDRD Caodigo 105 Grado 02
Proyecto de Inversion 7854 — Jornada Escolar Complementaria

Anexos: Acta de liquidacion
Copia:  N/A

Elaboré: Eimar Giovany Gonzalez Garcia- Contratista JEC

Proyect6: Eimar Giovany Gonzalez Garcia- Contratista JEC

Revisé: German E. Becerra Méndez- Contratista — Professional Financeiro JEC
Aprob6:  N/A
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29 de diciembre de 2023.

Sefiores:
Subdireccion técnica de recreacion y deportes

Sefior:
Wilson Alejandro Gonzalez Cardenas

Ciudad
Bogota

Asunto: Terminacion anticipada de contrato de prestacion de servicios.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, y en virtud de lo establecido en el contrato
de prestaciéon de servicios IDRD-CTO-2055-2023 suscrito entre las partes,
especificamente en la cldusula vigésima cuarta literal a, manifiesto mi intencién
de terminar bilateralmente el contrato en mencién a partir del proximo 20 de
enero del aflo 2024 (20-01-2024.) o lo mas pronto posible teniendo en cuenta los

tiempos.

fue para mi un honor y una grata experiencia pertenecer a esta gran institucion,
de igual manera ratificar que el motivo de mi retiro es mejora de oferta laboral.

Agradezco el servicio y disposicion prestada durante la duracion del contrato.

Cordialmente,

LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL
C.C. 74375131
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oP NOMBRE OPERACION

SUCURSAL : 6

3501 CERTIFICADO DE RESERVA

VIGENCIA ACTUAL

Documentos Relacionados

2418 SUB.DEPORTES

2418 SUB.DEPORTES

2418 SUB.DEPORTES

2418 SUB.DEPORTES

2418 SUB.DEPORTES

2418 SUB.DEPORTES

2418 SUB.DEPORTES

2418 SUB.DEPORTES

3501 CERTIFICADO DE RESERVA

VIGENCIA ACTUAL

Documentos Relacionados

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.

NUMERO
FONDO CUENTA

7076

19336

25187

30861

35835

38381

43207

48317

53172

21588

FECHA

21/04/2023

02/06/2023

06/07/2023

04/08/2023

05/09/2023

02/10/2023

02/11/2023

01/12/2023

14/12/2023

27/12/2023

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE Pagina: 1
RELACION DE DOCUMENTOS Programa: ~ SPgCrudo

VIGENCIA : 2023 Usuario
GERMANBECERRA
DESDE : 0 HASTA : 999999999 Fecha: 10/01/2024
Hora: 03:08:38p.
TERCERO NOMBRE TERCERO DESCRIPCION m. VALOR

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL
CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE

CLASE ASIGNADAS

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL CPS 2055 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD

CPS 2055 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES

CPS 2055 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR

LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

CPS 2055 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

FORMADOR

CPS 2055 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD

CPS 2055 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR

LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

CPS 2055 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR

LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

CPS 2055 DE 2023 CPS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR
18,696,466.00 + 0.00 =

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL
SALDO : 20,443,800.00

74375131 LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL ADICION Y PRORROGA CTO 2055 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD

PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

SALDO : 2,621,000.00 - 0.00 =+ 0.00 =

Formato de fecha: DD/MM/YYYY

20,443,800.00

-3,145,200.00

-2,621,000.00

-2,621,000.00

-2,621,000.00

-2,621,000.00

-1,747,333.00

-2,621,000.00

-698,933.00
1,747,334.00

2,621,000.00

2,621,000.00
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oP NOMBRE OPERACION

NUMERO

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
RELACION DE DOCUMENTOS

VIGENCIA : 2023
DESDE : 0 HASTA : 999999999

FECHA TERCERO NOMBRE TERCERO

*** FIN REPORTE ***

DESCRIPCION

Formato de fecha:

DD/MM/YYYY

Pagina: 2
Programa: SPgCrudo
Usuario

GERMANBECERRA

Fecha: 10/01/2024
Hora: 03:08:38p.
m- VALOR
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