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MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20245100018093

*20245100018093*
Bogotá D.C. 16-01-2024

PARA:            CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA 
                       Subdirección de Contratación 

DE: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

ASUNTO: Solicitud  trámite Terminación Anticipada de Contrato de Prestación de 
Servicios  de  Apoyo  IDRD-CTO-2442-2023-  Expediente  virtual 
2023800701602745E
 

Atentamente solicito se efectúe la terminación Anticipada al Contrato de Prestación de 
Servicios de Apoyo del asunto, según el formato de modificación contractual y demás 
documentos anexos, que a consideración de esta Subdirección son válidos para realizar 
el trámite respectivo.

LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO 
Subdirector Técnico de Recreación y Deportes 

Anexos: Solicitud Terminación Anticipada Contratista
                Concepto Favorable terminación anticipada
                Formato Modificación Contractual terminación Anticipada
                Estado Financiero – Seven
                Acta de Liquidación del Contrato
                Informe Final de Supervisión                        
                
Copia: N/A

Elaboró: Ingrith Vanessa Soracá Sanabria - Jornada Escolar Complementaria
Proyectó: Ingrith Vanessa Soracá Sanabria - Jornada Escolar Complementaria
Revisó: Carol Lizeth Triana Orozco – Contratista – Jornada Escolar Complementaria
Revisó: Jonathan López Rojas – Abogado contratista STRD
Aprobó: Wilson Alejandro González Cárdenas – Asesor de Dirección General Código 105 Grado 02

Fecha de firmado:
2024.01.16 14:44:29 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo
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Bogotá, 04 de Diciembre de 2023 
 
 
 
 
 
Señor:  
 
WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS 
Gerente proyecto Jornada Escolar Complementaria-Idrd 
Ciudad. 
 
 
 
Por medio de la presente solicito a ustedes la terminación del contrato de prestación 
de servicios número CPS IDRD-CTO-2442-2023 cuyo objeto es “prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión como formador del centro de interés de su 
especialidad para realizar las sesiones de clase asignadas pertenecientes al 
proyecto JORNADA ESCOLAR COMPLEMETARIA” desde el 08 de diciembre del 
2023. El motivo que me animan a tomar dicha decisión es el nombramiento como 
Docente en Periodo de Prueba el primer día hábil del calendario académico 2024 
para lo cual debo cumplir con los requisitos para la posesión como lo son que no 
debo estar vinculado con otra entidad pública y no debo percibir ninguna asignación 
que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las que tenga 
parte mayoritaria el estado. (Conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la 
Constitución Política) y El literal f) del artículo 8 de la ley 80 de 1993- “De la 
Inhabilidades y las incompatibilidades para contratar: f) Los servidores públicos”.    
 
Dicho esto, solicito la terminación anticipada del contrato a partir del día 08 de 
diciembre con tal de cumplir con mis obligaciones contractuales y agradeciendo la 
oportunidad brindada para ser parte de los procesos de formación deportiva que se 
tiene en la ciudad.  
 
 
Agradeciendo la atención prestada. 
 
 
Atentamente;  
 
 
 
 
NOMBRE: Rafael Humberto Ramírez Pérez  
CC: 17.594.590 de Arauca 
CORREO ELECTRÓNICO: rafaelrp60@gmail.com  
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MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20235100621943

*20235100621943*
Bogotá D.C. 26-12-2023

PARA: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO
Subdirector Técnico de Recreación y Deporte

DE: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS
 Asesor de Dirección General del IDRD Código 105 Grado 02

 Proyecto de Inversión 7854 – Jornada Escolar Complementaria

ASUNTO: Concepto  favorable  sobre  la  terminación  anticipada  del  contrato  IDRD-
CTO 2442-2023

De conformidad a la solicitud del contratista  RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ, 
mediante radicado No 20232100405702 del 05/12/2023, en la que expone como fundamento: Por 
medio  de la presente solicito a ustedes la  terminación del  contrato  de prestación de servicios  
número CPS IDRD-CTO-2442-2023 cuyo objeto es “prestar sus servicios de apoyo a la gestión 
como  formador  del  centro  de  interés  de  su  especialidad  para  realizar  las  sesiones  de  clase 
asignadas pertenecientes al proyecto JORNADA ESCOLAR COMPLEMETARIA” desde el 08 de 
diciembre del 2023. El motivo que me animan a tomar dicha decisión es el nombramiento como 
Docente en Periodo de Prueba el primer día hábil del calendario académico 2024 para lo cual debo 
cumplir  con los requisitos para la posesión como lo son que no debo estar vinculado con otra 
entidad  pública  y  no  debo  percibir  ninguna  asignación  que  provenga del  tesoro  público  o  de 
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el estado. (Conforme a lo dispuesto  
en el artículo 128 de la Constitución Política) y El literal f) del artículo 8 de la ley 80 de 1993- “De la 
Inhabilidades  y  las  incompatibilidades  para  contratar:  f)  Los  servidores  públicos”.  Dicho  esto,  
solicito la terminación anticipada del contrato a partir del día 08 de diciembre con tal de cumplir con  
mis  obligaciones  contractuales  y  agradeciendo  la  oportunidad  brindada  para  ser  parte  de  los 
procesos de formación deportiva que se tiene en la ciudad ““(…) “

Conforme a lo precedido, es importante señalar que de acuerdo con la naturaleza del 
contrato  en  mención  no  se  genera  relación  laboral,  en  consecuencia,  este  tipo  de 
contratación se regula en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, las 
IDRD cuales deber ser cumplidas a cabalidad por parte del contratista sin que para ello 
medie relación laboral o de subordinación alguna. Siendo así, como se emite concepto 
favorable a la solicitud de terminación anticipada, para que la misma tenga efectos a partir 
del  16 de enero  de  2024,  es  decir;  que el  último  día  de  ejecución  del  contratista  en  
mención  es  el  08  de  diciembre  de  2023,  todo  esto  con  fundamento  en  que:

• Se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato.

Fecha de firmado:
2023.12.26 15:17:36 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo



IDRD 
• El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto y obligaciones pactadas hasta 
la fecha, incluyendo la publicación de los informes de ejecución de actividades.
• Se encuentra al día en el pago de la Seguridad Social Integral conforme con lo ordenado 
por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
• A partir de la fecha aprobada no está afectada la prestación del servicio del proyecto de 
inversión  “Formación  de  niños,  niñas,  adolescentes  y  jóvenes,  en  las  disciplinas 
deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá”.

La anterior, conforme con lo indicado en el numeral 2.3 del Estudio previo que dio lugar a 
la  suscripción  del  contrato,  numeral  que  trata  sobre  las  obligaciones  generales  del 
contratista,  el  Manual  de  Contratación  vigente  a  través  de  la  Resolución  200  del 
17/07/2020,  numerales  5.3.1.14  “Justificar  y  solicitar  al  ordenador  del  gasto  las 
modificaciones o ajustes que requiera el contrato.” y 5.3.1.18 Solicitar la suscripción de 
adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentación. sobre las 
funciones  de  la  supervisión,  numeral  5.3.3.2  sobre  prohibiciones  a  los  supervisores, 
numeral 5.3.4 sobre modificaciones contractuales, y finalmente considerando lo indicado 
en el numeral 4 que trata sobre los lineamientos generales, literal b, del procedimiento
para  la  ejecución  de  los  contratos.

WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS
Asesor de Dirección General del IDRD Código 105 Grado 02

 Proyecto de Inversión 7854 – Jornada Escolar Complementaria

Anexos: acta de liquidación 
Solicitud de terminación}
Certificado de tesorería 

Copia: N/A

Elaboró:  Ingrith Vanessa Soracá Sanabria - Jornada Escolar Complementaria
Proyectó: Ingrith Vanessa Soracá Sanabria - Jornada Escolar Complementaria
Revisó: Carol Lizeth Triana Orozco – Contratista – Jornada Escolar Complementaria
Aprobó: Wilson Alejandro González Cárdenas – Asesor de Dirección General Código 105 Grado 02
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. V-8 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN 

Fecha de 
Solicitud 

16/01/2024 
Área de 
Origen 

Subdirección 
Técnica de 
Recreación y 
Deporte. 

Contrato X Convenio 

  

Número  
contrato - 

año 

IDRD-CTO-
2442-2023 

Prorroga  Adición  
Adición y 
Prorroga 

 Suspensión 
 

Aclaración 
 

Número de Expediente Virtual 2023800701602745E 

Otra 
 

¿Especifique cuál?: _____SOLICITUD TERMINACIÓN ANTICIPADA_________________ 

 

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Nombre del Contratista (Conveniente): 
RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ 
PEREZ 

Fecha de Suscripción: 15/05/2023 Fecha de Inicio: 23/05/2023 

Fecha de Terminación: 27/02/2024 

Identificación: Plazo Inicial: 7 MESES Y 12 DÍAS Plazo Final a la fecha: 7 MESES Y 12 DÍAS 
Interventor/ Supervisor: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CARDENAS 
Valor Inicial: $19.395.400 Valor final a la fecha: $19.395.400 

Objeto PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE 
INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS. 

 

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 
CDP No:   Tiempo:   

Valor:  

CDP No:   Tiempo:  

Valor:  
CDP No:   Tiempo: 

Valor:  
Suspensión 

Suspensión 1 Fecha Inicio:07/10/2023 Fecha Final:16/10/2023 Tiempo: 10 DÍAS 
Suspensión 2 Fecha Inicio: 09/12/2023 Fecha Final: 21/01/2024 Tiempo: 43 DÍAS 
Suspensión 3 Fecha Inicio: Fecha Final: Tiempo: 

 

III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $19.395.400 

VALOR ADICIONES $ 

VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $19.395.400 

VALOR TOTAL EJECUTADO $16.250.199 

VALOR TOTAL PAGADO $16.250.199 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $3.145.201 

OBSERVACIONES   
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NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD 

 

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA 84% 

PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR 16% 

OBSERVACIONES  

 

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  Modificación No.  

Tiempo Prorroga  Valor Adición  

Fecha Inicio Prorroga  CDP No.  

Fecha Terminación Final  Valor CDP  

Fecha Inicio 
Suspensión 

 
Fecha Terminación 
Suspensión 

 
Días de 
Suspensión 

 

Nota:  

 
CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO (SOLO APLICA PARA ADICIONES) 

  PROGRAMA DE 
FINANCIACION 

CODIGO   

POSPRE DE 
FUNCIONAMIENTO 

CODIGO - 
NOMBRE 

POSPRE DE 
INVERSION 
CODIGO - 
NOMBRE  

 FONDO 
CODIGO - NOMBRE 

PRODUCTO 
MGA 

CODIGO - 
NOMBRE 

PRODUCTO PMR 
CODIGO - NOMBRE 

VALOR 

              

      TOTAL $ 0 

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):  

 
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - 

CÓDIGO 
META ASOCIADA AL CONTRATO VALOR 

  $ 
 

 VI. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN 
De manera atenta solicito tramitar en la plataforma transaccional SECOP II, la terminación anticipada del 
contrato IDRD-CTO-2442-2023, con base en la solicitud realizada por el contratista RAFAEL HUMBERTO 
RAMIREZ PEREZ, mediante radicado No 20232100405702 del 5/12/2023, en la que expone como fundamento 
de esta petición ““(…)“Por medio de la presente solicito a ustedes la terminación del contrato de prestación de 
servicios número CPS IDRD-CTO-2442-2023 cuyo objeto es “prestar sus servicios de apoyo a la gestión como 
formador del centro de interés de su especialidad para realizar las sesiones de clase asignadas pertenecientes al 
proyecto JORNADA ESCOLAR COMPLEMETARIA” desde el 08 de diciembre del 2023. El motivo que me 
animan a tomar dicha decisión es el nombramiento como Docente en Periodo de Prueba el primer día hábil del 
calendario académico 2024 para lo cual debo cumplir con los requisitos para la posesión como lo son que no 
debo estar vinculado con otra entidad pública y no debo percibir ninguna asignación que provenga del tesoro 
público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el estado. (Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 128 de la Constitución Política) y El literal f) del artículo 8 de la ley 80 de 1993- “De la Inhabilidades 
y las incompatibilidades para contratar: f) Los servidores públicos”. Dicho esto, solicito la terminación anticipada 
del contrato a partir del día 08 de diciembre con tal de cumplir con mis obligaciones contractuales y agradeciendo 
la oportunidad brindada para ser parte de los procesos de formación deportiva que se tiene en la ciudad”, al 
concepto favorable con radicado 20235100621943 del 26/12//2023 y la respuesta al contratista con radicado No. 
20245000009701 del 16/01/2024, se acepta la terminación anticipada con fecha de efecto del 16/01/2024, dado 
que: 
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• El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto y obligaciones pactadas hasta la fecha, 
incluyendo la publicación de los informes de ejecución de actividades. 

• Se encuentra al día en el pago de la Seguridad Social Integral conforme con lo ordenado por el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 

• No se ve afectada la prestación del servicio del proyecto de inversión 7854. 
• Dada la fecha de terminación anticipada, no se cuenta con un candidato disponible que cumpla con el perfil 

requerido, para tomar una eventual cesión de contrato. 
 
El balance financiero es el siguiente: 

 
Fecha de inicio del contrato:  23/05/2023 

Ultimo día de ejecución: 08/12/2023 

Valor contrato $19.395.400 

Valor ejecutado al 08/12/2023 $16.250.199 

Valor pagado al contratista: $16.250.199 

Saldo a favor del contratista: $0 

Saldo por liberar: $3.145.201 

Fecha de terminación anticipada: 16/01/2024 

 

Nota: Se indica como última fecha de ejecución el 08/12/2023 ya que el contrato se encuentra 

suspendido desde el 09/12/2023 al 21/01/2024, en razón a los periodos de receso escolar establecidos 

por la Secretaría de Educación del Distrito y conforme con los parámetros establecidos por el IDRD. 

 
La anterior solicitud conforme con lo indicado en el numeral 2.3.1 del Estudio previo que dio lugar a la 
suscripción del contrato, numeral que trata sobre las obligaciones generales del contratista, y que en el 
subnumeral 20 indica: 

 
“Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo dentro de los 
diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. PARAGRAFO: El IDRD se 
reserva la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo con su estudio, justificación y las 
necesidades de la contratación.” 

 
De la misma manera, conforme con el Manual de Contratación vigente a través de la Resolución 200 del 
17/07/2020, numerales 5.3.1.14 y 5.3.1.18 sobre las funciones de la supervisión, numeral 5.3.3.2 sobre 
prohibiciones a los supervisores, numeral 5.3.4 sobre modificaciones contractuales, que indican: 

 
“Las funciones de supervisión e interventoría se presentan a continuación: (…) 
5.3.1.14. Justificar y solicitar al ordenador del gasto las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 
(…) 
5.3.1.18. Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 
sustentación. 
(…) 
Esta estrictamente prohibido a los supervisores e interventores: (…) 
5.3.3.2. Realizar modificaciones al contrato, tomar decisiones, dar instrucciones, celebrar acuerdos o 
suscribir documentos que tengan por finalidad cambiar las condiciones del contrato, de competencia 
exclusiva del ordenador del gasto. 
(…) 
5.3.4 Modificaciones Contractuales. 
(…) La modificación debe hacerse a petición del supervisor o interventor del Contrato, dirigida a la 
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN, como mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación a la 
fecha en que se pretende que la misma tenga efectos jurídicos.” 
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5.4.1 Liquidación por mutuo acuerdo 
 “(…) Las terminaciones anticipadas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión no se tramitarán por medio del acta; se deberá elevar solicitud dirigida a la SUBDIRECCION 
DE CONTRATACIÓN debidamente motivada, donde se indique la fecha en que se dará por terminado el 
contrato para que a través del SECOP, conste la transacción.” 

 
Y finalmente considerando lo indicado en el numeral 4 que trata sobre los lineamientos generales, literal b, del 
procedimiento para la ejecución de los contratos, versión 1 del 31/07/2020 que indica: 

 
“b. Toda modificación contractual debe ser revisada y aprobada por el Ordenador del Gasto previo envío para su 
trámite en la Subdirección de Contratación.” 

   

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS 

N/A 
 

VIII. APROBACIONES  

 
 
 
 
 

______________________________                                                                          
Ordenador del Gasto 
Nombre: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO 
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes 

______________________________                                                                          
Gerente de Proyecto 
Nombre:  
Cargo: 

______________________________                                                                          
Ordenador del Gasto 
Nombre:  
Cargo 

______________________________                                                                          
Gerente de Proyecto 
Nombre:  
Cargo: 

  

 
 
 
______________________________                                                                          
Interventor/supervisor                                                                                                                                                               
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS 
Cargo: Asesora Código 105 Grado 02 

 
______________________________                                                                          
Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Nombre:  
Cargo: 

 
 
 
 
 
______________________________                                                                          
Asesor Jurídico (Abogado) 
Nombre: JONATHAN LÓPEZ ROJAS  
Cargo: Abogado contratista STRD 

 
 
______________________________                                                                          
Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Nombre: ELKIN ALEJANDRO FAJARDO RIVERA 
Cargo: contratista 

 

  
 

 
______________________________                                                                          
Interventor/supervisor                                                                                                                                                               
Nombre:  
Cargo 

 
______________________________                                                                          
Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Nombre:  
Cargo: 

 
 
 
______________________________                                                                          
Asesor Jurídico (Abogado) 
Nombre:  
Cargo 

 
______________________________                                                                          
Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Nombre:  
Cargo: 

 

 

 
IX. DOCUMENTOS ANEXOS 

Solicitud del contratista  
Certificado tesorería   
Acta de liquidación  

 



VIGENCIA : 2023

Página: 1

Programa:       SPgCrudo

Usuario            

GERMANBECERRA

Fecha: 18/12/2023

Hora: 03:21:16p. 

m.

RELACION DE DOCUMENTOS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

DESDE : 7768  HASTA : 7768 

FECHA TERCERO NOMBRE TERCERO DESCRIPCION VALOROP NOMBRE OPERACION NUMERO

FONDO CUENTA6SUCURSAL : 

CERTIFICADO DE RESERVA 

VIGENCIA ACTUAL

16/05/2023 7768 3501  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ  19,395,400.00PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL 

CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE 

CLASE ASIGNADAS

Documentos Relacionados

 2418 SUB.DEPORTES  25391 06/07/2023  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ CPS 2442 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO 

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES

-3,319,933.00

 2418 SUB.DEPORTES  30228 02/08/2023  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ CPS 2442 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO 

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR 

LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

-2,621,000.00

 2418 SUB.DEPORTES  34870 05/09/2023  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ CPS 2442 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO 

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR 

LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

-2,621,000.00

 2418 SUB.DEPORTES  38606 02/10/2023  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ CPS 2442 DE 2023 APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR -2,621,000.00

 2418 SUB.DEPORTES  43828 03/11/2023  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ CPS 2442 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO 

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR 

LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

-1,747,333.00

 2418 SUB.DEPORTES  48561 01/12/2023  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ CPS 2442 DE 2023 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO 

FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR 

LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS

-2,621,000.00

 2418 SUB.DEPORTES  54308 18/12/2023  17594590 RAFAEL HUMBERTO RAMIREZ PEREZ PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL 

CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE 

CLASE ASIGNADAS

-698,933.00

 0.00 16,250,199.00 =+ - 19,395,400.00SALDO :  3,145,201.00

*** FIN REPORTE ***

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda. DD/MM/YYYYFormato de fecha:


