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Nota: este formato no se imprime, debe ser remitido desde el correo electrónico del Secretario Técnico del CIP y/o 
Responsable del PAA al enlace designado para su Dependencia, en formato PDF no editable, con el fin de contribuir 
con la política de cero papel y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 los 
mensajes de datos son admisibles como medios de prueba; no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y 
probatoria a los mismos. Así mismo, debe anexarse el formato FO-GINF-012 Asistencia a Reuniones, Eventos y 
Capacitaciones firmado por el Ordenador del Gasto y el Responsable del Plan Anual de Adquisiciones. 

ACTA N° 63 DE 2023 
COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN -EXTRAORDINARIA 

 
INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS 

Fecha: 22/12/2023 
Duración: de 1:00 pm a 2:00 pm 
Lugar: Salón de Reuniones 

 
INTEGRANTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Isabel Cristina Cadavid Álvarez Secretaria de Despacho 

Javier Augusto Ruiz Muñoz Subsecretario de Grupos Poblacionales 

Luisa Fernanda Álzate Sánchez Subsecretaria Técnica 

Alexandra Virviescas Castro Subsecretaria de DDHH  
 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Santiago López Roldán Contratista apoyo jurídico – Unidad Administrativa 

 
SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Jefferson Orejuela Balanta Asesor de Despacho 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones: 

 
1.1 Necesidades a incluir: N/A 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Modalidad Causal Valor Necesidad Justificación 

      

 
1.2 Necesidades a ajustar: N/A  
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Nro.  
Necesidad 

Objeto 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Justificación 
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1.3 Necesidades a excluir: N/A 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Justificación 

   

 
Como Ordenador(a) de Gasto, certifico que previo a la solicitud de eliminación de esta(s) necesidad(es) del 
Plan Anual de Adquisiciones, se validó tanto en SAP como en SECOP II, que ésta(s) no tuviese(n) asociado 
un proceso contractual en curso o en ejecución y que efectivamente se puede(n) eliminar de ambas 
plataformas, por tanto me hago responsable de dicha eliminación. Así mismo, nos comprometemos a eliminar 
el Estudio Previo, el Plan de Supervisión e Interventoría y demás etapas que hayan sido creadas en el 
Sistema de Seguimiento a la Contratación- SAP para estas necesidades. 
 
Nota: Las modificaciones requeridas al Plan Anual de Adquisiciones ya se encuentran registradas por la 
dependencia en el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP, en el cual se puede conocer con mayor 
detalle los datos de las necesidades a incluir, ajustar y/o excluir. 
 
2. Verificación presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual. 

 

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran 
contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: SI ___ NO ___ 
 
2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizó y se plantea su duración para cubrir la 
totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: SI ___ NO ___  

 

¿Por qué?:  

En caso de no cubrir la totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia por falta de recursos, 
manifestar si cuenta con alguna fuente de recursos (PP y PL, excedentes, transferencias, etc.) para financiar 
la necesidad más adelante durante la vigencia, y si es así, diligenciar Anexo 1 del Acta CIP y hacer firmar 
dicho anexo por el Secretario(a) de Hacienda. 
 
2.3 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están desfinanciando otros 

proyectos de la dependencia: SI ____ NO ____  
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Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar: N/A 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Proyecto que se desfinancia 
Valor en que queda 

desfinanciado 
Motivo por el cual se 

desfinancia 

     

 
2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo: 

Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. SI ____ NO ____ 
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SI ___ NO ____ 
 
Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique 
en cuál y ¿Por qué se requiere adelantar con recursos de inversión? 
  
2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o 

Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revisión, previo a la 

presentación ante el  Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual.  SI ____ NO ____ 

De ser afirmativa la respuesta anterior, anexar el estudio de mercado. 
Nota: Con la aprobación del acta de Comité Interno de Planeación, se entiende que el Ordenador(a) del 
Gasto certifica los aspectos señalados en el numeral 2. 
 
3. Designación de los miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC). 

 
3.1 Designación CEEC a incluir: N/A 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
3.2 Designación CEEC a ajustar: N/A 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
4. Designación de supervisores y clasificación de la supervisión 

4.1 Supervisores y clasificación de la supervisión a incluir: N/A 
Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Clasificación 
Supervisión 

Supervisor (es) 
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4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar: N/A 
 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Clasificación 
Supervisión 

Supervisor (es) 

    

 
5. Solicitudes de modificaciones de los contratos: SEIS (06) modificaciones contractuales 

 

5.01. Contrato Nro. 4600097213 DE 2023 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición                           N/A 

Ampliación Nro. 1 

Ampliar el plazo de ejecución en 
veinticinco (25) días calendario, 
contados a partir del primero (01) de 
enero hasta el veinticinco (25) de 
enero de dos mil veinticuatro (2024), 
ambas fechas inclusive. 

Cesión N/A 

Liquidación N/A 

Reanudación  N/A 

Sanción N/A 

Suspensión  N/A 

Terminación anticipada N/A 

OtroSí Nro. 2 

• Modificación del Anexo 
Especificaciones 
Técnicas:  

 
✓ Modificar el numeral 9.1 

componente: asistencia 
técnica a la ruta, 
puntualmente en 
descripción de las 
actividades específicas, 
toda vez que por error de 
digitación involuntario se 
hizo referencia a cuatro (4) 
estrategias y en la realidad 
son tres (3) estrategias. 

✓ Reducción del Talento 
Humano en la generalidad 
del proyecto para el tiempo 
de la ampliación. 
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TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

✓ Los profesionales 
ingresarán de manera 
escalonada durante el 
tiempo de la ampliación 01. 

✓ Para el periodo a ampliar no 
se incluye ninguna 
actividad, insumo o servicios 
relacionado con el 
componente de Movilización 
social y gestión territorial.  

✓ Se realiza disminución en el 
rubro de bienes y servicios 
para la ampliación 01 

 
Redistribución de recursos: Por la 
suma de Veintidós millones 
novecientos siete mil trescientos 
sesenta y ocho pesos M/L. 
$22.907.368 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600097213 DE 2023 

Prestación de servicios para la 
atención psicosocial de los 
niños, niñas y adolescentes y 
sus familias, víctimas de 
violencias sexuales desde un 
enfoque integral y bajo el 
modelo de jugar para sanar. 

De acuerdo con las necesidades de la población 
objeto, con la presente ampliación se proyecta 
dar continuidad en la prestación del servicio a 
los componentes de Asistencia técnica a la ruta, 
Atención psicosocial y Procesos transversales, 
gestión y logística,  en virtud de la obligación 
legal  establecida en la Ley 1098 de 2006, Ley 
2126 de 2021, Acuerdo 143 de 2019 y demás 
normas concordantes, la administración del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín debe garantizar la 
atención en la prestación de los servicios de 
protección y en las acciones de promoción de 
derechos y prevención de vulneraciones, en 
favor de las niñas, niños, adolescentes que se 
materializan mediante las estrategias 
desarrolladas en el proyecto, las cuales 
consisten en iniciar o dar continuidad a la ruta 
de restablecimiento de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes con derechos 
inobservados, amenazados o vulnerados y sus  
familias. 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

Por lo tanto, es imperioso garantizar sin 
solución de continuidad los servicios y 
productos contratados con el negocio jurídico 
4600097213,  a través de una ampliación por un 
término que permita la cobertura, hasta tanto se 
surtan los procesos administrativos internos de 
articulación con la nueva administración la cual 
inicia su periodo el 1 de enero de 2024, y de 
igual manera se logre la estructuración de un 
nuevo proceso contractual con recursos de 
vigencia 2024, esto con el fin de garantizar la 
continuidad sin interrupción de las atenciones a 
favor de los NNA, ya que no es posible asegurar 
el inicio de un contrato nuevo a partir del 1 de 
enero de 2024 con la apropiación oportuna de 
recursos de dicha vigencia, puesto que por la 
normal gestión contractual,  los tiempos 
estimados para la misma dejarían sin cobertura 
la necesidad descrita, aumentado la 
materialización de riesgos antijurídicos para la 
entidad y la población objeto de protección 
como  la no atención de niñas, niñas y 
adolescentes que son responsabilidad y están 
en protección del Distrito ocasionaría, con 
fundamento en el principio del interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes. 
 
En este mismo sentido también se pretende dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley 80 que establece: “Artículo 3º.- De los 
Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines”. 
 
De conformidad con la justificación anexa, la 
supervisión del Contrato 4600097213 de 2023, 
solicita al CIP aprobar la siguiente modificación 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales para el Distrito: 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

Modificación 02 consistente en: 
 
1. AMPLIACIÓN NO 01: Realizar ampliación 

con un plazo de veinticinco (25) días 
calendario, contados a partir del primero 
(01) de enero hasta el veinticinco (25) de 
enero de dos mil veinticuatro (2024), ambas 
fechas inclusive ambas fechas inclusive. 
 

2. OTROSÍ 02: MODIFICACIÓN DEL ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 
- Modificar el numeral 9.1 componente: 

asistencia técnica a la ruta, 
puntualmente en descripción de las 
actividades específicas, toda vez que 
por error de digitación involuntario se 
hizo referencia a cuatro (4) estrategias 
y en la realidad son tres (3) estrategias. 

- Reducción del Talento Humano en la 
generalidad del proyecto para el tiempo 
de la ampliación. 

- Los profesionales ingresarán de 
manera escalonada durante el tiempo 
de la ampliación 01. 

- Para el periodo a ampliar no se incluye 
ninguna actividad, insumo o servicios 
relacionado con el componente de 
Movilización social y gestión territorial.  

- Se realiza disminución en el rubro de 
bienes y servicios para la ampliación 
01. 

 
3. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: Por la 
suma de Veintidós millones novecientos siete 
mil trescientos sesenta y ocho pesos M/L. 
$22.907.368 
 
El Comité Interno de Planeación considera que 
la solicitud presentada es pertinente frente al 
objeto y el alcance del contrato y autoriza la 
modificación Nro. 2, de conformidad con la 
justificación que hace parte integral de este 
documento.  
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

El contratista aceptó expresamente las 
condiciones de la presente Modificación.  

La modificación solicitada, será realizada por la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos de conformidad con su 
competencia. 

   

 
5.02. Contrato Nro. 4600097301 DE 2023 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición Nro. 1 

Adicionar la suma de Trescientos 
treinta y nueve millones tres mil 
doscientos veintinueve pesos M/L. 
$339.003.229. Esta adición 
corresponde al 2.5% (SMMLV); no 
supera el 50% del presupuesto 
inicial expresado en SMMLV. 

Ampliación Nro. 1 

Ampliar el plazo de ejecución en 
treinta y un (31) días calendario 
contados a partir del primero (01) de 
enero del dos mil veinticuatro (2024) 
y hasta el treinta y uno (31) de enero 
del dos mil veinticuatro (2024), 
ambas fechas inclusive. 

Cesión N/A 

Liquidación N/A 

Reanudación  N/A 

Sanción N/A 

Suspensión  N/A 

Terminación anticipada N/A 

OtroSí Nro. 1 

Modificación a las 
especificaciones técnicas: Con 
relación a algunas actividades y el 
requisito mínimo de ejecución 
(recurso humano destinado por el 
contratista) de cada uno de los 
componentes, subcomponentes y 
los rubros reservados para 
transporte y alimentación. 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600097301 de 2023 

Contrato interadministrativo 
para el acompañamiento 
psicosocial y 
restablecimiento de derechos 
de los NNA y seguimiento a la 
implementación de la Política 
Pública. 

En virtud de la obligación legal  establecida en 
la Ley 1098 de 2006, Ley 2126 de 2021, 
Acuerdo 143 de 2019 y demás normas 
concordantes, la administración del Distrito 
Especial de Medellín debe garantizar la 
atención permanente en la prestación de los 
servicios de protección y en las acciones de 
promoción de derechos prevención de 
vulneraciones, en favor de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias, que se materializan 
mediante las estrategias desarrolladas en el 
proyecto, a través de la continuidad a los 
componentes de: 1. Atención para el 
restablecimiento de derechos y la promoción 
del desarrollo integral de las Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA), 2. Articulación e 
incidencia en la política pública y del plan 
intersectorial contra la ESCNNA, 3. 
Fortalecimiento Institucional y Gestión de la 
información y el conocimiento y,  4. 
Transversalización, gestión y logística, 
enmarcados en las siguientes acciones:  
 

• Procesos de atención en territorio 

• Atención transitoria y especializada 

• Acompañamiento y seguimiento 
familiar 

• Acompañamiento psicosocial 

• Prevención selectiva y atención de la 
Explotación sexual Comercial Infantil y 
Adolescentes- ESCNNA 

• Gestión y difusión de la política pública 
y el plan intersectorial contra la 
ESCNNA 

• Consejos de participación infantil 

• Fortalecimiento institucional 

• Gestión apoyos logísticos, 
administrativos y financieros 
 

De esta manera, también se pretende dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley 80 de 1993 que establece: “Artículo 3º.- 
De los Fines de la Contratación Estatal. Los 
servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y 
la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines (…)”. 
 
Con esta modificación el contratista continuará 
prestando sus servicios, para brindar la 
atención requerida por las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias, tanto en procesos 
de protección, como de promoción y 
prevención, en conformidad con lo expuesto en 
la ley 1098 de 2006 y la ley 2126 de 2021.  
 
Por lo tanto, es imperioso garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio que se 
deriva del objeto del presente contrato, en virtud 
de la obligación legal que tiene el Distrito 
Especial de Medellín de garantizar la 
continuidad permanente en los servicios 
ofertados del proyecto 200181 –Prevención, 
promoción y atención de niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulneración de 
derechos- el cual actualmente no cuenta con 
autorización de vigencias futuras, por lo que es 
necesario adelantar una ampliación por un 
término que permita la prestación de los 
servicios contratados hasta tanto se surtan los 
procesos administrativos internos de 
articulación con la nueva administración la cual 
inicia su periodo el 1 de enero de 2024, y de 
igual manera se logre la estructuración de un 
nuevo proceso contractual con recursos de 
vigencia 2024, esto con el fin de asegurar la 
continuidad sin interrupción de los servicios a 
favor de los NNA, ya que no es posible asegurar 
el inicio de un contrato nuevo a partir de enero 
de 2024 con la apropiación oportuna de 
recursos de dicha vigencia, puesto que por la 
normal gestión contractual,  los tiempos 
estimados para la misma dejarían sin cobertura 
la necesidad permanente en los servicios 
ofertados para  dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Código de la Infancia y la adolescencia 
con relación a la garantía continua de la 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

atención bajo el criterio de aplicación de norma 
de orden público,1 de tal forma que las 
disposiciones jurídicas en materia de infancia y 
adolescencia no son transigibles y son de 
obligatoria aplicación por parte de las entidades 
territoriales. 
 
 
De conformidad con la justificación anexa, la 
supervisión del Contrato 4600097301 de 2023, 
solicita al CIP aprobar la siguiente modificación 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales para el Distrito: 
 
MODIFICACIÓN 01 CONSISTENTE EN: 
 
1. ADICIÓN NO 01: Trescientos treinta y 

nueve millones tres mil doscientos 
veintinueve pesos M/L. $339.003.229. Esta 
adición corresponde al 2.5% (SMMLV); no 
supera el 50% del presupuesto inicial 
expresado en SMMLV. 

 
2. AMPLIACIÓN NO 01:  Ampliar el plazo de 

ejecución en treinta y un (31) días 
calendario contados a partir del primero 
(01) de enero del dos mil veinticuatro (2024) 
y hasta el treinta y uno (31) de enero del dos 
mil veinticuatro (2024), ambas fechas 
inclusive. 

 
3. OTROSÍ 01: Modificación a las 

especificaciones técnicas con relación a 
algunas actividades y el requisito mínimo de 
ejecución (recurso humano destinado por el 
contratista) de cada uno de los 
componentes, subcomponentes y los 
rubros reservados para transporte y 
alimentación. 

 
El Comité Interno de Planeación considera que 
la solicitud presentada es pertinente frente al 
objeto y el alcance del contrato y autoriza la 
modificación Nro. 1, de conformidad con la 

                                            
11 Artículo 5 Ley 1098 de 2006. 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

justificación que hace parte integral de este 
documento.  
 
El contratista aceptó expresamente las 
condiciones de la presente Modificación.  

La modificación solicitada, será realizada por la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos de conformidad con su 
competencia. 

 
5.03. Contrato Nro. 4600097250 DE 2023 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición Nro. 1 

Adicionar el valor del contrato en 
Ciento sesenta y nueve millones 
quinientos treinta y un mil 
ochocientos setenta y nueve pesos 
M/L. $169.531.879 

Ampliación Nro. 1 

Ampliar el plazo de ejecución en 
treinta y un días (31) calendario 
contados a partir del primero (01) de 
enero del dos mil veinticuatro (2024) 
y hasta el treinta y uno (31) de enero 
del dos mil veinticuatro (2024), 
ambas fechas inclusive. 

Cesión N/A 

Liquidación N/A 

Reanudación  N/A 

Sanción N/A 

Suspensión  N/A 

Terminación anticipada N/A 

OtroSí Nro. 1 
Modificación Especificaciones 
Técnicas- Numeral 11.2.6 Producto: 
Adquisición de bienes 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600097250  de 2023 

Prestación de servicios para 
la atención psicosocial y 
restablecimiento de derechos 
a niñas, niños y adolescentes 
entre 10 y 17 años de edad, a 

Se requiere realizar esta modificación 
contractual (adición No.1, ampliación No. 1 y 
Otrosí No.1) para garantizar la continuidad de la 
prestación del servicio que se deriva del objeto 
del presente contrato con la prestación de 
servicios para la atención psicosocial y 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

través de los hogares de 
paso. 

restablecimiento de derechos a niñas, niños y 
adolescentes entre 10 y 17 años de edad, a 
través de los hogares de paso, en virtud de la 
obligación legal que tiene la Administración 
Distrital de garantizar la atención transitoria de 
manera permanente, y sin interrupción de los 
servicios ofertados, por cuanto la población 
atendida se encuentra en el marco del proceso 
de restablecimiento de derechos y la atención 
se brinda de acuerdo a un proceso de atención 
institucional que implica la continua garantía de 
sus derechos, en tanto persistan las 
condiciones de vulneración en el medio familiar 
que motivaron el ingreso.  
 
Por lo tanto, es imperioso garantizar sin 
solución de continuidad los servicios y 
productos contratados con el negocio jurídico 
4600097250,  a través de una ampliación por un 
término que permita la cobertura, hasta tanto se 
surtan los procesos administrativos internos de 
articulación con la nueva administración la cual 
inicia su periodo el 1 de enero de 2024, y de 
igual manera se logre la estructuración de un 
nuevo proceso contractual con recursos de 
vigencia 2024, esto con el fin de garantizar la 
continuidad sin interrupción de las atenciones a 
favor de los NNA, ya que no es posible asegurar 
el inicio de un contrato nuevo a partir del 1 de 
enero de 2024 con la apropiación oportuna de 
recursos de dicha vigencia, puesto que por la 
normal gestión contractual,  los tiempos 
estimados para la misma dejarían sin cobertura 
la necesidad descrita, aumentado la 
materialización de riesgos antijurídicos para la 
entidad y la población objeto de protección 
como  la no atención de niñas, niñas y 
adolescentes que son responsabilidad y están 
en protección del Distrito ocasionaría 
 
En este mismo sentido también se pretende dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley 80 que establece: “Artículo 3º.- De los 
Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines”. 
 
De conformidad con la justificación anexa, la 
supervisión del Contrato 4600097250 de 2023, 
solicita al CIP aprobar la siguiente modificación 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales para el Distrito: 
 
MODIFICACIÓN 01 CONSISTENTE EN: 
 
1.ADICIÓN NO 01: Adicionar el valor del 
contrato en Ciento sesenta y nueve millones 
quinientos treinta y un mil ochocientos setenta y 
nueve pesos M/L. $169.531.879 
 
2.AMPLIACIÓN NO 01:  Ampliar el plazo de 
ejecución en treinta y un días (31) calendario 
contados a partir del primero (01) de enero del 
dos mil veinticuatro (2024) y hasta el treinta y 
uno (31) de enero del dos mil veinticuatro 
(2024), ambas fechas inclusive. 
 
3.OTROSÍ 01: Modificación Especificaciones 
Técnicas- Numeral 11.2.6 Producto: 
Adquisición de bienes. 
 

Si bien durante la estructuración del proceso 
contractual se definió la necesidad de contar 
con un DVD para proyectar material 
educativo y recreativo a los NNA., en el 
desarrollo del objeto contractual, el operador 
reportó dificultad en la consecución de este 
equipo electrónico debido a que este tipo de 
tecnología ya está siendo reemplazado por 
nuevas tecnologías, aunado al hecho de que 
su posible adquisición se limitaba a compras 
no soportadas por factura legal, lo que 
complejizaba su adquisición de cara a las 
condiciones del contrato. 
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En ese sentido, las actividades ligadas al 
mencionado elemento fueron cumplidas 
satisfactoriamente con el uso de otros 
recursos tecnológicos (TV Smart y 
computador), mismo que el contratista ha 
venido utilizando para la proyección de 
material educativo durante la ejecución del 
contrato, situación que permite definir que 
para el mes de ampliación, ya no se requiera 
el DVD contemplado en el  numeral 11.2.6 
Producto: Adquisición de bienes, por lo que a 
efectos de la presente modificación se  
elimina de las necesidades técnicas del 
contrato. 
 
El Comité Interno de Planeación considera que 
la solicitud presentada es pertinente frente al 
objeto y el alcance del contrato y autoriza la 
modificación Nro. 1, de conformidad con la 
justificación que hace parte integral de este 
documento.  
 
El contratista aceptó expresamente las 
condiciones de la presente Modificación.  

La modificación solicitada, será realizada por la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos de conformidad con su 
competencia. 

 
5.04. Contrato Nro. 4600097837 DE 2023 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición                         N/A 

Ampliación Nro. 1 

Ampliar el plazo de ejecución en 
veintiún (21) días calendario 
contados a partir del primero (01) de 
enero de 2024 y hasta el veintiuno 
(21) de enero de 2024, ambas 
fechas inclusive. 

Cesión N/A 

Liquidación N/A 

Reanudación  N/A 
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TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Sanción N/A 

Suspensión  N/A 

Terminación anticipada N/A 

OtroSí Nro. 1 

Redistribución de recursos: Por la 
suma de cincuenta y siete millones 
setecientos veintidós mil trescientos 
diez y siete pesos M/L. 
($57.722.317) 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600097837 de 2023 

Brindar Servicio De Albergue 
Temporal A Las Personas 
Afectadas Por Una 
Emergencia Social, Natural O 
Antrópica En El Distrito De 
Medellín. 

De conformidad con el artículo 178 del Decreto 
883 de 2015, la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos tiene la 
responsabilidad de dirigir la formulación, 
coordinación e implementación de políticas, 
planes, programas y proyectos sociales, 
mediante el desarrollo de estrategias de 
prevención, mitigación y superación, de manera 
articulada y corresponsable, tendientes a la 
promoción, protección, restitución y garantía de 
los derechos humanos de los diferentes grupos 
poblacionales y la familia, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida, por lo tanto, 
en cumplimiento de su objetivo misional 
 
En cumplimiento de estas funciones a través de 
la Secretaría de Suministros y Servicios, como 
delegado contractual, se suscribió con la 
Corporación Vive el Contrato No.4600097873 
de 2023, cuyo objeto es “brindar servicio de 
albergue temporal a las personas afectadas por 
una emergencia social, natural o antrópica en el 
distrito de Medellín”, el cual se ha venido 
ejecutando de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, los estudios previos y el anexo 
contractual, brindando atención y albergue a las 
personas en situación de emergencia de la 
ciudad. 
 
Con este Contrato se brinda asistencia básica 
diurna y nocturna a las personas y familias 
derivadas por el equipo de emergencias, ya sea 
de la comisión social o de la línea 123 social, 
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brindándoles alojamiento temporal en un 
espacio adecuado, en tanto el equipo social 
asignado realiza las gestiones para un egreso 
que cumpla con las condiciones y garantías de 
cada persona o familia, por lo tanto, los 
servicios prestados a través de este contrato 
son indispensables para proteger a las 
personas que se encuentran en una 
emergencia social, natural o antrópica y debe 
prestarse de forma permanente, ya que 
interrumpirlo representaría un alto costo social 
para la población en situación de vulnerabilidad. 
 
Siguen siendo una constante en la ciudad las 
situaciones de emergencias, el incremento de 
lluvias y el aumento de temperatura, con 
ocasión al fenómeno del niño 2023-2024, 
fenómeno climático que ha generado la 
inestabilidad del terreno y la afectación 
estructural de varias viviendas impactando 
negativamente la vida de las personas, eso, 
unido a la falta de prevención, la deforestación 
y habitar zonas con terrenos inestables detonan 
un escenario perfecto para el desastre en el 
territorio del Distrito Especial de Medellín. Lo 
que ha puesto en riesgo a las familias que 
residen en estas condiciones, motivo por el cual 
han tenido que ser evacuadas y trasladadas al 
albergue temporal, donde pueden vivir en 
condiciones dignas y de salubridad, como 
quiera que se le suministra a los usuarios entre 
otros, elementos de higiene personal, se brinda 
acompañamiento en salud, se programan 
adicionalmente actividades lúdicas y 
recreativas y se gestiona el acceso a la oferta 
de servicios de la Administración Distrital 
Especial para la población afectada que se 
atiende en el albergue.  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD), mediante Circular 045 
del 28 de septiembre de 2023, emitió los 
lineamientos para la preparación y alistamiento 
ante la segunda Temporada de lluvias 
(Segundo semestre de 2023), “Así mismo, es 
importante señalar la presencia de condiciones 
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asociadas al Fenómeno El Niño 2023-2024, el 
cual suele inducir volúmenes deficitarios de 
precipitación y aumentos de temperaturas 
especialmente en regiones Andina, Caribe y 
Pacífica.  Lo anterior, implica reconocer que el 
fenómeno NO desaparece las temporadas de 
lluvia, razón por la cual, el país debe prepararse 
frente a un incremento en la propensión a 
fenómenos de origen hidrometeorológico 
asociados a tiempo lluvioso”.  
 
El ingreso de la población objeto del presente 
contrato hace a través de la línea 123 social y 
por remisión de profesionales de la comisión 
social de la Secretaría de Inclusión, una vez se 
evalúa la pertinencia de dicha ayuda. Albergue 
temporal que tiene grandes ventajas, como: 
 
• Permite satisfacer el mínimo vital de 
subsistencia de la población vulnerable del 
Distrito de Medellín.  
• Protege el derecho fundamental de la 
vida y los demás derechos conexos.  
• Garantiza el alcance de los mínimos del 
desarrollo humano mediante un adecuado 
manejo social del riesgo dignificando las 
condiciones de vida de manera eficiente. 
•  Minimiza el impacto de las condiciones 
de calle.  
• Brinda calidad y oportunidad en los 
servicios prestados por la administración. 
 
Es así como la continuidad del Contrato por 
medio del cual se brinda albergue temporal, 
suple de manera inmediata y oportuna la 
habitabilidad de aquellas personas y familias 
afectadas por emergencias sociales, naturales 
y/o antrópicas, que de no atenderse 
empeorarán la situación de vulnerabilidad de 
los afectados y su entorno y por lo tanto se 
podrían ver afectados sus derechos mínimos 
vitales. Entre tanto el portafolio de servicios que 
se presta a través del operador permite la 
atención psicosocial de las emergencias que se 
presentan por la fuerza de la naturaleza (como 
son las inundaciones, avenidas torrenciales, 
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deslizamientos, terremotos, entre otros) y las 
antrópicas (aquellas ocasionadas por 
complicaciones de actividades realizadas por el 
hombre como incendios, actos terroristas, 
colapso de viviendas por fallas constructivas, 
entre otros). La no continuidad del servicio 
generaría para el Distrito un riesgo 
representado en un alto volumen de 
reclamaciones judiciales en sede de tutela, 
mecanismo idóneo por medio del cual la 
ciudadanía procura el restablecimiento de sus 
derechos fundamentales. 
 
El plazo inicial del Contrato N°4600097837 es 
de 248 días calendario que terminan el 31 de 
diciembre de 2023, sin embargo, las acciones 
que se realizan en el proyecto son diurnas y 
nocturnas, durante las 24 horas, los 365 días 
del año, y además se atienden las personas 
afectadas por emergencias sociales, naturales 
y antrópicas del Distrito de Medellín en la 
modalidad de albergue temporal, por lo tanto es 
imperioso garantizar la atención y  el servicio 
contratado de manera ininterrumpida, pues de 
lo contrario se corre el riesgo de aumentar las 
condiciones de vulnerabilidad de las familias y 
personas que se busca beneficiar con el objeto 
de este contrato, no siendo posible en 
consecuencia atenuar su situación, sino todo lo 
contrario, afectando aún más sus derechos 
humanos fundamentales vulnerados, toda vez 
que no existe otro mecanismo de mitigación 
suficiente que asegure la protección de los 
derechos de la población objetivo. Se pretende 
entonces, de una manera social e incluyente, 
minimizar el riesgo y disminuir la vulnerabilidad, 
mejorando las condiciones de vida de la 
población, incrementando factores protectores 
y hábitos de vida saludables que permitan una 
vida digna. 
 
Para atender las necesidades arriba descritas y 
sus diferentes situaciones, el servicio de 
albergue temporal debe estar disponible, de tal 
manera que no puede interrumpirse o dejar de 
prestarse el servicio, toda vez que interrumpirlo 
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representaría un alto costo social para la 
población en situación de vulnerabilidad y/o 
emergencia social, ya que las emergencias 
sociales, naturales o antrópicas, pueden ocurrir 
en cualquier momento y si no se tiene este 
servicio, se estaría incumpliendo la garantía de 
los derechos fundamentales. 
  
De conformidad con la justificación anexa, la 
supervisión del Contrato 4600097837 de 2023, 
solicita al CIP aprobar la siguiente modificación 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales para el Distrito: 
 
MODIFICACIÓN No. 1: Que comprende: 
 
1. AMPLIACIÓN Nro. 1: Ampliar el plazo de 

ejecución en veintiún (21) días calendario 
contados a partir del primero (01) de enero 
de 2024 y hasta el veintiuno (21) de enero 
de 2024, ambas fechas inclusive. 
  

2. OTROSI Nro. 1 : Redistribución de 
recursos: Por la suma de cincuenta y siete 
millones setecientos veintidós mil 
trescientos diez y siete pesos M/L. 
($57.722.317). 

 
El Comité Interno de Planeación considera que 
la solicitud presentada es pertinente frente al 
objeto y el alcance del contrato y autoriza la 
modificación Nro. 1, de conformidad con la 
justificación que hace parte integral de este 
documento.  
 
El contratista aceptó expresamente las 
condiciones de la presente Modificación.  

La modificación solicitada, será realizada por la 
Secretaría de Suministros y Servicios de 
conformidad con su competencia. 

 
5.05. Contrato Nro. 4600099598 DE 2023 
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TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición  

Adicionar la suma de trescientos 
ochenta y seis millones trescientos 
cincuenta y dos mil cien pesos 
$386.352.100, la cual equivale al 
18,07% respecto al valor inicial del 
contrato. 

Ampliación Nro. 1 

Ampliar el plazo de ejecución del 
contrato en 15 días calendario, 
desde el 1/01/2024 hasta el 
15/01/2024, ambas fechas inclusive 

Cesión N/A 

Liquidación N/A 

Reanudación  N/A 

Sanción N/A 

Suspensión  N/A 

Terminación anticipada N/A 

OtroSí Nro. 1                           N/A 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600099598 de 2023 

Prestación de Servicios para 
adelantar proceso de 
resocialización a la población 
en situación de calle de 
Medellín y seguimiento al 
egresado. 

De conformidad con el artículo 178 del Decreto 
883 de 2015, la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos tiene la 
responsabilidad de dirigir la formulación, 
coordinación e implementación de políticas, 
planes, programas y proyectos sociales, 
mediante el desarrollo de estrategias de 
prevención, mitigación y superación, de manera 
articulada y corresponsable, tendientes a la 
promoción, protección, restitución y garantía de 
los derechos humanos de los diferentes grupos 
poblacionales y la familia, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

 
En cumplimiento de estas funciones se 
suscribió con la Corporación Obra Social 
Nuevos Ideales el contrato No. 4600099598 de 
2023, cuyo objeto es la “Prestación de Servicios 
para adelantar proceso de resocialización a la 
población en situación de calle de Medellín y 
seguimiento al egresado” el cual se ha venido 
ejecutando de acuerdo a las especificaciones 
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técnicas, propuesta técnica los estudios previos 
y el contrato. 

 
Si bien el objeto contractual se viene ejecutando 
a satisfacción por parte del contratista, el total 
de beneficiarios para los diferentes 
componentes del contrato ha sido menor al 
inicialmente presupuestado, ya que esto 
depende de: la voluntad de asistencia y 
permanencia por parte de los ciudadanos, las 
remisiones recibidas desde los componentes de 
otros contratos. 

 
Es importante señalar que, la población que se 
atiende por medio de este contrato es altamente 
vulnerable, ya que son habitantes de y en calle 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín en proceso de 
resocialización en medio semiabierto, en medio 
internado granja y  en seguimiento tras haber 
logrado su proceso de resocialización de 
manera exitosa, por lo que es importante 
garantizarles la continuidad de este servicio, en 
procura de su protección y mitigación del riesgo 
social al que se ven expuestos, respondiendo 
también de esta forma al Proceso Gestión 
Social del Riesgo –GESR- de la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. 

 
Por lo tanto, es manifiesta la necesidad de dar 
continuidad al contrato para que las personas 
activas puedan terminar satisfactoriamente su 
proceso de resocialización y se puedan recibir 
personas nuevas interesadas en participar en 
él. De igual manera, es importante garantizar la 
continuidad del contrato para brindar el proceso 
de seguimiento a la población que ya ha logrado 
su resocialización y evitar así su recaída a la 
situación de calle. 

 
Es imperioso garantizar sin solución de 
continuidad los servicios y productos 
contratados con el negocio jurídico 4600099598 
de 2023,  a través de una ampliación por un 
término que permita la cobertura, hasta tanto se 
surtan los procesos administrativos internos de 
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articulación con la nueva administración la cual 
inicia su periodo el 1 de enero de 2024, y de 
igual manera se logre la estructuración de un 
nuevo proceso contractual con recursos de 
vigencia 2024, esto con el fin de garantizar la 
continuidad sin interrupción de las atenciones a 
favor de la población beneficiaria, ya que no es 
posible asegurar el inicio de un contrato nuevo 
a partir del 1 de enero de 2024 con la 
apropiación oportuna de recursos de dicha 
vigencia ya que no se cuenta actualmente con 
la autorización para vigencias futuras en el 
proyecto correspondiente, además de que en la 
normal gestión contractual,  los tiempos 
estimados para la misma dejarían sin cobertura 
la necesidad descrita, aumentado la 
materialización de riesgos antijurídicos para la 
entidad y la población objeto de protección. 

 
En este mismo sentido también se pretende dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley 80 que establece: “Artículo 3º.- De los 
Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines” 

 
De conformidad con la justificación anexa, la 
supervisión del Contrato 4600099598 de 2023, 
solicita al CIP aprobar la siguiente modificación 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales para el Distrito: 
 
MODIFICACIÓN No. 1: Que comprende: 
 
1. ADICIÓN Nro. 1: Adicionar la suma de 

trescientos ochenta y seis millones 
trescientos cincuenta y dos mil cien pesos 
$386.352.100, la cual equivale al 18,07% 
respecto al valor inicial del contrato. 
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2. AMPLIACIÓN Nro. 1 : Ampliar el plazo de 
ejecución del contrato en 15 días calendario, 
desde el 1/01/2024 hasta el 15/01/2024, 
ambas fechas inclusive. 
 

El Comité Interno de Planeación considera que 
la solicitud presentada es pertinente frente al 
objeto y el alcance del contrato y autoriza la 
modificación Nro. 1, de conformidad con la 
justificación que hace parte integral de este 
documento.  
 
El contratista aceptó expresamente las 
condiciones de la presente Modificación.  

La modificación solicitada, será realizada por la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos de conformidad con su 
competencia. 

 
5.06. Contrato Nro. 4600097374  DE 2023 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición                           N/A 

Ampliación Nro. 2 

Ampliar el plazo de ejecución en 
treinta y tres (33) días calendario. 
Entre el treinta (30) de diciembre de 
dos mil veintitrés (2023), y el treinta 
y uno (31) de enero de dos mil 
veinticuatro (2024), ambas fechas 
inclusive. 

Cesión N/A 

Liquidación N/A 

Reanudación  N/A 

Sanción N/A 

Suspensión  N/A 

Terminación anticipada N/A 
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TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

OtroSí Nro. 2 

• Modificación del Anexo 
Especificaciones 
Técnicas:  

 
a. COMPONENTE CONVENIO 
PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
● Subcomponente Familias en 
Acción y Jóvenes en Acción. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1,3,18,20,22,23,24 y 25. 
 
b. COMPONENTE 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. 
 
● Subcomponente Gestión 
territorial para la superación de la 
pobreza monetaria y 
multidimensional. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 2 y 3. 
Se modifica la forma de ejecutar de 
la actividad 2. 
 
c. COMPONENTE CENTROS 
INTEGRALES DE FAMILIA-CIF.  
 
● Subcomponente de 
acercamiento de oportunidades. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1 y 3. 
 
● Subcomponente de 
acompañamiento psicosocial  
Se modifica la meta de las 
actividades: 2 y 3  
 
d. COMPONENTE GESTIÓN 
DE OPORTUNIDADES.  
  
● Subcomponente Gestión 
Multisectorial de Alianzas 
Se modifica la meta de las 
actividades: 2 y 3  
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TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

 
e. COMPONENTE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA.  
  
● Subcomponente  
 
Acompañamiento Estratégico 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1, 5 y 9. 
Se modifica la forma de ejecutar de 
la actividad 1 
 
● Subcomponente 
Seguimiento Monitoreo y 
Evaluación.  
Se modifica la meta de las 
actividades: 4. 
 
● Subcomponente Gestión 
para la implementación de la política 
pública para la familia.  
Se modifica la meta de las 
actividades: 4. 
 
f. COMPONENTE 
OBSERVATORIO DE FAMILIA 
 
● Subcomponente 
 
 Generación y Difusión de 
Conocimiento. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1 y 3 . 
 
g. COMPONENTE 
Innovación, Gestión De La 
Información Y Soporte 
Informático.  
  
● Subcomponente Atención a 
requerimientos. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 2, 7, 9 y 10. 
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TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

● Subcomponente  
 
Innovación y Optimización 
Tecnológica. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1, 3, y 4. 
 
h. COMPONENTE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA.  
  
●      Subcomponente  
 
Seguimiento a la operación. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1, 2, 3, 4, 5 y 7  
 
● Subcomponente 
Seguimiento técnico al personal. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1,3 y 4. 
 
● Subcomponente Gestión 
documental.  
Se modifica la meta de las 
actividades: 1, 2 y 3. 
 
● Subcomponente Servicios 
logísticos. 
Se modifica la meta de las 
actividades: 1, 2 y 3. 
 
Redistribución de recursos: Por la 
suma de Setenta y Seis Millones 
Cuarenta y Un Mil Seiscientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos M.L.  
($76.041.654). 

 
  

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El objetivo de la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos - Unidad Familia 
Medellín es Garantizar y promover el 
restablecimiento de los derechos de la familia 
como grupo fundamental de formación de seres 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

 
 
 
 
 
 

4600097374 de 2023 

 
 
 
 
Contrato interadministrativo 
para la gestión y 
fortalecimiento territorial, 
acompañamiento psicosocial 
y familiar buscando fortalecer 
el bienestar social de la 
población vulnerable. 

humanos, fortaleciendo el sentido de equidad, 
igualdad de oportunidades y democracia al 
interior de la misma, creando oportunidades que 
contribuyan a que la familia resuelva situaciones 
internas y proveyendo instrumentos de inclusión 
real, que le permitan la consecución y disfrute 
del bienestar integral, convirtiendo a la familia 
en sujeto activo de su propio desarrollo y, a su 
vez, protagonista del desarrollo social. 

 
Teniendo en cuenta la disponibilidad de 
recursos que fueron asignados para el proyecto 
Gestores Territoriales para el año 2023 la 
planeación y proyección del contrato No 
4600097374 se realizó por un plazo inicial de 
270 días, desde el 23 de febrero de 2023 hasta 
el 19 de noviembre de 2023, luego se hace 
necesaria una modificación de ampliación de 40 
días entre el 20 de noviembre de 2023 y el 29 
de diciembre de 2023 (ambas fechas inclusive), 
una redistribución y otro sí a las 
Especificaciones Técnicas. 

 
Sin embargo, debido a que las actividades de la 
Unidad Familia Medellín son constantes y 
vinculantes, es necesario realizar una 
modificación del contrato, que comprende la 
ampliación del plazo, redistribución de recursos 
y modificación especificaciones técnicas, pues 
de presentarse un cese o retraso en los 
servicios de la Unidad, tales como no continuar 
con las estrategias de acompañamiento 
Familiar para la superación de la pobreza 
monetaria y multidimensional 
(ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR), 
acompañamiento psicosocial individual, familiar 
y grupal a personas y familias habitantes de 
Medellín (CIF), representa un incremento en las 
condiciones desfavorables de los habitantes 
más vulnerables del Distrito Especial de 
Medellín que se benefician de ellos, al 
detenerse la prestación de los servicios de estas 
estrategias. En este sentido, se soporta también 
la misionalidad de la Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos, 
Dependencia que tiene como responsabilidad 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

“la formulación, coordinación e implementación 
de políticas, planes, programas y proyectos 
sociales, mediante el desarrollo de estrategias 
de prevención, mitigación y superación, de 
manera articulada y corresponsable, tendientes 
a la promoción, protección, restitución y 
garantía de los derechos humanos de los 
diferentes grupos poblacionales y la familia, 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de 
vida”. 

 
El acompañamiento a las familias más 
vulnerables de Medellín, labor fundamental de 
la Unidad Familia Medellín que se ejecuta a 
través de los servicios misionales definidos 
desde el Proceso Gestión Social del Riesgo-
GESR y que se ejecutan en parte por medio del 
actual contrato, aporta además al cumplimiento 
de la misión de la Alcaldía de Medellín, que 
entre otras cosas se fundamenta en la garantía 
del acceso a las oportunidades y ejercicio de los 
derechos fundamentales, labor que se potencia 
desde los Centros Integrales de Familia, en 
articulación con los profesionales de campo que 
se encuentran de cara a la ciudadanía y 
garantizan la descentralización de los servicios 
misionales estatales.  

 
Garantizar el acompañamiento a las familias 
más vulnerables de la ciudad de Medellín, en el 
respeto y restablecimiento de sus derechos es 
de vital importancia a través de acciones de 
acompañamiento diferenciado, que potencien 
tanto las capacidades de las familias como 
sujeto colectivo de derechos, como las de sus 
integrantes y que logre generar oportunidades 
para la consecución y disfrute del bienestar 
integral, convirtiendo de esta manera a la familia 
en sujeto activo de su propio desarrollo y, a su 
vez, protagonista del desarrollo social.  

 
El desarrollo del proyecto Gestores Territoriales 
a lo largo del presente cuatrienio se ha 
ejecutado en cada vigencia mediante contratos 
interadministrativos suscritos con la E.S.E. 
METROSALUD en donde se han logrado 
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atender a 66.075 hogares con acompañamiento 
familiar para la superación de pobreza 
monetaria y pobreza multidimensional; brindar 
atención psicosocial y acercamiento de 
oportunidades a través de los Centros 
Integrales de Familia (CIF) a 122.987 personas; 
trabajar para el restablecimiento de vínculos 
familiares y sociales a 6.118 familias y formar en 
competencias básicas, ciudadanas y laborales 
a 1.545 personas excluidas o en riesgo de 
exclusión social. Además, como resultado 
significativo se obtuvo que, 32.018 personas 
mejoraran sus condiciones de vida individual, 
familiar y social a través del acceso a 
oportunidades, estas personas, se beneficiaron 
a través de los Centros Integrales de Familia 
(CIF), Escuela para la Inclusión y al acceso a 
oportunidades; 10.032 hogares superaron las 
condiciones de pobreza monetaria y 
multidimensional a través de acciones de 
acompañamiento diferenciado, que potenciaron 
las capacidades de las familias como sujeto 
colectivo de derechos, como las de sus 
integrantes. 
 
Al plantear la presente modificación, esta 
cumple con los principios de la contratación 
Estatal en cuanto a la eficiencia para la 
optimización del recurso, ya que con lo 
establecido en los anexos de bienes, servicios y 
talento humano y sus respectivos soportes, se 
demuestra que los costos se encuentran 
ajustados al mercado, lo que permite un control 
financiero, de gestión y de resultados, basado 
en la eficiencia, la economía, la equidad y la 
valoración de los costos; con lo cual mediante la 
presente redistribución de los recursos 
derivados de las novedades en la contratación 
del talento humano, solicitudes de 
terminaciones anticipadas de contratos de 
prestación de servicios,  resulta beneficioso, ya 
que se pueden maximizar las metas planteadas 
tanto para el plazo inicial y para la presente 
modificación y a su vez lo antes mencionado 
configura el cumplimiento del principio de 
eficacia al aportar al mejoramiento de las 
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condiciones de vida de la población vulnerable 
y sus familias, a través del fortalecimiento de las 
capacidades individuales y colectivas, que 
favorecen el bienestar y salud mental de las 
mismas.  Así también, por medio del 
acercamiento de oportunidades enmarcadas en 
el desarrollo humano, que aporten a la 
disminución de brechas sociales y desigualdad 
en el Distrito. 

 
Este principio de eficacia, encuentra 
fundamento en el principio de economía del 
estatuto de contratación pública en cuanto a que 
este último propende por el cumplimiento de los 
fines de la Administración Pública, la continua y 
eficiente prestación de los servicios y la 
efectividad de los derechos de los 
administrados.  
 
De conformidad con la justificación anexa, la 
supervisión del Contrato 4600097374 de 2023, 
solicita al CIP aprobar la siguiente modificación 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales para el Distrito: 
 
MODIFICACIÓN No.2: Que comprende: 
 
1. AMPLIACIÓN Nro. 2: Ampliar el plazo de 
ejecución del contrato en treinta y tres (33) días 
calendario. Entre el treinta (30) de diciembre de 
dos mil veintitrés (2023), y el treinta y uno (31) 
de enero de dos mil veinticuatro (2024), ambas 
fechas inclusive. 
 
2. OTROSI Nro. 2 :  
 

• Modificación del Anexo 
Especificaciones Técnicas:  

 
a. COMPONENTE CONVENIO 
PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
● Subcomponente Familias en Acción y 
Jóvenes en Acción. 
Se modifica la meta de las actividades: 
1,3,18,20,22,23,24 y 25. 
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b. COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR. 
 
● Subcomponente Gestión territorial para 
la superación de la pobreza monetaria y 
multidimensional. 
Se modifica la meta de las actividades: 2 y 3. 
Se modifica la forma de ejecutar de la actividad 
2. 
 
c. COMPONENTE CENTROS 
INTEGRALES DE FAMILIA-CIF.  
 
● Subcomponente de acercamiento de 
oportunidades. 
Se modifica la meta de las actividades: 1 y 3. 
 
● Subcomponente de acompañamiento 
psicosocial  
Se modifica la meta de las actividades: 2 y 3  
 
d. COMPONENTE GESTIÓN DE 
OPORTUNIDADES.  
  
● Subcomponente Gestión Multisectorial 
de Alianzas 
Se modifica la meta de las actividades: 2 y 3  
 
e. COMPONENTE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA.  
  
● Subcomponente  
 
Acompañamiento Estratégico 
Se modifica la meta de las actividades: 1, 5 y 9. 
Se modifica la forma de ejecutar de la actividad 
1 
 
● Subcomponente Seguimiento 
Monitoreo y Evaluación.  
Se modifica la meta de las actividades: 4. 
 
● Subcomponente Gestión para la 
implementación de la política pública para la 
familia.  
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Se modifica la meta de las actividades: 4. 
 
f. COMPONENTE OBSERVATORIO DE 
FAMILIA 
 
● Subcomponente 
 
 Generación y Difusión de Conocimiento. 
Se modifica la meta de las actividades: 1 y 3 . 
 
g. COMPONENTE Innovación, Gestión 
De La Información Y Soporte Informático.  
  
● Subcomponente Atención a 
requerimientos. 
Se modifica la meta de las actividades: 2, 7, 9 y 
10. 
 
● Subcomponente  
 
Innovación y Optimización Tecnológica. 
Se modifica la meta de las actividades: 1, 3, y 4. 
 
h. COMPONENTE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA.  
  
●      Subcomponente  
 
Seguimiento a la operación. 
Se modifica la meta de las actividades: 1, 2, 3, 
4, 5 y 7  
 
● Subcomponente Seguimiento técnico al 
personal. 
Se modifica la meta de las actividades: 1,3 y 4. 
 
● Subcomponente Gestión documental.  
Se modifica la meta de las actividades: 1, 2 y 3. 
 
● Subcomponente Servicios logísticos. 
Se modifica la meta de las actividades: 1, 2 y 3. 
 
 
Redistribución de recursos: Por la suma de 
Setenta y Seis Millones Cuarenta y Un Mil 
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Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos M.L.  
($76.041.654). 
 
El Comité Interno de Planeación considera que 
la solicitud presentada es pertinente frente al 
objeto y el alcance del contrato y autoriza la 
modificación Nro. 2, de conformidad con la 
justificación que hace parte integral de este 
documento.  
 
El contratista aceptó expresamente las 
condiciones de la presente Modificación.  

La modificación solicitada, será realizada por la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos de conformidad con su 
competencia. 

 
6.  Celebración de Contratos: N/A   
 
6.1. 

Valor N/A 

Plazo N/A 

Modalidad N/A 

Fecha de inicio N/A 

Contratista N/A 

Necesidad/EP Objeto Conclusión 

N/A N/A N/A 

 
7.  Notas:  Las carpetas de los temas analizados cuentan con la documentación legal, administrativa y 
financiera requerida, la cual fue revisada y aprobada por los integrantes del Comité.  
 
Se deja constancia de la participación de los integrantes del Comité, Secretaria Técnica e Invitados. 
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