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MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4484 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y ANGELICA DEL PILAR LOZANO GAITAN 

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553 en 
calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolución No 2236 del 06 de septiembre 2019, quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el 
CONTRATANTE y por la otra, ANGELICA DEL PILAR LOZANO GAITAN con Identificación Número 52.103.699 quien se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 4484 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 
Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor 
del contrato requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de 
prestación de servicios No. 4484 el día 2019-03-06 por valor de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
($18.572.400) y plazo de ejecución 26 DIAS 4 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 30 
DIAS quedando el plazo de ejecución en 270 DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no 
modificadas por la presente prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la 
misma por las partes. 

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


