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9 P CONTRACTUAL.

Entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA

Contacto contratacion@paipa-boyca.qov.co

Asunto | SOLICITUD DE PRORROGA N° 2 AL CONVENIO 019 DE 2023.

Respetada Doctora.

Augurandole éxito en sus labores diarias, esta dependencia de manera atenta solicita:

De manera atenta se solicita se sirva ordenar a quien corresponda se realice la prérroga N°2 al
Convenio 019 de 2023 cuyo objeto es, “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA
S.A E.S.P PARA LA OPTIMIZACION, ADECUACION PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
COMPACTA UBICADA EN LA PIRS Y CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA NUEVA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE PAIPA”DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. Por el
termino de 30 dias calendario

Que la red de abastecimientos de agua potable del sistema chorro blanco, la cual transporta el
agua cruda desde la quebrada chorro blanco hasta el punto conocido como la PIRS ya se
encuentra construida.

Que las obras correspondientes a la optimizacién, adecuacion, puesta en marcha de la planta
compacta en el punto conocido como la PIRS se encuentran en su etapa de pruebas de llenado,
revisién de valvulas , pruebas de estanquidad para identificar fugas y ejecucién de actividades
de adecuacién y reparacion en las areas identificadas

Que se hace necesario generar el sistema de tratamiento y dosificacion para el sistema
instalado que permita llevar esta agua a condiciones aptas para el consumo humano con los
parametros establecidos por norma; realizando las adecuaciones, optimizaciones, arreglos,
verificaciones y procesos requeridos para la potabilizacion.

Que se requiere iniciar la construccion del sistema de tratamiento de lodos y lavado de los
médulos de la planta para su disposicién y tratamiento lo cual se encuentra previsto en las
condiciones del convenio.

Que una vez terminadas las pruebas se deberan realizar las capacitaciones a los operadores
de planta de la empresa red vital correspondientes a la funcionalidad del sistema instalado.
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Por lo anterior y en razén a que para la construccion del sistema de tratamiento de lodos que
implica instalacion de: tanques y redes de lavado, reparacion de fugas en los médulos y
elaboracidn del sistema de tratamiento, operacion y capacitacién para la puesta en marcha de
la planta de tratamiento por lo que se hace necesario solicitar la viabilidad para la segunda
prérroga del Convenio 019 de 2023 por treinta (30) dias adicionales a la fecha inicial al contrato
de referencia, termino en el cual sera posible dar culminacién a satisfaccion de la obra.

Lo anterior dado a que se dan los requisitos para realizar la prérroga y no se desvirtla la esencia
del contrato en cuanto al cumplimiento del objeto inicial del mismo.

Por tal manera la Interventoria con contrato N° 111 -2033 avala y aprueba dicha solicitud del
contratista y requiere sea prorrogado el convenio N° 019 de 2023 por treinta (30) dias calendario

Que la supervisién del convenio ve viable realizar la prorroga el plazo de ejecucion del convenio
019 de 2023 por un término de 30 dias calendario contados a partir del 20 de enero de 2024
hasta el 18 de febrero de 2024 de acuerdo a las consideraciones realizadas por el contratista

Para lo anterior se anexa: Solicitud de prérroga por parte de la empresa Red Vital al convenio
N° 019 de 2023 y aval por parte de la interventoria interna del contratista

Sin otro particular, agradezco la atencion prestada y quedo atento a cualquier solicitud o
requerimiento por parte de usted.
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Emite  JORGE EPWIN LOPEZ TORRES
Empleo SECRETARI E INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
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