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Arauca, 22 de enero de 2024

Doctor

Jorge Enrique Paez Garcia -
Director UEASA

Arauca - Arauca

Asunto: Viabilidad Adicion de Plazo #1 del Contrato de Prestacion de Servicios de Salud
N° 02-047 de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de prorroga de
plazo del Contrato de Prestacion de Servicios de Salud N° 02- 047 de 2023, suscrito con
la IPS REHINTEGRAR LIMITADA, teniendo en cuenta inconvenientes en la plataforma
SISPRO, asi como disminucion de afluencia de personas con discapacidad para solicitar
el proceso de certificacion en discapacidad en el municipio de Arauca durante las

festividades decembrinas.

Teniendo en cuenta lo anterior y justificacién previa del contratista, por medio del oficio
radicado el dia 22 de enero del 2024, se requiere la adicién de un (01) mes para la
respectiva ejecucion contractual, razén por la cual esta supervision avala la adicion de

plazo solicitado.

Atentamente,

Ru@)ﬁ%@mﬁgo

fesional Especializado Salud Publica
Supervisora
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