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Asunto: Solicitud de Prórroga No. 1 Contrato 5079 de 2023

Respetada Doctora Adriana:

De manera atenta se remite para su amable revisión la minuta de prórroga No. 1
del contrato de interventoría 5079 de 2023 suscrito con  CONSORCIO VIALTEK
INTERVENTORES,  el  cual  tiene  por  objeto:  INTERVENTORÍA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL  Y  FINANCIERA  PARA  LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS  SUSCRITOSENTRE  EL  INVIAS  Y  LOS  ORGANISMOS  DE
ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS  DEL  DEPARTAMENTO  DE  NARIÑO  EN  EL  MARCO  DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

Los  documentos  soporte  de  la  prórroga  se  encuentran  anexos  al  presente
memorando.

Estaremos atentos a cualquier requerimiento a través del abogado de zona sur
occidente Ana Maria Luna Martinez. 

Cordialmente,

Sandra Milena Acosta Gomez 
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: ANA MARIA LUNA MARTINEZ
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OBJETO:              INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS 
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL 
PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 
- LOTE 1. 


 
PLAZO:                      HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 
 
VALOR:               DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 


OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
($234.980.739) INCLUIDO IVA 


 
 
INTERVENTOR:       CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES con NIT. 901.782.833-1 


(Integrado por INPROTEKTO LIMITADA con NIT 800.032.486-5 
con un porcentaje de participación del 50% y BRAIN INGENIERIA 
VIAL S.A.S con NIT 900.779.202-1 con un porcentaje de 
participación del 50%). 


 
 
 
 
CONTRATO NÚMERO 5079 DE 2023. Entre los suscritos, RUBY AMPARO MALAVER 
MONTAÑA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.975.533 quien obra en su 
calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E), 
nombrada mediante Resolución No. 4017 del 07 de noviembre del 2023 y posesionada 
mediante Acta No. 000096 del 08 de noviembre del 2023, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 
de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de 
octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 
del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre 
del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, 
MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.049.625.075 expedida en Tunja, nombre y representación legal del CONSORCIO 
VIALTEK INTERVENTORES, en su calidad de representante, según documento de 
conformación del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que 
ni ella, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 
del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el 
presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución 
Número 4635 del 18 de diciembre de 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-DEO-
SVR-119-2023, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes  
 


CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 
– Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como 
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO 
a realizar la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y 
LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1, de 
conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría y la 
propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada 
por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL INTERVENTOR deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a 
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias 
de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.   
 
PARÁGRAFO: Las actividades son aproximadas y están determinadas según las 
necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a 
ejecutar las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la 
propuesta económica. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El INTERVENTOR y 
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los Artículos 471 
y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece 
en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos compromisos será 
considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas y/o 
cláusula penal en los términos del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el 
valor del presente contrato se estima en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
($234.980.739) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 202,5696025862069 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El contrato de interventoría no encuentra sujeto a 
ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral 
del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
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MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
($234.980.739) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:  
 
a). CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($197.462.806) MONEDA CORRIENTE, para el pago del 
valor básico de la interventoría.  
 
b). TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($37.517.933) MONEDA CORRIENTE, para el pago del 
impuesto al Valor Agregado - IVA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 179623 del 23 de Octubre 
del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSITITUTO, del cual se reservará a suma de $234.980.739 así:  
 


POSICIÓN DE CATÁLOGO DE 
GASTO 


FUENTE RECURSO 
VALOR A 
AFECTAR 


C-2402-0600-14-0-2402041-02 NACION 10  $ 230.281.124,22 


C-2402-0600-14-0-2402112-02 NACION 10 $ 4.699.614,78 


TOTAL   $234.980.739,00 


 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando 
2023I-VBOG-040256 del 20 de diciembre del 2023. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá 
el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal 
que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.  
 
PARÁGRAFO: Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto 
informará al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. La 
ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de 
tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas 
en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar 
a indemnización. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El 
INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal 
vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos 
distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1). 
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos efectivamente pagados al personal 
utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el 
INSTITUTO. b). Un Factor Multiplicador de 2,36 aplicable a los costos de personal que 
involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal 
empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y 
los honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de 
acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. - El INSTITUTO tendrá 
acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el 
valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos 
directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en 
la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra 
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del 
Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por 
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parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los 
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de 
costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a 
facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a 
través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por 
el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas 
por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR 
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO 
reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 
2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del 
personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado 
de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de 
exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo 
contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, 
situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los 
términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje 
que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales 
de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 26 de diciembre de 2023 expedida 
por el Banco de Occidente, con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros No. 
510-84610-8, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los 


pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El INTERVENTOR se 
obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. 
Corresponderá al Supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento 
de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Interventor en la 
forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 
2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 
2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de 
hasta el veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa 
solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, 
para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para 
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tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los dineros provenientes del 
anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y 
éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que 
sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de 
destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el Supervisor del 
contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del 
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren 
con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este 
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación 
bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá 
contener: el número del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus 
representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. 
Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la autorización 
del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes 
(fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán 
reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, 
en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 
del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección 
Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la 
Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos 
indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la 
Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla 
supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. - El anticipo deberá ser amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, EL INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por el supervisor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
INTERVENTOR y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los 
cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el 
valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, 
año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. - 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
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del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga 
a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). 
Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo 
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del 
contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un 
modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y 
NTC-ISO 9001 versión 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalidad – ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 8). Informar cualquier cambio en la 
composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 9). Informar a la 
Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería 
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 11). Durante la ejecución del contrato deberá 
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12). 
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 
sus representantes legales, socios o accionistas. 13). EL INTERVENTOR deberá cumplir 
con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la 
Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su 
propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la 
mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL 
INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 
2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas 
de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de 
la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 
materia. 15). EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar 
empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto 
en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El INTERVENTOR, 
deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso 
y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta 
de Liquidación. 17). EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de 
Bioseguridad, de acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que 
para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO.  18). Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato 19). Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato 
o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 20). Ejecutar el contrato 
con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de 
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requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados 
a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al 
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos 
en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje. 21). Toda vez que el proceso de selección del cual 
se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, 
EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento 
y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 
22). EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y 
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el 
supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones 
y los documentos que hagan parte integral de éste. 


PARAGRAFO: EL INTERVENTOR deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 
del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que 
haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del Sector del Pliego 
de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos, 
situación que deberá verificar el supervisor del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. - El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y 
aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el 
cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados 
asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El 
INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento 
de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales 
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste 
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades 
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. – EL INTERVENTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. – De 
conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo 
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de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones 
tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL 
INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR deberá 
asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados 
en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales 
contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de obra objeto de la presente interventoría. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por 
el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero 
o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora 
encargada deberá informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la expedición de la 
garantía única de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará 
sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá certificar a la 
Subdirección de procesos de selección contractuales para la aprobación de la garantía 
única de cumplimiento del contrato.  
 
c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  
 
d). La calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en 
el contrato objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al Treinta por ciento (30 %) 
del valor total del contrato.    
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar la garantía 
única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR deberá 
ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
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PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA.- EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando 
esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, 
a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o 
prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y 
se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL INTERVENTOR 
será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una 
de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal 
en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto 
a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe 
ser EL INTERVENTOR. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer 
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 
INTERVENTOR, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • 
Cuando el INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir 
claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías 
y el seguro deben ser firmados por el representante legal del INTERVENTOR. • La fecha 
de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del 
contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de 
obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha 
de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores 
deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante 
de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.(en 
el evento que aplique) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato será 
realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de 
funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá 
las funciones de supervisor del contrato de interventoría.  
 
PARÁGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará 
un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y 
en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma 
de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones derivadas 
de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del 
Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – 
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Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en 
las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago 
del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a 
ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente 
al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer 
uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de 
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El 
Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutará el presente contrato 
con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL 
INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El INTERVENTOR no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 
El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO 
podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
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temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
- Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con 
la supervisión, control y dirección del contrato, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la Dirección 
de Ejecución y Operación, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que 
surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, 
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, 
entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de 
liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del 
Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende 
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación 
de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la 
liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una 
vez vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras 
y calidad de estudios y diseños, según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El INTERVENTOR se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 
determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de 
selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba 
el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
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producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL INTERVENTOR. • Las 
garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL INTERVENTOR. 
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     Al contestar cite este radicado:  2023S-VBOG-033852
  Fecha: 2023-12-30 14:03:58


Señor (a):
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
CONTRATISTA INTERVENTORIA 
3174378067
proyectos@brainingenieria.com
CAJICÁ  CUNDINAMARCA


Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 5079 de 2023 Formato MEPI-MN1-
IN-1-FR-1


Respetado ingeniero Prieto,


Teniendo en cuenta que se han cumplido los  requisitos previos para la  ejecución del
Contrato de Interventoría No.  5079 de 2023,  que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA
TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS  SUSCRITOS  ENTRE  EL  INVIAS  Y LOS  ORGANISMOS  DE  ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL  DEPARTAMENTO  DE  NARIÑO  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 1.”, la fecha de inicio de ejecución del mismo
es la  fecha del  cambio de estado a ejecución que registra  la  plataforma del Sistema
Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, la
cual corresponde al día 30 de diciembre de 2023.


El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1443023 de fecha 28 de diciembre de
2023 y Acta de Aprobación de las Garantías exigidas de fecha 30 de diciembre de 2023.


Para el control y vigilancia, el Instituto Nacional de Vías, designará como Supervisor del
Contrato de Interventoría a la ingeniera María del Pilar Cerón, funcionaria de la Territorial
Nariño del Instituto Nacional de Vías, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el
desarrollo del objeto contractual, cuyos datos de contacto son:


Dirección:  Cra.  32 Sur  #6C-1,  Pasto,  Nariño,  teléfono fijo/celular  3177001518,  correo
electrónico: mceron@invias.gov.co


El Instituto Nacional de Vías,  designó mediante oficio 2023S-VBOG-015260 del 25 de
octubre  de  2023,  al  ingeniero  Henry  Leandro  Pazmiño  como  Gestor  Técnico  de
Proyecto,  cuyos  datos  de  contacto  son:  Dirección:  Calle  25G  #  73B-90  Complejo
Empresarial  Central  Point  (Bogotá,  D.C  -  Colombia);  celular  3014989244  correo
electrónico: hpazmino@invias.gov.co.


________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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Por lo anterior, se solicita coordinar con el Supervisor del Contrato y los Organismos de
Acción Comunal, el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo
MEPI-MN-1-IN-1  PARA  EL  INICIO  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  CONVENIOS
SOLIDARIOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en
el mismo.


Atentamente,


Patricia Inés Morales Padrón
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E) 


Proyectado Por: MONICA ALEXANDRA DIAZ JAIME
Revisado Por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado Por: 


Copia Interna a: 
Copia Externa a: 
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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO


 - Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5079/2023
(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES


CONTRATO No. 3083-2023 / 3606-2023 / 3079-2023 / 3203-2023 / 3100-2023 / 3093-2023 / 3158-2023
(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 30/12/2023
Indicar (Día/Mes/Año)


RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


DESDE


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 31/12/2023
Indicar Día/Mes/Año


CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRUZ DE SAN ANTONIO
ASOCIACION DE DESARROLLO  COMUNAL DE LA VEREDA "DE SAN ANTONIO"
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE  LA  VEREDA ALTO SAN MIGUEL
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MEJICO
JUNTA DE ACCION COMUNA SANTA FE
JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTA CLARA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUANAMBU


2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la
responsabilidad exclusiva del mismo.


234.980.739,00$                                   


3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.


(Nombre o razón social del Interventor )


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE
ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1. 


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)


FECHA DEL ACTAACTA DE 
SUSPENSIÓN No.


 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.


VERSIÓN


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA


RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella
contenida, especialmente respecto a:


CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


ACTA DE 
AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN 


No.


PÁGINA


(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la 
presente suspensión)


(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables
a las partes contratantes).


PERIODO DE SUSPENSIÓN
FECHA                      


REANUDACIÓNHASTA


4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de
funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.


SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES







MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA


NOTAS:


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la
garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones
administrativas y judiciales a que haya lugar.


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.


5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación
de funciones vigente.


4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4
Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.


Que a partir del segundo semestre del 2023 se inició la convocatoria a las Juntas de Acción Comunal del país, para participar en el programa denominado “CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la
Vida”, en el componente Proyectos  Estratégicos de Impacto Regional.


Que Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C – 068 del 9 de marzo de 2023 indicó que los convenios solidarios deben tener por objeto únicamente la ejecución de obras y que
las entidades deberán contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de acción comunal durante la ejecución de las obras. Como
consecuencia de lo anterior, se suscribieron los convenios solidarios No. 3083-2023 / 3606-2023 / 3079-2023 / 3203-2023 / 3100-2023 / 3093-2023 / 3158-2023, con un plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, cabe precisar que en su cláusula décima segunda indica que “La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que
la vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de una
Interventoría contratada para tal fin. A su vez EL INSTITUTO, designará un supervisor para el contrato de interventoría y un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la
reglamentación interna del INSTITUTO, por lo anterior se suscribió contrato de interventoría 5079 de 2023, el cual tiene por objeto INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO
Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS  COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1. .      


Aunado a lo anterior,resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. bajo este
sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la
Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación” dicho lo
anterior, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este. En relación a lo expuesto,
se manifiesta la imperiosa necesidad de suspender el contrato de interventoría en mención, toda vez, que los convenios solidarios objeto de supervisión se encuentran suspendicos y
el mismo constituye el objeto de vigilancia y control en sus componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales.


Por lo anterior, se hace necesario suspender  el contrato de interventoría, hasta tanto cesen las razones que dieron origen a la suspensión de los convenios solidarios.                              


3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.


En relación con la posibilidad de modificar los contratos estatales, la Corte Constitucional mediante sentencia C-416 de 20124, expresó lo siguiente: “Por regla general, los contratos
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949
de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación
estatal.         


De igual manera, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar suspensiones a los contratos y convenios
estatales, siempre que estas tiendan a garantizar su desarrollo y ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 1602 de Código Civil, según el cual:
Artículo 1602 –“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”


El artículo 83 inciso 3 de la ley 1474 de 2021 señala que “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” Para garantizar la correcta ejecución y seguimiento del Convenio se hace necesario contratar
previamente la interventoría a fin de que se ejerza de manera correcta y oportuna la vigilancia, control y verificación contractual.


Que la cláusula décima segunda de los convenios solidarios objeto de supervisión indican la obligación de la Entidad de contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero y ambiental de las obras.
                                                                                                                                                                                                         
Que uno (01) de los siete (07) convenios solidarios se encuentra suspendido y los seis (06) restantes, presentan a la fecha dificultad en la vinculación de mano de obra y suministro de
materiales por parte de los provedores por la epoca decembrina, lo cual immplica dificultades en la ejecución de actividades de obra en el convenio solidario.


Así las cosas y atendiendo la naturaleza del contrato de interventoría, el cual va inherente a las actividades de los convenios referidos, se hace necesario suspender el mismo, toda vez,
la imposibilidad de desarrollar el objeto para el cual fue contratado.


JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: La presente solicitud no requiere adición de recursos. Sin embargo, es necesario mencionar que el desarrollo y ejecución del contrato está respaldado
en el registro presupuestal que garantiza los recursos necesarios para su ejecución







MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN
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CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 30 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN 22 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 23 de
(Día)


Para constancia de lo anterior,  firman  los que en ella intervinieron:


Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN 
Representante legal o su Apoderado SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES ( E)
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC


Firma Vo.Bo 
Nombre: MARIA DEL PILAR CERON Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la 


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)


(Año)(Mes)


(Año)


de


CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS,
POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y
DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS
MENCIONADOS.


(Mes)


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la 
señalada en el presente formato.


ENERO


2023


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


de


(Año)


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la 
señalada en el presente formato.


Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total


(Mes)


2024


2024


DICIEMBRE


deENERO


,


e MMMMMMMMM: MAURAURAURAURAURAURAURAURAURAURAAURICICIIIIIICIIIIO FOOOOOOOOOO ERNANDO PRIE
sentantntantantntntantntnantan e llllllegaegegegegegeegegee l o su Apoderado 
ntorrrrrrrrrrr
l PPPPPPP f i l N 01113 10656


MARIA DEL PILAR 
CERON BENAVIDES


Firmado digitalmente 
por MARIA DEL PILAR 
CERON BENAVIDES
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© seguros 


d. l mun 1a ®
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. l 


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B · 24 PISOS 1,2 Y 3 • BOGOTÁ 


tu compañía siempre 
TELÉFONO· 2855600 FAX 2851220 • WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO 


POlIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 


NIT 860 037 013-6 Código d" S"9uridad: fWSnQOVMxgvDMQyiu06 MJA== ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 


SOMOS GRANOES CONTRIBUYENTES 
IVA REGIMEN COMÚN· AUTORETENEDORES VERSIÓN CLAUSULADO 86-04-2021·1317·P·85-PPSUS2R900080059-000I 


No. PÓLIZA �B-100301738 INo. ANExol 0 1 No. CERTIFICADO 1 71835786 INo. RIESGol 


TIPO DE DOCUMENTO 1 1 FECHA DE EXPEDICIÓN 129/12/2023 ,
suc. EXPEDIDORA! BOGOTA 


VIGENCIA DESDE 1 VIGENCIA HASTA DIAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA 


00:00 Horas Del 27/12/2023 1 24:00 Horas Del 1 31/12/2028 1 1 N/ A 1 N/ A 1 N/A 1 N/A 


,,-
TOMADOR CONSORCIO VIAL TEK INTERVENTORES 1 No. DOC. IDENTIDAD 901. 782.833-1 


----¡;jRECCIÓN CL 25 8 E 161 1 TELÉFONO 3176574703 


ASEGURADO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS No. DOC. IDENTIDAD 800.215.807-2 
- - -


DIRECCIÓN CALLE 25 G NO, 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT TELÉFONO 3770600 


ÍiNSTITUTO NACIONAL DE VIAS T No. DOC. IDENTIDAD 
- -


BENEFICIARIO INVIAS 800.215.807 -2 


DIRECCIÓN l.:ALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT l TELÉFONO 3770600 
-


OBJETO OE CONTRATO 
-


GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N0.5079 DE 2023 , CUYO 
OBJETO ES SE GARANTIZA EL CUMPLIMEINTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA QUE SE LE IMPONGAN; 
BUEN MANEJO y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIDN DEL CONTRATO Y 
CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO 5079 DE 2023CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA 
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE l. 


QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL EL CONTRATO y EL PAGO DE LAS MULTS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA QUE SE LE IMPONGAN 
EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO. 


NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA$ 
->- -- -


CUMPLIMIENTO 00:00 Horas Del 27/12/2023 24:00 Horas Del 30/06/2024 


BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 00:00 Horas Del 27/12/2023 24:00 Horas Del 30/06/2024 


PRESTACIONES SOCIALES 00:00 Horas Del 27/12/2023 24:00 Horas Del 31/12/2026 


CALIDAD OEL SERVICIO 00:00 Horas Del 31/12/2023 24:00 Horas Del 31/12/2028 


TOTAL ASEGURADO $ 
---


,,-- INTERMEDIARIOS TIPO 
-- --


MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA AGENCIAS 


---


DISTRIBUCIÓN COASEGURO 


COMPAÑIA TIPO COASEGURO PÓLIZA LÍDER --- -._ 


( CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/12/2023 


'!(, PARTICIPACIÓN 


1100,00 
-


1 
------


CERTIF, LIDER ¡'!lo PARTICIPACIÓN 


1 
1 


CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA 


23.498.073 ,90 


39.492.562,00 


46.996.147,80 


70.494.221, 70 


180.481.005,40 


PRIMA BRUTA 


DESCUENTOS 


EXTRA PRIMA 


PRIMA NETA 


GASTOS EXP. 


IVA 


TOTAL A PAGAR 


-


, SU VIGENCIA SE 


VALOR PRIMA$ 
-


29.936,00 


50. 312,00 


354.081,00 


882.143,00 -


-


$ 1.316.472,00 


$ 


$ 1.316.472,00 


$ 5.000,00 


$ 251.079,68 


1.572.551,68 


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO Da CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA). it 


_./?/..,,=. CONSULTA LA AUTENTICDAO DE ESTA POUZA INGRESANDO� P8(Q DOS MIPMI SffJPOSCCW:CQ '>IGITA El NÚMERO DEL CERTlRCAOO QUE� EN LA PARTE �PERK>R DE ESTE DOCUMENTO 
� Y 111\/E LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RE5IW.OO DE SEGUROS MUNDIAL TAMIIIEH PUEDES 1.1.AMAR A LA UHEA HAOOHAL 01-111 935 O LINEA EN BOCOTA 3Z7 U 1Z / 13. 


EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE L OS 30 Di.AS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. 
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990 , LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA 
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA 
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. 
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA 
MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI 
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANlÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA 
PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. 


undi e5egurosSA 
DENTE DE PRODUCTO 


e.e. 52.646.070 [ 
• Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente . 


Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento. 


TOMADOR 


Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 • 327 4713 


HOJA No. 
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Aumentar el contraste


Documentos Tipo


Sector:


Contrato asociado a las órdenes impartidas por


la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de


2017


¿Solicitud de


garantías?


Garantías por


lotes, grupos o


etapas


Seriedad de la


oferta


Cumplimiento


Responsabilidad


civil extra


contractual


Fecha límite


para entrega de


garantías:


Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  


 
Cancelar  


VER CONTRATO


Documentos Tipo


Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  


Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)  


Sentencia T-302 de 2017


Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  


Condiciones ejecución y entrega


Condiciones de entrega A definir  


El contrato puede ser prorrogado Sí No  


Configuración financiera - Garantías


Sí No


Sí No


Sí No


 
% del presupuesto oficial


estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta


10,00


Sí No


Buen manejo y correcta inversión del anticipo


  % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 22 días de tiempo transcurrido (


  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-0


Cumplimiento del contrato


  % del valor del contrato 10,000000 Fecha de vigencia (desde) 22 días de tiempo transcurrido (


  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-0


Pago de salarios


  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 22 días de tiempo transcurrido (


  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-0


Calidad del servicio


  % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 22 días de tiempo transcurrido (


  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-0


Sí No


20 días de tiempo transcurrido (29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido (


Garantías del proveedor:


Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado


CONSORCIO VIALTEK...


314


Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...


Información general


Condiciones


Bienes y servicios


Documentos del Proveedor


Documentos del contrato


Información presupuestal


Ejecución del Contrato


Modificaciones del Contrato


Incumplimientos


1


2


3


4


5


6


7


8


9



javascript:void(0);

javascript:void(0);

javascript:void(0);

javascript:void(0);
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Cumplimiento -
Buen manejo y
correcta inversión
del anticipo


180.481.005,40 COP 31/12/2028
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)


Aceptado


Seriedad de la
oferta


23.502.834,00 COP 17/04/2024
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)


Aceptado


Definir Plan de Pagos?


Comentarios


Dirección de notificaciones


Ubicación


País


Departamento


Municipio


Dirección


Código postal


Latitud:


Longitud:


1 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y L
DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO D
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.


CO1.WRT.13312374 Contrato de
seguro


SEGUROS
MUNDIAL


CO1.WRT.13220429 - -


Configuración financiera - Pago de anticipos


Sí No  


Condiciones de facturación y pago


Forma de pago Abono en cuenta  


Plazo de pago de la factura A definir  


Comentarios


Anexos del contrato


Descripción


No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados


Dirección de notificaciones


Calle 25 G No. 73B-90  


CO-DC-11001 - Bogotá  


COLOMBIA  


Distrito Capital de Bogotá  


Bogotá  


Calle 25 G No. 73B-90  


110931  


 


  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  


0 0 0


0 0 0


 


Municipio de ejecución del contrato


ID Dirección


Cancelar  
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



https://community.secop.gov.co/Public/Administration/TermsOfUseVersionDisplay/Public?LatestUserTermsOfUse=true&SkinName=CCE&currentLanguage=es

http://colombiacompra.gov.co/es/normativa

https://secure.logmeinrescue.com/Customer/Code.aspx

https://wiki.secop.gov.co/vhpublic/index.php/Main_Page/es-CO

mailto:www.colombiacompra.gov.co/soporte
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 CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES 


CVI-OP-2023-5079-004 


 
Calle 25 No. 8 Este – 161 Conjunto Casas de la Pradera – Casa 74, Cajicá, Cundinamarca 


Cel: 317 657 4703 
Mail: gerencia@brainingenieria.com – administracion@brainingenieria.com  


Cajicá, 10 de enero de 2024 
 
 
Ingeniera 
MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES 
DIRECTORA TERRITORIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
Barrio Rosales 2ª Etapa Anganoy 
Pasto, Nariño. 
 
 


REFERENCIA: CONTRATO 5079 DE 2023 OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - 
LOTE 1. 


 
 
ASUNTO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA. 


 
  
Respetados Señores, 
 
Mediante la presente se hace entrega de la póliza de cumplimiento general del contrato de la 
referencia. 
 
Anexos: 
 
- Póliza de cumplimiento No. NB-100301738– Anexo No. 1. 
  


 
 
Cordialmente, 


___________________________________________ 
Mauricio Fernando Prieto Sánchez 


CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES 
Representante Legal 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copia a:  Ing. Henry Leandro Pazmiño – Gestor técnico 
                
                 



mailto:gerencia@brainingenieria.com

mailto:administracion@brainingenieria.com
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9:;�<=>?@?ABC�DE9=FD@?=G�E=>?HD�CI�@BJE>?J?IGA=�K�DGIL=�M�K�@A=�NOPP�K@I>Q=�<D<RSTUVW�XTYUZV[�\Y]̂ _̀[�a[VY�bcdY]̂ _U[e_Uf_Yghi[fhj[klmT�nnopnoqpqr�nnsnt\YVYs�aYV_Y�\YmuY�vYUjcT]�w[jcY�b̂ dgYUjcT]e_Uf_Yghi[fhj[kx�vYVY�yuf_VY�zTVV[jYu�w_fTVY�bg{TVV[jYue_Uf_Yghi[fhj[kx�a|U_jY}uT~YUZVY���Y]�lY_̂T�b̂ YZ_Y]e_Uf_Yghi[fhj[k���s�dY]̂ [V_Uieî Y_uhj[̂ �bdY]̂ [V_Uieî Y_uhj[̂ k�q�YVjc_f[g�YZ�mU�[g��n�az�\�X�nr�np�npp�pn�q��n��n��g_iUTZhdZ�x��yX���v}v������p�hdZ�x����������������������������� ������¡���������������������� ����������������¢����£�����¤��¡����������¥£�������¦�£���§�����������£�¤��������̈���©�©����������©���������ª�����¡����ª���£�����¤����� ��©������������¤�������������������©����£��£�¡«�����£����������©����������¬�����­����®̄ °±²�³́�µ¶·̧ ¹º»�¼́½¾¿ÀÁÂÃÄÄÁÅÆÇ�ÀÃ�ÈÉÆÊË�ÌÃÍÁÅÇÊÎÃË��ÏÇÍ�ÐÁÑÁÎ�Ò�ÓËÔ�ÕÊÖÅÎÅÍÉÆÊ�ÀÃ�ÎÊ�ÐÅÇËÖÂ¾ÄÄÁÅÆÇ�ÐÊÎÎÃ�×ØÍ�Ù�ÚÛ¿ÒÜÝ�ÐÅÞÔÎÃßÅ�ÓÞÔÂÃËÊÂÁÊÎ�ÐÃÇÖÂÊÎ�ÕÅÁÇÖ�àáÅÍÅÖÊ�âãÐ�ä�ÐÅÎÅÞ¿ÁÊå�æææãÁÇÑÁÊËãÍÅÑãÄÅ�çèé�êëìíî�̈ï̈�ð�ìñêñòïêñîóë̈�ô©��¢����£õ���§�ö���÷øùúû���é���������£������������������������	�
����é�
���¢�ì�������­�ª�����¬����ô�©�ª����õ�����£ö¡��ö��÷���ù��é�̈îìñêñò���ï­�î�ïêñîó�­îìñ�ï��ë�ê�¬­ìñ¬ñëóòî�ð�ïóë�î���ð�êòî�
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de


enero de 2024, a las 17:37:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA


REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1049625075
Código de Verificación 1049625075240123173751


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1







 


 


 


 


LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de


enero de 2024, a las 17:38:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE


ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9007792021
Código de Verificación 9007792021240123173807


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1







 


 


 


 


LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de


enero de 2024, a las 17:44:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE


ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8000324865
Código de Verificación 8000324865240123174431


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1







 Bogotá DC, 23 de enero del 2024


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), el(la) señor(a) MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1049625075:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 239743475


PIB


17:38:54


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co







 Bogotá DC, 23 de enero del 2024


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), la persona INPROTEKTO LIMITADA    identificado(a) con NIT número 8000324865:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 239744561


PIB


17:48:08


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co







 Bogotá DC, 23 de enero del 2024


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), la persona BRAIN INGENIERIA VIAL SAS    identificado(a) con NIT número 9007792021:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 239743526


PIB


17:39:16


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co







23/1/24, 17:40 Consulta RNMC


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC


 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 23/01/2024 05:40:14 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1049625075 y Nombre:


MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ.


NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y


Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 83194433 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando


https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de


cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.


 Policía Nacional de Colombia


 (Default.aspx)  


Portal de Servicios al Ciudadano PSC





  Nueva Busqueda    Imprimir 



https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')





23/1/24, 17:40 Policía Nacional de Colombia


https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:40:46 PM horas del 23/01/2024, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 1049625075
Apellidos y Nombres: PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.


Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.


Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co






https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos

http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members

https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia

https://www.instagram.com/policiadecolombia/

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia

https://pinterest.com/policiacolombia/

https://www.youtube.com/user/policiadecolombia

http://www.policia.gov.co/

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co





MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


 
 


CERTIFICA QUE


 
 


Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1049625075 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS


 


 


Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.


 


Se expide en Bogotá el 23/01/2024 05:43 PM


Código Verificación: VBHJXK4RM1


Válida hasta: 22/04/2024


__________________________________________________


Dirección de Gobierno Digital


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC












27. Fecha expedición


  


Exportadores


Para uso exclusivo de la DIAN


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV


    


984. Nombre


51. Código


38. País


  


56. Tipo


985. Cargo


50. Código


  


4. Número de formulario


36. Nombre comercial 37. Sigla


53. Código


59. Anexos          SI NO 61. Fecha


55. Forma


57. Modo


58. CPC


60. No. de Folios:


Ocupación


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Actividad secundaria Otras actividades


49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2


Lugar de expedición 28.  País


Actividad principal


Actividad económica


47. Fecha inicio actividad46. Código


1 2 3


35. Razón social


31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre


52. Número 
establecimientos


24. Tipo de contribuyente


12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


34. Otros nombres


25. Tipo de documento


29. Departamento


26. Número de Identificación


39. Departamento


Firma del solicitante:


2. Concepto


19 20 21 22 23 24 25 26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


54. Código


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Responsabilidades, Calidades y Atributos


IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación


    


40. Ciudad/Municipio


Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  


Firma autorizada:


IDENTIFICACIÓN


41. Dirección principal


ExportadoresObligados aduaneros


UBICACIÓN


30. Ciudad/Municipio


42. Correo electrónico


44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN


Actualización0 2


14818706466


     9 0 0 7 7 9 2 0 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2


Persona jurídica 1                               


           


BRAIN INGENIERIA VIAL SAS


COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Cajicá 1 2 6


CL 25   8 E 161
administracion@brainingenieria.com


                3 1 7 6 5 7 4 7 0 3       3 1 3 4 0 8 4 3 9 2


7 1 1 2 2 0 1 4 1 0 0 3 7 1 1 1 2 0 1 4 1 0 0 3 6 2 0 1              


05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  


07- Retención en la fuente a título de  rent


7  


14- Informante de exogena


1 4


42- Obligado a llevar contabilidad 


4 2


48 - Impuesto sobre las ventas - IVA


4 8


52 - Facturador electrónico


5 2                                         


                              


                              
  


   


      


 X   0 2022 - 03 - 17 / 09 : 30: 43


PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO 


Representante legal Certificado
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Para uso exclusivo de la DIAN


Exportadores


5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV


    


984. Nombre


51. Código


38. País:


  


56. Tipo


985. Cargo:


50. Código:


  


  


4. Número de formulario


36. Nombre comercial: 37. Sigla:


43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:


53. Código:


59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:


55. Forma


57. Modo


58. CPC


60. No. de Folios:


Ocupación


42. Correo electrónico:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


-


  


    


   Espacio reservado para la DIAN


Actividad secundaria Otras actividades


49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2


Lugar de expedición 28.  País:


Actividad principal


Actividad económica


47. Fecha inicio actividad:46. Código:


1 2 3


35. Razón social:


31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  


Firma autorizada:


52. Número 
establecimientos


CLASIFICACION


24. Tipo de contribuyente:


001


12. Dirección seccional


Obligados aduaneros


Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013


14. Buzón electrónico


34. Otros nombres


25. Tipo de documento:


29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:


26. Número de Identificación:


IDENTIFICACION


39. Departamento:


41. Dirección principal


UBICACION


Firma del solicitante:


2. Concepto


19 20 21 22 23 24 25 26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


54. Código:


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Responsabilidades, Calidades y Atributos


Exportadores


IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación


27. Fecha expedición:


    


40. Ciudad/Municipio:


Actualización de oficio1 3


14446635362


     8 0 0 0 3 2 4 8 6 5 Impuestos de Bogotá 3 2


Persona jurídica 1                         


           


INPROTEKTO LIMITADA


COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1


CL 81   11   68 OF 510


inprokektolimitada@yahoo.es                    6 1 8 0 7 8 3          6 1 8 0 8 6 5


7 1 1 0 1 9 8 8 0 5 0 6 7 1 2 0 2 0 1 2 1 1 2 3 7 2 1 0 6 8 1 0       1


05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5


07- Retención en la fuente a título de  rent


 7


08- Retención timbre nacional


 8


09- Retención en la fuente en el impuesto 


 9


11- Ventas régimen común


1 1


14- Informante de exogena


1 4


42- Obligado a llevar contabilidad 


4 2                                       


                              


                              
  


   


      


 X   0 2 0 1 7 1 2 2 0


ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros


Página                           de


95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:


   Espacio reservado para la DIAN


68. Sin personería jurídica


93. Vinculación 
económica


        Vigencia:


-


81. Hasta:


80. Desde:


79. Ciudad/Municipio:


78. Departamento:


77. No. Matrícula mercantil:


76. Fecha de registro:


75. Entidad de registro


74. Número de Notaría:


73. Fecha:


72. Número:


71. Clase:


70. Beneficio


64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados


69. Otras organizaciones no clasificadas


66. Cooperativas


63. Formas asociativas


65. Fondos


62. Naturaleza


94. Nombre del grupo económico y/o empresarial


Entidad de vigilancia y control


4. Número de formulario


88. Entidad de vigilancia y control:


92. DV


97. Nombre o razón social de la matriz o controlante


96. DV.


Documento 2. Reforma1. Constitución


Constitución, Registro y Última Reforma


82. Nacional: %


83. Nacional público: %


84. Nacional privado: %


85. Extranjero: %


86. Extranjero público: %


87. Extranjero privado: %


Composición del Capital


Hoja 2


001


5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV


-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior


171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP


173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP


-


-


-


-


-5


89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 


1


Item


2


3


4


Vinculación económica


Estado y Beneficio


Características y formas de las organizaciones


14446635362


     8 0 0 0 3 2 4 8 6 5 Impuestos de Bogotá 3 2


2 5


 2 1 0   


      


     1


0 5 0 5


6 5 5        8 8 6 4       


1 9 8 8 0 3 3 0 2 0 0 8 1 2 0 5


2 6 2 4


0 3 0 3


1 9 8 8 0 5 0 6 2 0 0 9 0 1 1 3


3 2 7 9 3 8     1 2 6 7 8 1 3    


1 1 1 1


0 0 1    4      


1 9 8 8 0 5 0 6 2 0 0 8 1 2 0 5


2 0 1 5 1 2 3 1 2 0 2 5 1 2 3 1


     1 0 0


       0


     1 0 0


       0


       0


       0


Superintendencia de Sociedades  5


 8 0


   


   


   


   


2 0 1 4 1 2 3 1
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103. Número de tarjeta profesional:


-


102. DV101. Número de identificación:                                                                         


98. Representación:


100. Tipo de documento:


99. Fecha inicio ejercicio representación:


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT):


-


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


Colombia, un compromiso que no podemos evadir.


001


1


103. Número de tarjeta profesional:


-


102. DV101. Número de identificación:                                                                         


98. Representación:


100. Tipo de documento:


99. Fecha inicio ejercicio representación:


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT):


-


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


2


103. Número de tarjeta profesional:


-


102. DV101. Número de identificación:                                                                         


98. Representación:


100. Tipo de documento:


99. Fecha inicio ejercicio representación:


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT):


-


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


3


103. Número de tarjeta profesional:


-


102. DV101. Número de identificación:                                                                         


98. Representación:


100. Tipo de documento:


99. Fecha inicio ejercicio representación:


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT):


-


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


4


103. Número de tarjeta profesional:


-


102. DV101. Número de identificación:                                                                         


98. Representación:


100. Tipo de documento:


99. Fecha inicio ejercicio representación:


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT):


-


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


5


Página                           de


   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario


Hoja 3


5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV


-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


Representación


14446635362


     8 0 0 0 3 2 4 8 6 5 Impuestos de Bogotá 3 2


3 5


REPRS LEGAL PRIN 1 8


REPRS LEGAL SUPL 1 9


  


  


  


1 9 9 1 0 4 0 2


1 9 9 1 0 4 0 2


        


        


        


Cédula de ciudadaní 1 3


Cédula de ciudadan 1 3


  


  


  


1 9 1 4 6 7 6 3             


3 5 4 9 5 4 7 1             


                    


                    


                    


 


 


 


 


 


        


        


        


        


        


BARRAGAN


ROJAS


MEDINA


ANZOLA


CARLOS


NELSY


ENRIQUE


AMPARO
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114. Nacionalidad:


-


112. Número de identificación:                                                                                                    


120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento:


114. Nacionalidad:


-


112. Número de identificación:                                                                                                    


120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento:


114. Nacionalidad:


-


112. Número de identificación:                                                                                                    


120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento:


114. Nacionalidad:


-


112. Número de identificación:                                                                                                    


120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento:


114. Nacionalidad:


-


112. Número de identificación:                                                                                                    


120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento:


118. Otros nombres


118. Otros nombres


118. Otros nombres


118. Otros nombres


118. Otros nombres


115. Primer apellido  


119. Razón social


115. Primer apellido  


119. Razón social


115. Primer apellido  


119. Razón social


115. Primer apellido  


119. Razón social


115. Primer apellido  


119. Razón social


1


2


3


4


5


001


Colombia, un compromiso que no podemos evadir.


Página                           de


   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario


Hoja 4


5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV


-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


14446635362


     8 0 0 0 3 2 4 8 6 5 Impuestos de Bogotá 3 2


4 5


Cédula de ciudadan 1 3


Cédula de ciudada 1 3


  


  


  


1 9 1 4 6 7 6 3             


3 5 4 9 5 4 7 1             


                    


                    


                    


 


 


 


 


 


COLOMBIA 1 6 9


COLOMBIA 1 6 9


   


   


   


BARRAGAN


ROJAS


MEDINA


ANZOLA


CARLOS


NELSY


ENRIQUE


AMPARO


500,000


5,000,000


 


 


 


      5 0


      5 0


        


        


        


1 9 8 8 0 5 0 6


1 9 8 8 0 5 0 6
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127. Número de tarjeta profesional:125. Número de identificación:                                                                                    


132. Número de Identificación Tributaria (NIT):    


-


-


-


144. Número de Identificación Tributaria (NIT):           


-


147. Fecha de nombramiento


156. Número de Identificación Tributaria (NIT):                  


-


-


148. Tipo de documento:


124. Tipo de documento:


135. Fecha de nombramiento


159. Fecha de nombramiento


152. Primer apellido  


140. Primer apellido  


128. Primer apellido  129. Segundo apellido  


141. Segundo apellido  


153. Segundo apellido  


130. Primer nombre


142. Primer nombre


154. Primer nombre


131. Otros nombres


143. Otros nombres


155. Otros nombres


133. DV


145. DV


157. DV


126.DV


R
ev


is
o


r 
F


is
ca


l P
ri


n
ci


p
al


Revisor Fiscal y Contador


136. Tipo de documento:


134. Sociedad o firma designada:


146. Sociedad o firma designada:


149. Número de identificación:                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional:


158. Sociedad o firma designada:


137. Número de identificación:                                                                                           138. DV 139. Número de tarjeta profesional:


R
ev


is
o


r 
F


is
ca


l S
u


p
le


n
te


C
o


n
ta


d
o


r


001


Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario


Hoja 5


5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV


-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


14446635362


     8 0 0 0 3 2 4 8 6 5 Impuestos de Bogotá 3 2


5 5


Cédula de ciudadanía 1 3 1 7 1 6 8 1 7 2              8 2 9 7 T    


RODRIGUEZ COLORADO AGUSTIN HERNANDO


               


2 0 1 5 0 1 2 0


                               


               


        


Cédula de ciudadanía 1 3 5 2 6 3 5 3 3 8              1 0 6 5 7 6 T  


RODRIGUEZ BARRERA LEIDA


               


2 0 0 9 0 1 2 2
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 5079-2023 DE 2023 PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2024





OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.





PLAZO SOLICITADO:	2 MESES





		PARTES:

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

		NIT: 800.215.807-2



		

		CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES 

		NIT. 901.782.833







Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de

noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, Mauricio Fernando Prieto Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 1.049.625.075 expedida en Tunja, obrando en nombre y representación legal de CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 5079  de 2023, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas las siguientes,



CONSIDERACIONES



1). Que mediante comunicación No. CVI-OP-2023-5079-005 de 22  de enero de 2023, EL INTERVENTOR solicitó la prórroga del Contrato de Interventoría No. 5079 de 2023.



2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-13- FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 22 de enero de 2024, suscrito por el Representante legal de la interventoría, supervisor del contrato de Interventoría, la directora territorial, la Gestora Técnica de Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.



3). Que con Memorando 2023I-VBOG-042100 de 26 diciembre de 2023, la Subdirección de Vías regionales de, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato





Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 5079 de 2023 y las siguientes:



CLÁUSULAS



CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoría No. 5079 de 2023, por el termino de dos (2) meses.



PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.



PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes



CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.



CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.



CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II.





image1.jpeg










ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5079 de 2023
(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES


CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023
 (Día / Mes / Año)


MODIFICACIONES


Modificació
n No.


Fecha


N.R.


PRÓRROGAS


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


(Indique el plazo del contrato principal) 


Breve descripción


ANTECEDENTES


(Nombre o razón social del Interventor )


31/12/2023


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA 
PAZ TOTAL - LOTE 1.


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


RESPONSABILIDAD


FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.


 3083-2023 / 3606-2023 / 3079-2023 / 3203-2023 / 3100-2023 / 3093-2023 / 3158-2023


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRUZ DE SAN ANTONIO,ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA "DE SAN ANTONIO",JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA
ALTO SAN MIGUEL,JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MEJICO,JUNTA DE ACCION COMUNA SANTA FE,JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTA CLARA,JUNTA DE ACCION COMUNAL DE
JUANAMBU







  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


Desde (Día/Mes/Año) Hasta (Día/Mes/Año)


N/A


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


DESDE HASTA
1 30/12/2023 30/12/2023 21/01/2024


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2024
(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:


22/01/2024


101,28


Contrato Adicional 
No.


FECHA DEL ACTA
PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA             


REANUDACIÓN


234.980.739,00$                                                                               


ACTA DE 
AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.


Periodo


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del 
contrato)


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


ACTA DE 
SUSPENSIÓ


N No.







  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


VALOR ADICIONES


Contrato 
Adicional 


No.
Fecha


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)


(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)


Valor inicial
234.980.739$              


-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 


Valor anticipo otorgado:  N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar :


RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DE LA SOLICITUD


N/A N/A


La interventoria efectuará el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal:


Convenios 3083-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRUZ DE SAN ANTONIO,3606-2023 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA "DE SAN
ANTONIO", 3079-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN MIGUEL,3203-2023  JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MEJICO,3100-2023 JUNTA DE ACCION 
COMUNA SANTA FE, 3093-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTA CLARA,3158-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUANAMBU DEL MUNICIPIO DE BUESACO DEPARTAMENTO
DE NARIÑO.


Valor inicial del contrato


234.980.739$                                                                                    


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO


Formulario 1


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Valor SMMLV del Año de la Adición


                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


Valor actualizado 
presente solicitud


-$                                                                                                                 $                                - 
-$                                                                                                                


Mediante comunicación escrita de fecha 22 de enero de 2024 el Interventor solicita lo siguiente: Prórroga del Contrato de Interventoría 5079 de 2023 por un término de dos (2) meses.


-$                                                                                                                 $                                - 


Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual 
No.___ Fecha: _______


Valor solicitado


Descripción


 $                                - 


-$                                                                                                                 $                                - 
-$                                                                                                                 $                                - 


 $         234.980.739 
 $                            - 
 $                            - 
 $                            - 
 $                            - 


Valor Total  $         234.980.739 







  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


Valor facturado (Incluido IVA Diciembre de        2023 Último mes facturado:
(año)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)


-$                                                                                       
(Indicar mes y año)


N/A


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


(mes anterior a la presente solicitud)


(mes anterior a la presente solicitud)


Que a partir del segundo semestre del 2023 se inició la convocatoria a las Juntas de Acción Comunal del país, para participar en el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, en el componente Proyectos
Estratégicos de Impacto Regional, para lo cual se suscribieron los convenios solidarios No. 3083-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRUZ DE SAN ANTONIO,3606-2023
ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA "DE SAN ANTONIO", 3079-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN MIGUEL,3203-2023 JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MEJICO,3100-2023 JUNTA DE ACCION COMUNA SANTA FE, 3093-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTA CLARA,3158-2023 JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE JUANAMBU en el municipio de Buesaco del Departamento de Nariño.


Que Colombia Compra Eficiente mediante Concepto guía C – 068 del 9 de marzo de 2023 indicó que los convenios solidarios deben tener por objeto únicamente la ejecución de obras y que las
entidades deberán contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de acción comunal durante la ejecución de las obras. 


Que la Ley 1474 del 2011 en su artículo 85 establece “Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el
valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.”


Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente
señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de
la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios
que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación”.


De acuerdo con lo expuesto, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este. Por tal motivo, se
hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No 5079 de 2023 por un término de dos (2) meses, toda vez, que su objeto y fin principal recae en el control y vigilancia
de los convenios antes referidos. Es importante indicar que para la prórroga solicitada no se requieren recursos financieros adicionales a los otorgados contractualmente.


(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)


N/A


234.980.739,00$                                                                               







  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


Notas:


Firma Firma
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ Nombre: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES


Supervisor del Contrato de Interventoría
Interventoría INVIAS
Matrícula Profesional No. 01113-10656 CPITVC Matrícula Profesional No. 52202-77458 NRÑ


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


Nombre: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES Nombre: ANA MARIA LUNA MARTINEZ


Director Territorial Abogado Unidad Ejecutora


Representante Legal o Apoderado


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados
por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.


2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de
adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:


1. Oficio de solicitud de prórroga por parte del contratista
2. Plan de cargas
3. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías 


4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de
interventoría.


3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de
interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la
distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.


 


Firmado 


digitalmente por 


MARIA DEL PILAR 


CERON BENAVIDES


 


Firmado 


digitalmente por 


MARIA DEL PILAR 


CERON 


BENAVIDES







  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


Firma Firma


Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.  25202-145897 Subdirectora de Vías Regionales (E )


Matricula No.:  08202-54602


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


Firmado 
digitalmente por 
SANDRA MILENA 
ACOSTA GOMEZ


Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON







Bogotá D.C., Enero 22 de 2024 
 


Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PATRICIA INES MORALES PADRÓN 
Subdirectora de Vías Regionales (e) 
 
Asunto: Solicitud Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría No. 5079 de 2023 
 
Respetada Ingeniera, 
 
Mauricio Fernando Prieto Sánchez,  actuando en calidad de representante legal de la 
firma CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES, en calidad ejecutor del contrato de 
interventoría del asunto, el cual tiene por objeto INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS 
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.”, me dirijo a usted con el 
único propósito de solicitar la ampliación del plazo contractual, con el propósito de 
cumplir a cabalidad el objeto del contrato teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 
 


1. ANTECEDENTES 
 


• Que el día 27 de diciembre del 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 
y el CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES, suscribieron el contrato No. 5079 
de 2023. 
 


• Que el Instituto Nacional de Vías mediante oficio 2023S-VBOG-033852 del 30 de 
diciembre de 2023 impartió orden de inicio al Contrato de interventoría del asunto. 


 
• Que el día 30 de diciembre de 2023, se suscribió entre las partes el acta de 


suspensión No. 1 del contrato No.  5079 de 2023, por medio de la cual se suspendió 
el mencionado contrato desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 21 de enero de 
2024, reanudándose el día 22 de enero de 2024, quedando con nueva fecha de 
vencimiento para el día 23 de enero de 2024. 


 
 


2. JUSTIFICACIÓN 
 
En relación con las condiciones contractuales del contrato mencionado en el asunto, y en 
el cumplimiento del seguimiento a los convenios solidarios, teniendo en cuenta que estos 
se prorrogaron hasta el 30 de abril de 2024, de manera amable se solicita prorrogar el 
contrato de interventoría por un término de 2 (dos) meses a partir de la fecha de terminación 
actual, basado en que se debe garantizar el acompañamiento y seguimiento que realiza la 
interventoría en el desarrollo de dichos convenios solidarios. 
 
Resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de 
la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 







prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Bajo este sentido 
resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad 
que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece 
al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la 
Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el 
cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación” . 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la 
existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este, por 
tal motivo se fundamenta la presente solicitud de prórroga.  
 
 


3. SOLICITUD 
 
Es de nuestro interés realizar de la mejor manera todo el debido seguimiento y 
acompañamiento a los convenios solidarios dentro de los términos contractuales 
garantizando la debida ejecución de la obra, por tal motivo se solicita que se considere por 
parte de ustedes realizar la prórroga del contrato No. 5079-2023 por un término de dos (2) 
meses, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos conforme al manual de 
interventoría: 
 


• Formato MEPI MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prórroga 
• Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías  
• Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas  


 
Es preciso indicar que la presente solicitud no genera costos adicionales y se realizará 
redistribución de los recursos disponibles del contrato. 
 
Atentamente, 


 
 
 
 


 
 


Mauricio Fernando Prieto Sánchez 
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES 


Representante Legal 


 
 







UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5079 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES


FECHA DE INICIO: 30/12/2023


PLAZO INICIAL:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:


VALOR INICIAL:


VALOR ACUMULADO:


SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


10  $          23.498.073,90 27 12 23 7 2024


 $          39.492.562,00 27 12 23 7 2024


20  $          46.996.147,80 27 12 23 1 2027


30  $          70.494.221,70 31 12 31 12 2028


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.


Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


10  $          23.498.073,90 27 12 23 7 2024


 $          39.492.562,00 27 12 23 7 2024


20  $          46.996.147,80 27 12 23 1 2027


30  $          70.494.221,70 31 12 31 12 2028


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.


Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


NOTAS:


Firma


MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ


Representante Legal: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC


Firma 
MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.


Amparo


VIGENCIA


% Amparo Valor Asegurado ($)


PÁGINA


Valor Asegurado ($)


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES


VIGENCIA


(Incluye adiciones)


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


(Incluye prórrogas y suspensiones)


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.


FECHA


HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


23/01/2024


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DEL CONTRATO: 


1VERSIÓN


MEPI-MN1-IN-15-FR-13


22/01/2024


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2023


Amparo % Amparo


Cumplimiento 2023


OBSERVACIONES:


NB-100301738


234.980.739,00$       


Hasta


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL


(Día / Mes / Año)


Desde


ING. PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN


SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 


234.980.739,00$          


Calidad del servicio 2023


Cumplimiento


NB-100301738


SEGUROS MUNDIAL


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones


2023


Buen manejo y correcta inversión del anticipo


A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.


2023


2023


2023


Calidad del servicio


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


Desde Hasta


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías
aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones


2023


 


Firmado 


digitalmente por 


MARIA DEL PILAR 


CERON BENAVIDES







FECHA
PLAN DE CARGAS INICIAL


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)


PLAN DE CARGAS FINAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5079 DE 2023 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)


INTERVENTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARIA DEL PILAR CERON
RESOLUCIÓN No.: DE 30/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


CONTRATO DE OBRA No.: 3083-2023 / 3606-2023 / 3079-2023 / 3203-2023 / 3100-2023 / 
3093-2023 / 3158-2023


CONTRATISTA:


Costos de Personal Prima Regional
Total Dedicación 


Recurso
(Hombre-Mes)


Valor Total ($)
Costos de 
Personal


Prima Regional
Participación


(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 


1 Director de Interventoría  $                6,900,000.00                        1.00                    6,900,000.00 0.15           1,035,000.00 0.50              3,450,000.00 0.35             2,415,000.00 1.00                6,900,000.00 
2 Ingeniero Residente de Interventoria  $                5,150,000.00                        2.00                  10,300,000.00 0.30           1,545,000.00 1.00              5,150,000.00 0.70             3,605,000.00 2.00              10,300,000.00 
3 Profesional Social  $                3,750,000.00                        2.00                    7,500,000.00 0.30           1,125,000.00 1.00              3,750,000.00 0.70             2,625,000.00 2.00                7,500,000.00 
4 Profesional Ambiental  $                3,750,000.00                        2.00                    7,500,000.00 0.30           1,125,000.00 1.00              3,750,000.00 0.70             2,625,000.00 2.00                7,500,000.00 


MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta 
bolsa los especialistas de amarillo)


 $                7,580,850.00 


5 Especialista en Pavimentos y/o vias  $                6,100,000.00                             -   0.20              1,220,000.00                               -   0.20                1,220,000.00 
6 Especialista en Estructuras  $                6,100,000.00                             -   0.20              1,220,000.00                               -   0.20                1,220,000.00 
7 Especialista en Geologia y Geotecnia  $                6,100,000.00                             -   0.15                 915,000.00                               -   0.15                   915,000.00 
8 Especialista Ambiental  $                6,100,000.00                             -   0.30              1,830,000.00 0.30             1,830,000.00 0.60                3,660,000.00 
9 Especialista Hidráulica y/o Hidrología  $                6,100,000.00                             -   0.09                 565,850.00                               -   0.09                   565,850.00 


10 Especialista en Diseño Geométrico  $                6,100,000.00                             -                                  -                                 -   0.00                                  -   


PERSONAL TÉCNICO


11 Inspector 2,000,000.00$                                      10.00                  20,000,000.00 1.5           3,000,000.00 5            10,000,000.00 3.5             7,000,000.00 10.00              20,000,000.00 
12 Inspector SST  $                2,200,000.00                        2.00                    4,400,000.00 0.3              660,000.00 1              2,200,000.00 0.7             1,540,000.00 2.00                4,400,000.00 


PERSONAL ADMINISTRATIVO
13 Técnico administrativo  $                1,300,000.00                        2.00                    2,600,000.00 0.3              390,000.00 1              1,300,000.00 0.7                910,000.00 2.00                2,600,000.00 


 $                    66,780,850.00  $            8,880,000.00  $             35,350,850.00  $            22,550,000.00 


2.36 2.36 2.36 2.36


 $                  157,602,806.00 


H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


OTROS COSTOS DIRECTOS


VIÁTICOS


14 Viaticos Director y/o Especialistas  $                   210,000.00 Dia                             10.00  $                2,100,000.00 1.5  $          315,000.00 5  $          1,050,000.00 3.5  $            735,000.00 10.00                2,100,000.00 


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


15
Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y
combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de
suscripción del contrato.


 $                5,500,000.00 Mes 2.00  $              11,000,000.00 0.3  $       1,650,000.00 1  $          5,500,000.00 0.7  $         3,850,000.00 2.00              11,000,000.00 


16 Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye
combustible y SOAT)


 $                   650,000.00 Mes 12.00  $                7,800,000.00 1.8  $       1,170,000.00 6  $          3,900,000.00 4.2  $         2,730,000.00 12.00                7,800,000.00 


17 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)  $                6,000,000.00 Según comprobante por mes 2.00  $              12,000,000.00 0.3  $       1,800,000.00 1  $          6,000,000.00 0.7  $         4,200,000.00 2.00              12,000,000.00 


18 Ensayos de laboratorios.  $                   600,000.00 Según comprobante por mes 2.00  $                1,200,000.00 0.3  $          180,000.00 1  $             600,000.00 0.7  $            420,000.00 2.00                1,200,000.00 


19 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)  $                   780,000.00 Según comprobante por mes 2.00  $                1,560,000.00 0.3  $          234,000.00 1  $             780,000.00 0.7  $            546,000.00 2.00                1,560,000.00 


OTROS COSTOS


20 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)  $                1,350,000.00 Según comprobante por mes 2.00  $                2,700,000.00 0.3  $          405,000.00 1  $          1,350,000.00 0.7  $            945,000.00 2.00                2,700,000.00 


21 Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc. 


 $                   300,000.00 Según comprobante por mes 2.00  $                   600,000.00 0.3  $            90,000.00 1  $             300,000.00 0.7  $            210,000.00 2.00                   600,000.00 


22 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)  $                   300,000.00 Según comprobante por mes 2.00  $                   600,000.00 0.3  $            90,000.00 1  $             300,000.00 0.7  $            210,000.00 2.00                   600,000.00 


23 Veeduría Técnica Comunitaria  $                   150,000.00 Según comprobante por mes  $                           2.00  $                   300,000.00 0.3  $            45,000.00 1  $             150,000.00 0.7  $            105,000.00 2.00                   300,000.00 


AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE


*  $              39,860,000.00 


*  $            197,462,806.00 


*  $              37,517,933.00 


*  $            234,980,739.00 


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTAS:


Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas


Firma Firma:


Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ Nombre: MARIA DEL PILAR CERON


Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ
(Suscribe según su competencia)


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


 $                               234,980,739.00  $                                        32,053,602  $                                         79,931,110 


Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC


2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 


3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.


COSTO TOTAL = (C) + (D)


 $                                           19,930,000 


 $                                        103,358,006 


 $                                           19,638,021 


 $                                        122,996,027 


CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS


 $                                  37,517,933.00 IVA = 19% * (C) = (D)  $                                           5,117,802  $                                         12,762,110 


 $                               197,462,806.00 


 $                                  39,860,000.00 


SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©  $                                        26,935,800  $                                         67,169,000 


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)  $                                           5,979,000  $                                         13,951,000 


 Valor Total ($) Costos Unidad
 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) FEBRERO


TOTAL
ENERO MARZO MES MES MES MES MES MES


AÑO


MES MESNo. de 
Orden


Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 


Recurso 


AÑO


 $                                       83,428,006.0  $                                     157,602,806 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                                     20,956,800.0  $                                      53,218,000.0 


2.36FACTOR MULTIPLICADOR


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL


CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR 
No. __ de fecha ________


AÑO 2024 AÑO
TOTAL


ENERO MARZO MES MES MES MES


 $                                       66,780,850 


MES MES MES MES


(Indique día/mes/año)


234,980,739.00$                            -$                                              
(Según contrato principal)


234,980,739.00$                           


No. de 
Orden


Cantidad CARGO / OFICIO


CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 


TARIFAS


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRUZ DE SAN ANTONIO, ASOCIACION DE 
DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA "DE SAN ANTONIO", JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 


VEREDA ALTO SAN MIGUEL, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MEJICO, JUNTA DE ACCION 
COMUNA SANTA FE, JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTA CLARA ,JUNTA DE ACCION COMUNAL DE 


JUANAMBU


FEBRERO


OBJETO: 30/12/2023 23 DE ENERO 2024
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1. 22 DE ENERO DE 2024


PÁGINA


22/01/2024


(Día / Mes / Año)


23 DE ENERO DE 2024


NARIÑO


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


31 DE DICIEMBRE DE 2023


30 DE DICIEMBRE 2023


MARIA DEL 


PILAR CERON 


BENAVIDES


Firmado digitalmente 


por MARIA DEL PILAR 


CERON BENAVIDES 


Fecha: 2024.01.23 


11:23:13 -05'00'







MEMORANDO INDIVIDUAL


No. Radicado: 2024I-VBOG-002659


Fecha: 2024-01-23 11:45:58


Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
De: Sandra Milena Acosta Gomez
1120308  SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS  COMUNITARIOS  DE  LA PAZ
TOTAL


Asunto: Remisión para aprobación de actualización de pólizas Contrato de Interventoría
5079 de 2023


Cordial saludo Doctora Adriana,


De manera atenta se remite para revisión y aprobación actualización de vigencias de
las garantías del contrato de interventoría 5079 de 2023, conforme a la expedición de la
orden de inicio y acta de suspensión No. 1.


Se remite la siguiente documentación para tal fin:


• Contrato 5079 de 2023


• Orden de Inicio
• Acta de Suspensión No. 1


• Póliza de cumplimiento No. NB-100301738 Anexo 0 y 1


Atentamente,


Sandra Milena Acosta Gomez 
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


Proyectado Por: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO
Revisado Por: 
Aprobado Por: 


________________________________________________________________________________


Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co


Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co


Fecha: 2024-01-23 11:45:58


Radicado: 2024I-VBOG-002659


Destino: Adriana Diaz Izquierdo


Anexos: 0







Copia Interna a: 


________________________________________________________________________________


Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co


Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co





