
MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-002786
Fecha: 2024-01-23 21:33:03

Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
De: Sandra Milena Acosta Gomez
1120308  SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS  COMUNITARIOS  DE  LA PAZ
TOTAL

Asunto: Solicitud de revisión Prórroga No. 1 Contrato de interventoría No. 5066 de 2023

Cordial saludo Doctora Adriana, 

De  manera  atenta  se  remite  para  revisión  y  trámite  los  documentos  soporte  para  la
ampliación del plazo de los siguientes contratos de interventoría, conforme a la lista de
chequeo remitida por la Subdirección que se encuentra a su cargo:

Convenio No. Contratista

5066 - 2023 Construmaj SAS

Los documentos se encuentran en el siguiente Link:  

5066-2023 Construmaj SAS

Estaremos atentos a cualquier requerimiento a través del abogado de zona norte Juan
David Isaza.

Cordialmente,

Sandra Milena Acosta Gomez 
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: JUAN DAVID  ISAZA GARZON

________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Fecha: 2024-01-23 21:33:03
Radicado: 2024I-VBOG-002786
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fvaca_invias_gov_co/EndAf7mmxuxJvCgTOqEtN70BlDOtpbsDsU6_8fHIFawivg?e=d3godW
http://www.invias.gov.co/




ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUÍA 


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS


CONTRATO DE OBRA No. CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3180 de 2023/3502 de 2023/3705 de 2023/4002 de 2023/4082 de 2023


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023
 (Día / Mes / Año)


MODIFICACIONES


Modificación 


No.
Fecha


N.R.


PRÓRROGAS


Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 


(Día/Mes/Año)


N/A


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


DESDE HASTA


1 30/12/2023 30/12/2023 21/01/2024


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2024


(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


ACTA DE 


SUSPENSIÓN 


No.


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción 


del contrato)


RESPONSABILIDAD


FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la


información contenida.


JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA PALO BLANCO;JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ASTILLERO;  JUNTA DE 


ACCION COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO, JUNTA DE 


ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES 


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


(Indique el plazo del contrato principal) 


Breve descripción


ANTECEDENTES


(Nombre o razón social del Interventor )


31/12/2023


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 


ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN 


EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1


Contrato Adicional 


No.


FECHA DEL ACTA


PERIODO DE 


SUSPENSIÓN


FECHA                         


      


REANUDACIÓN


188.780.410,00$                                


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.


Periodo


22/01/2024


72,61







FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


VALOR ADICIONES


Contrato 


Adicional No.
Fecha


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)


(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)


Valor inicial


188.780.410$             


-$                               


-$                               


-$                               


-$                               


Valor anticipo otorgado:  N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar :


Valor facturado (Incluido IVA) a: _____________Diciembre de        2023 Último mes facturado:
(año)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):


 $        188.780.410 


 $                          - 


 $                          - 


 $                          - 


 $                          - 


Valor Total  $        188.780.410 


 $                              - 


-$                                                $                              - 


-$                                                $                              - 


Mediante comunicación escrita fecha 22 de enero de 2024 el Interventor solicita lo siguiente: Prórroga del Contrato de Interventoría 5066 de 2023 por un término de 


dos (2) meses.


-$                                                $                              - 


Valor actualizado última 


Minuta de Modificación 


Contractual No.___ Fecha: 


_______


Valor solicitado


Descripción


Valor actualizado 


presente solicitud


N/A


188.780.410,00$                                


-$                                                $                              - 


-$                                               


                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


Valor SMMLV del Año de la Adición


188.780.410$                                     


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO


Formulario 1


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DE LA SOLICITUD


N/A N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)


La interventoria efectuará el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción


Comunal:


Convenio 3180-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO - Municipio de Ituango (Departamento de Antioquía);Convenio No. 3502 de 2023


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO- Municipio de Valdivia (Departamento de Antioquía);Convenio 3705 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN


COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS - Municipio de Briceño (Departamento de Antioquia); Convenio No. 4002 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA


CORRENTOSO , Municipio de Nechí,( Departamento de Antioquia); Convenio No. 4082 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORRALES- Municipio de Nechí


(Departameneto de Antioquía).


Valor inicial del contrato


-$                                     
(Indicar mes y año)


N/A


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


(mes anterior a la presente solicitud)


(mes anterior a la presente solicitud)


Que a partir del segundo semestre del 2023 se inició la convocatoria a las Juntas de Acción Comunal del país, para participar en el programa denominado


“CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo


“Colombia, Potencia Mundial de la Vida” , en el componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional, para lo cual se suscribieron los convenios solidarios No.


3180 de 2023, 3502 de 2023, 3705 de 2023, 4002  de 2023, 4082 de 2023.


Que Colombia Compra Eficiente mediante Concepto guía C – 068 del 9 de marzo de 2023 indicó que los convenios solidarios deben tener por objeto únicamente la


ejecución de obras y que las entidades deberán contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de acción comunal


durante la ejecución de las obras.  


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)







FECHA 22/01/2024


(Día / Mes / Año)


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


Notas:


Firma Firma


Nombre: : GIOVANNI LUCHINI LUCHINI Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA


Supervisor del Contrato de Interventoría


Interventoría INVIAS


Cédual de Ciudadanía: 79.746.335 Matrícula Profesional No. 05202096971ANT


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Nombre: Juan David Isaza


Director Territorial Abogado Unidad Ejecutora


Firma Firma


Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON


Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total Jefe Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.  25202-145897 Subdirectora de Vías Regionales (E )


Matricula No.:  08202-54602


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de


riesgos del contrato de interventoría.


3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el


contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor


y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.


Que la Ley 1474 del 2011 en su artículo 85 establece “Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato


objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el


parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.”


Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines


estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la


consecución de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un


seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber


que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para


el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación”.


De acuerdo con lo expuesto, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es


inherente a este. Por tal motivo, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No 5066 de 2023 por un término de dos (2) meses,


toda vez, que su objeto y fin principal recae en el control y vigilancia de los convenios antes referidos. Es importante indicar que para la prórroga solicitada no se


requieren recursos financieros adicionales a los otorgados contractualmente.


Matricula Profesional: 405031


Representante Legal de la firma CONSTRUMAJ SAS


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas,


documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.


2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso


que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:


1. Oficio de solicitud de prórroga por parte del contratista


2. Plan de cargas


3. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías 


 Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO 
HOYOS SIERRA


 Firmado 
digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA


 


Firmado digitalmente por Juan David 
Isaza Garzon 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Juan David Isaza Garzon, o, ou, 
email=jisazagarzon97@gmail.com, 
c=CO 
Fecha: 2024.01.23 20:56:27 -05'00'


Firmado 
digitalmente por 
SANDRA MILENA 
ACOSTA GOMEZ


Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON
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Bogotá D.C. 23 de enero de 2023. 
 
 
Señores: 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS  
Atn: MAURICIO HOYOS SIERRA 
Supervisor del Contrato de Interventoría 
Calle 51 No. 79-51 
Medellín, Antioquia.  
 
REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 “INTERVENTORÍA TECNICA, 


ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS 
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1. 


 
ASUNTO:  SOLICITUD PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 DE 


2023 
 
 


Respetados Ingeniero:  
 
Giovanni Luchini Luchini, actuando en calidad de representante legal de la firma CONSTRUMAJ 
S.A.S identificada con NIT número 901.563.205-7, en calidad ejecutor del contrato de interventoría 
del asunto, el cual tiene por objeto “CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS 
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 
1.”, me dirijo a usted con el único propósito de solicitar la ampliación del plazo contractual, 
con el propósito de cumplir a cabalidad el objeto del contrato teniendo en cuenta las siguientes 
situaciones: 
 


1. ANTECEDENTES 
 


• Que el día 22 de diciembre de 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – “INVIAS" y la 
interventoría CONSTRUMAJ S.A.S. suscribimos el contrato No. 5066 de 2023. 
 


• Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante oficio 2023S-VBOG-033876 impartió 
orden de inicio al Contrato de interventoría del asunto. 
 







 
 
 


  


Carrera 58 # 90 - 53     Telefax: 3225888     Cel: 304 379 0061 
  Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com 


 


C.MAJ-CI-
5066-23 


156 


• Que el día 30 de diciembre de 2023, se suscribió entre las partes el acta de suspensión No. 
1 del contrato No. 5066 de 2023, por medio de la cual se suspendió el mencionado contrato 
desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 21 de enero de 2024, reanudándose el día 22 de 
enero de 2024, quedando con nueva fecha de vencimiento para el día 23 de enero de 2024. 


 
2. JUSTIFICACIÓN 


 
En relación con las condiciones contractuales del contrato mencionado en el asunto, y en el 
cumplimiento del seguimiento a los convenios solidarios, teniendo en cuenta que estos se 
prorrogaron hasta el 30 de abril de 2024, de manera amable se solicita prorrogar el contrato de 
interventoría por un término de 2 (dos) meses a partir de la fecha de terminación actual, basado en 
que se debe garantizar el acompañamiento y seguimiento que realiza la interventoría en el 
desarrollo de dichos convenios solidarios. 
 
Resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la 
contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente señalar, que en el 
marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en 
los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el 
numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden 
utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la 
contratación” . 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia 
de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este, por tal motivo se 
fundamenta la presente solicitud de prórroga.  
 


3. SOLICITUD 
 
Es de nuestro interés realizar de la mejor manera todo el debido seguimiento y acompañamiento 
a los convenios solidarios dentro de los términos contractuales garantizando la debida ejecución 
de la obra, por tal motivo se solicita que se considere por parte de ustedes realizar la prórroga del 
contrato No. 5066 de 2023 por un término de dos (2) meses, para lo cual se adjuntan los siguientes 
documentos conforme al manual de interventoría: 
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• Formato MEPI MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prórroga 
• Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías  
• Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas  


 
Es preciso indicar que la presente solicitud no genera costos adicionales y se realizará redistribución 
de los recursos disponibles del contrato. 
 
 


Agradecemos su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.  
 
Cordialmente. 
 
CONSTRUMAJ S.A.S. 
 
 
 
GIOVANNI LUCHINI LUCHINI 
Representante Legal.  
 


Copia: Archivo. 
Anexos: Formato MEPI MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prórroga 


Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías  
Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas 


Proyectó: Miguel Ángel Tocanchon – Apoyo técnico de interventoria.  
Aprobó:  Juan Diego Jiménez Serna - Director de Obra.  


 







FECHA


PLAN DE CARGAS INICIAL


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.


(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)


PLAN DE CARGAS FINAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)


INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:


RESOLUCIÓN No.: 4993 DE 30/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3180-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3502-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3705-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4002-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4082-2023 CONTRATISTA:


Costos de 


Personal


Prima 


Regional


Total Dedicación 


Recurso


(Hombre-Mes)


Valor Total ($)
Costos de 


Personal


Prima 


Regional


Participación


(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 


PERSONAL PROFESIONAL


1 1 Director de Interventoría  $        6.600.000,00 1,00  $                            6.600.000,00 0,12  $                      792.000,00 0,50  $                   3.300.000,00 0,38  $                        2.508.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,00  $                      6.600.000 


2 1 Ingeniero Residente de Interventoria  $        4.800.000,00 3,00  $                          14.400.000,00 0,24  $                   1.152.000,00 1,00  $                   4.800.000,00 0,76  $                        3.648.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      9.600.000 


3 1 Profesional Social  $        3.500.000,00 2,00  $                            7.000.000,00 0,24  $                      840.000,00 1,00  $                   3.500.000,00 0,76  $                        2.660.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      7.000.000 


4 1 Profesional Ambiental  $        3.500.000,00 2,00  $                            7.000.000,00 0,24  $                      840.000,00 1,00  $                   3.500.000,00 0,76  $                        2.660.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      7.000.000 


 $                            5.000.000,00 


5 1 Especialista en Pavimentos y/o vias  $        6.000.000,00 0,18  $                        1.063.158 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,18  $                      1.063.158 


6 1 Especialista en Estructuras  $        6.000.000,00 0,14  $                          840.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,14  $                         840.000 


7 1 Especialista en Geologia y Geotecnia  $        6.000.000,00 0,14  $                          840.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,14  $                         840.000 


8 1 Especialista Ambiental  $        6.000.000,00 0,14  $                          840.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,14  $                         840.000 


9 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $        6.000.000,00 0,14  $                          840.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,14  $                         840.000 


10 1 Especialista en Diseño Geométrico  $        6.000.000,00 0,14  $                          840.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,14  $                         840.000 


PERSONAL TÉCNICO


11 1 Inspector 1  $        1.800.000,00 4,00  $                            7.200.000,00 0,24  $                          432.000 1,00  $                        1.800.000 0,76  $                        1.368.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      3.600.000 


12 1 Inspector 2  $        1.800.000,00  $                                            -   0,24  $                          432.000 1,00  $                        1.800.000 0,76  $                        1.368.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      3.600.000 


13 1 Inspector 3  $        1.800.000,00  $                                            -   0,24  $                          432.000 1,00  $                        1.800.000 0,76  $                        1.368.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      3.600.000 


14 1 Inspector SST  $        1.800.000,00 1,50  $                            2.700.000,00 0,00  $                                   -   0,74  $                        1.332.000 0,76  $                        1.368.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,50  $                      2.700.000 


PERSONAL ADMINISTRATIVO


15 1 Técnico administrativo  $        1.300.000,00 2,00  $                            2.600.000,00 0,24  $                          312.000 1,00  $                        1.300.000 0,76  $                          988.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      2.600.000 


 $               52.500.000,00 


2,36


 $             123.900.000,00 


H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


OTROS COSTOS DIRECTOS


VIÁTICOS


16 1 Viaticos Director y/o Especialistas  $          199.800,00 Dia 10,00  $                            1.998.000,00 5,00  $                          999.000 5,00  $                          999.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   10,00  $                      1.998.000 


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


17 1


Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y


combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al


año de suscripción del contrato.


 $        5.000.000,00 Mes 2,00  $                          10.000.000,00 0,24  $                        1.200.000 1,00  $                        5.000.000 0,76  $                        3.800.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                    10.000.000 


18 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $          600.000,00 Mes 6,50  $                            3.900.000,00 0,24  $                          144.000 1,00  $                          600.000 0,76  $                          456.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      1.200.000 


18 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $          600.000,00 Mes  $                                            -   0,24  $                          144.000 1,00  $                          600.000 0,76  $                          456.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      1.200.000 


18 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $          600.000,00 Mes  $                                            -   0,24  $                          144.000 1,00  $                          600.000 0,76  $                          456.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      1.200.000 


18 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $                                            -   0,00  $                                   -   0,74  $                                   -   0,76  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,50  $                                 -   


19 1 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)  $        6.000.000,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                          12.000.000,00 0,24  $                        1.440.000 1,00  $                        6.000.000 0,76  $                        4.560.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                    12.000.000 


20 1 Ensayos de laboratorios.  $          670.500,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                            1.341.000,00 0,24  $                          160.920 1,00  $                          670.500 0,76  $                          509.580 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      1.341.000 


21 1 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)  $          800.000,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                            1.600.000,00 0,24  $                          192.000 1,00  $                          800.000 0,76  $                          608.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      1.600.000 


22 1 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)  $          800.000,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                            1.600.000,00 0,24  $                          192.000 1,00  $                          800.000 0,76  $                          608.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      1.600.000 


OTROS COSTOS


22 1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)  $        1.200.000,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                            2.400.000,00 0,24  $                          288.000 1,00  $                        1.200.000 0,76  $                          912.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                      2.400.000 


23 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,


planos, fotografías, videos, etc.
 $          300.000,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                               600.000,00 0,24  $                            72.000 1,00  $                          300.000 0,76  $                          228.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                         600.000 


24 1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)  $          300.000,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                               600.000,00 0,24  $                            72.000 1,00  $                          300.000 0,76  $                          228.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                         600.000 


25 1 Veeduría Técnica Comunitaria  $          150.000,00 


Según 


comprobante por 


mes


2,00  $                               300.000,00 0,24  $                            36.000 1,00  $                          150.000 0,76  $                          114.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,00  $                         300.000 


AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE 0,00


*  $               34.739.000,00 


*  $             158.639.000,00 


*  $               30.141.410,00 


*  $             188.780.410,00 


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTAS:


Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas


Firma Firma:


Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA


Representante Legal CONSTRUMAJ SAS Supervisor de Contrato de Interventoría


Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


OCTUBRE


AGOSTO


 $                                               -   


188.780.410,00$                                                                                -$                                                                                                     


(Según contrato principal)


188.780.410,00$                                                                                


 $                                               -    $                                               -    $                                               -   


2024


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                           10.495.157,89  $                           23.132.000,00  $                           17.936.000,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -   


3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 


4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.


5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.


CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS  $                           35.524.466,23  $                         121.931.580,03  $                         187.696.382,63  $                         187.696.382,63  $                         187.696.382,63  $                         187.696.382,63  $                         187.696.382,63  $                         187.696.382,63  $                         187.696.382,63  $                         187.696.382,63 


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRTO DE INTERVENTORÍA, SE PROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMEINTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3180-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREA PALO BLANCO, 3502-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERRO, 3705-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS , 4002-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO Y 4082-2023, FIRMADO CON LA JUNTA


DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, BAJO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ.


1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.


2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 


COSTO TOTAL = ( C) + (D)  $                           35.524.466,23  $                           86.407.113,80  $                           65.764.802,60  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                        187.696.382,63 


 $                          29.968.330,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -   IVA = 19% * (C) = (D)  $                             5.671.973,60  $                           13.796.093,80  $                           10.500.262,60  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -   


 $                          36.039.000,00 


SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C)  $                           29.852.492,63  $                           72.611.020,00  $                           55.264.540,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -   


 $                                               -    $                                               -    $                                               -   SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)  $                             5.083.920,00  $                           18.019.500,00  $                           12.935.580,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -   


 $                        157.728.052,63  $                                               -    $                                               -   


TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


 $                        121.689.052,63 


No. de 


Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad


 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) 


 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) 


 $                                               -    $                                               -   


Costos Unidad JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


 $                          51.563.157,89  $                                               -    $                                               -   


2,36


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                           24.768.572,63  $                           54.591.520,00  $                           42.328.960,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -   


2,36 2,36FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36


22/01/2024


(Día / Mes / Año)


30/12/2023


N/A


HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


No. de 


Orden
Cantidad CARGO / OFICIO


CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 


APROBADA


CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR 


No. __ de fecha ________ SEPTIEMBRE OCTUBRE


ACTUALIZACIÓN 


COSTOS Y TARIFAS
TOTAL


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


PÁGINA 1


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2


VERSIÓN 1


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los


especialistas de amarillo)


2024


ANTIOQUIA 


CONSTRUMAJ SAS


ING. MAURICIO HOYOS SIERRA


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREA EL ASTILLERO


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS 


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES 


SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES


HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


OBJETO: 23/03/2024


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O


MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1. 22/01/2024


(Indique día/mes/año)


 


Firmado digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA







ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


 - Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066/2023
(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR:


CONTRATO No.
(Indicar número de contrato y año)


ORGANISMO 
DE ACCIÓN 
COMUNAL:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 30/12/2023
Indicar (Día/Mes/Año)


RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


DESDE


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 31/12/2023
Indicar Día/Mes/Año


CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:


ANTIOQUIA


3180 de 2023/3502 de 2023/3705 de 2023/4002 de 2023/4082 de 2023


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES


2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la
responsabilidad exclusiva del mismo.


188.780.410,00$  


3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.


(Nombre o razón social del Interventor )
CONSTRUMAJ SAS.


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE
ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1. 


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)


FECHA DEL ACTAACTA DE 
SUSPENSIÓN No.


 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.


VERSIÓN


RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella
contenida, especialmente respecto a:


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGOINSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


ACTA DE 
AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN 


No.


PÁGINA


(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 
suspensión)


(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a
las partes contratantes).


FECHA
REANUDACIÓNHASTA


4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de
funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.


Que a partir del segundo semestre del 2023 se inició la convocatoria a las Juntas de Acción Comunal del país, para participar en el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, en el
componente Proyectos  Estratégicos de Impacto Regional.


Que Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C – 068 del 9 de marzo de 2023 indicó que los convenios solidarios deben tener por objeto únicamente la ejecución de obras y que
las entidades deberán contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de acción comunal durante la ejecución de las obras. Como
consecuencia de lo anterior, se suscriberon los convenios solidarios No. 3180 de 2023, 3502 de 2023,3705 de 2023, 4002 de 2023, 4082 de 2023, con un plazo de ejecución hasta el 31
de diciembre de 2023, cabe precisar que en su cláusula décima segunda indica que “La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control
de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de una Interventoría contratada
para tal fin. A su vez EL INSTITUTO, designará un supervisor para el contrato de interventoría y un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la reglamentación interna del
INSTITUTO, por lo anterior se suscribió contrato de interventoría 5066 de 2023, el cual tiene por objeto INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO  DE  VÍAS TERCIARIAS  DEL  DEPARTAMENTO  DE  ANTIOQUIA  EN  EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.    


Aunado a lo anterior,resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. bajo este
sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la
Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación” dicho lo
anterior, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este. En relación a lo expuesto, se
manifiesta la imperiosa necesidad de suspender el contrato de interventoría en mención, toda vez, que los convenios solidarios objeto de supervisión se encuentran suspendicos y el
mismo constituye el objeto de vigilancia y control en sus componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales.


SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES


PERIODO DE SUSPENSIÓN







MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGOINSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA


NOTAS:


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 30 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN 22 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 23 de
(Día)


Para constancia de lo anterior,  firman  los que en ella intervinieron:


Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN 
Representante Legal de la firma CONSTRUMAJ SAS Subdirectora De Vías Regionales ( E)
Interventor
Cédual de Ciudadania :  79746335


Firma Vo.Bo
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No. 05202096971ANT Matrícula Profesional No.: 25202-145897 


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la
garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones
administrativas y judiciales a que haya lugar.


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)


(Año)(Mes)


(Año)


de


1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.


CON LA
SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS,
POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y
DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS
MENCIONADOS.


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la 
señalada en el presente formato.


ENERO


2023


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación
de funciones vigente.


de
(Mes)


Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total


(Año)


4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4
Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la 
señalada en el presente formato.


3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.


En relación con la posibilidad de modificar los contratos estatales, la Corte Constitucional mediante sentencia C-416 de 20124, expresó lo siguiente: “Por regla general, los contratos
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949
de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación
estatal.         


De igual manera, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar suspensiones a los contratos y convenios
estatales, siempre que estas tiendan a garantizar su desarrollo y ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 1602 de Código Civil, según el cual:
Artículo 1602 –“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”


El artículo 83 inciso 3 de la ley 1474 de 2021 señala que “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” Para garantizar la correcta ejecución y seguimiento del Convenio se hace necesario contratar
previamente la interventoría a fin de que se ejerza de manera correcta y oportuna la vigilancia, control y verificación contractual.


Así las cosas y atendiendo la naturaleza del contrato de interventoría, el cual va inherente a las actividades de los convenios referidos, se hace necesario suspender el mismo, toda vez,
la imposibilidad de desarrollar el objeto para el cual fue contratado.


JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: La presente solicitud no requiere adición de recursos. Sin embargo, es necesario mencionar que el desarrollo y ejecución del contrato está respaldado
en el registro presupuestal que garantiza los recursos necesarios para su ejecución.


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.


(Mes)


2024


2024


DICIEMBRE


deENERO


Que la cláusula décima segunda de los convenios solidarios objeto de supervisión indican la obligación de la Entidad de contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero y ambiental de las obras.


Que uno (1) de los cinco (5) convenios se encuentra suspendido y los cuatro (4) restantes, presentan a la fecha dificultad en para la vinculación de mano de obra y suministro de
materiales por parte de los proveedores por la época decembrina, lo cual imlica dificultades en la ejecución de actividades de obra en el convenio solidario.


Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA







OBJETO:              INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE 
EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.  


 
PLAZO:                HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
 
VALOR:               CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 


CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($188.780.410), 
INCLUIDO IVA 


 
INTERVENTOR:  CONSTRUMAJ SAS NIT. 901.563.205-7.  
 
CONTRATO NÚMERO   5066 de 2023. Entre los suscritos, RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 51.975.533 quien obra en su calidad de 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E), nombrada mediante 
Resolución No. 4017 del 7 de noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 000096 del 8 de 
noviembre del 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por 
el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 
1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación 
de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 
de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 
del 24 de noviembre del 2021 y sus modificatorias, Resolución 437 del 8 de febrero de 2023 expedidas 
por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO y por la otra, 
GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con cédula de ciudadanía número 79.746.335 expedida 
en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación de la sociedad CONSTRUMAJ SAS según 
certificado de existencia y representación legal del 21 de diciembre de 2023 expedida por la cámara 
de comercio de Bogotá, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento 
para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, hemos 
convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por 
Resolución Número 4637 del 18 de diciembre de 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-DEO-
SVR-149-2023, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y 
de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia y las siguientes  
 


CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula 
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 
definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar 
la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual 
de Interventoría y la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y 
aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto 
del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL 
INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación 
final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de 
condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.   
 
PARÁGRAFO: Las actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades del 
presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de 
este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores actividades de 
interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El INTERVENTOR y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego 
de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los Artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del INTERVENTOR, que no tenga(n) 
domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del 
Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del 
Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año 
más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos compromisos será 
considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas y/o cláusula penal 
en los términos del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor del 
presente contrato se estima en la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($188.780.410), incluido 
IVA, equivalentes a 162.7417 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El contrato de interventoría NO se encuentra sujeto a ajustes 
de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de 
Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato acepta que en el evento 
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para 
el presente contrato la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($188.780.410), discriminados de la 
siguiente manera:  
 
a). CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($158.639.000), para el pago del valor básico de la interventoría.  
 
b). TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($30.141.410), para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 184823 del 7 de noviembre de 2023 expedido por 
el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará a suma 
de $188.780.410, así:  
 


POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 
C-2402-0600-14-0-2402112-02 Nación 10 $3.775.608,20 


C-2402-0600-14-0-2402041-02 Nación 10 $185.004.801,80 


 
Lo anterior, de conformidad con el memorando de distribución de recursos No. 2023I-VBOG-040885 
del 21 de diciembre de 2023. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta 31 de 
diciembre de 2023, a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en 
los términos previstos en el Pliego de Condiciones.  
 
PARÁGRAFO: Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al 
interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. La ejecución del contrato 
de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que, si éste no se 
suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría 
será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El INSTITUTO 
pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, 
afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo 
con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1). COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos 
efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal 
aprobado por el INSTITUTO. b). Un Factor Multiplicador de 2,36  aplicable a los costos de personal 
que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado 
en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y los honorarios del 
INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de acuerdo con la propuesta 
presentada por el INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. - El INSTITUTO tendrá acceso a 
la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el INTERVENTOR en relación con 
la Interventoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del 
contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos 
del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, 
afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 
ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe 
mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de 
los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 
Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de 
acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las 
modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los 
trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
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calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las 
glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al 
INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que 
se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del 
INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá 
solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de 
la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se 
reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona 
vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún 
reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situación que deberá ser controlada 
por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si 
EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el 
contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo 
establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de costos, 
EL INTERVENTOR presentó certificación de 19 de diciembre de 2023 expedida por  Bancolombia, 
con la siguiente información bancaria: Cuenta ahorros No. 67400001809, en la cual el Grupo de 
Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El INTERVENTOR se obliga a 
efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Supervisor del 
contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las 
obligaciones contraídas por el Interventor en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 
2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de 
la Ley 1150 del 2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 
y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el veinte por ciento 
(20%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y 
aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe 
autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR 
para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad 
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los dineros provenientes del anticipo sólo 
serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y éstos no podrán 
destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la 
condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación 
mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las 
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el 
Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del 
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a 
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ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del 
Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación bancaria para el giro del anticipo 
debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá contener: el número del contrato, objeto, NIT del 
Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta 
genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora 
suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes 
necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación 
bancaria).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos financieros que 
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán reintegrados por este 
mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del 
Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto 
No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto 
indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables 
para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la Interventoría o el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del 
anticipo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. - El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones 
de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre 
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL INTERVENTOR podrá amortizar 
un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes 
del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) 
meses), situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL INTERVENTOR y 
el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán 
el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y 
a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor 
correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es 
responsabilidad de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. - Además 
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la 
ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas 
en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 
contratación. 3). Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de 
acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del 
contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo 
de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y NTC-ISO 9001 versión 
2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar 
intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente 
(cuando aplique intervenciones). 6). Identificar e implementar las oportunidades para promover el 
empleo local durante la ejecución del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas 
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adscritas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalidad – ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 8). Informar cualquier cambio en la composición 
del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre 
su pertenencia o no a un grupo empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia 
una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 
proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad 
cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 11). Durante la ejecución del contrato deberá observar las 
leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 12). Informar periódicamente la composición del capital 
social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a 
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 
sus representantes legales, socios o accionistas. 13). EL INTERVENTOR deberá cumplir con la 
obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 
del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el Supervisor del Contrato, así 
como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución 
No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL 
INTERVENTOR deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre 
que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos 
en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL 
INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 
2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o 
discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el 
Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 15). EL INTERVENTOR para la ejecución 
del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual 
tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen 
o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El INTERVENTOR, 
deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar 
su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. 17). 
EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo en lo 
establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL 
INSTITUTO.  18). Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato 19). Reportar la información relacionada con la 
ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 20). Ejecutar 
el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de 
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, 
el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación 
de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite 
el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y 
tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 21). Toda vez que el proceso de selección del 
cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL 
INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 22). EL INTERVENTOR 
cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, 
de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran 
comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste. 
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PARAGRAFO: EL INTERVENTOR deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021 
y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que haya escogido el 
adjudicatario, es decir el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el 
Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo 
estipulado en el Estudio Previo y Análisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva 
Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos, situación que deberá verificar el supervisor del 
contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES. - El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no 
podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo 
cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de 
su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse 
por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros 
empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El 
INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, 
toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia 
sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. – Además de los derechos que 
por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la 
ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se obliga a 
cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, 
a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. – EL INTERVENTOR es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que 
se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del 
INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de 
las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o 
daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. – De conformidad con 
los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne 
al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De 
conformidad con el Pliego de Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y 
tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de 
él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR deberá asegurar la indemnidad del 
Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como 
de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las 
actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará 
cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los 
apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier 
hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del 
INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
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No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. 
(ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, 
para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada deberá informar por 
escrito al INTERVENTOR, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento, el porcentaje 
a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad 
Ejecutora deberá certificar a la Subdirección de procesos de selección contractuales para la 
aprobación de la garantía única de cumplimiento del contrato.  
 
c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 
que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, 
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo 
del mismo y tres (3) años más.  
 
d). La calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 
prestado y por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.   
  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. 
En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar la garantía única de cumplimiento en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR deberá ajustar la 
Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio 
de los amparos.  
 
PARÁRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al 
INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL 
INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal 
de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL INTERVENTOR será 
responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad 
a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: (i). Mala 
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son 
imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 
a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato 
principal en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011. 
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PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser EL INTERVENTOR. 
• Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada 
por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de 
Vías 800.215.807-2 y el NIT del INTERVENTOR, Incluir dígito de verificación (número después del 
guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. • Cuando el INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el 
número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser 
firmados por el representante legal del INTERVENTOR. • La fecha de inicio de la vigencia de los 
amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la 
orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se 
ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no 
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el 
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.(en el evento que aplique) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato será realizada por 
el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de funciones vigente del 
INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del 
contrato de interventoría.  
 
PARÁGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará un Gestor 
Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías 
previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que 
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para 
obtener el pago de las multas que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar 
su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones derivadas de la 
vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la 
Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al 
avance de las actividades de interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 
pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con 
el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no 
alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento 
en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá 
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento. 
 







CONTINUACIÓN CONTRATO No. 5066  de 2023, cuyo objeto es la  “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" 
– LOTE 1.  


 


Página 10 de 12 
 


PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier 
inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula 
Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnización de 
perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El Interventor es 
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o 
mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutará el presente contrato con sus propios 
medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de contratación. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste 
contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL INTERVENTOR 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El INTERVENTOR no podrá 
ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos 
trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, 
el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la 
ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos 
previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Las 
divergencias que ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, 
control y dirección del contrato, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En 
caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES Y/O 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIONES cuya decisión será definitiva. Las controversias o 
diferencias que surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con 
el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse 
empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente 
para tales efectos, entre otros, como la conciliación y la transacción. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de liquidación 
de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del Decreto Ley No. 019 
del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del 
acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses 
para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es 
del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las 
garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad 
a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del 
Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con 
lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la 
liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una vez 
vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras y calidad de 
estudios y diseños, según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del 
expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de 
contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El INTERVENTOR se obliga a 
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero 
y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el 
anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio 
contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a continuación se 
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan 
y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, 
Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL INTERVENTOR. 
• Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes de común 
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP II, las condiciones 
contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el 
Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías 
presentadas por EL INTERVENTOR. 
 
 


Proyectó. Ladie Sthephan López Bocanegra: - Abogada y garantías Grupo Contratación directa – SPSC   
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Revisó: Sonia Catherine Cruz Rivera - Abogada y garantías Grupo Contratación directa – SPSC   
Vo. Bo. Yavira Esperanza Florián: - Coordinadora Grupo Contratación directa – SPSC   
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