
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4600 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y PEÑA MORALES MONICA YANINY

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553 en 
calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolución No 2236 del 06 de septiembre 2019, quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el 
CONTRATANTE y por la otra, PEÑA MORALES MONICA YANINY con Identificación Número 52.718.009 quien se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos acordado suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 4600 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 
19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato 
requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de 
servicios No. 4600 el día 2019-03-06 por valor de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($15.477.000) y plazo de ejecución 
26 DIAS 4 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 30 DIAS quedando el plazo de 
ejecución en 270 DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente 
prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. 

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


