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FECHA: Bogota D.C., ENERO 23 de 2024
PARA: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

Director Técnico de Proyectos
DE: Director General

REFERENCIA: Envio Respuesta Al Radicado Numero 202423600021393
1588 2023

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud de visto bueno dirigida a la Direccion General para el
trAmite de prorroga No. 1 al contrato de consultoria IDU-1546-2023 y la prorroga 1y
adicion 1 al contrato de interventoria IDU- 1588-2023, los cuales fueron suscritos con
IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SA. y JAM
INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S, respectivamente, para el desarrollo del
proyecto denominado “REVISION DE PARAMETROS TECNICOS DE GEOTECNIA
Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCION DE PILOTES DE SACRIFICIO
Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE LA ACTUALIZACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y
GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO
EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTA
D.C.”, descrito en el memorando STED 202423600021393, previa revision y aval de
la Oficina Asesora de Planeacién (segun correo adjunto), se autoriza a proceder con
el tramite .

Lo anterior, en virtud de dispuesto en la Circular No. 70 del 19 de octubre de

Cordialmente,
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