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Doctor

Jorge Enrique Paez Garcia
Director UEASA

Arauca - Arauca

Asunto: Viabilidad Adicion de Plazo #1 del Contrato de Prestacién de Servicios de Salud
N° 02-047 de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de prérroga de
plazo del Contrato de Prestacion de Servicios de Salud N° 02- 047 de 2023, suscrito con
la IPS REHINTEGRAR LIMITADA, teniendo en cuenta inconvenientes en la plataforma
SISPRO, asi como disminucién de afluencia de personas con discapacidad para solicitar
el proceso de certificacion en discapacidad en el municipio de Arauca durante las
festividades decembrinas.

Teniendo en cuenta lo anterior y justificacion previa del contratista, por medio del oficio
radicado el dia 17 de enero del 2024, se requiere la adicion de un (01) mes para la
respectiva ejecucion contractual, razén por la cual esta supervision avala la adicion de

plazo solicitado.

Atentamente,

OHANA OQUENDO VARGAS

sional Especializado Salud Piblica
Supervisora
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