
                  
  
  

 

 
 

Barranquilla, 23 de enero de 2024 
 
Dr, 
JOSÉ ANTNIO LUQUE GEROSA 
Secretario del Interior departamental 
Gobernación del Atlántico 
Barranquilla – Atlántico 
 
 
Asunto: SOLICITUD CDP PARA TRAMITAR ADICION 2 Y PRÓRROGA AL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 202101732. 
 
Estimado doctor Luque,  
 
Por medio de la presente, en mi condición de supervisión del contrato de referencia, y 
previa autorización del secretario general, doctor Pedro Lemus, me permito solicitar su 
apoyo con la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal que nos permita dar 
trámite a la adición de recursos y prórroga del siguiente contrato:  

 

Entidad Contratante: 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

NIT. 890.102.006-1 

Objeto del contrato: 

GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL COMPONENTE DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

ORNATO GENERAL DE ZONAS VERDES Y DURAS, DE PLAZAS, 

PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, MALECONES, CENTROS 

INTEGRALES DE CONVIVENCIA –CIC, ENTRE OTRAS TIPOLOGIAS 

DE ESPACIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA 

GENTE”. 

Contrato No: 202101732 

Contratista: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 

REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4 

Fecha de Inicio: 29 DE MARZO DEL 2021 

Valor del Contrato 

interadministrativo: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS M/L ($44.326.361.779) 

Valor Adición No. 1: CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/L ($14.000.000.000) M/CTE 

Valor Total Actualizado: 

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS M/L ($58.326.361.779,00 M/CTE) 

Plazo de ejecución Inicial: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 



                  
  
  

 

Prorroga 1 29 DE DICIEMBRE 2023 

Fecha de Finalización Actual:  HASTA 27 DE ENERO 2024 

Supervisor  JORGE AVILA PAREJA 

 
Valor solicitado: DIEZ MIL MILLONES DE PESOS $10.000.000.000  
 
Con la adición de estos recursos y la prórroga al contrato de Mantenimiento de 
Plazas y Parques por el periodo comprendido entre las fechas del 28 de enero al 
31 de julio del 2024, se garantiza la continuidad del servicio y preservación de los 
escenarios priorizados de acuerdo a los criterios concertados entre la gerencia de 
espacio público y las alcaldías municipales. 
 
 
Agradeciendo su atención.  
 
 
 
 
JORGE HUMBERTO ÁVILA PAREJA  
Asesor de Despacho del gobernador 
Gerente programa de Espacio Público y Proyectos Urbanos 
Gobernación del Atlántico 


