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MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

ADICIÓN  Y  PRORROGA  EN  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  No.  2  AL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS No. 1589 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E. Y LAURA YINETH BELTRAN CUBAQUE

Entre los suscritos CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 39.684.325 en calidad de GERENTE nombrada mediante el Decreto 160 del 05 de Abril de 2017,
quien para los efectos de la presente adición y prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, LAURA YINETH
BELTRAN  CUBAQUE con  Identificación  Número  1.032.419.562  quien  se  denominará  EL  CONTRATISTA,  hemos
acordado  suscribir  la  presente  adición  y  prorroga  en plazo  de ejecución al  contrato No.  1589 ,  previas  las  siguientes
consideraciones: 1) Que la Resolución 1720 de 2017 establece el manual de contratación donde se contempla adición y
prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la adición y prorroga del mismo. 3)
Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de
servicios  No.  1589  el  día  2019-02-01  por  valor  de  SIETE  MILLONES  TRESCIENTOS  TREINTA  MIL
SETECIENTOS DIEZ ($7.330.710) y plazo de ejecución 5 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,  en
consecuencia  las  partes  acuerdan:  CLAUSULA PRIMERA.  Adicionar  el  valor  del  contrato  principal  en  la  suma  de
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($799.645) quedando el valor
del contrato en la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
($8.319.535) y prorrogar el plazo de ejecución en 15 DIAS más, contados a partir de uno (01) días del mes de octubre de
2019 hasta el día quince (15) días del mes de octubre de 2019 quedando el plazo de ejecución en 257 DIAS.CLAUSULA
SEGUNDA:  La  presente  adición  en  valor  cuenta  con  el  certificado  de  disponibilidad  presupuestal  No.  948  de  fecha
2019-06-25  con  cargo  al  RUBRO  231010204  -  REMUNERACION  SERVICIOS  TECNICOS  expedida  por  el
responsable de presupuesto.CLAUSULA TERCERA  Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato
principal no modificadas por la presente adición y prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA CUARTA: La  presente
adición y prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


