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Entre los suscritos YULIETH LÓPEZ RETAMOSO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 49.778.010 de Valledupar, Encargada de las 
Funciones del Empleo de Gerente por el Secretario de Despacho de la Secretaria Distrital de Salud 
de Bogotá, D.C., mediante Resolución No. 1008 del 02 de Mayo de 2019, obrando en nombre y 
representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, persona 
jurídica identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril 
de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 
037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente Contrato, 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, ALBERTO RESTREPO BRAVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.558.285, en calidad de Representante Legal de la 
firma SUPLEMEDICOS S.A.S., con NIT 811.041.784-3, hemos convenido celebrar la presente 
Prórroga, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 28 de marzo de 2018, la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E y el CONTRATISTA, celebraron 
el Contrato No. 3925-2018, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, 
CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y 
NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE”. 2) Que el valor inicial fue la suma de CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000), incluido IVA. 3) Que el plazo de ejecución 
del mismo se pactó por el término de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, plazo 
que se causó a partir del 13 de agosto de 2018, hasta el 12 de noviembre de 2018. 4) Que el 09 
de Noviembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.1, por el término de CINCUENTA Y NUEVE 
(59) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 13 de noviembre de 2018 hasta el 10 de Enero de 
2019. 5) Que el 27 de Diciembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.2, por el término de 
VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 11 de Enero de 2019, hasta el 31 de 
enero de 2019. 6) Que el 22  de Enero de 2019 se suscribió,  ADICIÓN No.1  por la suma de 
QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE y PRÓRROGA No.3  por un término de 
CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO  contados  a partir del 01 de Febrero de 2019 hasta 
el 15 de Marzo de 2019. 7) Que el 27 de Febrero de 2019, se suscribió ADICIÓN No.2, por la suma 
de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE y PRÓRROGA No.4, por 
un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 16 de Marzo de 2019 hasta 
el 14 de abril de 2019. 8) Que el 11 de Abril de 2019, se suscribió ADICION N° 3, por la suma de  
DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE  y PRORROGA N°5  por el término de DOCE 
(12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 15 de Abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019.   
9) Que el 26 de Abril de 2019, PRORROGA N°6,  por DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 27 de Abril de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2019. 10) Que mediante 
comunicación recibida el 14 de Abril de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de 
supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y las 
Direcciones de Servicios Hospitalarios, solicita adicionar al contrato la suma de TREINTA 
MILLONES DE PESOS (30.000.000)M/Cte. y prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el 
término de SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “Me 
permito solicitar se realice adición y prórroga  al contrato 3925 de 2018 con el fin de 
garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 86%. El contrato se vence el 15 de 
mayo de 2019”. 11) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad 
que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de 
Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el 
Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que 
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los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea 
necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea 
modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos 
de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista 
una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta 
que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a 
implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar 
sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición de los contratos suscritos, 
pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 
50% del valor del contrato inicial. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento 
a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de 
profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad 
del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos 
exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente adición y 
prórroga a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la contratación. 
11) Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, 
CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR al contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
(30.000.000)M/Cte. CLÁUSULA SEGUNDA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del 
contrato con la presente adición, suman el valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($145.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD: La entrega de la suma 
de dinero a la que el CONTRATANTE queda obligada en virtud a la presente adición realizada al 
Contrato No.3925-2018, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan 
en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: No.0630 del 13 de Mayo de 2019, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-
QUIRÚRGICO, Código Presupuestal: 23201020102, expedido por el responsable del presupuesto. 
En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. 
CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 3925-2018, por el 
término de SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 16 de Mayo de 2019 
hasta el 1 de Agosto de 2019. GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar la 
Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al 
tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO. La 
presente adición y prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del CONTRATO No.3925-2018, conservarán su vigencia. 
Dado en Bogotá, D.C., a los Quince (15) días del mes de Mayo de 2019. 
 
El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.  

 
 


