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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta 
ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada 
por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 
07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada 
mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en 
adelante, se denominará el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, ALBERTO RESTREPO 
BRAVO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.558.285, en calidad de Representante Legal 
de la firma SUPLEMEDICOS S.A.S., con NIT 811.041.784-3, hemos convenido celebrar la presente 
Prórroga, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 28 de marzo de 2018, la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E y el CONTRATISTA, celebraron 
el Contrato No. 3925-2018, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, 
CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y 
NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE”. 2) Que el valor inicial fue la suma de CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000), incluido IVA. 3) Que el plazo de ejecución 
del mismo se pactó por el término de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, plazo 
que se causó a partir del 13 de agosto de 2018, hasta el 12 de noviembre de 2018. 4) Que el 09 
de Noviembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.1, por el término de CINCUENTA Y NUEVE 
(59) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 13 de noviembre de 2018 hasta el 10 de Enero de 
2019. 5) Que el 27 de Diciembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.2, por el término de 
VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 11 de Enero de 2019, hasta el 31 de 
enero de 2019. 6) Que el 22  de Enero de 2019 se suscribió,  ADICIÓN No.1  por la suma de 
QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE y PRÓRROGA No.3  por un término de 
CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO  contados  a partir del 01 de Febrero de 2019 hasta 
el 15 de Marzo de 2019. 7) Que el 27 de Febrero de 2019, se suscribió ADICIÓN No.2, por la suma 
de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE y PRÓRROGA No.4, por 
un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 16 de Marzo de 2019 hasta 
el 14 de abril de 2019. 8) Que el 11 de Abril de 2019, se suscribió ADICION N° 3, por la suma de  
DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE  y PRORROGA N°5  por el término de DOCE 
(12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 15 de Abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019.   
9) Que mediante comunicación recibida el 17 de Abril de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en 
calidad de supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y las 
Direcciones de Servicios Hospitalarios, solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el 
término de DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “Me 
permito solicitar se realice prórroga  al contrato 3925 de 2018 con el fin de garantizar la 
prestación del servicio. La ejecución es de un 86%. El contrato se vence el 26 de Abril de 
2019”. 10) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se 
rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre 
de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de 
Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos 
de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, 
dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no 
obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y 
servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una 
justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que 
para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a 
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implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar 
sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición de los contratos suscritos, 
pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 
50% del valor del contrato inicial. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento 
a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de 
profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad 
del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos 
exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente prórroga a través 
de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la contratación. 11) Que la 
solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA 
PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 3925-2018, por el término de 
DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 27 de Abril de 2019 hasta el 15 de 
Mayo de 2019.CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar 
la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, 
al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO. La 
presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA 
CUARTA: Las demás cláusulas del CONTRATO No.3925-2018, conservarán su vigencia. Dado en 
Bogotá, D.C., a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2019. 
 
El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.  

 
 


