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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el 
Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de 
abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada mediante el 
Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se 
denominará el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, ALBERTO RESTREPO BRAVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.558.285, en calidad de Representante Legal de la firma 
SUPLEMEDICOS S.A.S., con NIT 811.041.784-3, hemos convenido celebrar la presente prórroga, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 28 de marzo de 2018, la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E y el CONTRATISTA, celebraron el Contrato No. 
3925-2018, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E 
INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, 
CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, 
DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE 
REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y SUR 
OCCIDENTE ESE”. 2) Que el valor inicial fue la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($45.000.000), incluido IVA. 3) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el 
término de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa 
aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, plazo que se causó a partir del 13 
de agosto de 2018, hasta el 12 de noviembre de 2018. 4) Que mediante comunicación recibida el 
08 de Noviembre de 2018, la Instrumentadora Quirúrgica, en calidad de Supervisora del contrato, con 
el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud (E) y la Directora de Servicios Hospitalarios, 
solicita prorrogar el Contrato en un término de CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS CALENDARIO, de 
acuerdo a la siguiente justificación: “Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 3925 de 
2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 21%. El contrato 
se vence el 12 de noviembre de 2018” 5) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la 
Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017 por el cual 
se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual 
establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas 
veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no 
sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los 
contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando 
exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en 
cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II 
para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de prórroga de los 
contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite 
adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La situación presentada se reportó a través de 
PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta de Colombia Compra Eficiente. En 
atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que 
la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y 
administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades 
legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se 
cargara a la plataforma la presente prórroga a través de modificación como único medio jurídico para 
dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la 
modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen Especial. 6) 
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Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes ACUERDAN: CLÁUSULA 
PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No.3925-2018, por el término de 
CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 13 de noviembre de 2018 
hasta el 10 de Enero de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se 
compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el 
contrato primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO: la Prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las 
partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del CONTRATO No.3925-2018, conservarán su 
vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Noviembre de 2018. 

 

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 


