
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 4 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1849
DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y ALVARO
ENRIQUE MORENO GONZALEZ

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553 en calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolución No 2236 del 06 de
septiembre 2019, quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, ALVARO
ENRIQUE MORENO GONZALEZ con Identificación Número 79.547.585 quien se denominará EL CONTRATISTA,
hemos  acordado  suscribir  la  presente  prorroga  en  plazo  de  ejecución  al  contrato  No.  1849  ,  previas  las  siguientes
consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla
prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios
No.  1849  el  día  2019-02-18  por  valor  de  NUEVE  MILLONES  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  UN  MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO ($9.741.925) y plazo de ejecución 11 DIAS 4 MESES cuyo objeto es:  PRESTAR
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 15
DIAS quedando el plazo de ejecución en 286 DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones
contractuales  del  contrato  principal  no  modificadas  por  la  presente  prorroga  permanecen  vigentes.CLAUSULA
TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


