
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 4 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1845
DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y MARTHA
SOLANYE MARIN ALVAREZ

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553 en calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolución No 2236 del 06 de
septiembre 2019, quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, MARTHA
SOLANYE MARIN ALVAREZ con Identificación Número 38.286.844 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos
acordado suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 1845 , previas las siguientes consideraciones:
1) Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla prorroga a los
contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 1845
el  día  2019-02-01  por  valor  de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO ($9.741.925) y plazo de ejecución 5 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  EN  LA  SUBRED  INTEGRADA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  SUR  E.S.E.,  en
consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 15 DIAS quedando el plazo
de ejecución en 303 DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato
principal no modificadas por la presente prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se
considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


