
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

ADICIÓN  Y  PRORROGA  EN  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  No.  7  AL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS No. 1788 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E. Y EDGAR AUGUSTO CASAS CANON

Entre los suscritos CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 39.684.325 en calidad de GERENTE nombrada mediante el Decreto 160 del 05 de Abril de 2017,
quien  para  los  efectos  de  la  presente  adición  y  prorroga  se  denominara  el  CONTRATANTE y  por  la  otra,  EDGAR
AUGUSTO CASAS CANON con Identificación Número 80.528.063 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos
acordado  suscribir  la  presente  adición  y  prorroga  en plazo  de ejecución al  contrato No.  1788 ,  previas  las  siguientes
consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla
adición y prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la adición y prorroga del
mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de
prestación de servicios No. 1788 el día 2019-02-01 por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  ($8.912.275)  y  plazo  de  ejecución  5  MESES  cuyo  objeto  es:  PRESTAR
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.,  en consecuencia  las  partes  acuerdan:  CLAUSULA PRIMERA. Adicionar  el  valor  del  contrato
principal en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($942.379)
quedando  el  valor  del  contrato  en  la  suma  de  DIECIOCHO  MILLONES  CIENTO  CUARENTA  Y  DOS  MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($18.142.736) y prorrogar el plazo de ejecución en 1 MES más, contados a partir de uno
(01) días del mes de enero de 2020 hasta el día quince (15) días del mes de enero de 2020 quedando el plazo de ejecución en
349 DIAS.CLAUSULA SEGUNDA: La presente adición en valor cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal
No.  2224  de  fecha  2019-12-30  con  cargo  al  RUBRO  231010204  -  REMUNERACION  SERVICIOS  TECNICOS
expedida por el responsable de presupuesto.CLAUSULA TERCERA Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales
del contrato principal no modificadas por la presente adición y prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA CUARTA: La
presente adición y prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia se firma la presente adición y prorroga en Bogotá D.C., a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2019.


