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2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y JUAN ALBERTO 

ALDANA ROJAS 
 

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN,  mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula  de 

Ciudadanía No. 51.921.553 en calidad de GERENTE(E) nombrada mediante la resolución 3381 del 09 de Diciembre de 2019, 

quien para  los efectos de la presente prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, JUAN ALBERTO ALDANA 

ROJAS con Identificación Número 7.223.936 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente 

prorroga en  plazo de ejecución al contrato No. 841 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 19 de 

Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del 

supervisor del contrato requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre  la  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el 

CONTRATISTA  se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 841 el día 2019-02-01 por valor de CIENTO CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL ($105.600.000) y plazo de ejecución 4 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en 

consecuencia las 

partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 16 DIAS quedando el plazo de ejecución en 334 

DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas  las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas    

por la presente prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con la 

suscripción de la misma por las partes. 
 

Para constancia se firma la presente adición y prorroga en Bogotá D.C., a los once (11) dias del mes de diciembre de 2019. 


