OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 ' SOGAMOSO-AGUAZUL,

PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA
INCLUIDO). '

PLAZO SOLICITADO:  CATORCE (14) DIAS
VALOR SOLICITADO: $22.977.669,00 INCLUIDO IVA

CONTRATISTA: . COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A.
"NIT.: 800.014.469-3

CONTRATO ADICIONAL NUMERO UNO (1) EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No.
971 DE 2019. Entre los JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO, identificado con cédula
de ciudadania nimero 1.094.267.357 expedida en Pamplona, obrando en nombre y
representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E), establecimiento Publico del Orden Nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre
de 1992, y modificada su estructura mediante e! Decreto No. 2618 de 2013 y facultado al
respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, resolucion
modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolucién modificatoria No. 359 del
30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento
se llamara EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, MAURICIO BELTRAN FONSECA,
identificado con la cédula de ciudadania No. 74.814.971 expedida en Yopal (Casanare),
obrando en nombre y representacién del COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA
LIBERTAD C.T.A. NIT: 800.014.469-3, manifestando bajo la gravedad del juramento que
ni €l ni los integrantes de la cooperativa, se encuentran incursos en causal alguna de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para efectos del presente
documento se denominara EL CONTRATISTA, en razén a que anteriormente celebramos
el contrato principal nimero 971 de 2019, hemos convenido adicionar y prorrogar el
contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio del 17 de octubre
de 2019, el contratista solicita la adicion y prérroga del contrato. 2) Que el soporte técnico
con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adicién y
Prorroga y su anexo del 18 de octubre de 2019, suscrito por el Contratista, el Interventor,
el Supervisor del Contrato, y el Director Territorial. 3) Que la solicitud fue estudiada en su
integridad por la Direccién territorial Casanare, quien aprobé el adicional. 4). En virtud de
las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la modificacién y suscribir el
presente documento el cual se regir4 por las disposiciones del contrato No. 971 de 2019 y
las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA PLAZO.- Prorrogar el plazo del contrato
971 de 2019, en catorce (14) dias hasta el 17 de diciembre de 2019. CLAUSULA
SEGUNDA: VALOR adicionar su valor en ‘la suma de VEINTIDOS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
($22.977.669,00) MCTE., incluido VA, para un valor total acumulado de TRESCIENTOS
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS" NU[EVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
($316.309.613,00) MCTE.,, incluido IVA. PARAGRAFO: La presente adicién y prérroga se
concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e
imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
CONTRATISTA. CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL: EI
INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de VEINTIDOS
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS ($22.977.669,00) MCTE., discriminados asi: a) VEINTIDOS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS
($22.587.521,00) M/CTE, para el pago del valor basico b) TRESCIENTOS NOVENTA MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($390.1 48,00) M/CTE., para el pago del IVA (19%).



PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8319 déi 18 de enhero de 2019 expedido por el
Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO dél cual se
reservara la suma de ($22.977.669,00), asi: a) Del recurso 20. CLAUSULA‘CUARTA:
NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, EL. CONTRATISTA se obliga a cefiirse a’un Nuevo
Programa de Trabajo e Inversiones, el cual debera ser presentado para aprobacion del
INSTITUTO. CLAUSULA QUINTA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcion del preésente docdlmentoi El CONTRATISTA se obliga
a adicionar y prorrogar la garantia (nica y el seguro;. que tiene constituidos, de
conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo. CLAUSULA SEXTA:
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continﬂangigentes todas las estipulaciones del

contrato que no se hayan modificado por lo acordado en éste documento. CLAUSULA
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y -’._EJECUCION. - El presente
contrato se perfecciona con la‘suscripcién por las partes. Pa»;'a su ejecucion se requiere de
la expediciéon del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera de! INSTITUTO y la aprobacién del certificado de modificacion de
la Garantia Unica y del Seburo de que trata la clausula €orrespondiente del presente
Contrato. Asimismo, dentro de los tres (3) dias sigujentes  la suscripcién del presente
documento, EL CONTRATISTA lo publicara en el Diario Uhico de Contratacién Publica,
requisito que se entiende cumplido con el pago de It?s dérechos correspondientes.

Para constancia se firma en Yopal, a los veinte (20? dias del mes de noviembre de 2019.
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