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Radicado 01230000000562/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CIBC6-29-10
Bogota D.C., diciembre 04 de 2023

Sefiora Teniente Coronel

MARITZA MOLINA CARRILLO

Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comandoc General Fuerzas Militares

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogota D.C.

Asunto: Informe de Supervision y Seguimiento No 04 del Contrato No. 195 de 2023
Mensual o] Final __X

Respetuosamente, me dirijo a la sefiora Coronel Directora Administrativa y Financiera, con el fin de
presentar el informe de supervisién y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la
siguiente informacion:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor CT. Julidn Andrés Giraldo Rios
Dependencia Comando Conjunto Cibernético

Cargo Oficial de gestién de incidentes CCOCI
Apoyo a la supervisién N/A

2. Datos del contrato

NOmero y fecha de suscripcién del Contrato No. 195 del 06 de julio dei 2023

Contratista RED COMPUTO LIMITADA 3
Cedula de Ciudadania o Nit. 830.016.004-0
Objeto EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES — DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA a Prestar el servicio de mantenimiento,
soporte y renovacion de las plataformas tecnolégicas del
Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) para: LOTE 1:
MANTENIMIENTO Y SOPCRTE  PLATAFORMA
TECNOLOGICA VMWARE; LOTE 3: MANTENIMIENTO
¥  SOPORTE bE LA PLATAFORMA  DE
PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y
SOPCRTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI, LOTE 7:
RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO END
POINT EPP-EDR y LOTE 8 RENOVACION
SUSCRIPCION  LICENCIAMIENTO BACKUP, de
conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos
técnicos ponderables, perscnal para <la ejecucidn del
contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Unico
Reservado, el cual forma parte integral del presente
contrato.

Valor de! Contrato El valor total del presente contrato es por la suma de
SEISCIENTOS  SETENTA  MILLONES  CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL UN PESOS CON CUARENTA
Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 670.155.001,42), IVA
incluide o excluido segun aplique por cada LOTE.
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Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion del presente contrato sera hasta el
27 de octubre de 2023, contado a partir del dia habil
siguiente a la aprobacidn de |la garantia por parte de la

Direccién Administrativa y Financiera del Comando
General FF.MM, previa expedicion del registro
presupuestal.
Modificatorio No. 001
Adicién [ Prorroga | Suspensién | Otros X

b)

Modificar Parcialmente el ANEXO UNICO RESERVADO - LOTE 8 RENOVACION SUSCRIPCION
ACTUALIZACION BACKUP EXEC, PARA LICENCIAS
EXISTENTES - ITEM 1.2 RENOVACION SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO (BACKUP)
REPLICACION Y DE DUPLICACION — CAPACIDAD, asi:

LICENCIAMIENTO BACKUP -

(1} licencia de 12 TB. Desde 13- JULIO -2023 hasta 12-JULIO-2024, por parte del fabricante. Por

un periodo de (12) meses.

PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE SERVICIOS
No. 195COGFM DIADF 2023, celebrado con el sefior MARCO ANTONIO NIETO ROMAN, identificado
con cedula No. 79.288.025 expedida en Begota D.C en calidad de representante legal de
REDCOMPUTO LIMITADA, con NIT. 8300168004-0, asi:

a) CLAUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION. - En el sentido de prorrogar e plazo de ejecucidn
del contrato hasta el dia 07 de diciembre de 2023.

3. Descripcion det desarrollo de las actividades contractuales

perfeccionamiento del mismo el certificado del
curso  virtual

de cincuenta horas sobre

[1)] . . -
g Obligacion especificas del contratista y/o 2|2 Bvidencia del cumplimienta de las
E cumplimiento de las especificaciones técnicas % g oblngacnolneg especificas del qqntra_tlsta yio
3 del contrato 8 g cumpllmlentq de las especificaciones
Z técnicas del contrato
Cumplir con las especificaciones técnicas, El contratista ha cumplido con las
4 estudio previo, el pliego de condiciones y el especificaciones  técnicas, pliege de
Contrato, en particular, con los plazos maximos condiciones y el contrato en los plazos
establecidos establecidos.
Proveer a su costo, todos los bienes y senvicios El contratista ha previsto los costos, bienes
2 necesarios para el cumplimiento de los X y servicios necesarios para el cumplimiento
objetives y funcionalidades regqueridas en el de los objetivos vy funcionalidades
contrato. requeridas en el contrato.
Rechazar los bienes y semicios que no El .contratista ha entregado Ios_ sen{icios
d . S estipulados  en las  especificaciones
3 cumplan con las Especificaciones Técnicas, | X técnicas del Anexo Unico del contrato, esta
establecidas en el Anexo Unico del contrato . . !
situacién no se ha presentado.
Asumir en su totalidad los gastos ocasionados El contratista ha asumido los gastos para
4 como transporte, perdida del material o dafios | X arantizar el cumalimiento del cgontratop
acasionados, que cubra la garantia. 9 pimi :
Obtener con la oportunidad debida, las El Contratista ha gestionado Ia
5 licencias, autorizaciones y pemisos a que X documentacién y permisos necesarios para
hubiere lugar para &l cumplimiento de todas las el cumplimiento del contrato.
obligaciones derivadas del contrato.
Elaborar y suscribir conjuntamente con el El contratista entregé el cronograma para el
supervisor el cronograma de actividades del seguimiento y ejecucidn del contrato.
6 | contrato, dentro de los c¢inco (05) dias | X
calendario siguientes a la comunicacion de
inicio del plazo de ejecucién.
Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de El contratista entregd certificado del curso
7 los cinco {(05) dias siguientes  al X virtual de cincuenta horas sobre Seguridad

y Salud en el Trabajo.

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
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Seguridad y Salud en el Trabajo {Articulo
2.2.4.8.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual
debera permanecer vigente durante el plazo de
gjecucion del contrato.
Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN- El contratista cumple con el protocolo de
COGFMPROGESHU-DIPEC.GIL.95.1-2 V. 05 bioseguridad expedido por el Comando
8 de fecha 5 de mayo de 2022, expedido porel | X General de |las Fuerzas Militares.

Comando General de las Fuerzas Militares y
aquel que lo modifique o derogue.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que las Planillas integradas de Liquidacion de Apcrtes en Linea N° 7903150771 con fecha de pago
10 de noviembre de 2023, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad
Social integral, las cuales son anexada al presente informe.

Que mediante certificacién de fecha 01 de diciembre de 2023 suscrita por la sefiora Revisor Fiscal
Alexandra Tarres Ramirez con tarjeta profesional TP-71237-T de la empresa Redcompute Limitada,
estipula encontrarse al dia en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud,
riesgos profesionales, apories a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexan certificados del
cumplimiento por parte de las empresas contratistas.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en camara
de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el Unico
competente para firmar las certificaciones de paz y salve de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA: $670.155.001,42

Que al contrato se le efectud una adicién el XX de XXX $0.00
de 20XX por valor de: ’

Valor Total del Contrato es de: $670.155.001,42

Qe se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura Fecha Valor de la Factura
2050 02-NOV-23 $ 136.810.000,00
2051 02-NOV-23 $ 142.700.000
2091 01-DIC-23 $ 149.899.998,92
2092 01-DIC-23 $ 174.800.001,50
2093 01-DIC-23 $ 65.945.000,00
Valor Facturado $670.155.001,42
Saldo por Facturar $0
Valor de Reintegro $0
Valor Total del Contrato $670.155.001,42

Nota: En el anterior cuadro se deberan relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para
pago durante la ejecucién del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:
omitido
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7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico.
{Garantias, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotograficos y Medios Magnéticos, etc.)

Lo No. de
Anexo Descripcion del anexo documentos
Certificado de aportes parafiscales de la empresa X 1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social X 1
empresa
Atentamente,

Capitan JULIAN ANDRES GIRALDO RIOS
Supervisor Contrato No. 195/2023

Correo electrénico julian.giraldo@ccoc.mil.co

Espacio para ser diligenciado en la Direccién Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TiIEMPOS PARA PUBLICAR

FECHA DE | FECHA DE | NOCMBRE DE | FIRMA DEL
CONTRATOS RECEPCION APROBACION Y | FUNCIONARIO FUNCIONARIO
DEL INFORME CARGUE DEL | REVISOR AVALANDO
INFORME. INFORME Fa)
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~ CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA |
~ JURIDICA ]

Yo, ALEXANDRA TORRES RAMIREZ, identificada con C.C. 52.583.002 de Bogota, y con Tarjeta Profesional
No. . 71237-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de
Redcomputo Ltda identificada con Nit 830.016.004-0, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los
estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes realizados por la compafiia durante los
Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compaiiia durante dichos 6 meses. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Articulos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asi
mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y
SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Ciudad y fecha: Bogotd, diciembre 1 de 2023

viser-fiscat 7
T.P. 71237 -T

f’i Conozca més soluciones: ¢ redcomputo.com.co AY

Cra. 31A No 25B - 55 PBX: 3680100 ‘
Bogota D.C., Colombia Tel: 2688655 / Fax: 4725899 comercial@redcomputo.com.co




