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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.5611205 del 5 de diciembre 
de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, 
representado por Rosa Edith Parra León y  GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA 
SAS cuyo objeto es:  “Contratar la adquisición de materiales de formación para los 
programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de 
centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA 
regional Boyacá. (Lote 3. Metalmecánica)”, me permito presentar informe a fin de solicitar 
la prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – 
Regional Boyacá  

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

N/A 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5611205 

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA 

OBJETO: 

Contratar la adquisición de materiales de formación para 
los programas de: formación regular, articulación con la 
educación media y producción de centros que atiende el 
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del 
SENA regional Boyacá. (Lote 3. Metalmecánica) 

VALOR:  
VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE 
($22.861.619). 

CONTRATISTA: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS 

NIT: 901359150-7 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Sogamoso – Boyacá 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05/12/2023 

FECHA DE INICIO: 13/12/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

diecisiete (17) Dias Calendario 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 

No. PÓLIZA BY-100039134 

CERTIFICADO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 12 de diciembre de 2023 

FECHA APROBACIÓN 13 de diciembre de 2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 05/12/2023 04/05/2024 $ 2.286.161,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
bienes 

05/12/2023 04/05/2024 $ 2.286.161,90 

 

 

 

2. MULTAS Y SANCIONES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE 
($22.861.619). 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE 
($22.861.619). 

PRÓRROGA No x:  N/A. 

ADICIÓN No. x: 

 
N/A. 

SUSPENSIÓN No. x: N/A. 

FORMA DE PAGO: 

El SENA hará UN UNICO PAGO, una vez entregados los 
elementos objeto del contrato a la entidad y previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para 
el pago.  
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A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, 
que se han desarrollado acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FREDY ALEXANDER 
ASCENCIO CAMACHO con comunicación/mediante SECOP II, desde el 20 de diciembre 
de 2023 hasta el 30 de enero de 2024. 

 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
de pagos del contrato del asunto:  

BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  
FECHA 

DE 
CORTE  

MES DE 
COBRO 
 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) $ 22.861.619       

Vr. Adiciones (2) $ 0       

Valor Total (1) + (2) $ 22.861.619       

Vr. 
Pagado/Desembolsado 

a la fecha (3) $ 0 

    
  

$ 0       
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Vr. Causado y que no 
se ha pagado/ 

desembolsado (4) 

  

      

    
  

Vr. Total, ejecutado  

(3) + (4) 

  

$0 

      

    
  

Vr. SALDO A LA 
FECHA 

$ 22.861.619 

    
  

      

(Vr. Total -Vr. 
Ejecutado a la fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3) $ 0 

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 0% 

Financiera 0% 

 

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5611205 DE 2023 
 

La presente solicitud de prórroga se fundamenta así: 

1. El contratista a través de comunicación enviada a través de correo electrónico, 
solicita a la entidad la posibilidad de prorrogar el contrato como se verifica en la 
comunicación a continuación:  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:  
 

 

Cordialmente,  

 

 

FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO 
Supervisor de contrato  
Coordinador Académico 

 

 
 
El anterior informe de ejecución se rinde a los veintinueve (29) días del mes de enero de 
2024.   

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

1.  PRORROGAR el contrato No. CO1.PCCNTR. 5611205 cuyo objeto es: “Contratar 
la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, 
articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro 
Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 3. 
Metalmecánica) hasta el dia 14 de febrero de 2024.  


